وزارة النقل
مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري
قطاع بحوث المشروعات والكبارى

مستخلص رقم (٢٨)

إدارة / الكبارى والإنشاءات التخصصية — العقد رقم : ٢٠٢١/٢٠٢٠/٢٠٤

عن عملية / مشروع انشاء محور جديد بديل لخزان أسوان
(قطاع المقاولون العرب - عثمان أحمد عثمان و شركاه)
مع / شركة المقاولون العرب — فى المدة من بدء العمل حتى ٠٥ / ٠٧ / ٢٠٢٤

رقم البند	نـــوع العـــــمل	كمية التعاقد	الفئة (جنيه)	المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	أعمال تطهير المسارات و التكسير											- المهندس متواجد
١	بالمتر المسطح تطهير مسارات طرق الخدمة والطرق الفرعية الجديدة	١٧٧٦٦,٥	١٠,٠٠	م٢	١٣٣٣٦,٣٠	٠,٠٠	١٣٣٣٦,٣٠	جاري	١٣٣,٣٦٣,٠٠	٠,٠٠	١٣٣,٣٦٣,٠٠٠	- المعمل متواجد
	الجسات التأكيدية											- الأستكراجات متواجدة
٥	بالمتر الطولي عمل جسات تأكيدية طبقاً لكود أعمال ميكانيكا التربة والاساسات بالعمق المطلوب	٤٧٠	٣٥٠,٠٠	م.ط	٤٦٣,٠٠	٠,٠٠	٤٦٣,٠٠	جاري	١٦٢,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٢,٠٥٠,٠٠٠	- يرافق خصم عدد (٥) سيارة سر ٢٩٤/٤١١ حتى تاريخه
(٥-١)	١ - جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٣٠	١٣٠٠,٠٠	م.ط	٢٩,٠٠	٠,٠٠	٢٩,٠٠	جاري	٣٧,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧,٧٠٠,٠٠٠	
(٥-٢)	٢ - علاوة في حالة تواجد الجسة في مجري النيل	٦٠	٧٥٠,٠٠	م.ط	٥٧,٠٠	٠,٠٠	٥٧,٠٠	جاري	٤٢,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٧٥٠,٠٠٠	
(٥-٣)	٣ - علاوة في حالة التربة الصخرية جهد كسر لا يزيد عن ٤٠٠ كجم/سم٢	٣٥٠	٢١٥٠,٠٠	م.ط	٣٤٧,٠٠	٠,٠٠	٣٤٧,٠٠	جاري	٧٤٦,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٦,٠٥٠,٠٠٠	
(٥-٤)	٤ - علاوة في الجرانيت											
	أعمال الخوازيق											
٦	بالمقطوعية أعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها خارجي وتنزيل وتجميع كل المعدات اللازمة لاعمال الفك والتجميع	٨	٣٢١٠٠٠,٠٠	مقطوعية	٦	٠,٠٠	٦	جاري	١,٩٢٦,٠٠٠,٠٠	٣٢١,٠٠٠,٠٠	١,٦٠٥,٠٠٠,٠٠٠	خصم عدد ١ ماكينة لحين نهو خازوق التجربة
٧	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر بقطر ١ متر											
(٧-١)	أ - حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	١٣٥٠	٣٨٥٠,٠٠	م.ط	١٣٠٧,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٧,٠٠	جاري	٥,٠٣١,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٣١,٩٥٠,٠٠٠	
(٧-٢-أ	ب - علاوة في تربة صخرية من كسر احجار الجرانيت إجهاد لا تزيد عن ٤٠٠ كجم/سم٢	٢٥٠	١٠٩٠,٠٠	م.ط	٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	جاري	٢٦١,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦١,٦٠٠,٠٠٠	
(٧-٢-ب	ج - علاوة في حالة الحفر الجرانيت	٨٠٠	٣٣٥٠٠,٠٠	م.ط	٧٦٣,٠٠	٠,٠٠	٧٦٣,٠٠	جاري	٢٥,٥٦٠,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٥٦٠,٥٠٠,٠٠٠	
٨	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر بقطر ١,٥ متر											
(٨-١)	أ - حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٨٥٠	٦٢٥٠,٠٠	م.ط	٧٨٥,٠٠	٠,٠٠	٧٨٥,٠٠	جاري	٤,٩٠٦,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٩٠٦,٢٥٠,٠٠٠	
		١٥٠	٢٨٥٠,٠٠	م.ط	١٠٤,٠٠	٠,٠٠	١٠٤,٠٠	جاري	٢٩٦,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٦,٤٠٠,٠٠٠	
		٦٢٠	٤١٥٠٠,٠٠	م.ط	٥٩٦,٠٠	٠,٠٠	٥٩٦,٠٠	جاري	٢٤,٧٣٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٧٣٤,٠٠٠,٠٠٠	
٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق مجري النيل بقطر ١,٥ م	٨٢٠	٩١٠٠,٠٠	م.ط	٨١٥,٠٠	٠,٠٠	٨١٥,٠٠	جاري	٧,٤١٦,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٤١٦,٥٠٠,٠٠٠	
(٩-١)	أ - حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٥٠٠	٤٤٨٨٠,٠٠	م.ط	٤٨٤,٠٠	٠,٠٠	٤٨٤,٠٠	جاري	٢١,٧٢١,٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,٧٢١,٩٢٠,٠٠٠	
(٩-٣)	ج - علاوة في حالة الحفر الجرانيت	٣٠٠	٢٣٥٠٠,٠٠	طن	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	جاري	٥,٨٧٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠	
١٢	بالطن توريد و تصنيع ونقل قايسونات دائمة معدنية للخوازيق صلب ٣٧											
	أعمال الحفر											
١٣	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة عدا الصخرية بالعمق المطلوب لزوم الأساسات	١٢٠٠٠	٨٠,٠٠	م٣	١١٠٤٤,٠٠	٠,٠٠	١١٠٤٤,٠٠	جاري	٨٨٣,٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨٣,٥٢٠,٠٠٠	
١٤	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام (تربة صخرية) بالعمق المطلوب											
(١٤-١)	أ - تربة صخرية جهد لا يزيد عن ٤٠٠ كجم/سم٢ وكسر أحجار جرانيت	٩٠٠	١٧٥,٠٠	م٣	٧٨١,٠٠	٠,٠٠	٧٨١,٠٠	جاري	١٣٦,٦٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٦,٦٧٥,٠٠٠	
(١٤-٢)	ب - حفر و تكسير جرانيت اجهاد اعلي من ٤٠٠كجم/سم٢	١٦٠٠	٢٦٠٠,٠٠	م٣	١٥٨٧,٠٠	٠,٠٠	١٥٨٧,٠٠	جاري	٤,١٢٦,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,١٢٦,٢٠٠,٠٠٠	
١٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق أو الاساسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	١٧٠٠	٩٠,٠٠	م٣	١٥٢٧,٠٠	٠,٠٠	١٥٢٧,٠٠	جاري	١٣٧,٤٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٧,٤٣٠,٠٠٠	
	أعمال الردم											
١٧	توريد وتشغيل تربة زلطية صالحة للردم ورشها والدمك	٣٠٠٠	١٧٠,٠٠	م٣	١٩١٤,٠٠	٠,٠٠	١٩١٤,٠٠	جاري	٣٢٥,٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥,٣٨٠,٠٠٠	
	أعمال الخرسانات											
١٨	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات ذات اجهاد ٢٠٠ كجم / سم٢	٤٥٠	١٢٥٠,٠٠	م٣	٤٢٤,٠٠	٠,٠٠	٤٢٤,٠٠	جاري	٥٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠	
١٩	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية أسفل البلاطات الانتقالية ذات اجهاد ٣٠٠ كجم / سم٢	٥٠	١٥٠٠,٠٠	م٣	١٧,٠٠	٠,٠٠	١٧,٠٠	جاري	٢٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٥٠٠,٠٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات والوسائد والبلاطات الانتقالية ذات اجهاد ٤٠٠ كجم / سم ٢	٥٢٠٠	٢٦٥٠,٠٠	م٣	٥١٩٥,٠٠	٠,٠٠	٥١٩٥,٠٠	جاري	١٣,٧٦٦,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٧٦٦,٧٥٠,٠٠٠	
	الاعمال الانشائية - الهيكل العلوى للكبارى											
٢١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والأكتاف والهامات بالبر ذات اجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم٢	٣٨٠٠	٣٥٠٠,٠٠	م٣	٣٧٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٤٠,٠٠	جاري	١٣,٠٩٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٩٠,٠٠٠,٠٠٠	
٢٢	بالمتر المكعب اعمال خرسانية مسلحة للكمرات سابقة الصب ذات اجهاد لا يقل عن ٥٠٠كجم/سم٢	٢٤٠٠	٤١٥٠,٠٠	م٣	٢٣٢٢,٠٠	٠,٠٠	٢٣٢٢,٠٠	جاري	٩,٦٣٦,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٦٣٦,٣٠٠,٠٠٠	
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية	٣٣٠٠	٣٨٠٠,٠٠	م٣	٢٩٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٠,٠٠	جاري	١١,١٧٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١,١٧٢,٠٠٠,٠٠٠	
٢٤	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية فوق الكمر والكوبستات العلوية ذات اجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم / سم٢	٣٠٠٠	٢٩٠٠,٠٠	م٣	٢٢٥٤,٠٠	٣١١,٠٠	٢٥٦٥,٠٠	جاري	٧,٤٣٨,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٤٣٨,٥٠٠,٠٠٠	
٢٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للقطاع الصندوقي وذلك باستخدام العربات الكابولية المتحركة ذات اجهاد لا يقل عن٥٠٠ كجم / سم٢	٩٥٠٠	٥٨٠٠,٠٠	م٣	٧٢٨٥,٠٠	١٠٦٧,٠٠	٨٣٥٢,٠٠	جاري	٤٨,٤٤١,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨,٤٤١,٦٠٠,٠٠٠	
	أعمال صلب التسليح											
٢٦	بالطن توريد وتوضيب ورص حديد صلب التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري	١٣٨٦٠	١٩٥٠٠,٠٠	طن	١٢٠٠٢,٠٠	٣٠٤,٠٠	١٢٣٠٦,٠٠	جاري	٢٣٩,٩٦٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٩,٩٦٧,٠٠٠,٠٠٠	
(٢٦-١)	أ - أطوال (STANDARD) بطول ١٢ م											
	أعمال العزل											
٢٧	بالمتر المسطح دهان الاسطح الخرسانية شاملاً سطح الخرسانة العادية والوسائد والاعمدة اسفل سطح الارض والاسطح الخلفية للاكتاف والحوائط الساندة	٤٠٠٠	٤٠,٠٠	م٢	٣٤٠٤,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠٤,٠٠	جاري	١٣٦,١٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٦,١٦٠,٠٠٠	
٢٨	بالمتر المسطح أعمال توريد ومصنعية دهان بمواد مضادة للكربنة Anti Carbonation للعناصر الخرسانية بالبر	٣٦٧٥٠	١٣٠,٠٠	م٢	١١٢٣٧,٠٠	٧٦٤١,٠٠	١٨٨٧٨,٠٠	جاري	٢,٤٥٤,١٤٠,٠٠	٧٣,٦٢٤,٢٠	٢,٣٨٠,٥١٥,٨٠٠	يصرف بنسبة ٩٧% لحين موافاتنا بالإختبارات
٢٩	بالمتر المسطح أعمال توريد ومصنعية دهان بمواد مضادة للكربنة Anti Carbonation للعناصر الخرسانية بالمجري المائي	٢٦٢٥٠	٢٧٠,٠٠	م٢	٦٨٣٤,٠٠	١١٥٣٩,٠٠	١٨٣٧٣,٠٠	جاري	٤,٩٦٠,٧١٠,٠٠	١٤٨,٨٢١,٣٠	٤,٨١١,٨٨٨,٧٠٠	يصرف بنسبة ٩٧% لحين موافاتنا بالإختبارات
٣٤	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة ذاتية الدمك لزوم القواعد بمجرى النيل	٢٠٠٠	٣٧٥٠,٠٠	م٣	١٨٦٦,٠٠	٠,٠٠	١٨٦٦,٠٠	جاري	٦,٩٩٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٩٩٧,٥٠٠,٠٠٠	
٣٥	بالمتر المسطح نجارة أسفل قواعد مجري نهر النيل وتشمل التجهيزات الخاصة لأعمال الشدة النهرية السفلية (دمسة)	٧٠٠	٣١٠٠,٠٠	م٢	٤٧٣,٠٠	٠,٠٠	٤٧٣,٠٠	جاري	١,٤٦٦,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٦٦,٣٠٠,٠٠٠	
٣٧	بالطن توريد وتركيب وشد وحقن حديد سبق الاجهاد (الكابلات) للهيكل العلوي للكوبري	١٣٠٠	٥٥٠٠٠,٠٠	طن	٧٠٣,٠٠	٢٧٤,٠٠	٩٧٧,٠٠	جاري	٥٣,٧٣٥,٠٠٠,٠٠	٥٥٥,٥٠٠,٠٠	٥٣,١٧٩,٥٠٠,٠٠٠	يصرف بنسبة ٩٠% بالنسبة لكمية (101طن) لحين موافاتنا بالإختبارات وأصول إعتمادات نتائج شد الكابلات
٣٦	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والأكتاف والكمرات العرضية بمجري النيل	٦٠٠	٤٥٠٠,٠٠	م٣	٥٧٨,٠٠	٠,٠٠	٥٧٨,٠٠	جاري	٢,٦٠١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٠١,٠٠٠,٠٠٠	
٣٩	بالمقطوعية دراسة الفوالق الأرضية والمخاطر الزلزالية في منطقة الكوبري البديل لخزان اسوان تحت وحول المجري المائي لنهر النيل	١	٤٥٥٠٠٠,٠٠	مقطوعية	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٤٥٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٤٥٥,٠٠٠,٠٠٠	
٤٠	بالعدد تنفيذ جسات جيوفيزيقية مزدوجة بالطريقة الكهربية من خلال تنفيذ جسات البر الكهربية مزدوجة	٤٤	٣٣٢٧٦,٠٠	عدد	٤٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠	جاري	١,٣٣١,٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٣١,٠٤٠,٠٠٠	
	أعمال الكهرباء											
٤٥	لوحة إنارة خارجية سابقة التجهيز ip65 طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات	٢	٧٠٠٠٠,٠٠	عدد	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري	٧٠,٠٠٠,٠٠	٧,٠٠٠,٠٠	٦٣,٠٠٠,٠٠٠	يصرف بنسبة ٩٠%
٤٦ - أ	كابلات جهد منخفض ٣*١٥٠+٧ ألومنيوم مسلح	٧٠٠	٥٠٠,٠٠	م.ط	٠,٠٠	٨٠,٠٠	٨٠,٠٠	جاري	٤٠,٠٠٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٣٦,٠٠٠,٠٠٠	يصرف بنسبة ٩٠%
٤٦ - ب	كابلات جهد منخفض ٣*٢٥+٢٥ لتغذية أعمدة الانارة	٢٥٠٠	٢٥٠,٠٠	م.ط	٠,٠٠	٢٢٨٦,٠٠	٢٢٨٦,٠٠	جاري	٥٧١,٥٠٠,٠٠	٥٧,١٥٠,٠٠	٥١٤,٣٥٠,٠٠٠	يصرف بنسبة ٩٠%
٤٧	عمود إنارة شوارع ١١متر بعدد ١ ذراع من الحديد المجلفن مضاد للعوامل الجوية	١٠٠	٩٠٠٠,٠٠	عدد	٠,٠٠	٥٤,٠٠	٥٤,٠٠	جاري	٤٨٦,٠٠٠,٠٠	٤٨,٦٠٠,٠٠	٤٣٧,٤٠٠,٠٠٠	يصرف بنسبة ٩٠%
٤٨-أ	كشاف إضاءة شوارع خارجية LED بجميع الملحقات والتوصيلات الداخلية وأدوات التثبيت	١٠٠	٨٠٠٠,٠٠	عدد	٠,٠٠	٥٤,٠٠	٥٤,٠٠	جاري	٤٣٢,٠٠٠,٠٠	٤٣,٢٠٠,٠٠	٣٨٨,٨٠٠,٠٠٠	يصرف بنسبة ٩٠%
٤٨ - ب	توريد وتركيب مواسير Uvc3 إحتياطية على جسم الكوبرى	٢٥٠٠	١٧٥,٠٠	م.ط	٠,٠٠	٢٠٥٠,٠٠	٢٠٥٠,٠٠	جاري	٣٥٨,٧٥٠,٠٠	٣٥,٨٧٥,٠٠	٣٢٢,٨٧٥,٠٠٠	يصرف بنسبة ٩٠%
	بنود مُستجدة											
١ مُستجد	توريد وتركيب كراسي ارتكاز (ركائز) ذات الحمولات والحركات المختلفة	١٤٤	٤١٥٥,٠٠	عدد	١٤٤,٠٠	٠,٠٠	١٤٤,٠٠	جاري	٥٩٨,٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٨,٣٢٠,٠٠٠	
١ - أ	ركائز من نوع النيوبرين المسلح Type B مقاس ٣٠٠×٤٠٠×٩٦مم	١٢	١٥٧٢٥,٠٠	عدد	١٢,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠	جاري	١٨٨,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٨,٧٠٠,٠٠٠	
١ - ب	ركائز من نوع النيوبرين المسلح Type C2 مقاس ٤٥٠×٦٠٠×١٠٧/٥٥مم											
٢ مُستجد	توريد وتركيب كراسي ارتكاز (ركائز) من نوع Sliding Isolation Pendulum	١٢	٥٣٨٠٠٠,٠٠	عدد	١٢,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠	جاري	٦,٤٥٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٤٥٦,٠٠٠,٠٠٠	
٢ - أ	كراسي ارتكاز خاصة بأبعاد ١,٠٥٨م × ١,٠٥٨م × ١٨سم	١٢	١٢٥٥٠٠٠,٠٠	عدد	١٢,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠	جاري	١٥,٠٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٦٠,٠٠٠,٠٠٠	
٢ - ب	كراسي ارتكاز خاصة بأبعاد ١,٩٢م × ١,٩٢م × ٢٨سم	٣٥	٤٤٥٠٠,٠٠	طن	٢٧,٠٠	٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	جاري	١,٢٠١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٠١,٥٠٠,٠٠٠	
٣ مُستجد	توريد وتركيب كراسي تثبيت مؤقتة من الحديد الإنشائي (ST40/60)	٥٠٠	٢٨٠٠,٠٠	م.ط	٤٤١,٠٠	٠,٠٠	٤٤١,٠٠	جاري	١,٢٣٤,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٣٤,٨٠٠,٠٠٠	
٤ مُستجد	توريد وتركيب بارات (Anchors) عالية المقاومة St1050/950 (DYWIDAG) قطر ٣٦مم	٣٢٠٠	٣١٠٠,٠٠	م٢	٢٩١٣,٠٠	٠,٠٠	٢٩١٣,٠٠	جاري	٩,٠٣٠,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٣٠,٣٠٠,٠٠٠	
٥ مُستجد	دمسة أسفل الهيكل العلوي	١٣٥٠٠	٦٣٤٠,٠٠	م٣	١٣٠٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٩٠,٠٠	جاري	٨٢,٩٩٠,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢,٩٩٠,٦٠٠,٠٠٠	
٦ مُستجد	خرسانه مسلحة Fair Face سابقة الاجهاد للجزء العلوي Side Span									الإجمالي	٦٤٠,٠٨٩,٤٣٧,٥٠٠	
										السابق	٦٠٦,٩٠٧,٥٩٨,٠٠٠	
										الفرق	٣٣,١٨١,٨٣٩,٥٠٠	

المقاول — تحريراً في ___/___/___

روجع فوجد على صحيحه
الاستشاري — تحريراً في ___/___/___

أقر بصحة ذلك
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري
مدير عام — تحريراً في ___/___/___

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره وقدره ... مليم ... جنيه سبق صرفها الى المقاول
تحريرا فى ... سنة ٢٠
يدفع المقاول مبلغ ... مليم ... جنيه على الحساب
ملاحظات : الفئات — نهائيا
المحاسب — يعتمد — غير الواردة بصك الشروط أعتمد من
رئيس الإدارة المركزية
مهندس/ عيد يحيى كرومر
تحريرا فى ... سنة ٢٠

(استمارة رقم ٥٠ « ع . ح »)

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(أ)

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم : شئون مالية

المبلغ المستحق إلى : شركة المقاولون العرب

بموجب { الطلبات طيه ، أو : مستخلص (٢٨) طرق علاية إنشاء صوب بديل لطريق الخزان

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : { شيك على البنك المركزي فى :

شيك على الخارج { صاحب الحق أو : شركة المقاولون العرب
يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٢٣١٨١٨٣٩	٥
	الجملة		

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢ _____

(ب) الكاتب المنوط _____ تقيد فى السجل برقم : _____

الختم ذو التاريخ

الاعتماد الإدارى ونوع الخصم								عدد المرفقات
بيانات	نوع الخصم							
	قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند		
١٩٥٩٠٩١,٩٨ تأمين								
١٩٩٠٩١,٠٤ حصة عمالة غير منتظمة								
٢٤٠٠٠,٠٠ خصم عدد (٥) سيارة								
إجمالى الأصل								
بيانات الاستقطاعات	قرش	جنيه						
عادى: قرش ___ جنيه ___								
إضافى: قرش ___ جنيه ___								
دمغة توقيع: قرش ___								
رسم الدمغة								
صافي القيمة المطلوب صرفها ١٩٩١٩٠٧٤ ٥٩٧٥٧٢,٢٢								

روجع

رئيس المصلحة

علامة

فى _____ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جارى / الإيرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع فى _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات _____ مدير أو رئيس الحسابات _____

فى _____ سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٢ س ٢٠٢٢ - ١٠,٠٠٠

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : _____
إمضاءات موظفى الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد فى سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج فى كشف الشيكات / الحوالات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت شيك / إذن صرف _____
إمضاء طالب أو كاتب التصدير

فى _____ سنة ٢٠٢