الهيئة العامة للطرق و الكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء
وزارة النقل

كشف رقم (٢) ختامي

عملية : أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة ـ مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي (قطاع العاصمه الادارية) المسافة من الكم ٧٨,٥١٦ الي الكم ٨٠,٥٠٦ بطول ١,٩٩ كم اتجاه العاصمه الادارية.

تنفيذ : شركة عالمية للتجارة والمقاولات عن المده من بدء العمل الي ٦ / ٧ / ٢٠٢٣.

العقد رقم (٧٠٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) في ٩ / ١١ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	
١	أعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة (موردة من الميناء) مطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام الات التسوية مسافة النقل حتي ٥٠٠ متر (المسافة من التشوينات الناتجة من أحواض الميناء حتي موقع العمل.	٤٥,٠٠	م٣		٢٩٣٨٠,٠٠	٢٩٣٨٠,٠٠	ختامي	١٣٢٢١٠٠,٠٠		١٣٢٢١٠٠,٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية و التحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد. (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد. (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد. (٩) بوليصة التامين تبدا من ٩/ /٢٠٢٢ و تنتهي في٩/ / ٢٠٢٣ . (١٠) استشاري المسار من ميناء العين السخنة حتي الكم ٥٧,٨٠٠ مكتب د حسن مهدي. (١١) استشاري المسار من الكم ٥٧,٨٠٠ حتي الكم ٩٠,٠٠٠ مكتب سيكترم. (١٢) يراعي خصومات لجنة الاستلام الابتدائي.
٢	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٦٢,٥ كم	٣٥٠,٠٠	م٣	٣٠٠٠,٠٠	٢١١,٠٠	٣٢١١,٠٠	ختامي	١١٢٣٨٥٠,٠٠		١١٢٣٨٥٠,٠٠	
٣	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٦١ كم	٣٤٨,٠٠	م٣	٢٠٠٠,٠٠	٣٧٨,٠٠	٢٣٧٨,٠٠	ختامي	٨٢٧٥٤٤,٠٠		٨٢٧٥٤٤,٠٠	
٤	أعمال توريد وفرش طبقة أساس (subbalast) مسافة نقل ٦٢,٥ كم	٣٥٨,٠٠	م٣	٢٠٠٠,٠٠	٣١٢,٠٠	٢٣١٢,٠٠	ختامي	٨٢٧٦٩٦,٠٠		٨٢٧٦٩٦,٠٠	
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس (subbalast) مسافة نقل ٦١ كم	٣٥٦,٠٠	م٣	١٢٠٠,٠٠	٤٨٨,٠٠	١٦٨٨,٠٠	ختامي	٦٠٠٩٢٨,٠٠		٦٠٠٩٢٨,٠٠	
٦	أعمال توريد وفرش طبقة أساس (subbalast) مسافة نقل ١٧٩ كم	٤٩٧,٥٠	م٣	٦٠٠٠,٠٠	١٤٩,٠٠	٦١٤٩,٠٠	ختامي	٣٠٥٩١٢٧,٥٠		٣٠٥٩١٢٧,٥٠	
	الإجمالي									٧٧٦١٢٤٥,٥٠	
	فقط سبعة مليون وسبعمائة وواحد وستون الف ومائتان وخمسة وأربعون و ٥٠\١٠٠ جنيها لاغير										

الشركة المنفذة
م/ صفوت محمد على
التوقيع/

استشاري الهيئة (XYZ)
م/ عاطف عنبه
التوقيع/

استشاري الهيئة
مهندس المشروع/
التوقيع/
مدير المشروع/
التوقيع/

استشاري الهيئة
مهندس المشروع/
التوقيع/
مدير المشروع/
التوقيع/

الاستشاري العام (Systra)
م/ إجاد الدظ
م/ مصطفى عزب
MAZab
روجع فوجد علي صحة .....
تحريرا في ٢٠٢٣/٨/١٢

الهيئة العامة للطرق و الكباري
مهندس الإشراف
م/ محمود صلاح
التوقيع/
مدير المشروع
م/ أحمد عراقي
التوقيع/
مدير عام المشروعات
التوقيع/
يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
لجنة الاستلام

عالمية للتجارة والمقاولات