وزارة : النقل

جهة : الهيئة العامة للطرق والكباري

إدارة : منطقة غربية حلوان - الطريق الصحراوي

مستخلص رقم (14) جاري عن عملية : أعمال الصيانة الروتينية والمنطقة ورفع الأرصفة الطاقات على الطريق الدائري في المسافة من القطاع الأول حتى القطاع الأخير بطول 3 كم مزدوج + 1كم مفرد + 0.5كم مفرد مطاطي وبدائل - عقد رقم [٧٤٥/٢٠٢٢]

مع : شركة ريدكو للمقاولات العامة من 2023/2/01 إلى : 28/ 2/ 2023 م

م بند	نوع العمل	كمية		سعر الوحدة		كمية بقاء العمل	كمية العمل السابق	كمية العمل الحالي	جملة كمية العمل الحالي	جملة كمية الأعمال حتى الآن	بقاء لم يتم	جملة كمية الأعمال حتى الآن خلال مدة العقد		جملة كمية الأعمال حتى الآن	
		جنيه	قرش	جنيه								جنيه	قرش	جنيه	قرش
1	أ- أعمال بالكوبري مثل الطرق أعمال نقطة تجميعين في المسافة من القطاع الأول حد الطريق حتى القطاع الأخير (الطريق الدوري)	31,000		54	غرفة	54	20	2	41	22774		63000.0		1391500	
	ب- أعمال بالكوبري مثل الطرق أعمال نقطة تجميعين في المسافة من القطاع الأول حد الطريق حتى القطاع الأخير (الطريق الدوري)	15000		100	غرفة	100	77.5	5.5	83	20676		55250.0		1244500	
	ج- أعمال بالكوبري مثل الطرق أعمال نقطة تجميعين في المسافة من القطاع الأول حد الطريق حتى القطاع الأخير (مطاطي وبدائل)	15000		63	غرفة	63	30.5	3	33.5	16614		94500.0		650700	
2	أعمال رفع الأرصفة بصرف الزائد من أعلى الطريق و الطاقات والبدائل الموجودة بالمناطق المسببة	70		200	م2	200	0	0	0			0.0		0	يمثل ثلاثين سنتمتر تقريبا خلوجه
3	أعمال رفع الأرصفة بصرف الزائد من أعلى الطريق و الأعمال المساعدة و الطاقات والبدائل الموجودة بالمناطق المسببة	70		200	م2	200	0	0	0			0.0		0	تقارير تقريبا خلوجه
4	أعمال رفع الأرصفة المتهالكة بالمنطقة بعمق 50 سم على الطريق والطاقات والبدائل الدائم	50		200	م2	200	0	0	0			0.0		0	المسافة بمدينة الطرق
5	أعمال توفير مياه أ- المسافة و الصيانة بالمنطقة بالمناطق المسببة	2000		2	بالمتر	2	0	0	0			0.0		0	يوافي قسم عدد (2) يوم قسم يعمل للتأمين بمنطقة الدوري
	ب- 1 أقل الموازين أو أعمال نقطة الميه الشفة في جانب الطريق وبأقل المسافة في المناطق المسببة بدون استخدام بدائل	2000		2	بالمتر	2	0	0	0			0.0		0	يوافي قسم عدد (2) يوم قسم توفير نقطة مياه بمدينة الدوري
	ب-2 أقل الموازين أو أعمال نقطة الميه الشفة في جانب الطريق وبأقل المسافة الشفة في المناطق المسببة باستخدام بدائل	2000		2	بالمتر	2	0	0	0			0.0		0	
1-ج	بالمتر أعمال توفير بيك استخدام (بيك مثلث) بالمناطق في مناطق الدوران وبالمتر أعمال توفير بيك توفير الموازين المسببة بأقل تكلفة للمتر المناطق المسببة	50000		1	بالمتر	1	0	0	0			0.0		0	
2-ج	بالمتر أعمال توفير بيك استخدام (بيك مثلث) بالمناطق في مناطق الدوران وبالمتر أعمال توفير بيك توفير الموازين المسببة بأقل تكلفة للمتر المناطق المسببة	45000		1	بالمتر	1	0	0	0			0.0		0	
3-ج	بالمتر أعمال توفير بيك استخدام (بيك مثلث) بالمناطق في مناطق الدوران وبالمتر أعمال توفير بيك توفير الموازين المسببة بأقل تكلفة للمتر المناطق المسببة	25000		1	بالمتر	1	0	0	0			0.0		0	
7	أن يتخلله بالمتر بيانات سواء [2000 سم 5 م] م - أقرب أنبوب 5 ساعات وتوفير توفير المسافة بيك الأرض بيك جانب الطريق و بأقل مسافة الطريق - بيك شفاط بالبيوت	2000		22	أنبوب	22	12	2	14			4000.0		28000	
8	أن يتخلله بالمتر بيانات سواء [2000 سم 5 م] م - أقرب أنبوب 5 ساعات وتوفير توفير المسافة بيك الأرض بيك جانب الطريق في المسافة المتبقية من المتر بالمتر بالبيوت بيك خلوجه - بيك شفاط بالبيوت	2000		6	أنبوب	6	2	0	2			0.0		10000	
9	أن يتخلله بالمتر بيانات بالمتر أنبوب 5 ساعات وتوفير توفير المسافة بيك الأرض بيك جانب الطريق و بأقل مسافة الطريق بيك خلوجه - بيك شفاط بالبيوت	250		1	أنبوب	1	0	0	0			0.0		0	
10	أن يتخلله بالمتر بيانات بالمتر أنبوب 5 ساعات وتوفير توفير المسافة بيك الأرض بيك جانب الطريق و بأقل مسافة الطريق في خلوجه - بيك شفاط بالبيوت	615		1	أنبوب	1	0	0	0			0.0		0	
-	عملية بيك الكوبري بالمناطق المختلفة بيا بالمسافة من الرأس بالمناطق في الطريق بالمتر 12 شهر			0	بالمسافة	0	0	0	0			0.0		0	
11	الكوبري مثل	45		1	بالمسافة	1	0	0	0			0.0		0	
	الكوبري مجمع	55		1		1	0	0	0			0.0		0	
	وبالمتر	140		1		1	0	0	0			0.0		0	
12	تنظيف شبكات بمثل مستطيل الكاتب المسببة بالمناطق بيك مدينة مثل الميه في بيك	250	بالمتر	1		1	0	0	0			0.0		0	
13	أعمال رفع بأقل المسببات المختلفة الميه (مسلح وبالمتر) في المناطق المسببة بالمناطق الطرق	700	بالمتر	3		3	3	0	3			0.0		2100	
14	تنظيف بالمناطق مواسير الصرف بالمناطق بيا [بيك الطريق الدوري] حسب الطلب بأقل مسافة وتعبئة شفط بيك بيسمح بالمتر بأقل الميه قبل بيك شفاط بالبيوت 5 ساعات	500	أنبوب	2		2	0	0	0			0.0		0	
15	تنظيف بالمناطق مواسير الصرف بالمناطق باستخدام سواء الصرف المسببة [بالمناطق المسببة] حسب الطلب بأقل مسافة وتعبئة شفط	6000	أنبوب	2		2	0	0	0			0.0		0	
16	تنظيف بيانات المناطق باستخدام بيانات الميه حسب الطلب بأقل مسافة وتعبئة شفط بالبيوت 5 ساعات	6000	أنبوب	2		2	0	0	0			0.0		0	
									أجمالي المستخلص بالمستخلص	68962	أجمالي الأعمال حتى الآن خلال مدة العقد	130750	أجمالي الأعمال حتى الآن	3376650.00	

إجمالي الأعمال المنفذة حتى تاريخه	3376650.00
إجمالي المستخلص السابق (المستخلص رقم 13)	1247900.00
إجمالي المستخلص الحالي رقم (المستخلص رقم 14)	1128750.00

مهندس المشروع

مدير عام الهيئة بالنيابة

رئيس الهيئة

Scanned with CamScanner