محافظة : دمياط
مصلحة / وحدة محلية المركز / والمدينة
إدارة / شئون البيئة مركز - المدينة بدمياط

مستخلص رقم (15) جارى عن عملية : أعمال نظافة الرئيسية والنظافة ورفع القمامة والمخلفات على الطريق العادى فى قطاعات من القطع القطع على القطع فريق عبد العزيز بطول 1 كم وعرض 20كم عليه + 1كم عليه مطاطع وبدائل = عقد رقم ٤ ٢٠٢٢/١٧١٩

مدير شركة روتاكر للنظافات المدة من 2023/3/1 الى : 2023/3/31 م

رقم البند	نوع العمل	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق اعماله	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	خصم الطريق (جنيها)	جارى رقم الجدول	جملة مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة جنيه	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن جنيه	ملاحظات
1	أ- أعمال بالكيلو متر الطولى أعمال نظافة للاتجاهين في القطعة من القطع القطع بحى قبل القطع فريق عبد العزيز	31500	عرط	18	14	15	9992	جارى 15	31500.0	472500	
	ب - أعمال بالكيلو متر الطولى أعمال نظافة للاتجاهين في القطعة من القطع القطع بحى القطع فريق عبد العزيز (الطريق الفرعى)	15500	عرط	34	27.2	28.8	9784		24800.0	446400	
	ج - أعمال بالكيلو متر الطولى أعمال نظافة للاتجاهين في القطعة من القطع القطع بحى القطع فريق عبد العزيز (مخلفات وبدائل)	15500	عرط	18	14	15	4807		15500.0	232500	
2	أعمال رفع القمامة المخلفات بجميع النواحى من أعلى الطريق و الشارع بالمناطق المتعارف عليها والمكاتب العمومية	70	م3	29000	0	0			0.0	0	المخلفات بمعرفة الأهلية
3	أعمال رفع القمامة المخلفات بجميع النواحى من أعلى الطريق و الأعمال الصناعية و الأنفاق والأعمال الصناعية وتلالها المكاتب العمومية	75	م3	7000	0	0			0.0	0	يخصم عدد (1) يوم لعدم وجود بيكاب لنقل مخلفات الصرور
	أعمال رفع القمامة المتراكمة والمتناثرة بواسطة الأهالى على الطريق بالشارع وبالمناطق وبالطريق العام	55	م3	2500	0	0			0.0	0	بيكاب لنقل مخلفات الصرور متواجدة
4	أعمال نقل ورفع أ- المخلفات و القمامة والمخلفات وتلالها فى مناطق التجميع أو المكاتب العمومية	3000	بالعدد	5	0	0			0.0	0	الكاتب بمعرفة الشهرية متواجدة
5	ب - 1 نقل الشربات أو المخلفات الناتجة الملقاة فى جانب الطريق بنقل المخلفات فى المكاتب العمومية بدون استخدام بكاب	2000	بالعدد	3	0	0			0.0	0	ضم عدد 3 مراجيح مكتب ملاحظة (111)
	ب-2 نقل الشربات أو المخلفات الناتجة الملقاة فى جانب الطريق بنقل مخلفات الملقاة فى المكاتب العمومية باستخدام بكاب	3000	بالعدد	3	0	0			0.0	0	
6-أ	بالعدد أعمال نقل ورفع المخلفات (بل مبكر - بيكاب بدلا) وتلالها فى مناطق التجميع بالحى بشمل نقل القواعد الخرسانية ونقل الناتج التكسير المكاتب العمومية	85000	بالعدد	1	0	0			0.0	0	
6-ب	بالعدد أعمال نقل ورفع المخلفات (بيكاب بدلا) وتلالها فى مناطق التجميع بالحى بشمل نقل القواعد الخرسانية ونقل الناتج التكسير المكاتب العمومية	45000	بالعدد	1	0	0			0.0	0	
6-ج	بالعدد أعمال نقل ورفع المخلفات (مبيد) وتلالها فى مناطق التجميع بالحى بشمل نقل القواعد الخرسانية ونقل الناتج التكسير المكاتب العمومية	25000	بالعدد	1	0	0			0.0	0	
7	نزح وبخلط مياه الأمطار بواسطة سيارة (تنكات سعة 8 م3 حد أدنى) أربعاية 8 ساعات وتركن لنهاية المحدات وأن الأرض ويرك طلب الأطراف و الفك موسم الأمطار	2000	الربعاية	30	17	3	20		6000.0	40000	
8	نزح وبخلط مياه الأمطار بواسطة سيارة (تنكات سعة 8 م3 حد أدنى) أربعاية 8 ساعات وتركن لنهاية المحدات وأن الأرض ويرك طلب الأطراف فى الحالات الخاصة	5000	الربعاية	15	4	0	4		0.0	20000	
9	نزح وبخلط مياه الأمطار بواسطة طلمبة نزح مياه الأمطار أربعاية 8 ساعات وتركن لنهاية المحدات وأن الأرض ويرك طلب الأطراف و الفك موسم الأمطار فى حالات	500	الربعاية	3	0	0	0		0.0	0	
10	نزح وبخلط مياه الأمطار يدويا حسب الموقف يدويا المخلفات جوال الأطراف وتركن لنهاية الأرض وأن الأرض ويرك طلب الأطراف و الفك موسم الأمطار فى حالات خاصة بالربعاية 8 ساعات لحد كحد أقصى - الفك خلاله بالربعاية	655	الربعاية	3	0	0	0		0.0	0	
11	نظافة وإزالة الأتربة وغسيل المخلفات الخرسانية وما يتحدث من تراكم عكارات على الطريق بالعدد /12 شهر		بالعدد/الشهر		0	0	0		0.0	0	
	كباري مائى	45	بالعدد/12الشهر	10	0	0	0		0.0	0	
	كباري مشاة	85		10	0	0	0		0.0	0	
	جسارات	140		10	0	0	0		0.0	0	
12	نظافة الحيازات وتلال مخلفاتها الملقاة الصرور بالعدد بدون نقل الحيازة فى ذلك	580	بالعدد	2	0	0	0		0.0	0	
13	أعمال رفع ونقل الحيوانات النافقة الميتة (حصان بغلة) فى المناطق السكنية خارج نطاق الطريق	700	بالعدد	3	3	0	3		0.0	3100	
14	تنظيف وتشليح مواسير الصرف وبالوعات ومزيل (بدون تفريغ) (سطح) حسب الحاجة وحسب الطلب المنطقة والمدة خمسة دقائق بموجب ما يقرر المهندس المسئول عن الشاغل الفعلى بالربعاية	500	الربعاية	3	1	0	1		0.0	500	
15	تنظيف وتشليح مواسير الصرف وبالوعات باستخدام سيارة الصرف الصحى (الطرق السطحية) حسب الحاجة وحسب الطلب المنطقة والمدة خمسة	6000	الربعاية	2	0	0	0		0.0	0	
16	تنظيف وتطهير الطرق باستخدام كباس تطهير حسب الحاجة وحسب الطلب المنطقة والمدة خمسة بالربعاية على الا اقل من 8 ساعات	6000	الربعاية	2	0	0	0		0.0	0	
							إجمالي المصروفات بالمستخلص		إجمالي الأعمال التي تمت خلال هذه المدة 77800	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن 24583	

(إجمالي الأعمال السابق تنفيذها)	136300.00
(إجمالي المستخلص الحالي (المستحق صرفه))	77800.00
(إجمالي المستخلص الحالي بعد خصم الطريق)	53217.00

رئيس الإدارة المركزية للنظافة والتجميل بمحافظة دمياط
م/ شيرين محمد سعد

مدير عام النظافة والصيانة
م / هشام حسنى

مهندس الهيئة

مهندس الدرجة

Scanned with CamScanner