وزارة الري
مديرية الري بمحافظة الغربية
ادارة المحلة الزراعية

مستخلص رقم (16) جاري عن صيانة : أعمال تصريف الزراعية وتنظيف ورفع الحمأة المتطلقات على طريق الشاطئ في المسافة من المقطع المقطع حتى المقطع قبل حد الطريق بطول 1 كم مازوج 20كم مياه + 1كم مياه مطلق ومنازل - عقد رقم 1 لسنة 2023/2024 مدة الشركات المنفذة من 2023/4/20 حتى 2023/4/20 م

رقم البند	نوع العمل	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق (م3)	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	خصم الطريق (جنيه)	جملة مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة		جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	
		فئة							جنية	قرش	جنية	قرش
1	أ- أعمال بالكبار مدر الخرابي أعمال نظافة لتجمعات في المسافة من المقطع المقطع وحتى قبل المقطع قبل حد الطريق	31500	م.ط	15	1	16		9992	31500.0		504000	
	ب - أعمال بالكبار مدر الخرابي أعمال نظافة لتجمعات في المسافة من المقطع المقطع وحتى المقطع قبل حد الطريق (الطريق الأيمن)	15500	م.ط	28.8	1.6	30.4		9687	24800.0		471200	
	ج - أعمال بالكبار مدر الخرابي أعمال نظافة لتجمعات في المسافة من المقطع المقطع وحتى المقطع قبل حد الطريق (مطلق ومنازل)	15500	م.ط	15	1	16		5714	15500.0		248000	
2	أعمال رفع الحمأة المتطلقات بجميع أنواعها من أعلى الطريق و المطلق والمنازل الخرابي وتقليبها المطلقات أسيوطية	70	م3	0	0	0			0.0		0	
3	أعمال رفع الحمأة المتطلقات بجميع أنواعها من أعلى الخرابي و الأعمال الصناعية و الأنفاق والأعمال الصناعية وتقليبها المطلقات أسيوطية	75	م3	0	0	0			0.0		0	
4	أعمال رفع الحمأة المتراكمة بالمنطقة بواسطة الأهالي على الطريق بالمطلق والمنازل والطريق العام	55	م3	2500	0	0			0.0		0	
5	أعمال لإزالة ورفع أ- الكتافات و الحشائش والحمأة وتقليبها في منازل الجيدة أو المطلقات أسيوطية	3000	بالعدد	0	5	0			0.0		0	
	ب - 1 نقل الحمايات أو المحدات الكتافة تجهيه المحدث في جانب الطريق ونقل المطلقات في المطلقات أسيوطية بدون استخدام ونش	2000	بالعدد	0	3	0			0.0		0	
	ب-2 نقل الحمايات أو المحدات الكتافة تجهيه المحدث في جانب الطريق ونقل مطلقات المحدث في المطلقات أسيوطية باستخدام ونش	3000	بالعدد	0	3	0			0.0		0	
6-أ	بالعدد أعمال إزالة ونقل الاختلاف (قبل مباشر - مباني عالية) وتقليبها في منازل الجيدة وتكسير بأسل إزالة القواعد الخرسانية ونقل نتاج التكسير المطلقات أسيوطية	55000	بالعدد	0	1	0			0.0		0	
6-ب	بالعدد أعمال إزالة ونقل الاختلاف (مباني عالية) وتقليبها في منازل الجيدة وتكسير بأسل إزالة القواعد الخرسانية ونقل نتاج التكسير المطلقات أسيوطية	45000	بالعدد	0	1	0			0.0		0	
6-ج	بالعدد أعمال إزالة ونقل الاختلاف (مبنى) وتقليبها في منازل الجيدة وتكسير بأسل إزالة القواعد الخرسانية ونقل نتاج التكسير المطلقات أسيوطية	25000	بالعدد	0	1	0			0.0		0	
7	أزاح وتخلط مياه الأنهار بواسطة سيلان أو إنشاءات سحب 6 م3 ح على (أربعة 6 ساعات وتكون قواعد المحدث وتلك الأزمة وإزالة تلك الشوائب و تلك موسم الأنهار	2000	الرباعية	20	3	23			6000.0		46000	
8	أزاح وتخلط مياه الأنهار بواسطة سيلان (إنشاءات سحب 6 م3 ح ثانياً أربعة 6 ساعات وتكون قواعد المحدث وتلك الأزمة وإزالة تلك الشوائب في الحالات الخاصة	5000	الرباعية	4	0	4			0.0		20000	
9	أزاح وتخلط مياه الأنهار بواسطة طلمبة أزاح مياه الأنهار أربعة 6 ساعات وتكون قواعد المحدث وتلك الأزمة وإزالة تلك الشوائب و تلك موسم الأنهار في حالات	500	الرباعية	0	0	0			0.0		0	
10	أزاح وتخلط مياه الأنهار يدوياً حسب المواقف وبالها تخلصات جوال الشوائب وتكون قواعد الأنهار وتلك الأزمة وإزالة تلك الشوائب و تلك موسم الأنهار في حالات خارج أربعة 6 ساعات لحد 2 كيلو - تلك شغله بالرباعية	655	الرباعية	0	0	0			0.0		0	
	نظافة وإزالة الأتربة وتشيل المخلفات الطرية وما يستحدث من ترابيب مخلفات على		بالعدد/الشهر	0	0	0			0.0		0	
11	طريق رقم 13											
	أعمال مائية	45	بالعدد/الشهر	0	10	0			0.0		0	
	أعمال مزارع	85		0	10	0			0.0		0	
	جسور	140		0	10	0			0.0		0	
12	نظافة الجبال ونقل مخلفاتها للمطلقات أسيوطية بالعدد دون نقل الجبال في تلك	580	بالعدد	0	2	0			0.0		0	
13	أعمال رفع ونقل الحشائش الكتافة الناتجة (حسان بمخلفه) في المنطقة أسيوطية خارج نطاق الطريق	700	بالعدد	3	3	3			0.0		2100	
14	تنظيف وتسليك مواسير الصرف بالبالوعات بالمنازل باستخدام سيارة الصرف الصحي (الطرق) حسب احتياج وطلب المنطقة وتلك شغلة الصرف يوجد ما يلزم الأمر العمل تلك شغله بالرباعية	500	الرباعية	3	1	1			0.0		500	
15	تنظيف وتسليك مواسير الصرف بالبالوعات باستخدام سيارة الصرف الصحي (الطرق) (المنطقة) حسب احتياج وطلب المنطقة وتلك شغلة	6000	الرباعية	2	0	0			0.0		0	
16	تنظيف وتسليك البالوعات باستخدام كباس مطهر حسب احتياج وطلب المنطقة وتلك شغلة بالرباعية على الأقل من 5 ساعات	6000	الرباعية	2	0	0			0.0		0	
						إجمالي المصروفات بالمستخلص	جاري 16	25393	إجمالي الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	77800	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	1291800.00

إجمالي الأصل السابق تقديمه	1214000.00
إجمالي المستخلص الحالي (المستحق صرفه)	77800.00
إجمالي المستخلص الحالي بعد خصم الطريق	63407.00

مهندس الشركة — مهندس الجهة — مدير عام التنفيذ بالمديرية / هشام حمدي — مدير عام الري بالمحافظة