مستخلص رقم (12) جاري من حساب : اصل تصريف الرشاحة والحفاظ ورفع احمال المخلفات على طريق الشرعي في المسافة من التقاطع التقاطع حتى التقاطع قبل حد الخليل بطول 1 كم بمتوسط 20كم عرض + 2كم عرض مخلفات ومنازل = عشرة ج [١٧١٩ /٢٠٢٢]

مدة الشركة ومدة الاستثناءات المنتهية من 2022/12/01 الى 2022/12/31

رقم البند	نوع العمل	الكمية	مقدار العمل السابق ترحيله	مقدار الاصل التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الاصل التي تمت حتى الان	جملة مقدار الاصل التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	خصم الطريق (جاري)	جملة مقدار الاصل التي تمت خلال هذه المدة		جملة مقدار الاصل التي تمت حتى الان	
									فلس	جنيه	فلس	جنيه
1	أ- أصل بالكوبر متر طولي أصل نظافة للاتجاهين في المسافة من التقاطع التقاطع وحتى قبل التقاطع لرفل حد الخزن	عربة	11	12	1	12	جاري 12	4385		31500.0		378000
	ب - أصل بالكوبر متر طولي أصل نظافة للاتجاهين في المسافة من التقاطع التقاطع وحتى التقاطع لرفل حد الخزن (الطريق الفرعي)	عربة	22	24	2	24		4476		31000.0		372000
	ج - أصل بالكوبر متر طولي أصل نظافة للاتجاهين في المسافة من التقاطع التقاطع وحتى التقاطع لرفل حد الخزن (مخلفات ومنازل)	عربة	11	12	1	12		6393		15500.0		186000
2	أعمال رفع أنقاض المخلفات بجميع أنواعها من أعلى الطريق في المنطقة وشمال الشارع وبالتالي الشاقب الصحيه	م3	0	35000	0	0				0.0		0
3	أعمال رفع أنقاض المخلفات بجميع أنواعها من أسفل الطريق و الاعمال السطحية و الانقاض والأعمال السطحية وبالتالي الشاقب الصحيه	م3	0	7500	0	0				0.0		0
4	أعمال رفع أنقاض المخلفات الترابية والمنقولة بواسطة الأيدي عن الطريق والمنطقة والمنازل وبالطريق العام	م3	0	2500	0	0				0.0		0
5	أعمال تهيئة وتجهيز أ- الانشاءات و التحسينات والتسوية وبالتالي في منازل التهيئة او الشاقب الصحيه	بالعدد	0	5	0	0				0.0		0
	ب - 1 نقل الكرابات او المخلفات الناتجه الناتجه المخلفات في جانب الطريق ونقل المخلفات في الشاقب الصحيه بدون استخدام ونش	بالعدد	0	3	0	0				0.0		0
	ب-2 نقل الكرابات او المخلفات الناتجه الناتجه المخلفات في جانب الطريق ونقل مخلفات المخلفات في الشاقب الصحيه باستخدام ونش	بالعدد	0	3	0	0				0.0		0
أ-5	بالعدد أعمال تهيئة وفك امتلاءات (بئر دبكر - مباني مؤقتة) وبالتالي في منازل التهيئة بالحفر بشمل تهيئة القواعد الخرسانية ونقل نتاج التكسير الشاقب الصحيه	بالعدد	0	1	0	0				0.0		0
ب-5	بالعدد أعمال تهيئة وفك امتلاءات (مباني مؤقتة) وبالتالي في منازل التهيئة بالحفر بشمل تهيئة القواعد الخرسانية ونقل نتاج التكسير الشاقب الصحيه	بالعدد	0	1	0	0				0.0		0
ج-5	بالعدد أعمال تهيئة وفك امتلاءات (مبنى) وبالتالي في منازل التهيئة بالحفر بشمل تهيئة القواعد الخرسانية ونقل نتاج التكسير الشاقب الصحيه	بالعدد	0	1	0	0				0.0		0
7	أنزح بالخط مياه الامطار بواسطه مياه و(كلفات سعة 5 و3 حد أدنى) لربعه 5 ساعات وبكرن لزايد الصحف وفك اللزم ورفات طب التطوف و الشاد موسم الامطار	الربعه	11	30	2	13				4000.0		26000
8	أنزح بالخط مياه الامطار بواسطه مياه (كلفات سعة 5 و3 حد أدنى) لربعه 5 ساعات وبكرن لزايد الصحف وفك اللزم ورفات طب التطوف في المنطقة الخاصة	الربعه	3	15	1	4				5000.0		20000
9	أنزح بالخط مياه الامطار بواسطه طلمبة أنزح مياه الامطار لربعه 5 ساعات وبكرن لزايد الصحف وفك اللزم ورفات طب التطوف و الشاد موسم الامطار في حالات	الربعه	0	3	0	0				0.0		0
10	أنزح بالخط مياه الامطار يدويا حسب الحالات وبالية الخليات جهاز التطوف وبكرن لزايد اللزم وفات طب التطوف و الشاد موسم الامطار في حالات طوارئ لربعه 5 ساعات لحد 3 حمل - الكلف شامله بالربعه	الربعه	0	3	0	0				0.0		0
11	نظافة ورفع الاتربة وأسفل المخلفات الخرسه وما يستحدث من ترابيب مخلفات على الطريق بالحد /12 شهر	بالحد/الشهر	0		0	0				0.0		0
	الحاويات مفرغه	45	10	0	0	0				0.0		0
	الحاويات مزدحم	55	10	0	0	0				0.0		0
	جمالون	140	10	0	0	0				0.0		0
12	تنظيف الحيطان وتنقل مخلفاتها للشاقب الصحيه بالحد بدون دخول البيوت في ذلك	بالحد	2	0	0	0				0.0		0
13	أعمال رفع ونقل السيارات التالفة قانيا (مسلوق بالخلاء) الى المكان المسموح بالرفع نقل طريق	بالحد	3	3	0	3				0.0		2100
14	التنظيف بالمياه بواسطة السرف بالبلاعات يدويا (بعدت الطريق الشرقي) حسب احتياج وبالحد المنطقة وتنظيف خلفة المسجد ويصرح ما يلزم لتمر العمل وتكلفه شامله بالربعه	الربعه	3	3	0	0				0.0		0
15	التنظيف بالمياه بواسطة السرف بالبلاعات باستخدام سيارة السرف الصغير(الطريق الشرقي) حسب احتياج وبالحد المنطقة وتنظيف خلفة	الربعه	2	0	0	0				0.0		0
16	التنظيف وتطهير الدورات باستخدام كيماوي تطهير حسب احتياج وبالحد المنطقة وتنظيف خلفة بالربعة على الاقل من 3 ساعات	الربعه	2	0	0	0				0.0		0
							إجمالي التعديلات بالمستخلص	15254	إجمالي الاصل التي تمت خلال هذه المدة	87000	إجمالي الاصل التي تمت حتى الان	1164100.00

إجمالي الأصل السابق تنفيذها	1077000.00
إجمالي المستخلص الحالي (المستحق صرفه)	87000.00
إجمالي المستخلص الحالي بعد خصم الطريق	87000.0

مؤسس الشركة — مؤسس الهيئة — مدير عام الشركة بالنيابة / د/ هشام حسني

Scanned with CamScanner