وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة السابعة باسيوط و المنيا

عن عملية تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية والحواجز الخرسانية في بعض قطاعات طريق بنى مزار /البويطى

مستخلص رقم ٣ ختامى

العقد رقم ١٠٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٣ مع شركة بى اتش أسيوط للمقاولات والاعمال المتكاملة شامل المدة من بدء العمل الى ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٣

الكمية بالعقد	رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت الى الآن	جملة قيمة الاعمال السابق اجراءه	جملة قيمة الاعمال التى تمت الى الآن	جملة قيمة الاعمال التى تمت الى الآن	ملاحظات
			قرش	جنيه								
٨٥٠٠٠	١	بالمتر المكعب اعمال إزالة الكثبان الرملية الموجودة اعلى الطريق ونقلها بالجانب القبلى من الطريق تحت اشراف المنطقة المشرفة وذلك باستخدام المعدات اللازمة مع الحفاظ على سطح الاسفلت وتنظيفة باستخدام المكانس الميكانيكة والفنة شاملة بالمتر المكعب طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف		٤٠	م٣	٨٣٠٠٠	٢٠٠٠	٨٥٠٠٠	٣٣٢٠٠٠٠	٣٤٠٠٠٠٠	٣٤٠٠٠٠٠	يراعى تطبيق نصوص التعاقد المهندسون متواجدون العلامات الارشادية والتحذرية متواجده لوحات المشروع متواجدة التقارير الأسبوعية والشهرية متواجده يراعى خصم ٠,٥ % من قيمة المستخلص طبقا للتعاقد
٩٠٠	٢	بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة ونقل حواجز خرسانية وازالتها خارج نهر الطريق مع تسوية الطبان طبقا للشروط والمواصفات والفنة شاملة كل مايلزم لنهو الاعمال طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشروف		٥٣	م٣	٠	٩٠٠	٩٠٠	٠	٤٧٧٠٠	٤٧٧٠٠	يراعى ملاحظات التقيم ومحضر الاستلام الابتدائى
		الاجمـــــــــالى										٣٤٤٧٧٠٠,٠٠

فقط ثلاثة مليون واربعمائه وسبعه واربعون الف وسبعمائه جنيها مصرياً

مهندس شركة بى اتش
م/ شعبان جابر

مدير المشروع
م/ احمد خالد عيد

مدير عام المشروعات
م/ اسلام محمد فوزى

يعتمد ،،،،،،،
رئيس الادارة المركزية
مهندس/
مصطفي علي احمد مسعود

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة السابعة بأسيوط