حساب نسبة التعويض لاعمال استكمال اسناد تنفيذ الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع انشاء القطار السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٦٠٠+٤٥٧ الى الكم ٨٠٠+٤٥٨ بطول ١,٢ كيلو متر للاتجاهين. (المنطقه الخامسه - غرب الدلتا)

عقد رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٣٧)

رقم المستخلص	الاعمال حتي تاريخ	نوع الاعمال	الكميه	الفئه / جنيه	الجمله	نسبة التعويض	قيمة التعويض	ملاحظات
1	13/09/2022	اعمال الفرمة	15000	85	1,275,000.00	5.69%	72,547.500	
		مسافة النقل	15000	270.2	4,053,000.00	5.69%	230,615.700	
		الاجمالي					303163.200	
		ثلاث مائة وثلاثة الف ومائة وثلاثة وستون جنيها وعشرون قرشا فقط لا غير						

مدير المشروع

مهندس / محمود شعبان احمد

مدير مشروع الهيئه

مهندس / ابراهيم الحناوي

مدير عام المشروعات

مهندس / محمد حسني فياض

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

١٩/١٠/٢٠٢٣