حساب نسبة التعويض لاعمال استكمال اسناد تنفيذ الجسر الترابي بقطاعات المشA5:I21روع ضمن مشروع انشاء القطار السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٦٠٠+٤٥٧ الي الكم ٨٠٠+٤٥٨ بطول ١,٢ كيلو متر للاتجاهين. (المنطقه الخامسه - غرب الدلتا)

عقد رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٦٧١)

رقم المستخلص	الاعمال حتي تاريخ	نوع الاعمال	الكميه	الفئه / جنيه	الجمله	نسبة التعويض	قيمة التعويض	ملاحظات
1	21/12/2022	اعمال التطهير	60000	5	300000	15.49%	46470	
		اعمال الفرمة	12800	85	1088000	12.99%	141331.2	
		مسافة النقل	12800	270.2	3458560	12.99%	449266.944	
الاجمالي							637068.14	

ست مائة وسبعة وثلاثون الف وثمان وستون جنيها واربعة عشر قرشا فقط لا غير

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد حسني فياض

مدير مشروع الهينه
مهندس / ابراهيم الحفاوي

مدير المشروع
مهندس / محمود شعبان احمد