الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جاري ١

عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٣٢٠+٨٥٠ الى الكم ٣٣١+٨٥٠ بطول ١١ كم اتجاه سمالوط (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركةالاتحاديه للخدمات البتروليه والمقاولات عن المدة من بداية العمل حتى ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٣
العقد رقم : (١٩٢٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ : ٩ / ٥ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١-١	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها التنفيذ باستخدام (البلدوزر او البلدوزر) أو متناظر ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والبند يشمل التطهير وإزالة الجذور بعمق لايقل عن ٣٠ سم و التخلص منها بالمطالب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهيدا لأعمال الرفع المساحى لماثل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ٠,٣ جنيه لكل كم زيادة .	٦.٠٠	م٢	٩٥٠٢٣,١٨	٠,٠٠	٦٩٩٨٧,٥١	٦٩٩٨٧,٥١	جاري ١	٤١٩٩٢٥,٠٦		٤١٩٩٢٥,٠٦	
	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - أرتكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ ٪) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهواسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه للكيلومتر زياده.										
	الكميات قبل تاريخ ٤ / ٥ / ٢٠٢٣											
	ذات اجهاد(300 - 200)	٧٥.٠٠	م٣	٥٨٦٥.٩٦	٠.٠٠	٥٨٦٥.٩٦	٥٨٦٥.٩٦	جاري ١	٤٣٩٩٤٧.٠٠		٤٣٩٩٤٧.٠٠	
	ذات اجهاد(400 - 300)	٨٨.٠٠	م٣	١٠٦٠١.٢٣	٠.٠٠	١٠٦٠١.٢٣	١٠٦٠١.٢٣	جاري ١	٩٣٢٩٠٨.٢٤		٩٣٢٩٠٨.٢٤	
	ذات اجهاد(500 - 400)	٩٤.٠٠	م٣	٢٤٨٦٢.٠٠	٠.٠٠	٢٤٨٦٢.٠٠	٢٤٨٦٢.٠٠	جاري ١	٢٣٣٧٠٢٨.٠٠		٢٣٣٧٠٢٨.٠٠	
	ذات اجهاد(600 - 500)	١٠٠.٠٠	م٣	٢١١٠٨.٩٨	٠.٠٠	٢١١٠٨.٩٨	٢١١٠٨.٩٨	جاري ١	٢١١٠٨٩٨.٠٠		٢١١٠٨٩٨.٠٠	
	ذات اجهاد(700 - 600)	١٠٦.٠٠	م٣	٥٥٧٩٢.٧٧	٠.٠٠	٥٥٧٩٢.٧٧	٥٥٧٩٢.٧٧	جاري ١	٥٩١٤٠٣٣.٦٢		٥٩١٤٠٣٣.٦٢	
	ذات اجهاد(800 - 700)	١١٢.٠٠	م٣	١١٥٠٩.٠٥	٠.٠٠	١١٥٠٩.٠٥	١١٥٠٩.٠٥	جاري ١	١٢٨٩٠١٣.٦٠		١٢٨٩٠١٣.٦٠	
	ذات اجهاد(900 - 800)	١١٨.٠٠	م٣	٥٣١٠.٤٦	٠.٠٠	٥٣١٠.٤٦	٥٣١٠.٤٦	جاري ١	٦٢٦٦٣٤.٢٨		٦٢٦٦٣٤.٢٨	
	ذات اجهاد(1000 - 900)	١٢٤.٠٠	م٣	٧٥٤٥.٤٧	٠.٠٠	٧٥٤٥.٤٧	٧٥٤٥.٤٧	جاري ١	٩٣٥٦٣٨.٢٨		٩٣٥٦٣٨.٢٨	
٢-٤	علاوة مسافة نقل ١ جنيه (١.٥ -٠.٥) = ١ كم	١.٠٠	م٣	١٤٢٥٩٥.٩٢	٠.٠٠	١٤٢٥٩٥.٩٢	١٤٢٥٩٥.٩٢	جاري ١	١٤٢٥٩٥.٩٢		١٤٢٥٩٥.٩٢	
	الكميات بعد تاريخ ٤ / ٥ / ٢٠٢٣											
	ذات اجهاد(300 - 200)	٧٥.٠٠	م٣	١١٤٥.٣٥	٠.٠٠	١١٤٥.٣٥	١١٤٥.٣٥	جاري ١	٨٥٩٠١.٢٥		٨٥٩٠١.٢٥	
	علاوة زيادة سولار ١.٩ / م٣ بعد تاريخ ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	١.٩٠	م٣	١١٤٥.٣٥	٠.٠٠	١١٤٥.٣٥	١١٤٥.٣٥	جاري ١	٢١٧٦.١٧		٢١٧٦.١٧	
	ذات اجهاد(400 - 300)	٨٨.٠٠	م٣	٣٢٧٧.٩٤	٠.٠٠	٣٢٧٧.٩٤	٣٢٧٧.٩٤	جاري ١	٢٨٨٤٥٨.٧٢		٢٨٨٤٥٨.٧٢	
	علاوة زيادة سولار ٢.٢ / م٣ بعد تاريخ ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٢.٢٠	م٣	٣٢٧٧.٩٤	٠.٠٠	٣٢٧٧.٩٤	٣٢٧٧.٩٤	جاري ١	٧٢١١.٤٧		٧٢١١.٤٧	
	ذات اجهاد(500 - 400)	٩٥.٠٠	م٣	١٦٤٩.٢٩	٠.٠٠	١٦٤٩.٢٩	١٦٤٩.٢٩	جاري ١	١٥٦٦٨٢.٥٥		١٥٦٦٨٢.٥٥	
	ذات اجهاد(600 - 500)	١٠٢.٠٠	م٣	٥٢٢٩.٠٦	٠.٠٠	٥٢٢٩.٠٦	٥٢٢٩.٠٦	جاري ١	٥٣٣٣٦٤.١٢		٥٣٣٣٦٤.١٢	
	ذات اجهاد(700 - 600)	١٠٩.٠٠	م٣	١٤٠٣٤.٢٥	٠.٠٠	١٤٠٣٤.٢٥	١٤٠٣٤.٢٥	جاري ١	١٥٢٩٧٣٣.٢٥		١٥٢٩٧٣٣.٢٥	
	ذات اجهاد(800 - 700)	١١٦.٠٠	م٣	٨٧٥٦.٩٠	٠.٠٠	٨٧٥٦.٩٠	٨٧٥٦.٩٠	جاري ١	١٠١٥٨٠٠.٤٠		١٠١٥٨٠٠.٤٠	
	ذات اجهاد(900 - 800)	١٢٣.٠٠	م٣	٣٨٧٠.٦٠	٠.٠٠	٣٨٧٠.٦٠	٣٨٧٠.٦٠	جاري ١	٤٧٦٠٨٣.٨٠		٤٧٦٠٨٣.٨٠	
	ذات اجهاد(1000 - 900)	١٣٠.٠٠	م٣	٣٤.٤٤	٠.٠٠	٣٤.٤٤	٣٤.٤٤	جاري ١	٤٤٧٧.٢٠		٤٤٧٧.٢٠	
	علاوة مسافة نقل ١.١ جنيه (١.٥ -٠.٥) = ١ كم	١.١٠	م٣	٣٧٩٩٧.٨٣	٠.٠٠	٣٧٩٩٧.٨٣	٣٧٩٩٧.٨٣	جاري ١	٤١٧٩٧.٦١		٤١٧٩٧.٦١	
	الاجمالى										١٩,٢٩٠,٣٠٩	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										١٩,٢٩٠,٣٠٩	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										١٩,٢٩٠,٣٠٩	
	ما سبق صرفه										٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)										١٩,٢٩٠,٣٠٨.٥٤	

- برامج تصنيع تصوص الحفر
- مكاتب جهاز الإشراف متواجدة
- لوحات المشروع متواجدة
- ورش تأمين سلامة المشروع متواجدة
- البرنامج الزمني متواجد
- التقارير (يومي، أسبوعي، شهري) متواجدة
- معدات المواقع متواجدة
- طاقم المشروع ومدير المشروع متواجدين
- زيارة غير متواجدة حسب تاريخ بدء الأعمال

تحريرا فى ٢٧/ ٩ سنة ٢٠٢٣

الشركة المنفذة
شركة الاتحاديه للخدمات البترولية والمقاولات

عن الاستشارى (المساحة (XYZ)
م/ كريم حيدرالرحمن سالم

عن الاستشارى أ.د حسن مهدى
المكتب الفنى
م/ احمد غريب
م/

مدير المشروع
م/ حاتم مهران

عن الاستشارى (سيسترا)

مدير مشروعات الهيئة
م/ مصطفى شعبان البدري

مهندس الاشراف
م/ مصطفى محمد عبدالحميد

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً فى / سنة ٢٠٢٣
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الملفات
تحريراً فى / / سنة ٢٠٢٣

سبق صرفها الى
المحاسب
على الحساب

يعتمد .... رئيس الإدارة المركزية
مهندس/ طارق الجزار

مدير عام الشئون المالية والإدارية

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة من بداية العمل حتى شاملة المدة

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٥٤	١٩٢٩٠٣٠٨
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه	٥٤	١٩٢٩٠٣٠٨

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)
تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جاري ١

عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٣٢٠+٨٥٠ الى الكم ٣٣١+٨٥٠ بطول ١١ كم اتجاه سمالوط (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركةالاتحاديه للخدمات البتروليه والمقاولات عن المدة من بداية العمل حتى ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٣
العقد رقم : (١٩٢٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ : ٩ / ٥ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتى يستلزم لها التنفيذ باستخدام (البلدوزر) فى مناطق ذات الطبيعة الزراعية المثقلة والبلد يشمل التطهير وازالة الجذور بعمق لايقل عن ٣٠ سم و التخلص منها بالمخالب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر ، تمهيدا لأعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ٠.٣ جنيه لكل كم زيادة .	٦.٠٠	م٢	٩٥٠٢٣,١٨	٠,٠٠	٦٩٩٨٧,٥١	٦٩٩٨٧,٥١	جاري ١	٤١٩٩٢٥,٠٦		٤١٩٩٢٥,٠٦	
	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية ومحمل على البند الاق ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - اربكة المبولى الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات النسوية يسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كابيلوبنا حتى ١٠٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهواسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفى حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفرعن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه للكيلومتر زياده.										
	الكميات قبل تاريخ ٤ / ٥ / ٢٠٢٣											
	ذات اجهاد(300 - 200)	٧٥.٠٠	م٣	٥٨٦٥.٩٦	٠.٠٠	٥٨٦٥.٩٦	٥٨٦٥.٩٦	جاري ١	٤٣٩٩٤٧.٠٠		٤٣٩٩٤٧.٠٠	
	ذات اجهاد(400 - 300)	٨٨.٠٠	م٣	١٠٦٠١.٢٣	٠.٠٠	١٠٦٠١.٢٣	١٠٦٠١.٢٣	جاري ١	٩٣٢٩٠٨.٢٤		٩٣٢٩٠٨.٢٤	
	ذات اجهاد(500 - 400)	٩٤.٠٠	م٣	٢٤٨٦٢.٠٠	٠.٠٠	٢٤٨٦٢.٠٠	٢٤٨٦٢.٠٠	جاري ١	٢٣٣٧٠٢٨.٠٠		٢٣٣٧٠٢٨.٠٠	
	ذات اجهاد(600 - 500)	١٠٠.٠٠	م٣	٢١١٠٨.٩٨	٠.٠٠	٢١١٠٨.٩٨	٢١١٠٨.٩٨	جاري ١	٢١١٠٨٩٨.٠٠		٢١١٠٨٩٨.٠٠	
	ذات اجهاد(700 - 600)	١٠٦.٠٠	م٣	٥٥٧٩٢.٧٧	٠.٠٠	٥٥٧٩٢.٧٧	٥٥٧٩٢.٧٧	جاري ١	٥٩١٤٠٣٣.٦٢		٥٩١٤٠٣٣.٦٢	
	ذات اجهاد(800 - 700)	١١٢.٠٠	م٣	١١٥٠٩.٠٥	٠.٠٠	١١٥٠٩.٠٥	١١٥٠٩.٠٥	جاري ١	١٢٨٩٠١٣.٦٠		١٢٨٩٠١٣.٦٠	
	ذات اجهاد(900 - 800)	١١٨.٠٠	م٣	٥٣١٠.٤٦	٠.٠٠	٥٣١٠.٤٦	٥٣١٠.٤٦	جاري ١	٦٢٦٦٣٤.٢٨		٦٢٦٦٣٤.٢٨	
	ذات اجهاد(1000 - 900)	١٢٤.٠٠	م٣	٧٥٤٥.٤٧	٠.٠٠	٧٥٤٥.٤٧	٧٥٤٥.٤٧	جاري ١	٩٣٥٦٣٨.٢٨		٩٣٥٦٣٨.٢٨	
٢-٤	علاوة مسافة نقل ١ جنيه (١.٥ -٠.٥) = ١ كم	١.٠٠	م٣	١٤٢٥٩٥.٩٢	٠.٠٠	١٤٢٥٩٥.٩٢	١٤٢٥٩٥.٩٢	جاري ١	١٤٢٥٩٥.٩٢		١٤٢٥٩٥.٩٢	
	الكميات بعد تاريخ ٤ / ٥ / ٢٠٢٣											
	ذات اجهاد(300 - 200)	٧٥.٠٠	م٣	١١٤٥.٣٥	٠.٠٠	١١٤٥.٣٥	١١٤٥.٣٥	جاري ١	٨٥٩٠١.٢٥		٨٥٩٠١.٢٥	
	علاوة زيادة سولار ١.٩ / م٣ بعد تاريخ ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	١.٩٠	م٣	١١٤٥.٣٥	٠.٠٠	١١٤٥.٣٥	١١٤٥.٣٥	جاري ١	٢١٧٦.١٧		٢١٧٦.١٧	
	ذات اجهاد(400 - 300)	٨٨.٠٠	م٣	٣٢٧٧.٩٤	٠.٠٠	٣٢٧٧.٩٤	٣٢٧٧.٩٤	جاري ١	٢٨٨٤٥٨.٧٢		٢٨٨٤٥٨.٧٢	
	علاوة زيادة سولار ٢.٢ / م٣ بعد تاريخ ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٢.٢٠	م٣	٣٢٧٧.٩٤	٠.٠٠	٣٢٧٧.٩٤	٣٢٧٧.٩٤	جاري ١	٧٢١١.٤٧		٧٢١١.٤٧	
	ذات اجهاد(500 - 400)	٩٥.٠٠	م٣	١٦٤٩.٢٩	٠.٠٠	١٦٤٩.٢٩	١٦٤٩.٢٩	جاري ١	١٥٦٦٨٢.٥٥		١٥٦٦٨٢.٥٥	
	ذات اجهاد(600 - 500)	١٠٢.٠٠	م٣	٥٢٢٩.٠٦	٠.٠٠	٥٢٢٩.٠٦	٥٢٢٩.٠٦	جاري ١	٥٣٣٣٦٤.١٢		٥٣٣٣٦٤.١٢	
	ذات اجهاد(700 - 600)	١٠٩.٠٠	م٣	١٤٠٣٤.٢٥	٠.٠٠	١٤٠٣٤.٢٥	١٤٠٣٤.٢٥	جاري ١	١٥٢٩٧٣٣.٢٥		١٥٢٩٧٣٣.٢٥	
	ذات اجهاد(800 - 700)	١١٦.٠٠	م٣	٨٧٥٦.٩٠	٠.٠٠	٨٧٥٦.٩٠	٨٧٥٦.٩٠	جاري ١	١٠١٥٨٠٠.٤٠		١٠١٥٨٠٠.٤٠	
	ذات اجهاد(900 - 800)	١٢٣.٠٠	م٣	٣٨٧٠.٦٠	٠.٠٠	٣٨٧٠.٦٠	٣٨٧٠.٦٠	جاري ١	٤٧٦٠٨٣.٨٠		٤٧٦٠٨٣.٨٠	
	ذات اجهاد(1000 - 900)	١٣٠.٠٠	م٣	٣٤.٤٤	٠.٠٠	٣٤.٤٤	٣٤.٤٤	جاري ١	٤٤٧٧.٢٠		٤٤٧٧.٢٠	
	علاوة مسافة نقل ١.١ جنيه (١.٥ -٠.٥) = ١ كم	١.١٠	م٣	٣٧٩٩٧.٨٣	٠.٠٠	٣٧٩٩٧.٨٣	٣٧٩٩٧.٨٣	جاري ١	٤١٧٩٧.٦١		٤١٧٩٧.٦١	
							الإجمالى				١٩,٢٩٠,٣٠٩	
							اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص				١٩,٢٩٠,٣٠٩	
							اجمالى قيمة الاستقطاعات				٠	
							اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات				١٩,٢٩٠,٣٠٩	
							ما سبق صرفه				٠	
							اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)				١٩,٢٩٠,٣٠٨.٥٤	

* يراعى تطبيق نصوص العقد
* مكتبا جهاز الاشراف متواجد
* لوحات المشروع متواجدة
* وسائل تأمين الاقامة متواجدة
* البرنامج الزمنى متواجد
* التقارير (مبدئى - أسبوعى - شهرى) متواجدة
* معدات الموقع متواجدة
* هيكل مشروع ومدير المشروع متواجدين
* السيارة غير متواجدة حتى تاريخ نهاية الاعمال

تحريرا فى ٢٧/ ٩ سنة ٢٠٢٣

الشركة المنفذة
شركة الاتحاديه للخدمات البتروليه والمقاولات
م/ محمود محمد

عن استشارى المساحة (XYZ)
م/ محمد عبدالرحمن سالم
م/

المكتب الفنى
م/ احمد عزب
م/

عن الاستشارى م/ حسن مهنى
ممثل المشروع
م/ حاتم مهران

عن الاستشارى (سيسترا)
م/

مدير مشروعات الهيئة
م/ مصطفى شعبان البدري

مهندس الاشراف
م/ مصطفى مجد عبدالحميد

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة للفنات
تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

سبق صرفها الى
المحاسب
على الحساب

يعتمد .... رئيس الإداره المركزيه
مهندس/ طارق الجزار

مدير عام الشئون المالية والإدارية
أ/ بشرى بقتاى

الاتحادية للخدمات البترولية والمقاولات
ت.ب.ض - ٢٠٠-١٩٩-٩١٩-١٠٢-١٩١
ت.ب.ض ٥٧٢٧

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة شاملة المدة من بداية العمل حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	١٩٢٩٠٢٠٨	١٥٤
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه	١٩٢٩٠٢٠٨	٥٤

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠ .....

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
						عملة الاستقطاعات			
						٤٥	٩٦٤٥١٥		
						١٥	٤٤٠٧٣٠		
						٢٥	١٨٢٧١٧		
						١٥	٩١٨٥٨٦		
						—	٣٢٦٩١		
						—	٦٨٠٠٠		

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل

	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى.....		
رسم دمغة اضافى.....		
امانات.....		
ايرادات		
الجملـــــــة		

....

تحريراً في / سنة ٢٠

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول

قرش	جنيه

(استمارة رقم ٥٠ « ع . ح »)

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(أ)

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم : المشروعات

المبلغ المستحق إلى : شركة الاتحادية للخدمات البترولية والمقاولات

بموجب { الطلبات طيه ، أو : المكشوف المرفق

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على : _____
{ شيك على البنك المركزي فى : الدفع الالكتروني

شيك على الخارج يسحب باسم { صاحب الحق أو : شركة الاتحادية للخدمات البترولية والمقاولات

ويرسل إليه بالعنوان الآتى : _____

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٩٢٩٠٢٠٨	٠٤
	الجملة	١٩٢٩٠٢٠٨	٠٤

(ب) الكاتب المنوط _____ تقيد فى السجل برقم : _____

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم						
	بيانات	نوع الخصم					
		بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش
	المبلغ المبين فيه المتخلص رقم (١) عامل اعمال الحر الترابى والاعمال الصناعية للخط الثانى لمشروع القطار الكهربائى الريح (التوفيق) الوسيل (القطاع الثانى) المحور ٢٣٠,٨٥٠ ، ٢٣١,٨٥٠ طول ١١ كم (اتجاه حلوان) عقد رقم ١٩٢٢ لسنة ٢٠٢٢					١٩٢٩٠٢٠٨	٠٤
		إجمالى الأصل				١٩٢٩٠٢٠٨	٠٤

بيانات الاستقطاعات		
	جنيه	قرش

	عادى		إضافى		دمغة توقيع
	جنيه	قرش	جنيه	قرش	قرش
رسم الدمغة	—	—	—	—	—

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

فى _____ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جارى / الإيرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع فى _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات _____ مدير أو رئيس الحسابات _____

فى _____ سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠

(د)

الختم ذو التاريخ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : _____
إمضاءات موظفى الشطب

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد فى سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج فى كشف الشيكات / الحوالات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت شيك / إذن صرف _____
إمضاء طالب أو كاتب التصدير فى _____ سنة ٢٠٢