قيمة فعلية

للطرق والكباري

عن صفية : إستكمال إنشاء كبري الفرس والأعمال الصناعية بالخدمات مشروع إنشاء الطريق الدائري الشرقي (قسطة - الخصة الإدارية - الحسين الجديدة - مطروح)
لتنفيذ أعمال الحصر الكرتي وإدخال وتدعيم التطوير / دعم الحرب / الاستشارية من الكم ٢٨٩٥٩٢٠ الى الكم ٢٨٩٥٠٠٠ بطول ٢,٠٨ كم الجهاز مسطة مطاشف

مستخلص جاري (١)

مع شركة حلوى اليوم وشركاه

فعلية عملية المقاولات لشهر الفعلية من بداية العمل حتى ١١ / ١٢ / ٢٠٢٣

قائمة طلبات الكمية	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأصل الذي تمت خلال المدة	مقدار الأصل الذي تمت	جملة مقدار الأصل	جاري أم نهائي	جملة قيمة الأصل الذي تمت	استقطاع أو حجز	قيمة بعد الاستقطاع	ملاحظات
جنيه / قرش								جنيه / قرش	جنيه / قرش	جنيه / قرش	
											مكاتب جدول الأطراف والاستشاري مطروحة .
٥٧,٠	٥٠٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٢٩٩٩٢,٠٠٠٠٠	٢٩٩٩٢,٠٠٠٠٠	٢٩٩٩٢,٠٠٠٠	جاري ١	١٧٠٩٥٤٤,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٩٥٤٤,٠٠	المستحقات متوجهة
٢٤٠,٠		م٣	٠,٠٠	١٩٩٨٨,١٥٤٠٠	١٩٩٨٨,١٥٤٠٠	١٩٩٨٨,١٥٤٠	جاري ١	٢٧٩٨٣٤١,٥٦	٠,٠٠	٢٧٩٨٣٤١,٥٦	التقارير الأسبوعي الخدمية متوجهة
١٦٣,٨		م٣	٠,٠٠	١٠٠٠٣,٨٤٦٠٠	١٠٠٠٣,٨٤٦٠٠	١٠٠٠٣,٨٤٦٠	جاري ١	١١٣٨٦٢٩,٩٧	٠,٠٠	١١٣٨٦٢٩,٩٧	البيانات الفني متوجهة
٤٨,٠٤٨		م٣	٠,٠٠	٢٩٩٩٢,٠٠٠٠٠	٢٩٩٩٢,٠٠٠٠٠	٢٩٩٩٢,٠٠٠٠	جاري ١	١٤٤١٠٥٥,٦٢	٠,٠٠	١٤٤١٠٥٥,٦٢	أوجات الشروع متوجهة
١٣,٠		م٣	٠,٠٠	٢٩٩٩٢,٠٠٠٠٠	٢٩٩٩٢,٠٠٠٠٠	٢٩٩٩٢,٠٠٠٠	جاري ١	٣٨٩٨٩٩٦,٠٠	٠,٠٠	٣٨٩٨٩٩٦,٠٠	العمل بمجموع العمل متوجهة
											مراعي تطبيق مشروعات الشبكة
١٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٨٢٦٣,٠٠	٨٢٦٣,٠٠	٨٢٦٣,٠٠	جاري ١	٨٢٦٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٦٣٠٠,٠٠	
١٠٤,٤٠		م٣	٠,٠٠	٨٢٦٣,٠٠	٨٢٦٣,٠٠	٨٢٦٣,٠٠	جاري ١	٨٦٢٦٥٧,٢٠	٠,٠٠	٨٦٢٦٥٧,٢٠	
١٢٣,٧٦		م٣	٠,٠٠	٨٢٦٣,٠٠	٨٢٦٣,٠٠	٨٢٦٣,٠٠	جاري ١	١٠٢٢٦٢٨,٨٨	٠,٠٠	١٠٢٢٦٢٨,٨٨	
٢٥,٠٠		م٣	٠,٠٠	٨٢٦٣,٠٠	٨٢٦٣,٠٠	٨٢٦٣,٠٠	جاري ١	٢٠٦٥٧٥,٠٠	٠,٠٠	٢٠٦٥٧٥,٠٠	
١٠٥,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٧١٤,٠٠٠	٧١٤,٠٠٠	٧١٤,٠٠٠	جاري ١	٧٤٩٧٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٩٧٠,٠٠	
١٠٤,٤٠		م٣	٠,٠٠	٧١٤,٠٠٠	٧١٤,٠٠٠	٧١٤,٠٠٠	جاري ١	٧٤٥٤١,٦٠	٠,٠٠	٧٤٥٤١,٦٠	
١٣٨,٣٢		م٣	٠,٠٠	٧١٤,٠٠٠	٧١٤,٠٠٠	٧١٤,٠٠٠	جاري ١	٩٨٧٦٠,٤٨	٠,٠٠	٩٨٧٦٠,٤٨	
٢٥,٠٠		م٣	٠,٠٠	٧١٤,٠٠٠	٧١٤,٠٠٠	٧١٤,٠٠٠	جاري ١	١٧٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٨٥٠,٠٠	
								١١١٦١٧٥٠,٣١	٠,٠٠	١١١٦١٧٥٠,٣١	الإجمالي

إجمالي قيمة الأصل المنفذة حتى تاريخ المستخلص	١١١٦١٧٥٠,٣١
إجمالي قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
إجمالي قيمة الأصل بعد الاستقطاعات	١١١٦١٧٥٠,٣١
ما سبق صرفه	٠,٠٠
إجمالي قيمة المستخلص رقم (١)	١١١٦١٧٥٠,٣١

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبلغ المبين بالجدول وقدره

المقاول تحريرا في / سنة ٢٠٢٣

يدفع في المقاول مبلغ

ملاحظة للقيد

تحريرا في سنة ٢٠٢٣

سبق صرفها في

المحاسب

خزينة

غير الواردة بعقد الشروط احتسبت من

عن الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر الجيزة وكفر الشيخ

مدير المشروع

م / أحمد أبو دقيقة

عن الاستشاري (KR)

مدير المشروع

عن الاستشاري سيسترا

م / أحمد الشاعر

م / أحمد أبو دقيقة

مدير إدارة المشاريع

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر الجيزة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبد الحكيم عمر

المكتب الاستشاري للهندسة KR

جمال زايد خالد مصطفى

مدير المشروع : م / بغداد مرسي

مشروع القطار السريع القطاع الرابع

الكم ٢٣٨ إلى الكم ٣٠٠

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner