(استمارة رقم ٥٥ " ع . ح ")

جمهورية مصر العربية

إستمارة لإعتماد الصرف

مصلحة: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

قسم: تنفيذ وصيانة الكباري

المبلغ المستحق إلى: شركة زيداك للمقاولات العمومية

بموجب: الطلبات طيه . أو : مستخلص رقم (١) جاري فروق الأسعار عن عملية " صيانة مبنى مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية"

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إداريا و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على .....

شيك على البنك المركزي في .....

شيك على الخارج: صاحب الحق أو : يسحب باسم شركة زيداك للمقاولات العمومية

و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

.....

بيانات الفواتير			
قرش	جنية	التاريخ	رقم
٦٩	٩٤٢٧٠٨		
		الجملة	
٦٩	٩٤٢٧٠٨		

رقم .....

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة .....

رئيس القسم .....

..... ٢٠

فقط وقدره تسع مائة و اثنان و أربعون الفا و سبع مائة و ثمانية جنيها و تسعة و ستون قرشا لا غير

(ب) الكاتب المنوط ..... تفيد في السجل برقم .....

الختم ذو التاريخ

الإعتماد الإداري و نوع الخصم							عدد المرفقات
نوع الخصم					بيانات		
قرش	جنية	قسم	فرع	فصل	بند		
٦٩	٩٤٢٧٠٨					مستخلص رقم (١) جاري فروق الأسعار عن عملية "عن عملية " صيانة مبنى مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية""	
		إجمالي الأصل					

روجع .....

رئيس المصلحة .....

بيانات الإستقطاعات								دمغة توقيع
	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	
رسم الدمغة	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

صافي القيمة المطلوب صرفها .....

علامة

في ..... سنة ٢٠

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات : ..... الإمضاء .....

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف : ..... الإمضاء .....

جاري ..... بتاريخ .....

بتاريخ ..... الإمضاء .....

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم .....

توقيع الكاتب المنوط بالسجل .....

(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

روجع في ..... سنة ٢٠

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

.....

وكيل الحسابات ..... مدير أو رئيس الحسابات .....

في ..... سنة ٢٠ بمبلغ

(د) (١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع.ح") ..... توقيع الكاتب المنوط .....

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة .....

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

سحب شيك / إذن صرف رقم ..... إمضاء الكاتب المنوط : .....

الشيكات / الحوالات تحت رقم ..... إمضاء الكاتب المنوط : .....

الشكات / الحوالات رقم ..... إمضاء الكاتب المنوط : .....

شيك / إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب التصدير في ..... سنة ٢٠

Scanned with CamScanner

المقاول : شركة زيداك

ZIDAK

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
قطاع الكبارى
مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر و ورش المركبات بالعباسية
عقد رقم ١٢٨٨ / ٢٠٢١/ ٢٠٢٢

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

تاريخ امر الاسناد : ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٢

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣

مستخلص جاري ١ فروق الاسعار حتى ختامي مستخلص رقم ٩ مشروع صيانة مركز التدريب

رقم البند	بيان الاعمال	الاعمال من	الاعمال الي	شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	الكمية المنفذة بالمستخلص	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	فئة العنصر	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	العنصر الثابت	الرقم القياسي عند تاريخ امر الاسناد: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	الرقم القياسي وقت المحاسبة: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
١	بالمتر المكعب رفع الاتربة والمخلفات التى تعوق الاعمال والنقل الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	٦٩٢	٦٩٢	٧٥	٥١٩٠٠	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	١٣٥٠,٦٥١
		٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	٢٩٦٩	١١٨٧	٧٥	٨٩٠٢٥	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٢٣١٦,٧٩٥
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣١	٢٩٦٩	١١٨٧	٧٥	٨٩٠٢٥	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٣,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٢٣١٦,٧٩٥
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	٢٩٦٩	٥٩٥	٧٥	٤٤٦٢٥	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	١١٦١,٣٢٥
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١٥٢٧	١٥٢٧	٧٥	١١٤٥٢٥	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٢٩٨٠,٤١٠
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٣٤٨,٩٤	٣٤٨,٩٤	٧٥	٢٦١٧٠,٥	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٦٨١,٠٦٤
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	١١٩١,٩١	٣٢٥	٧٥	٢٤٣٧٥	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٤,٣٠	١٠٤٨,٤١٩
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	١١٩١,٩١	٣٢٥	٧٥	٢٤٣٧٥	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٤,٣٠	١٠٤٨,٤١٩
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	١١٩١,٩١	٣٢٥	٧٥	٢٤٣٧٥	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٤,٧٣	١١٥٤,١٤٢
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٢١٦,٩١	١١٩١,٩١	٧٥	١٦٢٦٨,٢٥	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٧,٧٣	١٢٥٨,٣٣٩
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو-٢٣	٣١	٣١	٥١٦,٤١	٢٥٨	٧٥	١٩٣٥٠	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٧,٧٣	١٤٩٦,٧١١
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٨/٣٠	أغسطس-٢٣	٣٠	٣٠	٥١٦,٤١	٢٥٨,٤١	٧٥	١٩٣٨٠,٧٥	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٧,٧٣	١٤٩٩,٠٨٩
		٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٩/٣٠	سبتمبر-٢٣	٣٠	٣٠	٣٩٣,٠٦	١٥٧	٧٥	١١٧٧٥	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢	٣٩٦,٢	٧,٧٣	٩١٠,٧٨٩
		٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	أكتوبر-٢٣	٣١	٣١	٣٩٣,٠٦	١٥٧	٧٥	١١٧٧٥	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٧,٧٣	٩١٠,٧٨٩
		٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/١٥	نوفمبر-٢٣	١٥	١٥	٣٩٣,٠٦	٧٩,٠٦	٧٥	٥٩٢٩,٥	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١٠,٢٤	٦٠٧,٢٣٨
		٢٠٢٣/١١/١٥	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١٢	١٢	٢٤٤,٣	٢٤٤,٣	٧٥	١٨٣٢٢,٥	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١٠,٢٤	١٨٧٦,٤٠١
٢	بالمتر المسطح تكسير وإزالة أرضيات وحوائط رخام او جرانيت التالف واللفة تشمل التكسير ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٣٦	٣٦	١٠٠	٣٦٠٠	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٩٣,٦٨٧
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٣٠,٠٨	٣٠,٠٨	١٠٠	٣٠٠٨	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٧٨,٢٨٠
٣	بالمتر المسطح تكسير وإزالة أرضيات بلاط موزايكو أو بلاط انترلوك أو أرضيات وحوائط سيراميك التالف واللفة تشمل التكسير ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	٢٠٤	٢٠٤	٧٥	١٥٣٠٠	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٣٩٨,١٦٩
		٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	٢٨٩	١١٥	٧٥	٨٦٢٥	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٢٢٤,٤٥٨
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣١	٢٨٩	١١٥	٧٥	٨٦٢٥	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٢٢٤,٤٥٨
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	٢٨٩	٥٩	٧٥	٤٤٢٥	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	١١٥,١٥٧
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٥٥٤	٥٥٤	٧٥	٤١٥٥٠	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	١٠٨١,٣٠١
		٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٣١	٣١	٥٠٨	٣٣٨,٠	٧٥	٢٥٣٥٠	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٦٥٩,٧١١
		٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/١/١٥	يناير-٢٣	١٥	١٥	٥٠٨	١٧٠,٠	٧٥	١٢٧٥٠	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٣٣١,٨٠٧
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	١٠٤,١٨	١٠٤,١٨	٧٥	٧٨١٣,٥	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٢٠٣,٣٣٩
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	٢٣٢,٥٧	٦٤	٧٥	٤٨٠٠	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٤,٣٠	٢٠٦,٤٥٨
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	٢٣٢,٥٧	٦٤	٧٥	٤٨٠٠	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٤,٣٠	٢٠٦,٤٥٨
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	٢٣٢,٥٧	٦٤	٧٥	٤٨٠٠	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٤,٧٣	٢٢٧,٢٧٧
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٤٠,٥٧	٢٣٢,٥٧	٧٥	٣٠٤٢,٧٥	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٧,٧٣	٢٣٥,٣٥٥
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو-٢٣	٣١	٣١	٣	٢	٧٥	١٥٠	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٧,٧٣	١١,٦٠٢
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٨/٣٠	أغسطس-٢٣	٣٠	٣٠	٣	١	٧٥	٧٥	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٧,٧٣	٥,٨٠١
	اجمالي صفحة رقم ١																								٢٦٩٢٠,٦٩٣

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى

مهندس الشركة
م / [illegible]

جهاز الاشراف
م / [illegible]

مدير عام المشروعات
م / [illegible]

ZIDAK FOR CONSTRUCTION

المقاول : شركة زيداك

ZIDAK

الهيئة العامة للطرق والكبارى
قطاع الكبارى
مشروع صيانة مبانى مركز التدريب بمدينة نصر و ورش المركبات بالعباسية
عقد رقم ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

تاريخ امر الاسناد : ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٢

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣

مستخلص جاري ١ فروق الاسعار حتى ختامي مستخلص رقم ٩ مشروع صيانة مركز التدريب

رقم البند	بيان الاعمال	الاعمال من	الاعمال الي	شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	الكمية المنفذة بالمستخلص	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	فئة العنصر	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	العنصر الثابت	الرقم القياسي عند تاريخ امر الاسناد: حديد	سولار	الرقم القياسي وقت المحاسبة: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
	ما قبله																						٢٦٩٢٠,٦٩٣
٤	بالمتر المسطح فك و ازالة ارضية خشبية و تسليمها لمخازن الهيئة والفئة تشمل الفك ونقل المخلفات الغير صالحة للاستعمال خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	٥٠	٥٠	٦٠	٣٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٧٨,٠٧٢
		٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	١٦٨	٦٧	٦٠	٤٠٢٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	١٠٤,٦١٧
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣١	١٦٨	٦٧	٦٠	٤٠٢٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	١٠٤,٦١٧
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	١٦٨	٣٤	٦٠	٢٠٤٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٥٣,٠٨٩
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١٠٣	١٠٣	٦٠	٦١٨٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	١٦٠,٨٢٩
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٠,٢١	٠,٢١	٦٠	١٢,٦	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٠,٣٢٨
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو-٢٣	٣١	٣١	١٣٢,٢٥	٦٦	٦٠	٣٩٦٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٧,٧٣	٣٠٦,٣٠٤
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٨/٣٠	أغسطس-٢٣	٣٠	٣٠	١٣٢,٢٥	٦٦,٢٥	٦٠	٣٩٧٥	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٧,٧٣	٣٠٧,٤٦٤
٥	بالمتر الطولى تكسير و ازالة رخام كسوة درج السلم ،والبند يشمل نقل المخلفات إلي المقالب العمومية والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	١٨	٧	٨٠	٥٦٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	١٤,٥٧٣
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣١	١٨	٧	٨٠	٥٦٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	١٤,٥٧٣
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	١٨	٤	٨٠	٣٢٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٨,٣٢٨
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٦	٦	٨٠	٤٨٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	١٢,٤٩٢
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٩,١٣	٩,١٣	٨٠	٧٣٠,٤	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	١٩,٠٠٨
٦	بالمتر المسطح تكسير بلاط اسطح والبند يشمل إزالة عزل الرطوبة ، والبند يشمل نقل المخلفات إلي المقالب العمومية والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة.	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	١٩٦	١٩٦	١٢٥	٢٤٥٠٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٦٣٧,٥٩٠
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٠,٧٩	٠,٧٩	١٢٥	٩٨,٧٥	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٢,٥٧٠
٧	بالمتر المكعب تكسير وإزالة مبانى طوب بأى سمك والفئة تشمل التكسير ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	١٥	١٥	٣٦٠	٥٤٠٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	١٤٠,٥٣٠
		٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	٦	٢	٣٦٠	٧٢٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	١٨,٧٣٧
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣١	٦	٢	٣٦٠	٧٢٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	١٨,٧٣٧
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	٦	٢	٣٦٠	٧٢٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	١٨,٧٣٧
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١٠	١٠	٣٦٠	٣٦٠٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٩٣,٦٨٧
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٠,١	٠,١	٣٦٠	٣٦	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٠,٩٣٧
	اجمالي صفحة رقم ٢																						٢٩٠٣٦,٥١٣

مهندس الشركة

م /

جهاز الاشراف

م /

مدير عام المشروعات

م/ مروه يدرى

ZIDAK
FOR CONSTRUCTION

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى

المقاول : شركة زيداك

ZIDAK

الهيئة العامة للطرق والكبارى
قطاع الكبارى
مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر و ورش المركبات بالعباسية
عقد رقم ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

تاريخ امر الاسناد : ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٢

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣

مستخلص جاري ١ فروق الاسعار حتى ختامي مستخلص رقم ٩ مشروع صيانة مركز التدريب

رقم البند	بيان الاعمال	الاعمال من	الاعمال الى	شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	الكمية المنفذة بالمستخلص	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	فئة العنصر	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	العنصر الثابت	الرقم القياسي عند تاريخ امر الاسناد: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	الرقم القياسي وقت المحاسبة: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
	ما قبله																								٢٩٠٣٦,٥١٣
٨	بالمتر المسطح تكسير وإزالة البياض الداخلي حتى منسوب الطوب والفلنة تشمل التكسير وعمل المقاول اللازمة ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٠١/ ٠٧/ ٢٠٢٢	٣١/ ٠٧/ ٢٠٢٢	يوليو-٢٢	٣١	٣١	٥٨	٥٨	٨٥	٤٩٣٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	١٢٨,٢٩٩
		٠١/ ٠٨/ ٢٠٢٢	٣١/ ٠٨/ ٢٠٢٢	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	٢٥٥	١٠٢	٨٥	٨٦٧٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٢٢٥,٦٢٩
		٠١/ ٠٩/ ٢٠٢٢	٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢٢	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣١	٢٥٥	١٠٢	٨٥	٨٦٧٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٢٢٥,٦٢٩
		١٥/ ١٠/ ٢٠٢٢	٣١/ ١٠/ ٢٠٢٢	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	٢٥٥	٥١	٨٥	٤٣٣٥	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	١١٢,٨١٤
		٣٠/ ١١/ ٢٠٢٢	٣٠/ ١١/ ٢٠٢٢	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٣٩٢	٣٩٢	٨٥	٣٣٣٢٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٨٦٧,١٢٣
		٠١/ ٠٢/ ٢٠٢٣	٢٨/ ٠٢/ ٢٠٢٣	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	١,٣٦	١,٣٦	٨٥	١١٥,٦	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٣,٠٠٨
		٠١/ ٠٣/ ٢٠٢٣	٣١/ ٠٣/ ٢٠٢٣	مارس-٢٣	٣١	٣١	٥٧,٠٤	١٦	٨٥	١٣٦٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٤,٣٠	٥٨,٤٩٦
		٠١/ ٠٤/ ٢٠٢٣	٣٠/ ٠٤/ ٢٠٢٣	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	٥٧,٠٤	١٦	٨٥	١٣٦٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٤,٣٠	٥٨,٤٩٦
		٠١/ ٠٥/ ٢٠٢٣	٣١/ ٠٥/ ٢٠٢٣	مايو-٢٣	٣١	٣١	٥٧,٠٤	١٦	٨٥	١٣٦٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٤,٧٣	٦٤,٣٩٥
		٠١/ ٠٦/ ٢٠٢٣	٢٠/ ٠٦/ ٢٠٢٣	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٥٧,٠٤	٩,٠٤	٨٥	٧٦٨,٤	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٧,٧٣	٥٩,٤٣٥
		١٥/ ١١/ ٢٠٢٣	٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣	نوفمبر-٢٣	١٢	١٢	٣٩,٥	٣٩,٥	٨٥	٣٣٥٧,٥	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١٠,٢٤	٣٤٣,٨٤٠
١٠	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية باي سمك واللفة تشمل التكسير يدويا ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٠١/ ٠٧/ ٢٠٢٢	٣١/ ٠٧/ ٢٠٢٢	يوليو-٢٢	٣١	٣١	٨	٨	٣٥٠	٢٨٠٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٧٢,٨٦٧
		٠١/ ٠٨/ ٢٠٢٢	٣١/ ٠٨/ ٢٠٢٢	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	٣	١	٣٥٠	٣٥٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٩,١٠٨
		٠١/ ٠٩/ ٢٠٢٢	٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢٢	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣١	٣	١	٣٥٠	٣٥٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٩,١٠٨
		١٥/ ١٠/ ٢٠٢٢	١٥/ ١٠/ ٢٠٢٢	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	٣	١	٣٥٠	٣٥٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٩,١٠٨
		٣٠/ ١١/ ٢٠٢٢	٣٠/ ١١/ ٢٠٢٢	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٦	٦	٣٥٠	٢١٠٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٥٤,٦٥١
		٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢	٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢	ديسمبر-٢٢	٣١	٣١	٢٧	١٨,٠	٣٥٠	٦٣٠٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	١٦٣,٩٥٢
		١٥/ ٠١/ ٢٠٢٣	١٥/ ٠١/ ٢٠٢٣	يناير-٢٣	١٥	١٥	٢٧	٩,٠	٣٥٠	٣١٥٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٨١,٩٧٦
		٠١/ ٠٢/ ٢٠٢٣	٢٨/ ٠٢/ ٢٠٢٣	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٢,٤	٢,٤	٣٥٠	٨٤٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٢١,٨٦٠
		٠١/ ٠٣/ ٢٠٢٣	٣١/ ٠٣/ ٢٠٢٣	مارس-٢٣	٣١	٣١	٢٥,١٣	٧	٣٥٠	٢٤٥٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٤,٣٠	١٠٥,٣٨٠
		٠١/ ٠٤/ ٢٠٢٣	٣٠/ ٠٤/ ٢٠٢٣	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	٢٥,١٣	٧	٣٥٠	٢٤٥٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٤,٣٠	١٠٥,٣٨٠
		٠١/ ٠٥/ ٢٠٢٣	٣١/ ٠٥/ ٢٠٢٣	مايو-٢٣	٣١	٣١	٢٥,١٣	٧	٣٥٠	٢٤٥٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٤,٧٣	١١٦,٠٠٦
		٠١/ ٠٦/ ٢٠٢٣	٢٠/ ٠٦/ ٢٠٢٣	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٢٥,١٣	٤,١٣	٣٥٠	١٤٤٥,٥	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٧,٧٣	١١١,٨٠٩
		٠١/ ٠٧/ ٢٠٢٣	٣١/ ٠٧/ ٢٠٢٣	يوليو-٢٣	٣١	٣١	١,٩٥	١	٣٥٠	٣٥٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٧,٧٣	٢٧,٠٧٢
		٠١/ ٠٨/ ٢٠٢٣	٣٠/ ٠٨/ ٢٠٢٣	أغسطس-٢٣	٣٠	٣٠	١,٩٥	٠,٩٥	٣٥٠	٣٣٢,٥	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٧,٧٣	٢٥,٧١٩
		١٥/ ١١/ ٢٠٢٣	٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣	نوفمبر-٢٣	١٢	١٢	١,٣٥	١,٣٥	٣٥٠	٤٧٢,٥	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١٠,٢٤	٤٨,٣٨٩
	اجمالي صفحة رقم ٣																								٣٢١٤٦,٠٦٣

مهندس الشركة

م/

جهاز الاشراف

م/

مدير عام المشروعات

م/

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى

ZIDAK FOR CONSTRUCTION

المقاول : شركة زيداك

الهيئة العامة للطرق والكبارى
قطاع الكبارى
مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر و ورش المركبات بالعباسية
عقد رقم ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

تاريخ امر الاسناد : ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٢

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣

مستخلص جاري ١ فروق الاسعار حتى ختامي مستخلص رقم ٩ مشروع صيانة مركز التدريب

رقم البند	بيان الاعمال	الاعمال من	الاعمال الي	شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	الكمية المنفذة بالمستخلص	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	فئة العنصر	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	العنصر الثابت	الرقم القياسي عند تاريخ امر الاسناد: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	الرقم القياسي وقت المحاسبة: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
ما قبله																									٣٢١٤٦,٠٦٣
١١	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة والفنة تشمل التكسير يدويا و صلب السقف المجاور إذا لزم الأمر والمحافظة على سلامة المنشأ ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	٣	٣	٤٥٠	١٣٥٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٣٥,١٣٣
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	١	١	٤٥٠	٤٥٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	١١,٧١١
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١	١	٤٥٠	٤٥٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	١١,٧١١
		٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٣١	٣١	٢,٥	١,٠	٤٥٠	٤٥٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	١١,٧١١
		٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/١٥	يناير-٢٣	١٥	١٥	٢,٥	١,٥	٤٥٠	٦٧٥	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	١٧,٥٦٦
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٠,٩	٠,٩	٤٥٠	٤٠٥	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	١٠,٥٤٠
١٢	بالمتر المسطح تكسير اسفلت بأي سمك والفنة تشمل التكسير ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	٩١	٩١	٢٧٥	٢٥٠٢٥	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٦٥١,٢٥٣
		٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	٥٤	٢١	٢٧٥	٥٧٧٥	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	١٥٠,٢٨٩
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣١	٥٤	٢١	٢٧٥	٥٧٧٥	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	١٥٠,٢٨٩
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	٥٤	١٢	٢٧٥	٣٣٠٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٨٥,٨٨٠
		٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٣١	٣١	٢١٥	١٤٣,٠	٢٧٥	٣٩٣٢٥	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	١٠٢٣,٣٩٨
		٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/١٥	يناير-٢٣	١٥	١٥	٢١٥	٧٢,٠	٢٧٥	١٩٨٠٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٥١٥,٢٧٧
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	١,٣٢	١,٣٢	٢٧٥	٣٦٣	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٩,٤٤٧
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	٢٩٩,٩٧	٨٢	٢٧٥	٢٢٥٥٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٤,٣٠	٩٦٩,٩٢٢
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	٢٩٩,٩٧	٨٢	٢٧٥	٢٢٥٥٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٦٧,٧	٤,٣٠	٩٦٩,٩٢٢
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	٢٩٩,٩٧	٨٢	٢٧٥	٢٢٥٥٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٤,٧٣	١٠٦٧,٧٢٩
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٢٩٩,٩٧	٥٣,٩٧	٢٧٥	١٤٨٤١,٧٥	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٧,٧٣	١١٤٨,٠٠٠
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو-٢٣	٣١	٣١	١٦,١٤	٨	٢٧٥	٢٢٠٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٧,٧٣	١٧٠,١٦٩
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣٠	أغسطس-٢٣	٣٠	٣٠	١٦,١٤	٨,١٤	٢٧٥	٢٢٣٨,٥	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٧,٧٣	١٧٣,١٤٧
١٣	بالمتر الطولي فك وإزالة بردورات بأي أبعاد والفنة تشمل الفك ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١٤٩	١٤٩	٧٥	١١١٧٥	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٢٩٠,٨١٩
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٠,٢	٠,٢	٧٥	١٥	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٧,٧٣	١,١٦٠
اجمالي صفحة رقم ٤																									٣٩٦٢١,١٣٤

مهندس الشركة

م / عبد

جهاز الاشراف

م /

مدير عام المشروعات

م / مروة

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى

المقاول : شركة زيداك

ZIDAK

الهيئة العامة للطرق والكبارى
قطاع الكبارى
مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر و ورش المركبات بالعباسية
عقد رقم ١٢٨٨ / ٢٠٢١/ ٢٠٢٢

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

تاريخ امر الاسناد : ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٢

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣

مستخلص جاري ١ فروق الاسعار حتى ختامي مستخلص رقم ٩ مشروع صيانة مركز التدريب

رقم البند	بيان الاعمال	الاعمال من	الاعمال الي	عدد الايام المستحقة	شهر المحاسبة	عدد الايام بالمستخلص	الكمية المنفذة بالمستخلص	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	فئة العنصر	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	العنصر الثابت	الرقم القياسي عند تاريخ امر الاسناد: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	الرقم القياسي وقت المحاسبة: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
	ما قبله																								٣٩٦٢١,١٣٤
١٥	بالمتر الطولى تكسير وإزالة وزر من أي نوع (موزايكو - رخام - سيراميك - بورسيلين ...) للارضيات بأي ارتفاع والفنة تشمل التكسير ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٣١	يوليو-٢٢	٣١	١٧٠	١٧٠	٣٠	٥١٠٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	١٣٢,٧٢٣
		٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٢٤	٩	٣٠	٢٧٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٧,٠٢٧
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	سبتمبر-٢٢	٣١	٢٤	٩	٣٠	٢٧٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٧,٠٢٧
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	٢٤	٦	٣٠	١٨٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٤,٦٨٤
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	١٥٠	١٥٠	٣٠	٤٥٠٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	١١٧,١٠٨
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٠,٦٣	٠,٦٣	٣٠	١٨,٩	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٠,٤٩٢
		٢٠٢٣/١١/١٥	٢٠٢٣/١١/٢٧	١٢	نوفمبر-٢٣	١٢	١٢,٦	١٢,٦	٣٠	٣٧٨	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١٠,٢٤	٣٨,٧١١
١٦	بالعدد فك و ازالة الاجهزة الصحية وتسليم الصالح منها لمخازن' الهيئة ونقل المخلفات الغير صالحة للاستعمال خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣	١	٣٠	١٥٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٣,٩٠٤
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	سبتمبر-٢٢	٣١	٣	١	٣٠	١٥٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٣,٩٠٤
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	٣	١	٣٠	١٥٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٣,٩٠٤
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٦	٦	٣٠	٩٠٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٢٣,٤٢٢
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	١٠	١٠	١٥٠	١٥٠٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٣٩,٠٣٦
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	مارس-٢٣	٣١	٨	٢	١٥٠	٣٠٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٤,٣٠	١٢,٩٠٤
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٨	٢	١٥٠	٣٠٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٤,٣٠	١٢,٩٠٤
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	مايو-٢٣	٣١	٨	٢	١٥٠	٣٠٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٤,٧٣	١٤,٢٠٥
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٨	٢	١٥٠	٣٠٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٧,٧٣	٢٣,٢٠٥
		٢٠٢٣/١١/١٥	٢٠٢٣/١١/٢٧	١٢	نوفمبر-٢٣	١٢	١٨	١٨	١٥٠	٢٧٠٠	٠%	٠%	٠%	٤٠%	٦٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١٠,٢٤	٢٧٦,٥٠٦
	اجمالي صفحة رقم ٥																								٤٠٣٤٢,٧٩٧

مهندس الشركة

م / [signature]

جهاز الاشراف

م / [signature]

مدير عام المشروعات

م / [signature]

ZIDAK FOR CONSTRUCTION

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى

المقاول : شركة زيداك

ZIDAK

الهيئة العامة للطرق والكبارى
قطاع الكبارى
مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر و ورش المركبات بالعباسية
عقد رقم ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

تاريخ امر الاسناد : ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٢

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣

مستخلص جاري ١ فروق الاسعار حتى ختامي مستخلص رقم ٩ مشروع صيانة مركز التدريب

رقم البند	بيان الاعمال	الاعمال من	الاعمال الي	شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	الكمية المنفذة بالمستخلص	فئة العنصر	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	العنصر الثابت	الرقم القياسي عند تاريخ امر الاسناد: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	الرقم القياسي وقت المحاسبة: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
	ما قبله																								٤٠٣٤٢,٧٩٧
١٧	بالعدد فك وازالة باب او شباك الومنيوم او خشب باى مقاس وتسليمه لمخازن الهيئة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	٨	٨	٢٠٠	١٦٠٠	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٤١,٦٣٩
		٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	٧	١٩	٢٠٠	١٤٠٠	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٣٦,٤٣٤
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣١	٧	١٩	٢٠٠	١٤٠٠	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٣٦,٤٣٤
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	٥	١٩	٢٠٠	١٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٢٦,٠٢٤
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٢١	٢١	٢٠٠	٤٢٠٠	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	١٠٩,٣٠١
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	٧	٢٣	٢٠٠	١٤٠٠	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٤,٣٠	٦٠,٢١٧
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٢٣	٧	٢٣	٢٠٠	١٤٠٠	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٤,٣٠	٦٠,٢١٧
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	٧	٢٣	٢٠٠	١٤٠٠	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٤,٧٣	٦٦,٢٨٩
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٢	٢٣	٢٠٠	٤٠٠	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٧,٧٣	٣٠,٩٤٠
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو-٢٣	٣١	٣١	١٥	٣١	٢٠٠	٣٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٧,٧٣	٢٣٢,٠٤٨
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٨/٣٠	أغسطس-٢٣	٣٠	٣٠	١٦	٣١	٢٠٠	٣٢٠٠	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٧,٧٣	٢٤٧,٥١٨
		٢٠٢٣/١١/١٥	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١٢	١٢	٤٠	٤٠	٢٠٠	٨٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١٠,٢٤	٨١٩,٢٧٧
٢٢	بالمتر الطولى تكسير وإزالة مواسير (صرف / تغذية) خارجية باى قطر ومن أى نوع ، والبند يشمل نقل مخلفات ناتج التكسير والإزالة إلي المقالب العمومية مع اتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	٤	٤	٧٥	٣٠٠	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٧,٨٠٧
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١٨	١٨	٧٥	١٣٥٠	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٣٥,١٣٣
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	١٧	٦٠	٧٥	١٢٧٥	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٤,٣٠	٥٤,٨٤٠
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	١٧	٦٠	٧٥	١٢٧٥	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٤,٣٠	٥٤,٨٤٠
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	١٧	٦٠	٧٥	١٢٧٥	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٤,٧٣	٦٠,٣٧٠
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٩	٦٠	٧٥	٦٧٥	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٧,٧٣	٥٢,٢١١
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو-٢٣	٣١	٣١	٩	١٨,٥	٧٥	٦٧٥	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٧,٧٣	٥٢,٢١١
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٨/٣٠	أغسطس-٢٣	٣٠	٣٠	٩,٥	١٨,٥	٧٥	٧١٢,٥	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٧,٧٣	٥٥,١١١
		٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٩/٣٠	سبتمبر-٢٣	٣٠	٣٠	٥	١٣	٧٥	٣٧٥	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢	٣٩٦,٢	٧,٧٣	٢٩,٠٠٦
		٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	أكتوبر-٢٣	٣١	٣١	٥	١٣	٧٥	٣٧٥	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٧,٧٣	٢٩,٠٠٦
		٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/١٥	نوفمبر-٢٣	١٥	١٥	٣	١٣	٧٥	٢٢٥	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١٠,٢٤	٢٣,٠٤٢
٢٤	بالعدد فك برجولة خشبية باي أبعاد والفئة تشمل الفك وتسليم الصالح منها لمخازن الهيئة ونقل المخلفات الغير صالحة للاستعمال خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	١	١	٨٥٠٠	٨٥٠٠	%٠	%٠	%٠	%٤٠	%٦٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٠	٢٢١,٢٠٥
٢٥	بالمتر المكعب حفر ترية فى أى نوع من انواع التربة عدا التربة الصخرية ونزح المياه ان وجدت والفئة تشمل سند جوانب الحفر إذا لزم الأمر ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	٩١	٩١	٩٥	٨٦٤٥	%٠	%٠	%٠	%٦٠	%٤٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣,٩٠	٣٣٧,٤٦٧
		٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	٤٣	١٠٩,٨	٩٥	٤٠٨٥	%٠	%٠	%٠	%٦٠	%٤٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣,٩٠	١٥٩,٤٦٣
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣١	٤٣	١٠٩,٨	٩٥	٤٠٨٥	%٠	%٠	%٠	%٦٠	%٤٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣,٩٠	١٥٩,٤٦٣
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	٢٣,٨	١٠٩,٨	٩٥	٢٢٦١	%٠	%٠	%٠	%٦٠	%٤٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣,٩٠	٨٨,٢٦١
	اجمالي صفحة رقم ٦																								٤٣٥٢٨,٥٧١

مهندس الشركة
م /

جهاز الاشراف
م /

مدير عام المشروعات
م /

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري

ZIDAK FOR CONSTRUCTION

المقاول : شركة زيداك

ZIDAK

الهيئة العامة للطرق والكبارى
قطاع الكبارى
مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر و ورش المركبات بالعباسية
عقد رقم ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

تاريخ امر الاسناد : ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٢

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣

مستخلص جاري ١ فروق الاسعار حتى ختامي مستخلص رقم ٩ مشروع صيانة مركز التدريب

رقم البند	بيان الاعمال	الاعمال من	الاعمال الي	شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	الكمية المنفذة بالمستخلص	فئة العنصر	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	العنصر الثابت	الرقم القياسي عند تاريخ امر الاسناد: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	الرقم القياسي وقت المحاسبة: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
	ما قبله																								٤٣٥٢٨,٥٧١
٢٦	بالمتر الطولى عمل جسات للتربة والسعر يشمل إجراء الإختبارات والتحاليل اللازمة وعمل التقرير الإسترشادى للتصميم.	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	٢٥	٢٥	٥٠٠	١٢٥٠٠	٠%	٠%	٠%	٢٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٣٠	١٦٢,٦٥١
		٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	٦	١٥	٥٠٠	٣٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٢٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٣٠	٣٩,٠٣٦
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣١	٦	١٥	٥٠٠	٣٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٢٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٣٠	٣٩,٠٣٦
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	٣	١٥	٥٠٠	١٥٠٠	٠%	٠%	٠%	٢٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٣٠	١٩,٥١٨
٢٧	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية موردة بمعرفة المقاول على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد للحصول على اعلى كثافة ممكنة وعمل الإختبارات اللازمة للتأكد من ذلك على حساب المقاول والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	٠,٨	٠,٨	١٨٠	١٤٤	٠%	٠%	٠%	٣٠%	٧٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٩٥	٢,٨١١
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١٢٩٦,٢	١٢٩٦,٢	١٨٠	٢٣٣٣١٦	٠%	٠%	٠%	٣٠%	٧٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٩٥	٤٥٥٣,٨٧٩
		٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٣١	٣١	٣٣٣,٠	٥٠٠	١٨٠	٥٩٩٤٠	٠%	٠%	٠%	٣٠%	٧٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٩٥	١١٦٩,٩١٣
		٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/١٥	يناير-٢٣	١٥	١٥	١٦٧,٠	٥٠٠	١٨٠	٣٠٠٦٠	٠%	٠%	٠%	٣٠%	٧٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٩٥	٥٨٦,٧١٣
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٨٤٤,٤٧	٨٤٤,٤٧	١٨٠	١٥٢٠٠٤,٦	٠%	٠%	٠%	٣٠%	٧٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٩٥	٢٩٦٦,٨٣٧
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	١٣٩	٥٠٦,٤٨	١٨٠	٢٥٠٢٠	٠%	٠%	٠%	٣٠%	٧٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٣,٢٣	٨٠٧,١٢١
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	١٣٩	٥٠٦,٤٨	١٨٠	٢٥٠٢٠	٠%	٠%	٠%	٣٠%	٧٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٣,٢٣	٨٠٧,١٢١
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	١٣٩	٥٠٦,٤٨	١٨٠	٢٥٠٢٠	٠%	٠%	٠%	٣٠%	٧٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٣,٥٥	٨٨٨,٥١١
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٨٩,٤٨	٥٠٦,٤٨	١٨٠	١٦١٠٦,٤	٠%	٠%	٠%	٣٠%	٧٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٥,٨٠	٩٣٤,٣٦٥
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو-٢٣	٣١	٣١	٢٠	٤١,٦٩	١٨٠	٣٦٠٠	٠%	٠%	٠%	٣٠%	٧٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٥,٨٠	٢٠٨,٨٤٣
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٨/٣٠	أغسطس-٢٣	٣٠	٣٠	٢١,٦٩	٤١,٦٩	١٨٠	٣٩٠٤,٢	٠%	٠%	٠%	٣٠%	٧٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٥,٨٠	٢٢٦,٤٩١
٢٨	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الأساسات واسفل السملات بنسبة خلط ٨٠ م٣ زلط +٤٠ م٣ رمل على الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى وان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	١٤	١٤	١٤٠٠	١٩٦٠٠	٠%	٤٠%	٠%	١٠%	٥٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٤	٥١٧,٢٤٨
		٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	٥٢	١٣٠	١٤٠٠	٧٢٨٠٠	٠%	٤٠%	٠%	١٠%	٥٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣,٤٧	٢٥٢٥,٥٣٠
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣١	٥٢	١٣٠	١٤٠٠	٧٢٨٠٠	٠%	٤٠%	٠%	١٠%	٥٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٥,٥٥	٤٠٤٣,٣٦٨
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	٢٦	١٣٠	١٤٠٠	٣٦٤٠٠	٠%	٤٠%	٠%	١٠%	٥٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٥,٩٤	٢١٦٢,٢٢٥
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١٠٤	١٠٤	١٤٠٠	١٤٥٦٠٠	٠%	٤٠%	٠%	١٠%	٥٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩,٥٧	١٣٩٣٣,٢٢٣
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٠,٨٩	٠,٨٩	١٤٠٠	١٢٤٦	٠%	٤٠%	٠%	١٠%	٥٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٤,٤٠	١٧٩,٣٧١
		٢٠٢٣/١١/١٥	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١٢	١٢	٣١	٣١	١٤٠٠	٤٣٤٠٠	٠%	٤٠%	٠%	١٠%	٥٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	٢٤,٤٥	١٠٦١٢,٢٢٦
	اجمالي صفحة رقم ٧																								٩٠٩١٤,٦٠٨

مهندس الشركة

م /

ZIDAK FOR CONSTRUCTION

جهاز الاشراف

م /

مدير عام المشروعات

م / فروح

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى

المقاول : شركة زيداك

ZIDAK

الهيئة العامة للطرق والكبارى
قطاع الكبارى
مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر و ورش المركبات بالعباسية
عقد رقم ١٢٨٨ / ٢٠٢١/ ٢٠٢٢

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

تاريخ امر الاسناد : ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٢

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣

مستخلص جاري ١ فروق الاسعار حتى ختامي مستخلص رقم ٩ مشروع صيانة مركز التدريب

رقم البند	بيان الاعمال	الاعمال من	الاعمال الي	شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	الكمية المنفذة بالمستخلص	فئة العنصر	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	العنصر الثابت	الرقم القياسي عند تاريخ امر الاسناد: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	الرقم القياسي وقت المحاسبة: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
	ما قبله																								٩٠٩١٤,٦٠٨
٢٩	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات واسفل الارصفة سمك ١٠ سم بنسبة خلط ٨ و ٠ م٣ زلط نظيف متدرج + ٤ و ٠ م٣ رمل نظيف حرش على الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات واللفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	١٣٢	٣٣٠	١٧٠	٢٢٤٤٠	% ٠	% ٤٠	% ٠	% ١٠	% ٥٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣,٤٧	٧٧٨,٤٧٤
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣١	١٣٢	٣٣٠	١٧٠	٢٢٤٤٠	% ٠	% ٤٠	% ٠	% ١٠	% ٥٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٥,٥٥	١٢٤٦,٣٣٥
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	٦٦	٣٣٠	١٧٠	١١٢٢٠	% ٠	% ٤٠	% ٠	% ١٠	% ٥٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٥,٩٤	٦٦٦,٤٨٨
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٢٢٢	٢٢٢	١٧٠	٣٧٧٤٠	% ٠	% ٤٠	% ٠	% ١٠	% ٥٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩,٥٧	٣٦١١,٥٣٧
		٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٣١	٣١	١١,٠	١٧	١٧٠	١٨٧٠	% ٠	% ٤٠	% ٠	% ١٠	% ٥٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٢,٨٣	٢٣٩,٩٦٠
		٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/١٥	يناير-٢٣	١٥	١٥	٦,٠	١٧	١٧٠	١٠٢٠	% ٠	% ٤٠	% ٠	% ١٠	% ٥٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٨,١٦	١٨٥,٢٣٥
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٩٣,٥٥	٩٣,٥٥	١٧٠	١٥٩٠٣,٥	% ٠	% ٤٠	% ٠	% ١٠	% ٥٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٤,٤٠	٢٢٨٩,٤٣٢
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	٤٦٥	١٧٠٣,٤٨	١٧٠	٧٩٠٥٠	% ٠	% ٤٠	% ٠	% ١٠	% ٥٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	١٥,٢٦	١٢٠٦٦,٥٨٠
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	٤٦٥	١٧٠٣,٤٨	١٧٠	٧٩٠٥٠	% ٠	% ٤٠	% ٠	% ١٠	% ٥٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	١٥,٢٦	١٢٠٦٦,٥٨٠
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	٤٦٥	١٧٠٣,٤٨	١٧٠	٧٩٠٥٠	% ٠	% ٤٠	% ٠	% ١٠	% ٥٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	١٤,٧٦	١١٦٦٣,٩٥٧
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٣٠٨,٤٨	١٧٠٣,٤٨	١٧٠	٥٢٤٤١,٦	% ٠	% ٤٠	% ٠	% ١٠	% ٥٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	١٤,٧٩	٧٧٥٦,٥٧٣
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو-٢٣	٣١	٣١	٢٣٤	٤٦٩,٧٢	١٧٠	٣٩٧٨٠	% ٠	% ٤٠	% ٠	% ١٠	% ٥٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	١٤,٧٥	٥٨٦٨,٤٥٢
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣٠	أغسطس-٢٣	٣٠	٣٠	٢٣٥,٧٢	٤٦٩,٧٢	١٧٠	٤٠٠٧٢,٤	% ٠	% ٤٠	% ٠	% ١٠	% ٥٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	١٥,٩١	٦٣٧٥,٧٤٧
		٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٣	٣٠	٣٠	١٤٥	٣٦٤,٥٦	١٧٠	٢٤٦٥٠	% ٠	% ٤٠	% ٠	% ١٠	% ٥٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢	٣٩٦,٢	١٦,٤٧	٤٠٥٩,٩٥٧
		٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	أكتوبر-٢٣	٣١	٣١	١٤٥	٣٦٤,٥٦	١٧٠	٢٤٦٥٠	% ٠	% ٤٠	% ٠	% ١٠	% ٥٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٢٠,٥٢	٥٠٥٩,٢٨١
		٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/١٥	نوفمبر-٢٣	١٥	١٥	٧٤,٥٦	٣٦٤,٥٦	١٧٠	١٢٦٧٥,٢	% ٠	% ٤٠	% ٠	% ١٠	% ٥٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	٢٤,٤٥	٣٠٩٩,٣٥٧
٣٣	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للأساسات (القواعد والسملات ورقابي الأعمدة) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٣٠٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفنة تشمل أعمال الفرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفنة لا تشمل توريد وتشغيل و تركيب حديد التسليح.	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	٥٤	١٣٧	٢٣٠٠	١٢٤٢٠٠	% ٠	% ٤٠	% ٠	% ٥	% ٥٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣,١٤	٣٩٠٤,٦٤٢
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣١	٥٤	١٣٧	٢٣٠٠	١٢٤٢٠٠	% ٠	% ٤٠	% ٠	% ٥	% ٥٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٥,٢٣	٦٤٩٤,١٤٠
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	٢٩	١٣٧	٢٣٠٠	٦٦٧٠٠	% ٠	% ٤٠	% ٠	% ٥	% ٥٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٥,٦١	٣٧٤٥,١٢٣
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١	١	٢٣٠٠	٢٣٠٠	% ٠	% ٤٠	% ٠	% ٥	% ٥٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩,٢٤	٢١٢,٦١٧
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٣,٥٨	٣,٥٨	٢٣٠٠	٨٢٣٤	% ٠	% ٤٠	% ٠	% ٥	% ٥٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٤,٠٧	١٠١٥٨,٥٦٣
		٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٣	٣٠	٣٠	١	٣,٢٧	٢٣٠٠	٢٣٠٠	% ٠	% ٤٠	% ٠	% ٥	% ٥٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢	٣٩٦,٢	١٥,٥٠	٣٥٦,٥٨٢
		٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	أكتوبر-٢٣	٣١	٣١	١	٣,٢٧	٢٣٠٠	٢٣٠٠	% ٠	% ٤٠	% ٠	% ٥	% ٥٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	١٩,٥٦	٤٤٩,٨٢٥
		٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/١٥	نوفمبر-٢٣	١٥	١٥	١,٢٧	٣,٢٧	٢٣٠٠	٢٩٢١	% ٠	% ٤٠	% ٠	% ٥	% ٥٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	٢٣,١٧	٦٧٦,٨٥٤
٣٤	بالمت'بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات و الطبتات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٣٠٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندي عادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفنة تشمل أعمال الفرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفنة لا تشمل توريد وتشغيل و تركيب حديد التسليح.	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	٦٣	٦٣	٢٦٠٠	١٦٣٨٠٠	% ٠	% ٤٠	% ٠	% ٥	% ٥٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٣١	٣٧٨٩,٨٧٠
		٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	٢٠	٥٠	٢٦٠٠	٥٢٠٠٠	% ٠	% ٤٠	% ٠	% ٥	% ٥٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣,١٤	١٦٣٤,٧٩٤
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣١	٢٠	٥٠	٢٦٠٠	٥٢٠٠٠	% ٠	% ٤٠	% ٠	% ٥	% ٥٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٥,٢٣	٢٧١٨,٩٦٤
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	١٠	٥٠	٢٦٠٠	٢٦٠٠٠	% ٠	% ٤٠	% ٠	% ٥	% ٥٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٥,٦١	١٤٥٩,٨٦٨
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٣	٣	٢٦٠٠	٧٨٠٠	% ٠	% ٤٠	% ٠	% ٥	% ٥٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩,٢٤	٧٢١,٠٤٩
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	١,١٥	١,١٥	٢٦٠٠	٢٩٩٠	% ٠	% ٤٠	% ٠	% ٥	% ٥٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٤,٠٧	٤٢٠,٧٠٧
		٢٠٢٣/١١/١٥	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١٢	١٢	٠,٤٦	٠,٤٦	٢٦٠٠	١١٩٦	% ٠	% ٤٠	% ٠	% ٥	% ٥٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	٢٣,١٧	٢٧٧,١٣٧
	اجمالي صفحة رقم ٨																								١٩٥٩٦٩,٢٨٧

مهندس الشركة
م /

جهاز الاشراف
م /

مدير عام المشروعات
م/ محمد بدوى

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى

ZIDAK FOR CONSTRUCTION

المقاول : شركة زيداك

ZIDAK

الهيئة العامة للطرق والكبارى
قطاع الكبارى
مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر و ورش المركبات بالعباسية
عقد رقم ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

تاريخ امر الاسناد : ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٢

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣

مستخلص جاري ١ فروق الاسعار حتى ختامي مستخلص رقم ٩ مشروع صيانة مركز التدريب

رقم البند	بيان الاعمال	الاعمال من	الاعمال الي	شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	الكمية المنفذة بالمستخلص	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	فئة العنصر	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	العنصر الثابت	الرقم القياسي عند تاريخ امر الاسناد: حديد	بيتومين	سولار	الرقم القياسي وقت المحاسبة: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
	ما قبله																							١٩٥٩٦٩,٢٨٧
٣٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الهيكل الخرساني للخزان من DOUBLEFAIR FACE من جميع الأجناب حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية، والبند يشمل العمل بشدة معدنية لزوم السقف والحوائط واستخدام الأوناش لنقل ورص الشدات والفك والتركيب طبقا لتعليمات المهندس المشرف ويجب الا يقل المحتوي الأسمنتي عن ٣٥٠ كجم اسمنت للمتر المكعب من الخرسانة ، ويتم تنفيذ اعمال الدمك والهز جيدا وتسوية السطح العلوي على أن تحقق الخرسانة اجهاد لا تقل عن ٣٠٠ كجم/ سم٢ والسعر يشمل الهالك وكل ما يلزم لنهو العمل نهو كامل طبقا للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والبند غير شامل توريد حديد التسليح.	٠١/ ١١/ ٢٠٢٢	٣٠/ ١١/ ٢٠٢٢	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١٥٦	١٥٦	٢٧٥٠	٤٢٩٠٠٠	٠%	٤٠%	٠%	٥%	٥٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩,٢٤	٣٩٦٥٧,٧٠٤
		٠١/ ٠٢/ ٢٠٢٣	٢٨/ ٢/ ٢٠٢٣	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٠,٧٣	٠,٧٣	٢٧٥٠	٢٠٠٧.٥	٠%	٤٠%	٠%	٥%	٥٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٤,٠٧	٢٨٢,٤٦٥
٣٧	بالمتر المسطح خرسانة ميول للاسطح بسمك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند فم الجرجورى عن ٣سم وتتكون الخرسانة من اجزاء زلط صغير الحجم والرمل والاسمنت وذلك بعد عمل الأوتار اللازمة لضبط الميول واستلامها من المهندس المشرف والفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٠١/ ٠٨/ ٢٠٢٢	٣١/ ٠٨/ ٢٠٢٢	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	٢١٣	٨٥	٩٠	٧٦٥٠	٠%	٤٠%	٠%	١٠%	٥٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣,٤٧	٢٦٥,٣٨٩
		٠١/ ٠٩/ ٢٠٢٢	٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢٢	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣١	٢١٣	٨٥	٩٠	٧٦٥٠	٠%	٤٠%	٠%	١٠%	٥٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٥,٥٥	٤٢٤,٨٨٧
		١٠/ ١٠/ ٢٠٢٢	١٥/ ١٠/ ٢٠٢٢	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	٢١٣	٤٣	٩٠	٣٨٧٠	٠%	٤٠%	٠%	١٠%	٥٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٥,٩٤	٢٢٩,٨٨٥
		٠١/ ٠٢/ ٢٠٢٣	٢٨/ ٢/ ٢٠٢٣	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٠,٩٤	٠,٩٤	٩٠	٨٤,٦	٠%	٤٠%	٠%	١٠%	٥٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٤,٤٠	١٢,١٧٩
٣٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب بردورة أسمنتية بأبعاد ٥٠ x ٢٥ x ١٥ سم والفتة تشمل التوريد وفرشة من الخرسانة العادية اسفل البردورة بعرض ٣٠ سم وبسمك ١٠ سم بنسبة خلط ٠,٨٠م٣ زلط + ٠,٤٠م٣ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي والتركيب والدهان وجهين بيوية اللاكيه باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٠١/ ١٢/ ٢٠٢٢	٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢	ديسمبر-٢٢	٣١	٣١	١٠٩٧	٧٣١,٠	١٩٠	١٣٨٨٩٠	٠%	٤٠%	٠%	٥%	٥٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٢,٥١	١٧٣٧٠,٦٥١
		٠١/ ٠١/ ٢٠٢٣	١٥/ ٠١/ ٢٠٢٣	يناير-٢٣	١٥	١٥	١٠٩٧	٣٦٦,٠	١٩٠	٦٩٥٤٠	٠%	٤٠%	٠%	٥%	٥٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٧,٨٣	١٢٤٠٢,٤٢٧
		٠١/ ٠٢/ ٢٠٢٣	٢٨/ ٢/ ٢٠٢٣	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	١٣,٢٤	١٣,٢٤	١٩٠	٢٥١٥,٦	٠%	٤٠%	٠%	٥%	٥٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٤,٠٧	٣٥٣,٩٥٧
		٠١/ ٠٣/ ٢٠٢٣	٣١/ ٠٣/ ٢٠٢٣	مارس-٢٣	٣١	٣١	٤٣٨,١٤	١٢٠	١٩٠	٢٢٨٠٠	٠%	٤٠%	٠%	٥%	٥٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	١٤,٧٣	٣٣٥٧,٧١٩
		٠١/ ٠٤/ ٢٠٢٣	٣٠/ ٠٤/ ٢٠٢٣	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	٤٣٨,١٤	١٢٠	١٩٠	٢٢٨٠٠	٠%	٤٠%	٠%	٥%	٥٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	١٤,٧٣	٣٣٥٧,٧١٩
		٠١/ ٠٥/ ٢٠٢٣	٣١/ ٠٥/ ٢٠٢٣	مايو-٢٣	٣١	٣١	٤٣٨,١٤	١٢٠	١٩٠	٢٢٨٠٠	٠%	٤٠%	٠%	٥%	٥٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	١٤,١٦	٣٢٢٩,٢٣١
		٠١/ ٠٦/ ٢٠٢٣	٢٠/ ٦/ ٢٠٢٣	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٤٣٨,١٤	٧٨,١٤	١٩٠	١٤٨٤٦,٦	٠%	٤٠%	٠%	٥%	٥٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	١٣,٨٢	٢٠٥٢,٣٩٦
		٠١/ ٠٧/ ٢٠٢٣	٣١/ ٠٧/ ٢٠٢٣	يوليو-٢٣	٣١	٣١	٢٣١,٤٦	١١٥	١٩٠	٢١٨٥٠	٠%	٤٠%	٠%	٥%	٥٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	١٣,٧٩	٣٠١٢,١١٠
		٠١/ ٠٨/ ٢٠٢٣	٣٠/ ٨/ ٢٠٢٣	أغسطس-٢٣	٣٠	٣٠	٢٣١,٤٦	١١٦,٤٦	١٩٠	٢٢١٢٧,٤	٠%	٤٠%	٠%	٥%	٥٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	١٤,٩٤	٣٣٠٦,٦٥٣
		١٥/ ١١/ ٢٠٢٣	٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣	نوفمبر-٢٣	١٢	١٢	٢١٤,٦٥	٢١٤,٦٥	١٩٠	٤٠٧٨٣,٥	٠%	٤٠%	٠%	٥%	٥٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	٢٣,١٧	٩٤٥٠,٣٥٨
٣٩	بالمتر المسطح توريد وعمل عزل بيتومين بارد من وجهين متعامدين للأساسات والمبانى الملاصقة للتربة والبند يشمل نظافة السطح جيداً قبل الدهان والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. .	٠١/ ١١/ ٢٠٢٢	٣٠/ ١١/ ٢٠٢٢	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١٨٩	١٨٩	٦٠	١١٣٤٠	٠%	٠%	٥٠%	٥%	٤٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٣٦,٨٨٩
		٠١/ ٠٢/ ٢٠٢٣	٢٨/ ٢/ ٢٠٢٣	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٢٢٩,٧٥	٢٢٩,٧٥	٦٠	١٣٧٨٥	٠%	٠%	٥٠%	٥%	٤٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٤٤,٨٤٣
		٠١/ ٠٣/ ٢٠٢٣	٣١/ ٠٣/ ٢٠٢٣	مارس-٢٣	٣١	٣١	٨٠٢,٤٤	٢١٩	٦٠	١٣١٤٠	٠%	٠%	٥٠%	٥%	٤٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٥,٤٨	٧٢٠,٦٨٣
		٠١/ ٠٤/ ٢٠٢٣	٣٠/ ٠٤/ ٢٠٢٣	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	٨٠٢,٤٤	٢١٩	٦٠	١٣١٤٠	٠%	٠%	٥٠%	٥%	٤٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٥,٤٨	٧٢٠,٦٨٣
		٠١/ ٠٥/ ٢٠٢٣	٣١/ ٠٥/ ٢٠٢٣	مايو-٢٣	٣١	٣١	٨٠٢,٤٤	٢١٩	٦٠	١٣١٤٠	٠%	٠%	٥٠%	٥%	٤٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٥,٥٤	٧٢٧,٨٠٧
		٠١/ ٠٦/ ٢٠٢٣	٢٠/ ٦/ ٢٠٢٣	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٨٠٢,٤٤	١٤٥,٤٤	٦٠	٨٧٢٦,٤	٠%	٠%	٥٠%	٥%	٤٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٥,٩١	٥١٦,٠٦٧
	اجمالي صفحة رقم ٩																							٢٩٧٥٠١,٩٨٧

مهندس الشركة

م/

جهاز الاشراف

م/

مدير عام المشروعات

م/

ZIDAK FOR CONSTRUCTION

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى

المقاول : شركة زيداك

ZIDAK

الهيئة العامة للطرق والكبارى
قطاع الكبارى
مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر و ورش المركبات بالعباسية
عقد رقم ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

تاريخ امر الاسناد : ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٢

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣

مستخلص جاري ١ فروق الاسعار حتى ختامي مستخلص رقم ٩ مشروع صيانة مركز التدريب

رقم البند	بيان الاعمال	الاعمال من	الاعمال الي	شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	الكمية المنفذة بالمستخلص	فئة العنصر	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	العنصر الثابت	الرقم القياسي عند تاريخ امر الاسناد: حديد	بيتومين	سولار	الرقم القياسي وقت المحاسبة: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
	ما قبله																							٢٩٧٥٠١,٩٨٧
٤٠	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات و المطابخ (المناطق الرطبة) من الأنسومات سمك ٤ مم والفئة تشمل الدهان اسفلها و على الا يقل التركيب بين الشرائح عن ١٥ سم و عمل وزرة على الداير بارتفاع ٢٠سم و اللحام بالباشبورى وعمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	٥٩٢	٢٣٦	١٣٥	٣١٨٦٠	% ٠	% ١٠	% ٤٥	% ٥	% ٤٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٠٣	٣٢٨,١٣٧
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣١	٥٩٢	٢٣٦	١٣٥	٣١٨٦٠	% ٠	% ١٠	% ٤٥	% ٥	% ٤٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٥٥	٤٩٤,٢٠٣
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	٥٩٢	١٢٠	١٣٥	١٦٢٠٠	% ٠	% ١٠	% ٤٥	% ٥	% ٤٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٦٥	٢٦٦,٩٢٧
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٤٤٤	٤٤٤	١٣٥	٥٩٩٤٠	% ٠	% ١٠	% ٤٥	% ٥	% ٤٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٥٦	١٥٣١,٤٨٦
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٠,٧	٠,٧	١٣٥	٩٤,٥	% ٠	% ١٠	% ٤٥	% ٥	% ٤٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣,٧٦	٣,٥٥٥
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	٤١,٤١	١٢	١٣٥	١٦٢٠	% ٠	% ١٠	% ٤٥	% ٥	% ٤٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٨,٥٤	١٣٨,٣٠٣
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	٤١,٤١	١٢	١٣٥	١٦٢٠	% ٠	% ١٠	% ٤٥	% ٥	% ٤٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٨,٥٤	١٣٨,٣٠٣
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	٤١,٤١	١٢	١٣٥	١٦٢٠	% ٠	% ١٠	% ٤٥	% ٥	% ٤٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٨,٤٤	١٣٦,٦٨٠
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٤١,٤١	٥,٤١	١٣٥	٧٣٠,٣٥	% ٠	% ١٠	% ٤٥	% ٥	% ٤٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٨,٦٣	٦٣,٠٥٤
٤١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عزل للمياه للأسطح الداخلية للخزانات باستخدام المواد CRYSTALLINE WATERPROOOFING على أن تكون المادة الأيبوكسية صالحة لمياه الشرب ، والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٤٧	٦١٧٥٠	% ٠	% ١٠	% ٤٥	% ٥	% ٤٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٥٦	١٥٧٧,٧٣٢
		٢٠٢٣/١١/١٥	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١٢	١٢	٢٠٧,٥٦	٢٠٧,٥٦	٢٤٧	٥١٢٦٧,٣٢	% ٠	% ١٠	% ٤٥	% ٥	% ٤٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	٢٢,٣٤	١١٤٥١,١٣٦
٤٣	بالمتر المسطح توريد ودهان ٣ اوجه عازلة لزوم حوائط وأسقف وأرضيات الخزان الداخلية أو المناطق الرطبة -عزل مائي- سيكا توب سيل ١٠٧ من إنتاج شركة سيكا او ما يماثلها ومحمل علي البند عمل الإختبارات اللازمة ونهو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات لجنة الإشراف ومحمل علي السعر تجهيز السطح والمعالجة حول المواسير	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	٢١٣	٨٥	١٥٠	١٢٧٥٠	% ٠	% ٠	% ٠	% ١٠	% ٩٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٦٥	٨٢,٩٥٢
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣١	٢١٣	٨٥	١٥٠	١٢٧٥٠	% ٠	% ٠	% ٠	% ١٠	% ٩٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٦٥	٨٢,٩٥٢
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	٢١٣	٤٣	١٥٠	٦٤٥٠	% ٠	% ٠	% ٠	% ١٠	% ٩٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٦٥	٤١,٩٦٤
	الإشراف ومحمل علي السعر تجهيز السطح والمعالجة حول المواسير	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	فبراير-٢٣	٣٠	٣٠	٠,٩٤	٠,٩٤	١٥٠	١٤١	% ٠	% ٠	% ٠	% ١٠	% ٩٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٦٥	٠,٩١٧
٤٤	بالمتر المسطح توريد ودهان ٣ اوجه عازلة لزوم حوائط وأسقف وأرضيات الخزان الداخلية أو المناطق الرطبة -عزل مائي- سيكا توب سيل ١٠٧ من إنتاج شركة سيكا او ما يماثلها ومحمل علي البند عمل الإختبارات اللازمة ونهو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات لجنة الإشراف ومحمل علي السعر تجهيز السطح والمعالجة حول المواسير وجميع مايلزم.	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	٤	٤	١٥٥	٦٢٠	% ٠	% ٠	% ٥٠	% ٥	% ٤٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٢,٠١٧
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٩١٧	٩١٧	١٥٥	١٤٢١٣٥	% ٠	% ٠	% ٥٠	% ٥	% ٤٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٤٦٢,٣٦٧
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٣٠	٣٠	٠,٨٦	٠,٨٦	١٥٥	١٣٣,٣	% ٠	% ٠	% ٥٠	% ٥	% ٤٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٠,٤٣٤
٤٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني سمك طوبة من الطوب الطفلي المفرغ او الاسمنتي المصمت بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	٦٣	٦٣	١٧٠٠	١٠٧١٠٠	% ٠	% ٢٠	% ٠	% ٥	% ٧٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٣٢	١٤١٣,١٩٥
		٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	٦	٢	١٧٠٠	٣٤٠٠	% ٠	% ٢٠	% ٠	% ٥	% ٧٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٧٣	٥٨,٩٧٥
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣١	٦	٢	١٧٠٠	٣٤٠٠	% ٠	% ٢٠	% ٠	% ٥	% ٧٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٧٨	٩٤,٤١٩
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	٦	٢	١٧٠٠	٣٤٠٠	% ٠	% ٢٠	% ٠	% ٥	% ٧٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٩٧	١٠٠,٩٨٣
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١٥٩	١٥٩	١٧٠٠	٢٧٠٣٠٠	% ٠	% ٢٠	% ٠	% ٥	% ٧٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤,٧٨	١٢٩٣٣,٢٠٨
		٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٣١	٣١	٢,٥	١,٥	١٧٠٠	٢٥٥٠	% ٠	% ٢٠	% ٠	% ٥	% ٧٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٦,٤٢	١٦٣,٦٠٩
		٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/١٥	يناير-٢٣	١٥	١٥	٢,٥	١,٠	١٧٠٠	١٧٠٠	% ٠	% ٢٠	% ٠	% ٥	% ٧٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩,٠٨	١٥٤,٣٦٢
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٣/٢/٢٨	فبراير-٢٣	٣٠	٣٠	١٧٣,٧	١٧٣,٧	١٧٠٠	٢٩٥٢٩٠	% ٠	% ٢٠	% ٠	% ٥	% ٧٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٧,٢٠	٢١٢٥٤,٦٤٤
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو-٢٣	٣١	٣١	٢٤,١٤	١٢	١٧٠٠	٢٠٤٠٠	% ٠	% ٢٠	% ٠	% ٥	% ٧٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٧,٣٨	١٥٠٤,٧٣١
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٨/٣٠	أغسطس-٢٣	٣٠	٣٠	٢٤,١٤	١٢,١٤	١٧٠٠	٢٠٦٣٨	% ٠	% ٢٠	% ٠	% ٥	% ٧٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٧,٩٦	١٦٤١,٨١٢
		٢٠٢٣/١١/١٥	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١٢	١٢	٨,٧	٨,٧	١٧٠٠	١٤٧٩٠	% ٠	% ٢٠	% ٠	% ٥	% ٧٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١٢,٢٣	١٨٠٨,٢٣٥
	اجمالي صفحة رقم ١٠																							٣٥٥٤٣٣,٢٧٩

مهندس الشركة

جهاز الاشراف

مدير عام المشروعات

م/ فروه بدر

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى

ZIDAK FOR CONSTRUCTION

المقاول : شركة زيداك

ZIDAK

الهيئة العامة للطرق والكبارى
قطاع الكبارى
مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر و ورش المركبات بالعباسية
عقد رقم ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

تاريخ امر الاسناد : ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٢

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣

مستخلص جاري ١ فروق الاسعار حتى ختامي مستخلص رقم ٩ مشروع صيانة مركز التدريب

رقم البند	بيان الاعمال	الاعمال من	الاعمال الي	شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	الكمية المنفذة بالمستخلص	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	فئة العنصر	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل: حديد	اسمنت	بيتومين	مولار	العنصر الثابت	الرقم القياسي عند تاريخ امر الاسناد: حديد	اسمنت	بيتومين	مولار	الرقم القياسي وقت المحاسبة: حديد	اسمنت	بيتومين	مولار	نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
	ما قبله																								٣٥٥٤٣٣,٢٧٩
٤٦	بالمتر المسطح توريد وعمل مباني سمك نصف طوبة من الطوب الطفلي المفرغ او الاسمنتي المصمت بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	١٩٥	١٩٥	٢٠٠	٣٩٠٠٠	٠%	٢٠%	٠%	٥%	٧٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٣٢	٥١٤,٦٠٩
		٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	٤٨	١٩	٢٠٠	٣٨٠٠	٠%	٢٠%	٠%	٥%	٧٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٧٣	٦٥,٩١٤
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣١	٤٨	١٩	٢٠٠	٣٨٠٠	٠%	٢٠%	٠%	٥%	٧٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٧٨	١٠٥,٥٢٧
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	٤٨	١٠	٢٠٠	٢٠٠٠	٠%	٢٠%	٠%	٥%	٧٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٩٧	٥٩,٤٠٢
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١٥٧	١٥٧	٢٠٠	٣١٤٠٠	٠%	٢٠%	٠%	٥%	٧٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤,٧٨	١٥٠٢,٤١٥
		٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٣١	٣١	٢٤١,٥	١٦١,٠	٢٠٠	٣٢٢٠٠	٠%	٢٠%	٠%	٥%	٧٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٦,٤٢	٢٠٦٥,٩٦٣
		٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/١٥	يناير-٢٣	١٥	١٥	٢٤١,٥	٨٠,٥	٢٠٠	١٦١٠٠	٠%	٢٠%	٠%	٥%	٧٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩,٠٨	١٤٦١,٩٠١
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٠,٤٧	٠,٤٧	٢٠٠	٩٤	٠%	٢٠%	٠%	٥%	٧٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٧,٢٠	٦,٧٦٦
٥١	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرارة مقاس٣٠×٣٠×٢سم فرز أول من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وطبقة الرمال اسفله والبند يشمل تركيب وزرة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	٢١٣	٨٥	١٩٠	١٦١٥٠.	٠%	١٥%	٠%	٧%	٧٨%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٥١	٢٤٤,٢٤٨
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣١	٢١٣	٨٥	١٩٠	١٦١٥٠.	٠%	١٥%	٠%	٧%	٧٨%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٢٩	٣٧٠,٥١٧
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	٢١٣	٤٣	١٩٠	٨١٧٠.	٠%	١٥%	٠%	٧%	٧٨%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٤٤	١٩٩,٢٦٧
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٧	٧	١٩٠	١٣٣٠.	٠%	١٥%	٠%	٧%	٧٨%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣,٨٠	٥٠,٥٤٠
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	١,٨٨	١,٨٨	١٩٠	٣٥٧,٢	٠%	١٥%	٠%	٧%	٧٨%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٥,٦١	٢٠,٠٣٨
٥٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات بأي مقاس فرز أول باللون المطلوب كليوباترا او الجوهرة او ما يماثلهما	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	٤	٤	٢٩٠	١١٦٠	٠%	١٥%	٠%	٧%	٧٨%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٢٠	١٣,٩٣٣
		٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	٢٠٣	٨١	٢٩٠	٢٣٤٩٠	٠%	١٥%	٠%	٧%	٧٨%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٥١	٣٥٥,٢٥٦
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣١	٢٠٣	٨١	٢٩٠	٢٣٤٩٠	٠%	١٥%	٠%	٧%	٧٨%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٢٩	٥٣٨,٩١٣
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	٢٠٣	٤١	٢٩٠	١١٨٩٠	٠%	١٥%	٠%	٧%	٧٨%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٤٤	٢٨٩,٩٩٩
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١٧٢	١٧٢	٢٩٠	٤٩٨٨٠	٠%	١٥%	٠%	٧%	٧٨%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣,٨٠	١٨٩٥,٤٤٨
		٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٣١	٣١	١٣٩	٩٢,٠	٢٩٠	٢٦٦٨٠	٠%	١٥%	٠%	٧%	٧٨%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٥,٠٢	١٣٤٠,٢٦٢
		٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/١٥	يناير-٢٣	١٥	١٥	١٣٩	٤٧,٠	٢٩٠	١٣٦٣٠	٠%	١٥%	٠%	٧%	٧٨%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٧,٠٢	٩٥٧,٠٣٦
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	١,٩٩	١,٩٩	٢٩٠	٥٧٧,١	٠%	١٥%	٠%	٧%	٧٨%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٥,٦١	٣٢,٣٧٥
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	٣٣,٣٧	١٠	٢٩٠	٢٩٠٠	٠%	١٥%	٠%	٧%	٧٨%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٦,٠٧	١٧٦,١٣٦
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	٣٣,٣٧	١٠	٢٩٠	٢٩٠٠	٠%	١٥%	٠%	٧%	٧٨%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٦,٠٧	١٧٦,١٣٦
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	٣٣,٣٧	١٠	٢٩٠	٢٩٠٠	٠%	١٥%	٠%	٧%	٧٨%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٥,٩٢	١٧١,٦١٩
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٣٣,٣٧	٣,٣٧	٢٩٠	٩٧٧,٣	٠%	١٥%	٠%	٧%	٧٨%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٦,١٨	٦٠,٣٤٩
		٢٠٢٣/١١/١٥	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١٢	١٢	١,٣٦	١,٣٦	٢٩٠	٣٩٤,٤	٠%	١٥%	٠%	٧%	٧٨%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١٠,٠٠	٣٩,٤٤٦
	اجمالي صفحة رقم ١١																								٣٦٨١٤٧,٢٩٤

مهندس الشركة

م /

جهاز الاشراف

م /

مدير عام المشروعات

م/ مروه يوسف

ZIDAK FOR CONSTRUCTION

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى

المقاول : شركة زيداك

ZIDAK

الهيئة العامة للطرق والكبارى
قطاع الكبارى
مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر و ورش المركبات بالعباسية
عقد رقم ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

تاريخ امر الاسناد : ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٢

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣

مستخلص جاري ١ فروق الاسعار حتى ختامي مستخلص رقم ٩ مشروع صيانة مركز التدريب

رقم البند	بيان الاعمال	الاعمال من	الاعمال الي	شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	الكمية المنفذة بالمستخلص	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	فئة العنصر	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	العنصر الثابت	الرقم القياسي عند تاريخ امر الاسناد: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	الرقم القياسي وقت المحاسبة: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
	ما قبله																								٣٦٨١٤٧,٢٩٤
٥٣	بالمتر الطولي توريد وعمل وزرة سيراميك من نفس نوع الأرضية ارتفاع ١٠ سم والبند يشمل التشوين والتركيب وجميع ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	١٣٦	٥٤	٣٠	١٦٢٠	٠%	١٥%	٠%	٧%	٧٨%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٥١	٢٤,٥٠٠
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣١	١٣٦	٥٤	٣٠	١٦٢٠	٠%	١٥%	٠%	٧%	٧٨%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٢٩	٣٧,١٦٦
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	١٣٦	٢٨	٣٠	٨٤٠	٠%	١٥%	٠%	٧%	٧٨%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٤٤	٢٠,٤٨٨
		٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٣١	٣١	٢١٩	١٤٦,٠	٣٠	٤٣٨٠	٠%	١٥%	٠%	٧%	٧٨%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٥,٠٢	٢٢٠,٠٢٨
		٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/١٥	يناير-٢٣	١٥	١٥	٢١٩	٧٣,٠	٣٠	٢١٩٠	٠%	١٥%	٠%	٧%	٧٨%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٧,٠٢	١٥٣,٧٧٢
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٠,٨٢	٠,٨٢	٣٠	٢٤,٦	٠%	١٥%	٠%	٧%	٧٨%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٥,٦١	١,٣٨٠
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	٣١,٨٢	٩	٣٠	٢٧٠	٠%	١٥%	٠%	٧%	٧٨%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٦,٠٧	١٦,٣٩٩
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	٣١,٨٢	٩	٣٠	٢٧٠	٠%	١٥%	٠%	٧%	٧٨%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٦,٠٧	١٦,٣٩٩
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	٣١,٨٢	٩	٣٠	٢٧٠	٠%	١٥%	٠%	٧%	٧٨%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٥,٩٢	١٥,٩٧٨
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٣١,٨٢	٤,٨٢	٣٠	١٤٤,٦	٠%	١٥%	٠%	٧%	٧٨%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٦,١٨	٨,٩٢٩
٥٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط بأي مقاس فرز اول باللون المطلوب كليوباترا اوالجوهرة او ما يماثلهما	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	١	١	٢٩٠	٢٩٠	٠%	١٥%	٠%	٧%	٧٨%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٢٠	٣,٤٨٣
		٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	٣٧٩	١٥١	٢٩٠	٤٣٧٩٠	٠%	١٥%	٠%	٧%	٧٨%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٥١	٦٦٢,٢٦٧
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣١	٣٧٩	١٥١	٢٩٠	٤٣٧٩٠	٠%	١٥%	٠%	٧%	٧٨%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٢٩	١٠٠٤,٦٤١
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	٣٧٩	٧٧	٢٩٠	٢٢٣٣٠	٠%	١٥%	٠%	٧%	٧٨%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٤٤	٥٤٤,٦٣١
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٩١	٩١	٢٩٠	٢٦٣٩٠	٠%	١٥%	٠%	٧%	٧٨%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣,٨٠	١٠٠٢,٨٢٤
		٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٣١	٣١	٣٦٣	٢٤٢,٠	٢٩٠	٧٠١٨٠	٠%	١٥%	٠%	٧%	٧٨%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٥,٠٢	٣٥٢٥,٤٧٣
		٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/١٥	يناير-٢٣	١٥	١٥	٣٦٣	١٢١,٠	٢٩٠	٣٥٠٩٠	٠%	١٥%	٠%	٧%	٧٨%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٧,٠٢	٢٤٦٣,٨٥٩
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٢	٢	٢٩٠	٥٨٠	٠%	١٥%	٠%	٧%	٧٨%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٥,٦١	٣٢,٥٣٧
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	٢٨٤,٣٢	٧٨	٢٩٠	٢٢٦٢٠	٠%	١٥%	٠%	٧%	٧٨%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٦,٠٧	١٣٧٣,٨٦١
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	٢٨٤,٣٢	٧٨	٢٩٠	٢٢٦٢٠	٠%	١٥%	٠%	٧%	٧٨%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٦,٠٧	١٣٧٣,٨٦١
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	٢٨٤,٣٢	٧٨	٢٩٠	٢٢٦٢٠	٠%	١٥%	٠%	٧%	٧٨%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٥,٩٢	١٣٣٨,٦٢٩
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٢٨٤,٣٢	٥٠,٣٢	٢٩٠	١٤٥٩٢,٨	٠%	١٥%	٠%	٧%	٧٨%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٦,١٨	٩٠١,١١٢
		٢٠٢٣/١١/١٥	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١٢	١٢	٩,٦٤	٩,٦٤	٢٩٠	٢٧٩٥,٦	٠%	١٥%	٠%	٧%	٧٨%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١٠,٠٠	٢٧٩,٦٠٦
٥٧	بالمتر المسطح توريد و تركيب ورق حائط من الفينيل انتاج شركة كريشن آرت / ميريلاند /أنيس / الحلو أو ما يماثلها وصناعة أمريكية أو إيطالى طبقا لعينات يتم تقديمها للإعتماد والبند محمل عليه تجهيز الحائط المراد لصقه و البند محمل عليه توريد وتنفيذ مادة اللصق الخاصة بنوعية ورق الحائط المعتمدة ، والفئة تشمل وسائل التثبيت وعمل كل ما يلزم لنهر العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	٨١	٨١	٣٧٠	٢٩٩٧٠	٠%	٠%	٠%	٧%	٩٣%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٤٦	١٣٦,٤٩٠
		٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٣١	٣١	٣٩	٢٦,٠	٣٧٠	٩٦٢٠	٠%	٠%	٠%	٧%	٩٣%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٤٦	٤٣,٨١٢
		٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/١٥	يناير-٢٣	١٥	١٥	٣٩	١٣,٠	٣٧٠	٤٨١٠	٠%	٠%	٠%	٧%	٩٣%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٤٦	٢١,٩٠٦
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٨٧,٢٤	٨٧,٢٤	٣٧٠	٣٢٢٧٨,٨	٠%	٠%	٠%	٧%	٩٣%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٤٦	١٤٧,٠٠٥
	اجمالي صفحة رقم ١٢																								٣٨٣٥١٨,٣٣٠

مهندس الشركة

م /

ZIDAK FOR CONSTRUCTION

جهاز الاشراف

م /

مدير عام المشروعات

م /

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري

المقاول : شركة زيداك

ZIDAK

الهيئة العامة للطرق والكبارى
قطاع الكبارى
مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر و ورش المركبات بالعباسية
عقد رقم ١٢٨٨ / ٢٠٢١/ ٢٠٢٢

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

تاريخ امر الاسناد : ٢٠٢٢ / ٠٦ / ٢٣

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣

مستخلص جاري ١ فروق الاسعار حتى ختامي مستخلص رقم ٩ مشروع صيانة مركز التدريب

رقم البند	بيان الاعمال	الاعمال من	الاعمال الي	شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	الكمية المنفذة بالمستخلص	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	فئة العنصر	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	العنصر الثابت	الرقم القياسي عند تاريخ امر الاسناد: حديد	بيتومين	سولار	الرقم القياسي وقت المحاسبة: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
	ما قبله																							٣٨٣٥١٨,٣٣٠
٦٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط ارصفة من اجود الانواع وبسمك لا يقل عن ٣ سم وبالاشكال التى يحددها المهندس المشرف والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيدا وطبقة الرمال اسفله وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	٦٢	٦٢	٢٠٠	١٢٤٠٠	٠%	١٥%	٠%	١٠%	٧٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٤٠	١٧٣,١٣٦
		٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	١٧٢	٦٨	٢٠٠	١٣٦٠٠	٠%	١٥%	٠%	١٠%	٧٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٧١	٢٣٢,٢٢٧
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣١	١٧٢	٦٨	٢٠٠	١٣٦٠٠	٠%	١٥%	٠%	١٠%	٧٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٤٩	٣٣٨,٥٥٩
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	١٧٢	٣٦	٢٠٠	٧٢٠٠	٠%	١٥%	٠%	١٠%	٧٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٦٣	١٨٩,٦٦٢
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	فبراير-٢٣	٣٠	٣٠	٠,٤٨	٠,٤٨	٢٠٠	٩٦	٠%	١٥%	٠%	١٠%	٧٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٥,٨١	٥,٥٧٣
٦١	بالمتر المسطح توريد و تركيب ارضيات من الرخام من اجود الانواع باللون المطلوب محلي (تريستا او نيوجولد او ما يماثلهما) بسمك ٢ سم ، والبند يشمل ما يلزم من القطع الدائرية للترابيع للتركيب على منحنى لتحقيق الشكل المطلوب ، و الفئة تشمل توريد و عمل مونة اللصق ٣٥٠ كجم/م٣ و فرشة من الرمل النظيف و الفئة تشمل التشوين و الفئة تشمل التقطيع و الشطف والجلى و الزملكة و التلميع و الصقل و الفئة تشمل جميع ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للرسومات و أصول الصناعة والمواصفات الفنية و اللوحات و تعليمات المهندس المشرف	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	٢٥	١٠	١٤٠٠	١٤٠٠٠	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٣٦	١٨٩,٧٣٣
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣١	٢٥	١٠	١٤٠٠	١٤٠٠٠	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٨٨	٢٦٢,٧٠٦
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	٢٥	٥	١٤٠٠	٧٠٠٠	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٩٧	١٣٨,١١٠
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١,٠٥	١,٠٥	١٤٠٠	١٤٧٠٠٠	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٨٨	٤٢٣٤,٠٨٨
		٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٣١	٣١	٤٠	٢٦,٠	١٤٠٠	٣٦٤٠٠	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣,٧٠	١٣٤٥,٣٣٣
		٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/١٥	يناير-٢٣	١٥	١٥	٤٠	١٤,٠	١٤٠٠	١٩٦٠٠	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٥,٠٣	٩٨٥,٤٩١
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	١٤٥,٠٧	٤٠	١٤٠٠	٥٦٠٠٠	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٤,٦٢	٢٥٨٨,٦٥٥
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	١٤٥,٠٧	٤٠	١٤٠٠	٥٦٠٠٠	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٤,٦٢	٢٥٨٨,٦٥٥
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	١٤٥,٠٧	٤٠	١٤٠٠	٥٦٠٠٠	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٤,٥٨	٢٥٦٢,٨٩٢
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	١٤٥,٠٧	٢٥,٠٧	١٤٠٠	٣٥٠٩٨	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٥,١٥	١٨٠٦,٨٥٢
		٢٠٢٣/١١/١٥	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١٢	١٢	٢٣,٤١	٢٣,٤١	١٤٠٠	٣٢٧٧٤	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	٨,٠٣	٢٦٣٢,٨٠٦
٦٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات جرانيت سمك ٢سم من اجود الانواع باللون المطلوب محلي(فيردى او نيوجلايب او ما يماثلهما) لزوم الأرضيات وبسطات السلالم على ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل التوريد والتركيب و التثبيت والزملكه وطبقة الرمال اسفله وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٦٤	٦٤	١٥٥٠	٩٩٢٠٠	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٨٨	٢٨٥٧,٢٨٩
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٠,٧٦	٠,٧٦	١٥٥٠	١١٧٨	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤,٠٩	٤٨,١٤٤
٦٣	بالمتر المسطح توريد و تركيب ارضيات رخام بسمك ٢ سم من الرخام الجلاكسي طبقا للعينه المعتمده والفئة تشمل التوريد والتركيب والزملكه وطبقة الرمال اسفله وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٢٤,٢٥	٢٤,٢٥	٢٦٠٠	٦٣٠٥٠	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤,٠٩	٢٥٧٦,٧٨٨
٦٥	بالمتر الطولى توريد و تركيب جلسة أو عتب أو معبرة من الرخام محلي (تريستا او نيوجولد او ما يماثلهما) من اجود الانواع باللون المطلوب بسمك ٢ سم طبقاً للعينة المعتمدة بعرض يتراوح من ١٥ – ٢٠ سم و تركب بمونة اسمنتية ٣٥٠ كجم/م٣، والفئة تشمل التشكيل الدائرى و تشوين الخامات و الجلى و مونة التثبيت و مونة السقية و جميع الاكسسوارات اللازمة و جميع الاعمال اللازمة لانهاء العمل على الوجه الاكمل طبقا للوحات و المواصفات الفنية و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	١٣٧٤,٥	٣٧٥	٣٠٠	١١٢٥٠٠	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٤,٦٢	٥٢٠٠,٤٢٣
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	١٣٧٤,٥	٣٧٥	٣٠٠	١١٢٥٠٠	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٤,٦٢	٥٢٠٠,٤٢٣
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	١٣٧٤,٥	٣٧٥	٣٠٠	١١٢٥٠٠	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٤,٥٨	٥١٤٨,٦٦٦
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	١٣٧٤,٥	٢٤٩,٥	٣٠٠	٧٤٨٥٠	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٥,١٥	٣٨٥٣,٢٩٣
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو-٢٣	٣١	٣١	١٨٧,٧٦	٩٣	٣٠٠	٢٧٩٠٠	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٥,١٤	١٤٣٣,٦٠٥
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣٠	أغسطس-٢٣	٣٠	٣٠	١٨٧,٧٦	٩٤,٧٦	٣٠٠	٢٨٤٢٨	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٥,٤٣	١٥٤٣,٠٥٦
		٢٠٢٣/١١/١٥	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١٢	١٢	٢٢,٧٤	٢٢,٧٤	٣٠٠	٦٨٢٢	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	٨,٠٣	٥٤٨,٠٢٦
	اجمالي صفحة رقم ١٣																							٤٣٢٢٠٢,٥٢١

مهندس الشركة
م / عبد

جهاز الاشراف
م /

مدير عام المشروعات
م / مروه

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى

ZIDAK FOR CONSTRUCTION

المقاول : شركة زيداك

ZIDAK

الهيئة العامة للطرق والكبارى
قطاع الكبارى
مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر و ورش المركبات بالعباسية
عقد رقم ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

تاريخ امر الاسناد : ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٢

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣

مستخلص جاري ١ فروق الاسعار حتى ختامي مستخلص رقم ٩ مشروع صيانة مركز التدريب

رقم البند	بيان الاعمال	الاعمال من	الاعمال الي	شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	الكمية المنفذة بالمستخلص	فئة العنصر	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	العنصر الثابت	الرقم القياسي عند تاريخ امر الاسناد: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	الرقم القياسي وقت المحاسبة: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
	ما قبله																								٤٣٢٢٠٢,٥٢١
٦٦	بالمتر الطولى توريد و تركيب جلسة أو عتب أو معبرة من رخام الدبل بلاك أو مايماثله طبقاً للعينة المعتمدة بعرض يتراوح من ١٥ – ٢٠ سم سمك ٢ سم و تركب بمونة اسمنتية ٣٥٠ كجم/م٣، والفئة تشمل التشكيل الدائرى و تشوين الخامات و الجلى و مونة التثبيت و مونة السفية و جميع الاكسسوارات اللازمة و جميع الاعمال اللازمة لانهاء العمل على الوجه الاكمل طبقا للوحات و المواصفات الفنية و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	٠١/ ٠٧/ ٢٠٢٢	٣١/ ٠٧/ ٢٠٢٢	يوليو-٢٢	٣١	٣١	٥	٥	٧٥٠	٣٧٥٠	%٠	%١٠	%٠	%١٠	%٨٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,١٥	٤٣,٠٣٩
		٠١/ ١١/ ٢٠٢٢	٣٠/ ١١/ ٢٠٢٢	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١,٥٤	١,٥٤	٧٥٠	١١٥٥	%٠	%١٠	%٠	%١٠	%٨٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٨٨	٣٣,٢٦٨
		٠١/ ٠٢/ ٢٠٢٣	٢٨/ ٢/ ٢٠٢٣	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٣,٣	٣,٣	٧٥٠	٢٤٧٥	%٠	%١٠	%٠	%١٠	%٨٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤,٠٩	١٠١,١٥١
		١٥/ ١١/ ٢٠٢٣	٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣	نوفمبر-٢٣	١٢	١٢	٥,٢٧	٥,٢٧	٣٠٠	١٥٨١	%٠	%١٠	%٠	%١٠	%٨٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	٨,٠٣	١٢٧,٠٠٥
٦٧	بالمتر الطولى توريد و تركيب وزر من رخام محلي (تريستا او نيوجولد او ما يماثلهما) من اجود الانواع باللون المطلوب ارتفاع ١٠ سم ،والبند يشمل ما يلزم من القطع الدائرية للتركيب على منحنى لتحقيق الشكل المطلوب ، والفئة تشمل توريد و عمل مونة اللصق ٣٥٠ كجم/م٣ والفئة تشمل التشوين و الفئة تشمل التقطيع و الشطف و الزملكة و التلميع و الصقل و الفئة تشمل جميع ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للرسومات و أصول الصناعة والمواصفات الفنية و اللوحات و تعليمات المهندس المشرف .	٠١/ ٠٧/ ٢٠٢٣	٣١/ ٠٧/ ٢٠٢٣	يوليو-٢٣	٣١	٣١	٤٠	٨١,٢	٢٥٠	١٠٠٠٠	%٠	%١٠	%٠	%١٠	%٨٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٥,١٤	٥١٣,٨٣٧
		٠١/ ٠٨/ ٢٠٢٣	٣٠/ ٨/ ٢٠٢٣	أغسطس-٢٣	٣٠	٣٠	٤١,٢	٨١,٢	٢٥٠	١٠٣٠٠	%٠	%١٠	%٠	%١٠	%٨٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٥,٤٣	٥٥٩,٠٧٨
٦٨	بالمتر الطولى توريد و تركيب وزر من جرانيت محلي(فيردى او نيوجلايب او ما يماثلهما) من اجود الانواع باللون المطلوب ارتفاع ١٠ سم ،والبند يشمل ما يلزم من القطع الدائرية للتركيب على منحنى لتحقيق الشكل المطلوب ، والفئة تشمل توريد و عمل مونة اللصق ٣٥٠ كجم/م٣ والفئة تشمل التشوين و الفئة تشمل التقطيع و الشطف و الزماكة و التلميع و الصقل و الفئة تشمل جميع ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للرسومات و أصول الصناعة والمواصفات الفنية و اللوحات و تعليمات المهندس المشرف	٠١/ ١١/ ٢٠٢٢	٣٠/ ١١/ ٢٠٢٢	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١٩	١٩	٢٥٠	٤٧٥٠	%٠	%١٠	%٠	%١٠	%٨٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٨٨	١٣٦,٨١٦
		٠١/ ٠٢/ ٢٠٢٣	٢٨/ ٢/ ٢٠٢٣	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٠,٨٩	٠,٨٩	٢٥٠	٢٢٢,٥	%٠	%١٠	%٠	%١٠	%٨٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤,٠٩	٩,٠٩٣
	اجمالي صفحة رقم ١٤																								٤٣٣٧٢٥,٨٠٨

مهندس الشركة

م/

ZIDAK FOR CONSTRUCTION

جهاز الاشراف

م/

مدير عام المشروعات

م/

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري

المقاول : شركة زيداك

ZIDAK

الهيئة العامة للطرق والكبارى
قطاع الكبارى
مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر و ورش المركبات بالعباسية
عقد رقم ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

تاريخ امر الاسناد : ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٢

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣

مستخلص جاري ١ فروق الاسعار حتى ختامي مستخلص رقم ٩ مشروع صيانة مركز التدريب

رقم البند	بيان الاعمال	الاعمال من	الاعمال الي	شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	الكمية المنفذة بالمستخلص	فئة العنصر	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	العنصر الثابت	الرقم القياسي عند تاريخ امر الاسناد: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	الرقم القياسي وقت المحاسبة: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
	ما قبله																								٤٣٣٧٢٥,٨٠٨
٦٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب تكسيه رخام حوائط محلي (تريستا او نيوجولد او ما يماثلهما) من اجود الانواع باللون المطلوب سمك ٢ سم أو ما يماثلهم طبقا للعينه المعتمده ومحمل عليها تثبيت الكانات من السلك المجلفن علي ان يتم التركيب بمونة من الاسمنت والرمل أو يلصق بمادة طبقاً لاعتماد الاستشاري على بياض أسمنتي (مقاس في مكان آخر) لزوم الواجهات والبند يشمل مادة اللصق أو المونة الأسمنتية وغير شامل البياض الأسمنتى وإتخاذ كافه ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٢٥٠	٢٥٠	٢١٠٠	٥٢٥٠٠٠	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٨٨	١٥١٢١,٧٤٤
		٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٣١	٣١	٣٠٦,٠	٤٥٩,٣٩	٢١٠٠	٦٤٢٦٠٠	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣,٧٠	٢٣٧٥٠,٢٩٨
		٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/١٥	يناير-٢٣	١٥	١٥	١٥٣,٤	٤٥٩,٣٩	٢١٠٠	٣٢٢١١٩	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٥,٠٣	١٦١٩٦,١٩٣
		٢٠٢٣/١١/١٥	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١٢	١٢	٥,٤٣	٥,٤٣	٢١٠٠	١١٤٠٣	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	٨,٠٣	٩١٦,٠٢٧
٦٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب تكسيه رخام حوائط محلي (تريستا او نيوجولد او ما يماثلهما) من اجود الانواع باللون المطلوب سمك ٢ سم أو ما يماثلهم طبقا للعينه المعتمده ومحمل عليها تثبيت الكانات من السلك المجلفن علي ان يتم التركيب بمونة من الاسمنت والرمل أو يلصق بمادة طبقاً لاعتماد الاستشاري على بياض أسمنتي (مقاس في مكان آخر) لزوم الواجهات والبند يشمل مادة اللصق أو المونة الأسمنتية وغير شامل البياض الأسمنتى وإتخاذ كافه ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٣	٣٠	٣٠	٨٢	٣٢	٢١٠٠	٦٧٢٠٠	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢	٣٩٦,٢	٥,٥٧	٣٧٤١,٦٣٢
		٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	أكتوبر-٢٣	٣١	٣١	٨٢	٣٢	٢١٠٠	٦٧٢٠٠	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٦,٥٨	٤٤٢٢,٧١٣
		٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/١٥	نوفمبر-٢٣	١٥	١٥	٨٢	١٨	٢١٠٠	٣٧٨٠٠	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	٨,٠٣	٣٠٣٦,٥٥٥
		٢٠٢٣/١١/١٥	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١٢	١٢	٢,٢٥	٢,٢٥	٢١٠٠	٤٧٢٥	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	٨,٠٣	٣٧٩,٥٦٩
٧١	بالمتر المسطح توريد وتركيب تكسيه رخام جلاكسى سمك ٢سم من اجود الانواع ومحمل عليها تثبيت الكانات من السلك المجلفن علي ان يتم التركيب بمونة من الاسمنت والرمل أو يلصق بمادة طبقاً لاعتماد الاستشاري على بياض أسمنتي (مقاس في مكان آخر) لزوم الواجهات والبند يشمل مادة اللصق أو المونة الأسمنتية وغير شامل البياض الأسمنتى وإتخاذ كافه ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١٠٣	١٠٣	٢٧٥٠	٢٨٣٢٥٠	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٨٨	٨١٥٨,٥٤١
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٠,٦٨	٠,٦٨	٢٧٥٠	١٨٧٠	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤,٠٩	٧٦,٤٢٥
٧٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب كسوة للدرج من الجرانيت محلي(فيردى او نيوجلايف او ما يماثلهما)طبقاً للعينة المعتمدة القائمة سمك ٢سم والنائمة سمك ٤ سم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت والزملكه وعمل الفرملة اللازمة ومحمل على البند عمل وزرة من الجهتين (تلابيس) وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	٢٣	٩	١١٠٠	٩٩٠٠	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٣٦	١٣٤,١٦٨
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣١	٢٣	٩	١١٠٠	٩٩٠٠	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٨٨	١٨٥,٧٧١
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	٢٣	٥	١١٠٠	٥٥٠٠	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٩٧	١٠٨,٥١٥
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٢٣	٢٣	١١٠٠	٢٥٣٠٠	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٨٨	٧٢٨,٧٢٤
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٠,٥٥	٠,٥٥	١١٠٠	٦٠٥	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤,٠٩	٢٤,٧٢٦
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	٧٨,٦٢	٢٢	١١٠٠	٢٤٢٠٠	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٤,٦٢	١١١٨,٦٦٩
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	٧٨,٦٢	٢٢	١١٠٠	٢٤٢٠٠	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٤,٦٢	١١١٨,٦٦٩
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	٧٨,٦٢	٢٢	١١٠٠	٢٤٢٠٠	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٤,٥٨	١١٠٧,٥٣٥
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٧٨,٦٢	١٢,٦٢	١١٠٠	١٣٨٨٢	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٥,١٥	٧١٤,٦٤٨
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو-٢٣	٣١	٣١	٨١,٣٦	٤٠	١١٠٠	٤٤٠٠٠	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٥,١٤	٢٢٦٠,٨٨٢
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٨/٣٠	أغسطس-٢٣	٣٠	٣٠	٨١,٣٦	٤١,٣٦	١١٠٠	٤٥٤٩٦	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٥,٤٣	٢٤٦٩,٤٩٧
		٢٠٢٣/١١/١٥	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١٢	١٢	٤,٩١	٤,٩١	١١٠٠	٥٤٠١	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	٨,٠٣	٤٣٣,٨٧٤
٧٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب كسوة للدرج من رخام دبل بلاك أو مايماثله طبقاً للعينة المعتمدة القائمة سمك ٢سم والنائمة سمك ٤ سم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت والزملكه وعمل الفرملة اللازمة ومحمل على البند عمل وزرة من الجهتين (تلابيس) وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٦,٢٥	٦,٢٥	١٣٥٠	٨٤٣٧,٥	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤,٠٩	٣٤٤,٨٣٢
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	١٩,٣٣	٦	١٣٥٠	٨١٠٠	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٤,٦٢	٣٧٤,٤٣٠
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	١٩,٣٣	٦	١٣٥٠	٨١٠٠	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٤,٦٢	٣٧٤,٤٣٠
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	١٩,٣٣	٦	١٣٥٠	٨١٠٠	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٤,٥٨	٣٧٠,٧٠٤
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	١٩,٣٣	١,٢٣	١٣٥٠	١٧٩٥,٥	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٥,١٥	٩٢,٤٣٣
	اجمالي صفحة رقم ١٥																								٥٢١٤٨٨,٠١٣

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى

مدير عام المشروعات
م/ محمود [illegible]

جهاز الاشراف
م/ [illegible]

مهندس الشركة
م/ [illegible]

ZIDAK FOR CONSTRUCTION

المقاول : شركة زيداك

ZIDAK

الهيئة العامة للطرق والكبارى
قطاع الكبارى
مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر و ورش المركبات بالعباسية
عقد رقم ١٢٨٨ / ٢٠٢١/ ٢٠٢٢

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

تاريخ امر الاسناد : ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٢

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣

مستخلص جاري ١ فروق الاسعار حتى ختامي مستخلص رقم ٩ مشروع صيانة مركز التدريب

رقم البند	بيان الاعمال	الاعمال من	الاعمال الي	شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	الكمية المنفذة بالمستخلص	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	فئة العنصر	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	العنصر الثابت	الرقم القياسي عند تاريخ امر الاسناد: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	الرقم القياسي وقت المحاسبة: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
	ما قبله																								٥٢١٤٨٨,٠١٣
٧٩	بالمتر المسطح فك واعاده تركيب بلاط انترلوك وكل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٠١/ ٠٧/ ٢٠٢٢	٣١/ ٠٧/ ٢٠٢٢	يوليو-٢٢	٣١	٣١	٣	٣	١٠٠	٣٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٦٥	١,٩٥٢
		٠١/ ٠٧/ ٢٠٢٣	٢٨/ ٠٢/ ٢٠٢٣	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٨٢,٧٥	٨٢,٧٥	١٠٠	٨٢٧٥	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٦٥	٥٣,٨٣٧
		٠١/ ٠٧/ ٢٠٢٣	٣١/ ٠٧/ ٢٠٢٣	يوليو-٢٣	٣١	٣١	٢٨,٩٨	١٤	١٠٠	١٤٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	١,٩٣	٢٧,٠٧٢
		٠١/ ٠٨/ ٢٠٢٣	٣٠/ ٠٨/ ٢٠٢٣	أغسطس-٢٣	٣٠	٣٠	٢٨,٩٨	١٤,٩٨	١٠٠	١٤٩٨	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	١,٩٣	٢٨,٩٦٧
٨٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انترلوك لزوم الارصفة سمك ٨سم من اجود الانواع باللون المطلوب على ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل التوريد و التركيب والسقية بالرمال وفرشة الرمال اسفله وكل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٠١/ ١٢/ ٢٠٢٢	٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢	ديسمبر-٢٢	٣١	٣١	٦٢٩	٤١٩,٠	٢٠٠	٨٣٨٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٦٥	٥٤٥,٢٠٥
		٠١/٠١/ ٢٠٢٣	١٥/ ٠١/ ٢٠٢٣	يناير-٢٣	١٥	١٥	٦٢٩	٢١٠,٠	٢٠٠	٤٢٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٦٥	٢٧٣,٢٥٣
		٠١/٠٣/ ٢٠٢٣	٣١/ ٠٣/ ٢٠٢٣	مارس-٢٣	٣١	٣١	٥٠٥,٠٢	١٣٨	٢٠٠	٢٧٦٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,٠٨	٢٩٦,٧٨٣
		٠١/ ٠٤/ ٢٠٢٣	٣٠/ ٠٤/ ٢٠٢٣	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	٥٠٥,٠٢	١٣٨	٢٠٠	٢٧٦٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,٠٨	٢٩٦,٧٨٣
		٠١/ ٠٥/ ٢٠٢٣	٣١/ ٠٥/ ٢٠٢٣	مايو-٢٣	٣١	٣١	٥٠٥,٠٢	١٣٨	٢٠٠	٢٧٦٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	١,١٨	٣٢٦,٧١١
		٠١/ ٠٦/ ٢٠٢٣	٢٠/ ٠٦/ ٢٠٢٣	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٥٠٥,٠٢	٩١,٠٢	٢٠٠	١٨٢٠٤	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	١,٩٣	٣٥٢,٠١٧
		٠١/ ٠٧/ ٢٠٢٣	٣١/ ٠٧/ ٢٠٢٣	يوليو-٢٣	٣١	٣١	٨٥,٦٧	٤٢	٢٠٠	٨٤٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	١,٩٣	١٦٢,٤٣٤
		٠١/ ٠٨/ ٢٠٢٣	٣٠/ ٠٨/ ٢٠٢٣	أغسطس-٢٣	٣٠	٣٠	٨٥,٦٧	٤٣,٦٧	٢٠٠	٨٧٣٤	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	١,٩٣	١٦٨,٨٩٢
	اجمالي صفحة رقم ١٦																								٥٢٤٠٢١,٩٢٠

مهندس الشركة

جهاز الاشراف

مدير عام المشروعات

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى

ZIDAK
FOR CONSTRUCTION

المقاول : شركة زيداك

ZIDAK

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
قطاع الكبارى

مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية
عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

تاريخ امر الاسناد : ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٢

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣

مستخلص جاري ١ فروق الاسعار حتى مستخلص ختامي رقم ٩ مشروع صيانة مركز التدريب

رقم البند	بيان الاعمال	الاعمال من	الاعمال الي	شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	الكمية المنفذة بالمستخلص	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	فئة العنصر	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل							الرقم القياسي عند تاريخ امر الاسناد			الرقم القياسي وقت المحاسبة			نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
											حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	العنصر الثابت	حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	حديد	اسمنت	بيتومين	سولار		
	ما قبله																								٥٢٤٠٢١,٩٢٠
٨١	بالمتر المسطح توريد و صب بلاطات خرسانية مطبوعة بسمك ٧سم بألوان و اشكال المطلوب و السعر يشمل فرشة من الرمل ١٠ سم و كذلك تسقى لحماية بالجراوت والبلد يشمل ايضا الفواصل وملئ الفواصل بال backing rod ثم الحقن بال sealant ويتم الفياس بالمتر المسطح والبلد يشمل نقل وتشوين الخامات والخلط والصب بالتشكيل والتشطيب باللون المطلوب كما هو موضح في الرسومات وجميع ما يلزم لشهر العمل طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات الشركة المنتجة والمهندس المشرف.	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	١٥٠٠	٤٠٩	٣٥٠	١٤٣١٥٠	٠%	٤٠%	٠%	١٠%	٥٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	١٥,٢٦	٢١٨٥١,١١٨
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	١٥٠٠	٤٠٩	٣٥٠	١٤٣١٥٠	٠%	٤٠%	٠%	١٠%	٥٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	١٥,٢٦	٢١٨٥١,١١٨
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	١٥٠٠	٤٠٩	٣٥٠	١٤٣١٥٠	٠%	٤٠%	٠%	١٠%	٥٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	١٤,٧٦	٢١١٢٢,٠١٧
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	١٥٠٠	٢٧٣	٣٥٠	٩٥٥٥٠	٠%	٤٠%	٠%	١٠%	٥٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	١٤,٧٩	١٤١٣٢,٦٨٤
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو-٢٣	٣١	٣١	٣٦٧,٢٤	١٨٣	٣٥٠	٦٤٠٥٠	٠%	٤٠%	٠%	١٠%	٥٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	١٤,٧٥	٩٤٤٨,٨٢٧
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣٠	أغسطس-٢٣	٣٠	٣٠	٣٦٧,٢٤	١٨٤,٢٤	٣٥٠	٦٤٤٨٤	٠%	٤٠%	٠%	١٠%	٥٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	١٥,٩١	١٠٢٥٩,٧٧١
٨٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات بتشكيلات من الرخام من Pietra Grey شاملة الكنارات والتشكيلات الموضحة بالرسومات سمك ٢ سم، والبلد يشمل التركيب بمونة أسمنتية والبلد يشمل الجلي بمونة التثبيت ومونة السلية وجميع الإكسسوارات اللازمة وجميع الأعمال اللازمة لإنهاء العمل على الوجه الأكمل طبقا للوحات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف والفياس بالمتر المسطح لجميع المسطحات الأفقية والرأسية .	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٤٠	٤٠	٣٥٠	١٧٦٠٠٠	٠%	١٠%	٠%	٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٨٨	٥٠٦٩,٣٨٥
		٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٣١	٣١	١٨٤,٦	١٢٣,٠٠	٤٤٠٠	٥٤١٢٠٠	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣,٧٠	٢٠٠٠٢,٥٨٥
		٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/١٥	يناير-٢٣	١٥	١٥	١٨٤,٦	٦١,٦٠	٤٤٠٠	٢٧١٠٤٠	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٥,٠٣	١٣٦٢٧,٩٣٣
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٢٥,٤	٢٥,٤	٤٤٠٠	١١١٧٦٠	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤,٠٩	٤٥٦٧,٥١٥
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	١٠,٩٩	٣	٤٤٠٠	١٣٢٠٠	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٤,٦٢	٦١٠,١٨٣
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	١٠,٩٩	٣	٤٤٠٠	١٣٢٠٠	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٤,٦٢	٦١٠,١٨٣
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	١٠,٩٩	٣	٤٤٠٠	١٣٢٠٠	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٤,٥٨	٦٠٤,١١٠
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	١٠,٩٩	١,٩٩	٤٤٠٠	٨٧٥٦	٠%	١٠%	٠%	١٠%	٨٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٥,١٥	٤٥٠,٧٦١
٨٥	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة الصومعية بمونة مكونة من: ٤٥٠ كجم أسمنت / م٣ رمل البطانة بسمك ١٫٥ سم بمونة مكونة من ٠٫٥ م٣ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والشهارة بسمك ٥ سم بمونة مكونة من ٠٫٥ م٣ رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى واللفة تشمل السقالات و عمل البوز والاوتار اللازمة وتركيب شبك معدد فى اماكن اتصال المباني بالعناصر الإنشائية (عمود- كمرة- الاركان) وكل ما يلزم لشهر العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٣/١١/١٦	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١١	١١	١٧٩,٦١	١٧٩,٦١	١٣٥	٢٤٢٤٧,٣٥	٠%	٣٠%	٠%	٥%	٦٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١٧,٧٠	٤٢٩١,٥٤٨
٨٦	بالمتر المسطح توريد و عمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف وذروة السطح من الداخل ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم أسمنت /م٣ رمل البطانة بسمك ١٫٥ سم بمونة مكونة من ٠٫٥ م٣ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والشهارة بسمك ٠٫٥٠ سم بمونة مكونة من ٠٫٥ م٣ رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والتكسيات الرخامية بمونة مكونة من ٠٫٥ م٣ رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والفياس بالمتر المسطح والبلد يشمل نقل وتشوين الخامات والخلط والصب بالتشكيل والتشطيب باللون المطلوب كما هو موضح في الرسومات وجميع ما يلزم لشهر العمل طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات الشركة المنتجة والمهندس المشرف.	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	٤	٤	١١٠	٤٤٠	٠%	٣٠%	٠%	٥%	٦٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٨٢	٧,٩٩٣
		٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	٧٨٠	٣١٢	١١٠	٣٤٣٢٠	٠%	٣٠%	٠%	٥%	٦٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٤٤	٨٣٧,١٣٤
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٧٨٠	٣١٢	١١٠	٣٤٣٢٠	٠%	٣٠%	٠%	٥%	٦٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤,٠٠	١٣٧٣,٧٩٨
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	٧٨٠	١٥٦	١١٠	١٧١٦٠	٠%	٣٠%	٠%	٥%	٦٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤,٢٩	٧٣٦,٥٩٠
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٦٠٢	٦٠٢	١١٠	٦٦٢٢٠	٠%	٣٠%	٠%	٥%	٦٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٧,٠١	٤٦٤٤,٩٩٦
		٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٣١	٣١	٤٥٠	٣٠٠,٠٠	١١٠	٣٣٠٠٠	٠%	٣٠%	٠%	٥%	٦٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩,٤٦	٣١٢٢,٢٦٣
		٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/١٥	يناير-٢٣	١٥	١٥	٤٥٠	١٥٠,٠٠	١١٠	١٦٥٠٠	٠%	٣٠%	٠%	٥%	٦٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٣,٤٦	٢٢٢٠,٤٩٤
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٣٦٧,٧١	٣٦٧,٧١	١١٠	٤٠٤٤٨,١	٠%	٣٠%	٠%	٥%	٦٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠,٦٣	٤٣٠١,٣٢٤
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	٤٦٣,١٧	١٢٧	١١٠	١٣٩٧٠	٠%	٣٠%	٠%	٥%	٦٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	١١,١٨	١٥٦١,٧٨٢
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	٤٦٣,١٧	١٢٧	١١٠	١٣٩٧٠	٠%	٣٠%	٠%	٥%	٦٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	١١,١٨	١٥٦١,٧٨٢
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	٤٦٣,١٧	١٢٧	١١٠	١٣٩٧٠	٠%	٣٠%	٠%	٥%	٦٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	١٠,٧٧	١٥٠٤,٦٣٠
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٤٦٣,١٧	٨٢,١٧	١١٠	٩٠٣٨,٧	٠%	٣٠%	٠%	٥%	٦٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	١٠,٦١	٩٥٨,٩٨١
٨٧	بالمتر المسطح عمل بياض طرطشة للواجهات بطانة و شهارة على أن يتم عمل طرطشة عمومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى /م٣ رمل ثم عمل بطانة من بياض تخشين بسمك ١٫٥ سم بمونة مكونة من ٠٫٥ م٣ رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى و تليها طبقة الشهارة بمونة مكونة من جزئين أسمنت أبيض و أربعة أجزاء مسحوب و جزئين بودرة مع اعطاء اللون المطلوب و اللفة تشمل العدد و السقايل وكل ما يلزم لشهر العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٢٠٢٣/١١/١٦	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١١	١١	١١٢	١١٢	١٥٠	١٦٨٠٠	٠%	٣٠%	٠%	٥%	٦٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١٧,٧٠	٢٩٧٣,٤٣٩
٩١	بالمتر المسطح توريد و عمل دهان للواجهات الخارجية جرافياتو او دراي ميكس بالوان المطلوب من اجود الانواع و تقدم عينة لاعتمادها قبل التوريد و اللفة تشمل ودهان وجه سيلر لنظافة السطح وكل ما يلزم لشهر العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	٣٢,٥٣	٩	١٤٠	١٢٦٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	٦,٧٧٤
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	٣٢,٥٣	٩	١٤٠	١٢٦٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	٦,٧٧٤
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	٣٢,٥٣	٩	١٤٠	١٢٦٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٩	٧,٤٥٨
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٣٢,٥٣	٥,٥٣	١٤٠	٧٧٤,٢	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٧,٤٨٥
	اجمالي صفحة رقم ١٧																								٦٩٨٦٢٧,٥٢٠

مهندس الشركة

ZIDAK FOR CONSTRUCTION

جهاز الاشراف

مدير عام المشروعات

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى

المقاول : شركة زيداك

ZIDAK

الهيئة العامة للطرق والكبارى
قطاع الكبارى

مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية
عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

تاريخ امر الاسناد : ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٢

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣

مستخلص جاري ١ فروق الاسعار حتى مستخلص ختامي رقم ٩ مشروع صيانة مركز التدريب

رقم البند	بيان الاعمال	الاعمال من	الاعمال الي	شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	الكمية المنفذة بالمستخلص	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	فئة العنصر	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل					الرقم القياسي عند تاريخ امر الاسناد					الرقم القياسي وقت المحاسبة					نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
											حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	العنصر الثابت	حديد	اسمنت	بيتومين	سولار		حديد	اسمنت	بيتومين	سولار		
	ما قبله																										٦٩٨٦٢٧,٥٢٠
٩٢	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان داخلي بيوية البلاستيك على سطح اسمنتي مكدوم أو سطح جبسي (للحوائط والأسقف) على ان يكون الدهان ثلاثة اوجه ووجه تحضيري لزوم الحوائط الداخلية والأسقف الداخلية من بلاستيك مخفف بالماء طبقا لمواصفات المادة على ان يكون البلاستيك المستخدم من سايبس او بوتن أو ما يماثلهما وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد واللذة تشمل سكيتنين معجون والدهان ودهان وجه سيلر لنظافة السطح وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	٦٧٢	٢٦٨	١٢٥	٣٣٥٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٠٨,٩٧٦
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٦٧٢	٢٦٨	١٢٥	٣٣٥٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٠٨,٩٧٦
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	٦٧٢	١٣٦	١٢٥	١٧٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٥٥,٣٠١
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٩٧٦	٩٧٦	١٢٥	١٢٢٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٣٩٦,٨٦٧
		٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٣١	٣١	٣٠٥	٢٠٣,٠٠	١٢٥	٢٥٣٧٥	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٨٢,٥٤٥
		٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/١٥	يناير-٢٣	١٥	١٥	٣٠٥	١٠٢,٠٠	١٢٥	١٢٧٥٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٤١,٤٧٦
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	١,٨٢	١,٨٢	١٢٥	٢٢٧,٥	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٠,٧٤٠
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	٢٧٦,٧٨	٧٦	١٢٥	٩٥٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	٥١,٠٧٧
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	٢٧٦,٧٨	٧٦	١٢٥	٩٥٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	٥١,٠٧٧
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	٢٧٦,٧٨	٧٦	١٢٥	٩٥٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٩	٥٦,٢٢٧
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٢٧٦,٧٨	٤٨,٧٨	١٢٥	٦٠٩٧,٥	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٥٨,٩٥٥
		٢٠٢٣/١١/١٦	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١١	١١	٣٢,٩٨	٣٢,٩٨	١٢٥	٤١٢٢,٥	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	٥٢,٧٧٣
٩٣	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان داخلي بيوية البلاستيك على سطح مدهون على ان يكون الدهان وجهين مع عمل التفليط اللازم بالمعجون والسفره الجيده للسطح على ان يكون البلاستيك المستخدم من سايبس او بوتن أو ما يماثلهما وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد واللذة تشمل دهان وجه سيلر لنظافة السطح وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	٢٢١	٢٢١	١٠٠	٢٢١٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٧١,٨٩٢
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١٤٧	١٤٧	١٠٠	١٤٧٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٤٧,٨١٩
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٣٨٧,٩٧	٣٨٧,٩٧	١٠٠	٣٨٧٩٧	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٢٦,٢٠٧
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	١٤٣,٥	٤٠	١٠٠	٤٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	٢١,٥٠٦
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	١٤٣,٥	٤٠	١٠٠	٤٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	٢١,٥٠٦
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	١٤٣,٥	٤٠	١٠٠	٤٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٩	٢٣,٦٧٥
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	١٤٣,٥	٢٣,٥	١٠٠	٢٣٥٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٢٢,٧٢١
		٢٠٢٣/١١/١٦	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١١	١١	٦,٢٤	٦,٢٤	١٠٠	٦٢٤	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	٧,٩٨٨
٩٥	المتر المسطح: دهانات ابيوكريسية للارضيات الخرسانية كيما بوكس ١٥١ من إنتاج شركة كيماويات البناء الحديث او ما يماثلها لزوم الارضيات الخرسانية ومحمل عليها وزرة بارتفاع ٣٠ سم والدهان بسمك لا يقل عن ٣٦٠ ميكرون وذات مقاومة جيدة للاحتكاك و البرى و المواد الكيماوية ومقاوم لنمو البكتريا والفطريات على ان يتم تنفيذه كالاتى :- يتم ازالة جميع الاتربة والشحوم من سطح الخرسانة و تششين السطح باستخدام الطرق الميكانيكية ويجب ان تكون نسبة الرطوبة اكل من ٤%يتم دهان وجه تحضيري (برايمر) من مادة ابيوكسية مكيما بوكس ١٠١ من إنتاج شركة كيماويات البناء الحديث او ما يماثلهاوالسعر يشمل استخدام الادوات الملائمة للخلط و الفرد وتسوية السطح النهائى جيدا على ان تقدم عينة للاعتماد قبل التنفيذ طبقا لتعليمات الشركة المصنعة والمهندس المشرف	٢٠٢٢/١١/١٦	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١١	١١	١٥٦,٢٢	١٥٦,٢٢	٢٠٠	٣١٢٤٤	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	٣٩٩,٩٦١
٩٧	بالمتر المسطح دهان ابواب وشبابيك خشب وجهين بيوية اللاكيه بالوان المطلوب على سطح مدهون مع عمل التفليط اللازم و اللذة تشمل المعجونة و الدهان والسفره و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس لكل جهة على حدد.	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٦١	٦١	١٨٠	١٠٩٨٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٣٥,٧١٨
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	١٨,٥٢	١٨,٥٢	١٨٠	٣٣٣٣,٦	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٠,٨٤٤
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	١٢,٨٥	٤	١٨٠	٧٢٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	٣,٨٧١
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	١٢,٨٥	٤	١٨٠	٧٢٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	٣,٨٧١
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	١٢,٨٥	٤	١٨٠	٧٢٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٩	٤,٢٦١
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	١٢,٨٥	٠,٨٥	١٨٠	١٥٣	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	١,٤٧٩
١٠٠	بالمتر المسطح توريد و تركيب ابواب خشب موسكى تجليد ابلاكاج زان سمك ٣ مم من الجهتين قوائم الشلف و الرأس العليا قطاع ٢×٥ بوصه و الرأس السفلى قطاع ٢×٦ بوصه و اللذة تشمل التوريد و التركيب و الحديد و الخردوات و الكوالين و الحلق والبر من اجود الانواع و الدهان ثلاثة اوجه بيوية اللاكيه ستانون او استر او ماييماثلهما بالوان المطلوب و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب.	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٣١	٣١	١٤,٢٦	٩,٠٠	٣٢٠٠	٢٨٨٠٠	٦٠%	٠%	٠%	٠%	٣٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١,٠٥	٣١٨١,٤٩٣
		٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/١٥	يناير-٢٣	١٥	١٥	١٤,٢٦	٥,٢٦	٣٢٠٠	١٦٨٣٢	٦٠%	٠%	٠%	٠%	٣٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢٦,٧٤	٤٥٠٠,٣٥٩
١٠٥	بالمتر المسطح توريد و تركيب دواليب خشب طبقا للارتفاع المطلوب بحيث لايزيد الارتفاع عن ٢,٤٠ م يعمل لا يقل عن٢٠ سم من الخشب الكونتر سمك ١٦ مم ملصوق قشره من الزان و عمل ارفف داخليه من الخشب الكونتر سمك ١٦ مم الملصوق قشره زان والتشلف من الخشب الكونتر سمك ١٦ مم ملصوق قشره زان و محمل على البلد الاكسسوارات اللازمه والدهان طبقا للعينه المعتمده و تعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	٧,٥	٣	٤٠٠٠	١٢٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٣٩,٠٣٦
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٧,٥	٣	٤٠٠٠	١٢٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٣٩,٠٣٦
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	٧,٥	١,٥	٤٠٠٠	٦٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٩,٥١٨
	اجمالي صفحة رقم ١٨																									٧٠٨٢٧٥,٢٧٣

مهندس الشركة

م/

ZIDAK FOR CONSTRUCTION

جهاز الاشراف

م/

مدير عام المشروعات

م/ مروه

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري

المقاول : شركة زيداك

ZIDAK

الهيئة العامة للطرق والكباري
قطاع الكباري

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية
عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

تاريخ امر الاسناد : ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٢

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣

مستخلص جاري ١ فروق الاسعار حتى مستخلص ختامي رقم ٩ مشروع صيانة مركز التدريب

رقم البند	بيان الاعمال	الاعمال من	الاعمال الي	شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	الكمية المنفذة بالمستخلص	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	فئة العنصر	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل						الرقم القياسي عند تاريخ امر الاسناد				الرقم القياسي وقت المحاسبة				نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
											حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	العنصر الثابت		حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	حديد	اسمنت	بيتومين	سولار		
	ما قبله																									٧٠٨٢٧٥,٢٧٣
١٠٦	بالعدد توريد و تركيب ماكينة خلق اتوماتيكى للابواب من اجود الانواع (Cisa) او ما يماثله و طبقا للعينة المعتمدة قبل التوريد بكافه مشتملاتها وطبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	١٨	٧	١٢٥٠	٨٧٥٠	%١٠	%٠	%٠	%٥	%٨٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	-٠,٢٤	-٢٠,٦٨٩
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١٨	٧	١٢٥٠	٨٧٥٠	%١٠	%٠	%٠	%٥	%٨٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	-٠,٠٧	-٦,٤٩٤
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	١٨	٤	١٢٥٠	٥٠٠٠	%١٠	%٠	%٠	%٥	%٨٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠٩	٤,٥٢٢
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٨	٨	١٢٥٠	١٠٠٠٠	%١٠	%٠	%٠	%٥	%٨٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٠٣	١٠٣,٢٣٢
		٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٣١	٣١	٢	١,٠٠	١٢٥٠	١٢٥٠	%١٠	%٠	%٠	%٥	%٨٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,١١	٢٦,٤٠٣
		٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/١٥	يناير-٢٣	١٥	١٥	٢	١,٠٠	١٢٥٠	١٢٥٠	%١٠	%٠	%٠	%٥	%٨٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤,٧٣	٥٩,٠٩٠
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	١	١	١٢٥٠	١٢٥٠	%١٠	%٠	%٠	%٥	%٨٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٦,١٧	٧٧,١٥٩
١٠٨	بالمتر المسطح ترميم و اصلاح ابواب خشب و الفئة تشمل الاصلاح و توريد ما يلزم من خردوات و كوالين و حديد و دهان ويجهن بيوية اللاكيه بالالوان المطلوب وكل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	٢١,٨١	٦	٩٥٠	٥٧٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	٣٠,٦٤٦
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	٢١,٨١	٦	٩٥٠	٥٧٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	٣٠,٦٤٦
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	٢١,٨١	٦	٩٥٠	٥٧٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٩	٣٣,٧٣٦
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٢١,٨١	٣,٨١	٩٥٠	٣٦١٩,٥	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٣٤,٩٩٦
١٠٩	بالمتر المسطح توريد و تركيب أرضيات من الواح الخشب الصناعي HPL مقاوم للبرى والاحتكاك والكهرباء الاستاتيكية وكاتمة للصوت طبقاً للعينة المعتمدة بسمك لا يقل عن ٨مم، ويتم التركيب فوق أرضيات من أي نوع (مقاسمة في مكان آخر) والبند يشمل مواد	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	٢٠٣	٢٠٣	١٠٦٠	٢١٥١٨٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٦٩٩,٩٨٣
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٠,٩٧	٠,٩٧	١٠٦٠	١٠٢٨,٢	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٣,٣٤٥
١١٠	بالمتر المسطح توريد و تركيب أرضيات من HDF مقاوم للبرى والاحتكاك والكهرباء الاستاتيكية وطبقاً للعينة المعتمدة بسمك لا يقل عن ٨ مم ، ويتم التركيب فوق أرضيات من أي نوع (مقاسمة في مكان آخر) ، والبند يشمل مواد التثبيت والسنيق وورولات الفوم أسفل الأرضيات وتجهيز الأرضيات مع مراعاة فواصل التمدد والفئة تشمل توريد وتركيب وورده من نفس النوع وجميع ما يلزم لتهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٢٣	٢٣	٦٦٠	١٥١٨٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٤٩,٣٨١
		٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٣١	٣١	٥٥	٣٦,٠٠	٦٦٠	٢٣٧٦٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٧٧,٢٩٢
		٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/١٥	يناير-٢٣	١٥	١٥	٥٥	١٩,٠٠	٦٦٠	١٢٥٤٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٤٠,٧٩٣
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٠,٤٣	٠,٤٣	٦٦٠	٢٨٣,٨	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٠,٩٢٣
١١٢	بالمتر المسطح توريد و تركيب تجاليد خشبيه من خشب ال MDF بسمك ١٢مم و المكسو بقشرة من خشب الجوز الطبيعي أو قشرة من خشب الأبانوس بالتصميم المطلوب (دهان بولي يورثان) بها تجاويف أفقية أو رأسية عرض ٢سم / ٥سم طبقاً للتصميم المطلوب يتم تحديدها باستخدام ماكينة CNC أو بدون تجاويف ،والبند يشمل العلقات والعرابين من الخشب الموسكي بقطاعات "١×٢" مع قطاعات "٢×٢" على ان تكون المسافة بين العلقات صافية ٦٠ سم حد اقصى لتثبيت العوارض الأفقية مع الرأسية بالعلقات بمسامير التثبيت المعتمدة للخشب مع البياض أو يتم تثبيتها بالأسقف على شاسيه معدني مثبت بأنياش مثبتة بالأسقف الخرسانية و يتبع التجاليد الدهان و عمل الديكورات و في حالة تشكيل الحوائط يتم عمل حلقات مزدوجة لعمل بوت الستارة على الواجهات و البند يشمل جميع وسائل التثبيت وأصال الدهان وكل مايلزم لتهو العمل نهوا كاملا و حتى العمل وجه طبقا للعينات المعتمدة واللوحات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	٣٠٤	٣٠٤	٤٥٠٠	١٣٦٨٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٤٤٥٠,١٢٠
		٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	٢٤	٩	٤٥٠٠	٤٠٥٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٣١,٧٤٧
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٢٤	٩	٤٥٠٠	٤٠٥٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٣١,٧٤٧
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	٢٤	٦	٤٥٠٠	٢٧٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٨٧,٨٣١
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٤٥	٤٥	٤٥٠٠	٢٠٢٥٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٦٥٨,٧٣٥
		٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٣١	٣١	٩	٦,٠٠	٤٥٠٠	٢٧٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٨٧,٨٣١
		٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/١٥	يناير-٢٣	١٥	١٥	٩	٣,٠٠	٤٥٠٠	١٣٥٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٤٣,٩١٦
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٨٣,٠٥	٨٣,٠٥	٤٥٠٠	٣٧٣٧٢٥	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٢١٥,٧٣٢
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو-٢٣	٣١	٣١	٧,٨٦	٣	٤٥٠٠	١٣٥٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	١٣٠,٥٢٧
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٨/٣٠	أغسطس-٢٣	٣٠	٣٠	٧,٨٦	٤,٨٦	٤٥٠٠	٢١٨٧٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٢١١,٤٥٤
	اجمالي صفحة رقم ١٩																									٧١٦٦٦٩,٨٧٩

مهندس الشركة

م /

جهاز الاشراف

م /

مدير عام المشروعات

م / مروة

الهيئة العامة للطرق والكباري
الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري

ZIDAK
FOR CONSTRUCTION

المقاول : شركة زيداك

ZIDAK

الهيئة العامة للطرق والكباري
قطاع الكباري

مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية
عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

تاريخ امر الاسناد : ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٢

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣

مستخلص جاري ١ فروق الاسعار حتى مستخلص ختامي رقم ٩ مشروع صيانة مركز التدريب

رقم البند	بيان الاعمال	الاعمال من	الاعمال الي	شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	الكمية المنفذة بالمستخلص	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	فئة العنصر	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل						الرقم القياسي عند تاريخ امر الاسناد			الرقم القياسي وقت المحاسبة			نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
											حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	العنصر الثابت		حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	
	ما قبله																							٧١٦٦٦٩,٨٧٩
١١٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب وزرة من الخشب الزان الطبيعي سمك ٢٢ مم وارتفاع ١٠ سم والمدهون بدهان البولي يوريثان حسب اللون المطلوب ، و البند يشمل جميع وسائل التثبيت وأعمال الدهان وكل مايلزم لتهو العمل تهوأ كاملا و طي اكمل وجه طبقا للعينات المعتمدة واللوحات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	١٢٣	١٢٣	٤٩٠	٦٠٢٧٠	٠%	٠%	٠%	٥%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٩٦,٠٥٩
		٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	١٧	٦	٤٩٠	٢٩٤٠	٠%	٠%	٠%	٥%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٩,٥٦٤
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١٧	٦	٤٩٠	٢٩٤٠	٠%	٠%	٠%	٥%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٩,٥٦٤
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	١٧	٥	٤٩٠	٢٤٥٠	٠%	٠%	٠%	٥%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٧,٩٧٠
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	١,٤٢	١,٤٢	٤٩٠	٦٩٥,٨	٠%	٠%	٠%	٥%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٢,٢٦٣
١١٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات خشب من خشب الكونتر أو خشب MDF بعرض ٣٥ - ٦٠ سم وسمك ١٨مم مغطى بقشرة من بـ HPL أو قشرة من الجوز الطبيعي والارفف الداخلية والغطاء العلوي والقواطيع من الكونتر الملسق عليه HPL أو قشرة من الخشب الطبيعي والبند يشمل التوريد والتسنيع والتركيب و الدهان و جميع الاكسسوارات اللازمة من أجود الاكسسوارات المستوردة والسعر يشمل توريد وتركيب وزرة من PVC ارتفاع ١٠سم والبند يشمل التركيب و التشطيب ونهو الاعمال تهوأ كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	١٠,٩٧	٤	٧٢٠٠	٢٨٨٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٩٣,٦٨٧
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١٠,٩٧	٤	٧٢٠٠	٢٨٨٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٩٣,٦٨٧
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	١٠,٩٧	٢,٩٧	٧٢٠٠	٢١٣٨٤	٠%	٠%	٠%	٥%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٦٩,٥٦٢
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١٣,٠٣	١٣,٠٣	٧٢٠٠	٩٣٨١٦	٠%	٠%	٠%	٥%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٣٠٥,١٨٥
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٠,٧١	٠,٧١	٧٢٠٠	٥١١٢	٠%	٠%	٠%	٥%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٦,٦٢٩
١١٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب أرفف من الخشب MDF على طبقتين باجمالي سمك ٣٦ مم عمق ٣٥-٤٥ سم ملصق عليه قشرة من خشب الجوز الطبيعي وقسائط من الخشب الزان تخانة ٢٢ مم والبند يشمل عمل مرايه بارتفاع ٦ - ٨ سم من الخشب الزان الطبيعي والبند يشمل التوريد والتصنيع والتركيب و الدهان و جميع الاكسسوارات اللازمة للتركيب و التشطيب و لنهو الاعمال تهوأ كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	١١	١١	٦٠٠	٦٦٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٢١,٤٧٠
١١٦	بالمتر المسطح قشط التجاليد الخشبية واعادة الدهان باللون المطلوب بولي يوريثان ، واللبنة تشمل عمل جميع المرمات والتثبيت ان لزم الأمر وعمل كل ما يلزم لتهو العمل تهوأ كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	٤٦	٤٦	١٣٠٠	٥٩٨٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٩٤,٥٣٠
		٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٣١	٣١	١٣	٨,٠٠	١٣٠٠	١٠٤٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٣٣,٨٣١
		٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/١٥	يناير-٢٣	١٥	١٥	١٣	٥,٠٠	١٣٠٠	٦٥٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٢١,١٤٥
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٠,٣٦	٠,٣٦	١٣٠٠	٤٦٨	٠%	٠%	٠%	٥%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١,٥٢٢
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو-٢٣	٣١	٣١	٩٦,٣	٤٨	١٣٠٠	٦٢٤٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٦٠٣,٣٢٥
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣٠	أغسطس-٢٣	٣٠	٣٠	٩٦,٣	٤٨,٣	١٣٠٠	٦٢٧٩٠	٠%	٠%	٠%	٥%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٦٠٧,٠٩٦
		٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٣	٣٠	٣٠	٢٠,٧٨	٨	١٣٠٠	١٠٤٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	١٠٠,٥٥٤
		٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	أكتوبر-٢٣	٣١	٣١	٢٠,٧٨	٨	١٣٠٠	١٠٤٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٩٧	١٠٠,٥٥٤
		٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/١٥	نوفمبر-٢٣	١٥	١٥	٢٠,٧٨	٤,٧٨	١٣٠٠	٦٢١٤	٠%	٠%	٠%	٥%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	٧٩,٥٤٧
١١٧	بالمتر المسطح فك وفك واعادة قشط وازالة القشرة ولصق قشرة جديدة لضلف الأبواب الخشبية للجانب الواحد ، والبند يشمل اعادة التركيب والدهان وبولي يورثان عالي الجودة ، والبند يشمل الاكسسورات المستوردة مطلية باللون الذهبي ، ويتم القياس لكل وجه على حدة	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	٥٠	٥٠	٢١٠٠	١٠٥٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٣٤١,٥٦٦
		٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٣	٣١	٣١	١٢	٤	٢١٠٠	٨٤٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٢٧,٣٢٥
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١٢	٤	٢١٠٠	٨٤٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٢٧,٣٢٥
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	١٢	٤	٢١٠٠	٨٤٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٢٧,٣٢٥
		٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٣١	٣١	٣,٤٤	٢,٠٠	٢١٠٠	٤٢٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٣,٦٦٣
		٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/١٥	يناير-٢٣	١٥	١٥	٣,٤٤	١,٤٤	٢١٠٠	٣٠٢٤	٠%	٠%	٠%	٥%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٩,٨٣٧
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٠,٤٨	٠,٤٨	٢١٠٠	١٠٠٨	٠%	٠%	٠%	٥%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٣,٢٧٩
		٢٠٢٣/١١/١٦	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١١	١١	١,٦٨	١,٦٨	٢١٠٠	٣٥٢٨	٠%	٠%	٠%	٥%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	٤٥,١٦٣
١١٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب التجاليد الخشبية MDF ملصق به قشرة من الجوز تزك الطبيعي والدهان باللون المطلوب بولي يورثان ويتم التركيب على تجاليد قائمة، واللبنة تشمل وسائل التثبيت وأعمال الدهان وضبط التجاليد القائمة وعمل كل ما يلزم لنهو العمل تهوأ كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	٣١	٣١	٣٢٥٠	١٠٠٧٥٠	٠%	٠%	٠%	٥%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٣٢٧,٧٤١
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١٢,٦١	١٢,٦١	٣٢٥٠	٤٠٩٨٢,٥	٠%	٠%	٠%	٥%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٣٣,٣١٧
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٠,٨٣	٠,٨٣	٣٢٥٠	٢٦٩٧,٥	٠%	٠%	٠%	٥%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٨,٧٧٥
١٢٠	بالمتر المسطح توريد و تركيب فتحات تهويه Louver والبند يشمل الاعمده من الالمونيوم قطاع صندوقي مقاس١٠×٥ سم مدهون الكتروستاتيك و البند يشمل جميع الاكسسوارات اللازمه للتثبيت وكل مايلزم لنهو العمل تهوأ كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١,٧٥	١,٧٥	٢٦٠٠	٤٥٥٠	٠%	٠%	٠%	١٥%	%٨٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٩٨	٤٤,٤٠٤
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو-٢٣	٣١	٣١	٤٤,٥٥	٢٢	٢٦٠٠	٥٧٢٠٠	٠%	٠%	٠%	١٥%	%٨٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٢,٩٠	١٦٥٩,١٤٥
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣٠	أغسطس-٢٣	٣٠	٣٠	٤٤,٥٥	٢٢,٥٥	٢٦٠٠	٥٨٦٣٠	٠%	٠%	٠%	١٥%	%٨٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٢,٩٠	١٧٠٠,٦٢٣
	اجمالي صفحة رقم ٢٠																							٧٢٣٦٠٧,١١١

مهندس الشركة

م/

ZIDAK
FOR CONSTRUCTION

جهاز الاشراف

م/

مدير عام المشروعات

م/

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري

المقاول : شركة زيداك

ZIDAK

الهيئة العامة للطرق والكبارى
قطاع الكبارى

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية
عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

تاريخ امر الاسناد : ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٢

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣

مستخلص جاري ١ فروق الاسعار حتى مستخلص ختامي رقم ٩ مشروع صيانة مركز التدريب

رقم البند	بيان الاعمال	الاعمال من	الاعمال الي	شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	الكمية المنفذة بالمستخلص	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	فئة العنصر	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	العنصر الثابت	الرقم القياسي عند تاريخ امر الاسناد: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	الرقم القياسي وقت المحاسبة: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
	ما قبله																								٧٢٣٦٠٧,١١١
١٢٢	بالمتر المسطح توريد و تركيب شبابيك وابواب ألومنيوم حسب اللون المطلوب على أن تكون القطاعات المستخدمة من القطاعات الثقيلة P.S الكبير او تكتل قطاع شريف على حسن اوما يماثلهما المطابقة للكود المصرى و اللذة تشمل التوريد و التركيب و الزجاج سمك ٦مم و ضلفه بسلك الومنيوم و الخردوات و الكوالين والاكسسوارات من أجود الأنواع والدهان الكتروستاتيك و الحلق من الخشب الموسقى قطاع ٦x٢ بوصة و البرور من الألومنيوم و كل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب.	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٦,٤٥	٦,٤٥	٣١٠٠	١٩٩٩٥	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٦٥,٠٤٤
		٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٣/٠١/٠١	ديسمبر-٢٢	٣١	٣١	٢٢,٤٧	١٤,٠٠	٣١٠٠	٤٣٤٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٤١,١٨١
		٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/١٥	يناير-٢٣	١٥	١٥	٢٢,٤٧	٨,٤٧	٣١٠٠	٢٦٢٥٧	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٨٥,٤١٤
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	١٤,٨٤	٥	٣١٠٠	١٥٥٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	٨٣,٣٣٦
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	١٤,٨٤	٥	٣١٠٠	١٥٥٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	٨٣,٣٣٦
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	١٤,٨٤	٤	٣١٠٠	١٢٤٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٩	٧٣,٣٩٢
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	١٤,٨٤	٠,٨٤	٣١٠٠	٢٦٠٤	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٢٥,١٧٧
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو-٢٣	٣١	٣١	٦,٦٨	٣	٣١٠٠	٩٣٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٨٩,٩١٩
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٨/٣٠	أغسطس-٢٣	٣٠	٣٠	٦,٦٨	٣,٦٨	٣١٠٠	١١٤٠٨	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	١١٠,٣٠٠
		٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/١٥	نوفمبر-٢٣	١٥	١٥	٠,٤٩	٠,٤٩	٣١٠٠	١٥١٩	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	١٩,٤٤٥
١٢٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب شبابيك وابواب الومنيوم double glass حسب اللون المطلوب على ان تكون القطاعات المستخدمة من القطاعات الثقيلة P.S الكبير او تكتل قطاع شريف على حسن اوما يماثلهما والمطابقة للكود المصري والذة تشمل التوريد والتركيب والزجاج سمك ٦ مم double وضلفة بسلك الومنيوم والخردوات والكوالين والاكسسوارات من أجود الأنواع والدهان الكتروستاتيك والحلق من الخشب الموسقى قطاع 6x٢ بوصة والبرور من الالومنيوم و كل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب.	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٣٥,٦١	٣٥,٦١	٣٦٥٠	٩٣٤٧٦,٥	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٣٠٤,٠٨٠
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٣,٣٨	٣,٣٨	٣٦٥٠	١٢٣٣٧	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٤٠,١٣٢
١٢٤	بالمتر المسطح ترميم و اصلاح ابواب وشبابيك الومنيوم و اللذة تشمل الاصلاح وجميع الخردوات والكوالين والاكسسوارات من أجود الأنواع والدهان الكتروستاتيك كل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف واعادة الشن لاصله مما جميعه.	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٤١	٤١	١٢٠٠	٤٩٢٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٦٠,٠٤٨
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٠,٠٨	٠,٠٨	١٢٠٠	٩٦	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٠,٣١٢
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	٨٢,٠٥	٢٣	١٢٠٠	٢٧٦٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	١٤٨,٣٩٢
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	٨٢,٠٥	٢٣	١٢٠٠	٢٧٦٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	١٤٨,٣٩٢
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	٨٢,٠٥	٢٣	١٢٠٠	٢٧٦٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٩	١٦٣,٣٥٥
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٨٢,٠٥	١٣,٠٥	١٢٠٠	١٥٦٦٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	١٥١,٤١١
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو-٢٣	٣١	٣١	٣٧,٤٨	١٨	١٢٠٠	٢١٦٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٢٠٨,٨٤٣
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٨/٣٠	أغسطس-٢٣	٣٠	٣٠	٣٧,٤٨	١٩,٤٨	١٢٠٠	٢٣٣٧٦	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٢٢٦,٠١٥
١٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب بدول للزجاج من البولى كاربونات المفرغ سمك ٦ مم ومضاد للحريق ومعالج ضد تغير اللون بسبب الأشعة البنفسجية واليد يشمل كل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	١٠٨	٤٣	٣٥٠	١٥٠٥٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٤٨,٩٥٨
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١٠٨	٤٣	٣٥٠	١٥٠٥٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٤٨,٩٥٨
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	١٠٨	٢٢	٣٥٠	٧٧٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٢٥,٠٤٨
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٢٠	٢٠	٣٥٠	٧٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٢٢,٧٧١
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٠,٩٤	٠,٩٤	٣٥٠	٣٢٩	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١,٠٧٠
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	٣,٣٦	١	٣٥٠	٣٥٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	١,٨٨٢
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	٣,٣٦	١	٣٥٠	٣٥٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	١,٨٨٢
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	٣,٣٦	١	٣٥٠	٣٥٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٩	٢,٠٧٢
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٣,٣٦	٠,٣٦	٣٥٠	١٢٦	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	١,٢١٨
١٢٦	بالمتر الطولى توريد و تركيب شرائح من الاستانلس ستيل باللون الذهبي عرض ٢٠ مم بسمك من ١مم حتى ١,٢٥مم ويتم التثبيت جيدا واليد يشمل كل ما يلزم لتهو العمل طي العمل وجه طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و الرسومات التنفيذية وطبقا لتعليمات المهندس الاستشاري والقياس هندسي .	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	٢٥٠	٢٥٠	١٨٠	٤٥٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٤٦,٣٨٦
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٠,٤١	٠,٤١	١٨٠	٧٣,٨	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٠,٢٤٠
	اجمالي صفحة رقم ٢١																								٧٢٦٢٣٥,١٢٠

مهندس الشركة

م /

ZIDAK FOR CONSTRUCTION

جهاز الاشراف

م /

مدير عام المشروعات

م /

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى

المقاول : شركة زيداك

ZIDAK

الهيئة العامة للطرق والكباري
قطاع الكباري

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية
عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

تاريخ امر الاسناد : ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٢

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣

مستخلص جاري ١ فروق الاسعار حتى مستخلص ختامي رقم ٩ مشروع صيانة مركز التدريب

رقم البند	بيان الاعمال	الاعمال من	الاعمال الي	شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	الكمية المنفذة بالمستخلص	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	فئة العنصر	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	العنصر الثابت	الرقم القياسي عند تاريخ امر الاسناد: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	الرقم القياسي وقت المحاسبة: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
	ما قبله																								٧٢٦٢٣٥,١٢٠
١٢٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب درابزين مثبت بالارض لزوم السلالم الداخلية بارتفاع ٩٠ سم يتكون من قطاعات عرضية و أعمدة من الابيب قطر ٤٠ سم من الحديد المدهون بدهان ابيوكسي والبند يشمل جميع ما يلزم للتثبيت و لشهر الاصل نهوا كاملا والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	٦٢	٦٢	١٩٠٠	١١٧٨٠٠	٦٠%	٠%	٠%	٥%	٣٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٩٩	١١٧٠,٤٤٠
		٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	٩٤	٣٧	١٩٠٠	٧٠٣٠٠	٦٠%	٠%	٠%	٥%	٣٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣,٠٥-	٢١٤٠,٧٤٧-
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٩٤	٣٧	١٩٠٠	٧٠٣٠٠	٦٠%	٠%	٠%	٥%	٣٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٠٧-	١٤٥٦,٤٧١-
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	٩٤	٢٠	١٩٠٠	٣٨٠٠٠	٦٠%	٠%	٠%	٥%	٣٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٠٨-	٤١١,٨٨٢-
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٠,٦٥	٠,٦٥	١٩٠٠	١٢٣٥	٦٠%	٠%	٠%	٥%	٣٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥,٤١	٤٣٧,٣١٤
١٣٠	بالمتر المسطح ترميم و اصلاح ابواب معدنية و اللفة تشمل فك الباب والنقل والاصلاح وجميع الخردوات والكوالين والاكسسوارت من أجود الأنواع والدهان الكنروستاتيك او طبقا للون المطلوب، وطريقة التنفيذ المعتمدة و كل ما يلزم لشهر العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف واعادة الشئ لاصله مما جميعه.	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	٢,٢	٢,٢	١٨٠٠	٣٩٦٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٢,٨٨٢
١٣١	بالكيم توريد و تركيب حديد مصبعات لزوم حماية الشبابيك و اللفة تشمل التوريد و التشغيل و التركيب و للحامات و الدهان وجهين بريمر و وجهين بويية اللاكيه وكل ما يلزم لشهر العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٦,٠٣٠	٦,٠٣٠	٤٣	٢٥٩٢٩٠	٦٠%	٠%	٠%	٥%	٣٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤,٥٧	١١٨٤٢,٨٩٤
		٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٣١	٣١	٥٥	٣٦,٠٠	٤٣	١٥٤٨	٦٠%	٠%	٠%	٥%	٣٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	١١,٠٥	١٧١,٠٠٥
		٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/١٥	يناير-٢٣	١٥	١٥	٥٥	١٩,٠٠	٤٣	٨١٧	٦٠%	٠%	٠%	٥%	٣٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢٦,٧٤	٢١٨,٤٤١
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٥,٥	٥,٥	٤٣	٢٣٦,٥	٦٠%	٠%	٠%	٥%	٣٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥,٤١	٨٣,٧٤٥
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	١٠٤٤,٩٦	٢٨٥	٤٣	١٢٢٥٥	٦٠%	٠%	٠%	٥%	٣٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٥٢,٧٩	٦٤٦٩,٩٤٣
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	١٠٤٤,٩٦	٢٨٥	٤٣	١٢٢٥٥	٦٠%	٠%	٠%	٥%	٣٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٧٣,٢٦	٨٩٧٨,٥٠٨
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	١٠٤٤,٩٦	٢٨٥	٤٣	١٢٢٥٥	٦٠%	٠%	٠%	٥%	٣٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٧٣,٣٢	٨٩٨٥,١٥٣
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	١٠٤٤,٩٦	١٨٩,٩٦	٤٣	٨١٦٨,٢٨	٦٠%	٠%	٠%	٥%	٣٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٧٣,٦٩	٦٠١٩,٤٧٢
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو-٢٣	٣١	٣١	١٨٠	٩٠	٤٣	٣٨٧٠	٦٠%	٠%	٠%	٥%	٣٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٧٣,٦٩	٢٨٥١,٩٢٩
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٨/٣٠	أغسطس-٢٣	٣٠	٣٠	١٨٠	٩٠	٤٣	٣٨٧٠	٦٠%	٠%	٠%	٥%	٣٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٧٣,٦٩	٢٨٥١,٩٢٩
		٢٠٢٣/١١/١٦	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١١	١١	١٥٢,١	١٥٢,١	٤٣	٦٥٤٠,٣	٦٠%	٠%	٠%	٥%	٣٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	٨٦,٣٤	٥٦٤٦,٩٣٨
١٣٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح (٦٠ & ٤٠) بجميع الأقطار واللفة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب و التربيط وكل ما يلزم لشهر العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	٨,٨٧	٨,٨٧	٤٣	٢٣٠٦٢٠	٧٠%	٠%	٠%	٥%	٢٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,١٠	٢٥٤٨,٢٦٤
		٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	٢٣,٩٣	٩	٤٣	٢٣٤٠٠٠	٧٠%	٠%	٠%	٥%	٢٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣,٦١-	٨٤٤٠,١٥١-
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٢٣,٩٣	٩	٤٣	٢٣٤٠٠٠	٧٠%	٠%	٠%	٥%	٢٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٢,٤٧-	٥٧٨٢,٨٦٣-
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	٢٣,٩٣	٥,٩٣	٤٣	١٥٤١٨٠	٧٠%	٠%	٠%	٥%	٢٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٣٢-	٢٠٣٣,٢٧٤-
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٦,٥١	٦,٥١	٤٣	١٦٩٢٦٠	٧٠%	٠%	٠%	٥%	٢٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٥,٢٧	٨٩٢٧,٥٤٠
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٠,٧	٠,٧	٤٣	١٨٢٠٠	٧٠%	٠%	٠%	٥%	٢٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤١,٢٦	٧٥٠٨,٨٦٦
		٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/١٥	نوفمبر-٢٣	١٥	١٥	٠,٤٣	٠,٤٣	٤٣	١١١٨٠	٧٠%	٠%	٠%	٥%	٢٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١٠٠,٥٢	١١٢٣٧,٨٤٦
١٣٧	بالعدد توريد وتركيب لافتة ارشادية مكونة من قريم ستانلس فضي تقطيع ليزر مع تكسيح الجوانب والبند يشمل لحام ارجون والتجليخ والتلميع ويشمل كتابات فينيل اسود تقطيع كنر بلوترمع تفريغ طبقة ستانلس فضي داخلية بمقاس اللافتة خلف الكتابات و صل طبقة حماية اكريلك شفاف امام الكتابات والبند يشمل خشب لتثبيت اللافتة على الحائط طبقا للمقاس المطلوب ، والبند يشمل جميع المسمارات التجميع والنقل والتركيب . - مقاس ٣٥ x ٢٠ سم	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	٨	٨	٩٣٠	٧٤٤٠	٦٠%	٠%	٠%	٥%	٣٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٩٩	٧٣,٩٢٣
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	١	١	٩٣٠	٩٣٠	٦٠%	٠%	٠%	٥%	٣٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥,٤١	٣٢٩,٣١٣
	اجمالي صفحة رقم ٢٢																								٧٩٢٣٣٦,٠٧٧

مهندس الشركة

م /

ZIDAK FOR CONSTRUCTION

جهاز الاشراف

م /

مدير عام المشروعات

م / مروه

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري

المقاول : شركة زيداك

ZIDAK

الهيئة العامة للطرق والكبارى
قطاع الكبارى

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية
عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

تاريخ امر الاسناد : ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٢

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣

مستخلص جاري ١ فروق الاسعار حتى مستخلص ختامي رقم ٩ مشروع صيانة مركز التدريب

رقم البند	بيان الاعمال	الاعمال من	الاعمال الي	شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	الكمية المنفذة بالمستخلص	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	فئة العنصر	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	العنصر الثابت	الرقم القياسي عند تاريخ امر الاسناد: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	الرقم القياسي وقت المحاسبة: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
	ما قبله																								٧٩٢٣٣٦,٠٧٧
١٣٨	بالعدد توريد وتركيب لائحة ارشادية مكونة من فريم ستانلس فضي مقطع لوزر مع تكسيح الجوانب والبند يشمل لحام ارجون والتجليخ والتلميع ويشمل كتابات فينيل اسود مقطع كنر بلوترمع تفريغ طبقة ستانلس فضي داخلية بمقاس اللائحة خلف الكتابات وعمل طبقة حماية اكريلك شفاف امام الكتابات والبند يشمل خشب لتثبيت اللائحة علي الحائط طبقاً للمقاس المطلوب ، والبند يشمل جميع المسوارات التجميع واللف والتركيب . - مقاس ٣٠ x ١٨ سم .	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	١٨	١٨	٨٠٠	١٤٤٠٠	%٦٠	%٠	%٠	%٥	%٣٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٩٩	١٤٣,٠٧٦
١٣٩	بالعدد توريد وتركيب لائحة ارشادية مكونة من فريم ستانلس فضي مقطع لوزر مع تكسيح الجوانب والبند يشمل لحام ارجون والتجليخ والتلميع ويشمل كتابات فينيل اسود مقطع كنر بلوترمع تفريغ طبقة ستانلس فضي داخلية بمقاس اللائحة خلف الكتابات وعمل طبقة حماية اكريلك شفاف امام الكتابات والبند يشمل خشب لتثبيت اللائحة علي الحائط طبقاً للمقاس المطلوب ، والبند يشمل جميع المسوارات التجميع واللف والتركيب . - مقاس ٢٨ x ١٥ سم .	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	١٤	١٤	٧٥٠	١٠٥٠٠	%٦٠	%٠	%٠	%٥	%٣٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٩٩	١٠٤,٣٢٦
١٤٠	بالعدد توريد وتركيب لائحة ارشادية مكونة من فريم ستانلس فضي مقطع لوزر مع تكسيح الجوانب والبند يشمل لحام ارجون والتجليخ والتلميع ويشمل كتابات فينيل اسود مقطع كنر بلوترمع تفريغ طبقة ستانلس فضي داخلية بمقاس اللائحة خلف الكتابات وعمل طبقة حماية اكريلك شفاف امام الكتابات والبند يشمل خشب لتثبيت اللائحة علي الحائط طبقاً للمقاس المطلوب ، والبند يشمل جميع المسوارات التجميع واللف والتركيب . - مقاس ٥٠ x ٢٨ سم .	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	١	١	١٦٥٠	١٦٥٠	%٦٠	%٠	%٠	%٥	%٣٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٩٩	١٦,٣٩٤
١٤١	بالعدد توريد وتركيب لائحة ارشادية مكونة من فريم ستانلس فضي مقطع لوزر مع تكسيح الجوانب والبند يشمل لحام ارجون والتجليخ والتلميع ويشمل كتابات فينيل اسود مقطع كنر بلوترمع تفريغ طبقة ستانلس فضي داخلية بمقاس اللائحة خلف الكتابات وعمل طبقة حماية اكريلك شفاف امام الكتابات والبند يشمل خشب لتثبيت اللائحة علي الحائط طبقاً للمقاس المطلوب ، والبند يشمل جميع المسوارات التجميع واللف والتركيب . - مقاس ١٥ x ٢٠ سم .	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	١٢	١٢	٥٠٠	٦٠٠٠	%٦٠	%٠	%٠	%٥	%٣٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٩٩	٥٩,٦١٥
١٤٢	بالعدد توريد وتركيب لائحة ارشادية مكونة من فريم ستانلس فضي مقطع لوزر مع تكسيح الجوانب والبند يشمل لحام ارجون والتجليخ والتلميع ويشمل كتابات فينيل اسود مقطع كنر بلوترمع تفريغ طبقة ستانلس فضي داخلية بمقاس اللائحة خلف الكتابات وعمل طبقة حماية اكريلك شفاف امام الكتابات والبند يشمل خشب لتثبيت اللائحة علي الحائط طبقاً للمقاس المطلوب ، والبند يشمل جميع المسوارات التجميع والنقل والتركيب .	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	٤	٤	٤٠٠٠	١٦٠٠٠	%٦٠	%٠	%٠	%٥	%٣٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٩٩	١٥٨,٩٧٣
١٤٣	بالعدد توريد وتركيب لائحة ارشادية مكونة من فريم ستانلس فضي مقطع لوزر مع تكسيح الجوانب والبند يشمل لحام ارجون والتجليخ والتلميع ويشمل كتابات فينيل اسود مقطع كنر بلوترمع تفريغ طبقة ستانلس فضي داخلية بمقاس اللائحة خلف الكتابات وعمل طبقة حماية اكريلك شفاف امام الكتابات والبند يشمل خشب لتثبيت اللائحة علي الحائط طبقاً للمقاس المطلوب ، والبند يشمل جميع المسوارات التجميع والنقل والتركيب . - مقاس ١٢٠ x ٩٥ سم .	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	١	١	٩٥٠٠	٩٥٠٠	%٦٠	%٠	%٠	%٥	%٣٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٩٩	٩٤,٣٩٠
١٤٨	بالعدد توريد وتركيب سلم بحاري داخل الخزان ستانلس ستيل يتكون من فخذين من مواسير استانلس ٣١٦ قطر ١,٥" ودرجات مواسير استانلس ستيل قطر ٣/٤" بارتفاع لا يقل عن ٣,٦ م وبعرض ٦٠ سم ويفاصل ٣٠ سم بين الدرجة والدرجة وتتم جميع اللحامات والقطاعيات بسلك لحام استانلس ٣١٦ ويثبت داخل الحائط الخرساني قبل الصب بوصلات والمسامير والورد والسواميل من استانلس ستيل ويركب اللفخذين اسفل ارضية الخزان وتشمل فئة البند عمل كل ما يلزم لجعل العمل تاما وصالحا للغرض الذي انشىء من أجله وذلك طبقا للمواصفات الفنية لأصال الستانلس ستيل وذلك طبقا للمواصفات الفنية لبنود الأصال	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٤	٤	١٢٥٠٠	٥٠٠٠٠	%٦٠	%٠	%٠	%٥	%٣٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥,٤١	١٧٧٠٥,٠٢٣
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	١	١	١٢٥٠٠	١٢٥٠٠	%٦٠	%٠	%٠	%٥	%٣٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٧٣,٦٩	٩٢١١,٦٥٧
	اجمالي صفحة رقم ٢٣																								٨١٩٨٢٩,٥٣٢

مهندس الشركة

م / عبد

ZIDAK FOR CONSTRUCTION

جهاز الاشراف

م /

مدير عام المشروعات

م / فريد

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى

المقاول : شركة زيداك

ZIDAK

الهيئة العامة للطرق والكبارى
قطاع الكبارى

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية
عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

تاريخ امر الاسناد : ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٢

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣

مستخلص جاري ١ فروق الاسعار حتى مستخلص ختامي رقم ٩ مشروع صيانة مركز التدريب

رقم البند	بيان الاعمال	الاعمال من	الاعمال الي	شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	الكمية المنفذة بالمستخلص	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	فئة العنصر	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	العنصر الثابت	الرقم القياسي عند تاريخ امر الاسناد: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	الرقم القياسي وقت المحاسبة: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
	ما قبله																								٨١٩٨٢٩,٥٣٢
١٥١	بالعدد توريد و تركيب حوض غسيل أيدى من فخار المعلق صينى قرز أول مقاس ٦٠و٠٤٥x٠,٥ على أن يكون (دبورانيت او روكا) او ما يماثلهما و اللغة تشمل التوريد والتركيب و التغذية بالمياه الباردة والساخنة و الصرف حتى أقرب سيفون أرضى أو جالبيتراب او عمود صرف و السعر لا يشمل الخلاط والسعر يشمل كل ما يلزم لتهور العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١٣	١٣	٣١٠٠	٤٠٣٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٣١,٠٩٦
		٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٣١	٣١	٤	٢,٠٠	٣١٠٠	٦٢٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٢٠,١٦٩
		٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/١٥	يناير-٢٣	١٥	١٥	٤	٢,٠٠	٣١٠٠	٦٢٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٢٠,١٦٩
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٤	٤	٣١٠٠	١٢٤٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٤٠,٣٣٧
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	٢	١	٣١٠٠	٣١٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٩	١٨,٣٤٨
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٢	١	٣١٠٠	٣١٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٢٩,٩٧٣
		٢٠٢٣/١١/١٦	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١١	١١	٢	٢	٣١٠٠	٦٢٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	٧٩,٣٦٧
١٥٢	بالعدد توريد وتركيب حوض أوانى من الاستانلستيل (فرانك سانسى) او ما يماثله قرز أول مقاس ٠,٤٥x١ م واللغة تشمل التوريد والتركيب والتغذية بالمياه الباردة والساخنة والصرف حتى أقرب جالبيتراب أو سيفون أرضية والسيفون من البلاستيك سوسنة قطر ٢ بوصة والسعر لا يشمل الخلاط وكل ما يلزم لتهور العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٢	٢	٢٦٠٠	٥٢٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٦,٩١٦
١٥٣	بالعدد توريد و تركيب مرحاض إفرنجي فخار مطلي صيني على أن يكون من أجود الأنواع(دبورانيت او روكا) او ما يماثلهما قرز أول يصدفوى طرد واطى من الصيني و اللغة تشمل التوريد و التركيب و التغذية و الصرف حتى أقرب خرفة تفتيش على أن تكون ماكينة الكومبيشن من أجود الأنواع و كل ما يلزم لتهور العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١١	١١	٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٤٣,١٣٣
		٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٣١	٣١	٤	٢,٠٠	٤٠٠٠	٨٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٢٦,٠٢٤
		٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/١٥	يناير-٢٣	١٥	١٥	٤	٢,٠٠	٤٠٠٠	٨٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٢٦,٠٢٤
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٤	٤	٤٠٠٠	١٦٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٥٢,٠٤٨
١٥٥	بالعدد توريد و تركيب مبولة حوض معلقة من الصيني قرز أول (دورانيت او ايديال استاندر) او ما يماثلهما و اللغة تشمل محبس الزاوية و ماسورة الطرد و سيفون الكباية و الطابق و حاجز من الجرانيت سمك ٢ سم مقاس ٠,٣٥x١,٠ م و مواسير التغذية و مواسير الصرف حتى أقرب خرفة تفتيش أو عامود صرف و كل ما يلزم لتهور العمل كاملاً طبقا لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٣	٣	٤٢٠٠	١٢٦٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٤٠,٩٨٨
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	١	١	٤٢٠٠	٤٢٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٣,٦٦٣
١٥٧	بالعدد توريد و تركيب ومصلة ٥٠ سم من أجود الانواع و اللغة تشمل فك القديم إن وجد والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لتهور العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	٥	٥	١٥٠	٧٥٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٢,٤٤٠
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	١	١	١٥٠	١٥٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٠,٤٨٨
١٥٨	بالعدد توريد و تركيب خلاط حوض وجه جولد النفيل او ما يماثله و اللغة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لتهور العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١٥	١٥	١٩٠٠	٢٨٥٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٩٢,٧١١
		٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٣١	٣١	٤	٢	١٩٠٠	٣٨٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٢,٣٦١
		٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/١٥	يناير-٢٣	١٥	١٥	٤	٢	١٩٠٠	٣٨٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٢,٣٦١
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٤	٤	١٩٠٠	٧٦٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٢٤,٧٢٣
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	٢	١	١٩٠٠	١٩٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	١٠,٢١٥
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	٢	١	١٩٠٠	١٩٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	١٠,٢١٥
	اجمالي صفحة رقم ٢٤																								٨٢٠٦٥٣,٣٠٢

مهندس الشركة

م /

جهاز الاشراف

م /

مدير عام المشروعات

م /

ZIDAK FOR CONSTRUCTION

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى

المقاول : شركة زيداك

ZIDAK

الهيئة العامة للطرق والكباري
قطاع الكباري

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية
عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

تاريخ امر الاسناد : ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٢

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣

مستخلص جاري ١ فروق الاسعار حتى مستخلص ختامي رقم ٩ مشروع صيانة مركز التدريب

رقم البند	بيان الاعمال	الاعمال من	الاعمال الي	شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	الكمية المنفذة بالمستخلص	الكمية المستحق عنها فروق الاسعار	فئة العنصر	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	العنصر الثابت	الرقم القياسي عند تاريخ امر الاسناد: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	الرقم القياسي وقت المحاسبة: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
	ما قبله																								٨٢٠٦٥٣,٣٠٢
١٥٩	بالعدد توريد و تركيب خلاط حوض مطبخ جولد للنقل او ما يماثله و اللذة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لتهيء العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٢	٢	٢٠٠٠	٤٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٣,٠١٢
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣٠	أغسطس-٢٣	٣٠	٣٠	١	١	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	١٩,٣٣٧
١٦٠	بالعدد توريد و تركيب سيفون بلاستيك قطر ١,٥ " حمزه او مايماثلها بغطاء من الاستانلس ستيل واللذة تشمل التوريد و التركيب والصرف حتى أقرب جالبتراب او عامود صرف، وكل ما يلزم لتهيء العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٣	٣	٩٠	٢٧٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٠,٨٧٨
		٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	١	١	٩٠	٩٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٠,٢٩٣
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	١٣	٤	٩٠	٣٦٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	١,٩٣٦
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	١٣	٤	٩٠	٣٦٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	١,٩٣٦
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	١٣	٤	٩٠	٣٦٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٩	٢,١٣١
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	١٣	١	٩٠	٩٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٠,٨٧٠
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو-٢٣	٣١	٣١	٤	٢	٩٠	١٨٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	١,٧٤٠
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣٠	أغسطس-٢٣	٣٠	٣٠	٤	٢	٩٠	١٨٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	١,٧٤٠
١٦١	بالعدد توريد و تركيب سيفون بلاستيك قطر ٢ " حمزه او مايماثلها بغطاء من الاستانلس ستيل واللذة تشمل التوريد و التركيب والصرف حتى أقرب جالبتراب او عامود صرف وكل ما يلزم لتهيء العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٦	٦	٤٠٠	٢٤٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٧,٨٠٧
		٢٠٢٣/١١/١٦	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١١	١١	٢٣	٢٣	٤٠٠	٩٢٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	١١٧,٧٧١
١٦٣	بالعدد توريد و تركيب سيفون جالتراب من PVC فوق فرشة من الخرسانة العاجية ٧٠×٧٠سم سمك ١٠سم و اللذة تشمل التوريد و التركيب والغطاء وفرشة الخرسانه و مواسير الصرف حتى غرفة التفتيش و كل ما يلزم لتهيء العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٤	٤	٤٥٠	١٨٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٥,٨٥٥
١٦٤	بالعدد توريد وتركيب ماكينة كومبينشن من أجود الأنواع واللذة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لتهيء العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	٤	٤	٣٥٠	١٤٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٤,٥٥٤
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	٢	١	٣٥٠	٣٥٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٩	٢,٠٧٢
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٢	١	٣٥٠	٣٥٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٣,٣٨٤
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو-٢٣	٣١	٣١	٢	١	٣٥٠	٣٥٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٣,٣٨٤
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣٠	أغسطس-٢٣	٣٠	٣٠	٢	١	٣٥٠	٣٥٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٣,٣٨٤
	اجمالي صفحة رقم ٢٥																								٨٢٠٨٤٥,٣٨٧

مهندس الشركة
م /

جهاز الاشراف
م /

مدير عام المشروعات
م/ مروه بدران

ZIDAK FOR CONSTRUCTION

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري

المقاول : شركة زيداك

ZIDAK

الهيئة العامة للطرق والكبارى
قطاع الكبارى

مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية
عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

تاريخ امر الاسناد : ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٢

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣

مستخلص جاري ١ فروق الاسعار حتى مستخلص ختامي رقم ٩ مشروع صيانة مركز التدريب

رقم البند	بيان الاعمال	الاعمال من	الاعمال الي	شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	الكمية المنفذة بالمستخلص	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	فئة العنصر	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل						الرقم القياسي عند تاريخ امر الاسناد			الرقم القياسي وقت المحاسبة			نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
											حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	العنصر الثابت		حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	
	ما قبله																							٨٢٠٨٤٥,٣٨٧
١٦٦	بالعدد توريد وتركيب حنفية بلية ٢/١ " من أجود الانواع والفئة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لتهور العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٨/٣٠	أغسطس-٢٣	٣٠	٣٠	١	١	١١٠	١١٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	١,٠٦٤
١٦٨	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ١/٢ " من أجود الانواع والفئة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لتهور العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	٦	٦	١٥٠	٩٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٢,٩٢٨
		٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	٦	٢	١٥٠	٣٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٠,٩٧٦
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٦	٢	١٥٠	٣٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٠,٩٧٦
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	٦	٢	١٥٠	٣٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٠,٩٧٦
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١	١	١٥٠	١٥٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٠,٤٨٨
١٦٩	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ٣/٤ " من أجود الانواع والفئة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لتهور العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/١٥	نوفمبر-٢٣	١٥	١٥	١	١	٢٤٠	٢٤٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	٣,٠٧٢
١٧٠	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ١,٠ " (2 لاكور) من أجود الانواع بالتهور B.R أو ما يماثلها والفئة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لتهور العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	٣	١	٥٥٠	٥٥٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	٢,٩٥٧
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	٣	١	٥٥٠	٥٥٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٩	٣,٢٥٥
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٣	١	٥٥٠	٥٥٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٥,٣١٨
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو-٢٣	٣١	٣١	٦	٣	١٦٥٠	٥٥٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	١٥,٩٥٣
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٨/٣٠	أغسطس-٢٣	٣٠	٣٠	٦	٣	١٦٥٠	٥٥٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	١٥,٩٥٣
		٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/١٥	نوفمبر-٢٣	١٥	١٥	١	١	٥٥٠	٥٥٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	٧,٠٤١
		٢٠٢٣/١١/١٦	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١١	١١	١	١	٥٥٠	٥٥٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	٧,٠٤١
١٧١	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ١,٥ " (2 لاكور) من أجود الانواع بالتهور B.R أو ما يماثلها والفئة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لتهور العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١	١	٦٥٠	٦٥٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٢,١١٤
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	٢	١	٦٥٠	٦٥٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٩	٣,٨٤٧
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٢	١	٦٥٠	٦٥٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٦,٢٨٥
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٨/٣٠	أغسطس-٢٣	٣٠	٣٠	١	١	٦٥٠	٦٥٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٦,٢٨٥
١٧٢	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بلاستيك PVC الشريف او مصر الحجاز او مايماثلها قطر ١,٥ " بسمك ٣ سم و اللفة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لتهور العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٤٧	٤٧	١٥٠	٧٠٥٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٢٢,٩٣٤
١٧٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بلاستيك UPVC الشريف او مصر الحجاز او مايماثلها قطر ٢ " بسمك ٤ مم و اللفة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرفايع من كيهان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لتهور العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	٤	٤	٢٠٠	٨٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٢,٦٠٢
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٢١,٥	١٠	٢٠٠	٢٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	١٩,٣٣٧
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٨/٣٠	أغسطس-٢٣	٣٠	٣٠	٢١,٥	١١,٥	٢٠٠	٢٣٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٢٢,٢٣٨
	اجمالي صفحة رقم ٢٦																								٨٢٠٩٩٩,٠٢٦

مهندس الشركة

م /

ZIDAK FOR CONSTRUCTION

جهاز الاشراف

م /

مدير عام المشروعات

م/ فروه بردسو

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى

المقاول : شركة زيداك

ZIDAK

الهيئة العامة للطرق والكباري
قطاع الكباري

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية
عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

تاريخ امر الاسناد : ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٢

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣

مستخلص جاري ١ فروق الاسعار حتى مستخلص ختامي رقم ٩ مشروع صيانة مركز التدريب

رقم البند	بيان الاعمال	الاعمال من	الاعمال الي	شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	الكمية المنفذة بالمستخلص	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	فئة العنصر	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل						الرقم القياسي عند تاريخ امر الاسناد			الرقم القياسي وقت المحاسبة			نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
											حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	العنصر الثابت	حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	
	ما قبله																							٨٢٠٩٩٩,٠٢٦
١٧٤	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بلاستيك UPVC الشريف او مصر الحجاز او مايماثلها قطر ٣ " بسمك ٤ مم و الفة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحامل والرفرانج من كيمان ومشتركات وخلافه من فلنن فرحية المواسير وكل ما يلزم لتنهير العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	٤	٤	٢٥٠	١٠٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٢١٧,٥	٤١٧,٦	٣٣٢	٠,٣٣	٣,٢٥٣
		٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	٥٦	٢٢	٢٥٠	٥٥٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٢٢١,٨	٣٩٩,٨	٣٣٢	٠,٣٣	١٧,٨٩٢
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٥٦	٢٢	٢٥٠	٥٥٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٢٣٢,٦	٣٩٦,٥	٣٣٢	٠,٣٣	١٧,٨٩٢
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	٥٦	١٢	٢٥٠	٣٠٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٢٣٤,٦	٤٠٣,٣	٣٣٢	٠,٣٣	٩,٧٥٩
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١٨	١٨	٢٥٠	٤٥٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٢٥٣,٤	٤٤٢,٢	٣٣٢	٠,٣٣	١٤,٦٣٩
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	٤٠,٥	١٢	٢٥٠	٣٠٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٢٨٠,٧	٧٧٢,٧	٣٣٢	٠,٥٤	١٦,١٣٠
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	٤٠,٥	١٢	٢٥٠	٣٠٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٢٨٠,٧	٩١٣,٦	٣٣٢	٠,٥٤	١٦,١٣٠
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	٤٠,٥	١٢	٢٥٠	٣٠٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٢٧٧,٥	٩١٣,٦	٣٣٢	٠,٥٩	١٧,٧٥٦
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٤٠,٥	٤,٥	٢٥٠	١١٢٥	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٢٧٣,٨	٩١٣,٦	٣٣٢	٠,٩٧	١٠,٨٧٧
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو-٢٣	٣١	٣١	٤	٢	٢٥٠	٥٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٢٧٣,٦	٩١٣,٦	٣٣٢	٠,٩٧	٤,٨٣٤
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٨/٣٠	أغسطس-٢٣	٣٠	٣٠	٤	٢	٢٥٠	٥٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٢٧٩,٦	٩١٣,٦	٣٣٢	٠,٩٧	٤,٨٣٤
		٢٠٢٣/١١/١٦	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١١	١١	١	١	٢٥٠	٢٥٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٢٠,٦	٩٩٨,٥	٣٣٢	١,٢٨	٣,٢٠٠
	اجمالي صفحة رقم ٢٧																							٨٢١١٣٦,٢٢١

مهندس الشركة

م /

جهاز الاشراف

م /

مدير عام المشروعات

م / مروه يوسف

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري

ZIDAK
FOR CONSTRUCTION

المقاول : شركة زيداك

ZIDAK

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
قطاع الكباري

مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية
عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

تاريخ امر الاسناد : ٢٠٢٢ / ٠٦ / ٢٣

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣

مستخلص جاري ١ فروق الاسعار حتى مستخلص ختامي رقم ٩ مشروع صيانة مركز التدريب

رقم البند	بيان الاعمال	الاعمال من	الاعمال الي	شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	الكمية المنفذة بالمستخلص	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	فئة العنصر	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	العنصر الثابت	الرقم القياسي عند تاريخ امر الاسناد: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	الرقم القياسي وقت المحاسبة: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
	ما قبله																								٨٢١١٣٦,٢٢١
١٧٥	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بلاستيك UPVC الشريف او مصر الحجاز او مايماثلها قطر ٤ " بسمك ٥ مم و اللفة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرفايع من كيمان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	٤٥	١٨	٣٠٠	٥٤٠٠	% ٠	% ٠	% ٠	% ٥	% ٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٧,٥٦٦
		٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٤٥	١٨	٣٠٠	٥٤٠٠	% ٠	% ٠	% ٠	% ٥	% ٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٧,٥٦٦
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	٤٥	٩	٣٠٠	٢٧٠٠	% ٠	% ٠	% ٠	% ٥	% ٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٨,٧٨٣
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٤٠	٤٠	٣٠٠	١٢٠٠٠	% ٠	% ٠	% ٠	% ٥	% ٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٣٩,٠٣٦
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٨	٨	٣٠٠	٢٤٠٠	% ٠	% ٠	% ٠	% ٥	% ٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٧,٨٠٧
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	٨	٢	٣٠٠	٦٠٠	% ٠	% ٠	% ٠	% ٥	% ٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	٣,٢٢٦
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	٨	٢	٣٠٠	٦٠٠	% ٠	% ٠	% ٠	% ٥	% ٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	٣,٢٢٦
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	٨	٢	٣٠٠	٦٠٠	% ٠	% ٠	% ٠	% ٥	% ٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٩	٣,٥٥١
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٨	٢	٣٠٠	٦٠٠	% ٠	% ٠	% ٠	% ٥	% ٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٥,٨٠١
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو-٢٣	٣١	٣١	١٣	٦	٣٠٠	١٨٠٠	% ٠	% ٠	% ٠	% ٥	% ٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	١٧,٤٠٤
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٨/٣٠	أغسطس-٢٣	٣٠	٣٠	١٣	٧	٣٠٠	٢١٠٠	% ٠	% ٠	% ٠	% ٥	% ٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٢٠,٣٠٤
١٧٦	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بلاستيك UPVC الشريف او مصر الحجاز او مايماثلها قطر ٦ " بسمك ٥ مم و اللفة تشمل التوريد و التركيب و الرفايع من كيمان ومشتركات وخلافه والحفر والردم و عمل الخرسانة العادية اسفل واعلا المواسير وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١٧	١٧	٥٥٠	٩٣٥٠	% ٠	% ٠	% ٠	% ٥	% ٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٣٠,٤١٦
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٥٩,٥	٥٩,٥	٥٥٠	٣٢٧٢٥	% ٠	% ٠	% ٠	% ٥	% ٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٠٦,٤٥٥
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	٣١,٢	٩	٥٥٠	٤٩٥٠	% ٠	% ٠	% ٠	% ٥	% ٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	٢٦,٦١٤
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	٣١,٢	٩	٥٥٠	٤٩٥٠	% ٠	% ٠	% ٠	% ٥	% ٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	٢٦,٦١٤
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	٣١,٢	٩	٥٥٠	٤٩٥٠	% ٠	% ٠	% ٠	% ٥	% ٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٩	٢٩,٢٩٧
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٤,٢	٤,٢	٥٥٠	٢٣١٠	% ٠	% ٠	% ٠	% ٥	% ٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٢٢,٣٣٥
		٢٠٢٣/١١/١٦	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١١	١١	١١	١١	٥٥٠	٦٠٥٠	% ٠	% ٠	% ٠	% ٥	% ٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	٧٧,٤٤٧
١٧٨	بالمتر الطولي توريد و تركيب جريلة صرف مياه ارضية بعرض من ١٠ سم والمجرى ثت تصلب ماسورة HDPE والمجرى والغطاء من اجود الانواع و اللفة تشمل التوريد و التركيب و كل ما يلزم لنهو الاحمال طبقا للمواصفات و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	٧	٢	٩٠٠	١٨٠٠	% ٠	% ٠	% ٠	% ٥	% ٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٥,٨٥٥
		٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٧	٢	٩٠٠	١٨٠٠	% ٠	% ٠	% ٠	% ٥	% ٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٥,٨٥٥
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	٧	٣	٩٠٠	٢٧٠٠	% ٠	% ٠	% ٠	% ٥	% ٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٨,٧٨٣
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٠,٦	٠,٦	٩٠٠	٥٤٠	% ٠	% ٠	% ٠	% ٥	% ٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١,٧٥٧
١٧٩	بالعدد توريد و بناء غرفة تلتيش مقاس ٠,٦٠×٠,٦٠ م و لأي صنف و اللفة تشمل بناء الغرفة بمباني سمك طوبة من الطوب الاسمنتي المصمت فوق قرشة من الخرسانة العادية أبعادها تزيد عن الأبعاد الخارجية للغرفة بمقدار ٦٠سم و بتخانة ٣٠سم و يتم بدائن الغرفة من الداخل و عمل المجاري اللازمة و اللفة تشمل الغطاء من (GRP) يعتمد قبل التوريد و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف. أ - غرفة تلتيش غطاء (GRP)يتحمل احمال (٣:٧) طن	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	١٥	٤	٣٨٠٠	١٥٢٠٠	% ٠	% ٢٥	% ٠	% ٥	% ٧٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٩,٤١	١٤٢٩,٦٩٦
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	١٥	٤	٣٨٠٠	١٥٢٠٠	% ٠	% ٢٥	% ٠	% ٥	% ٧٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٩,٤١	١٤٢٩,٦٩٦
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	١٥	٤	٣٨٠٠	١٥٢٠٠	% ٠	% ٢٥	% ٠	% ٥	% ٧٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٩,٠٧	١٣٧٩,٢٥٠
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	١٥	٣	٣٨٠٠	١١٤٠٠	% ٠	% ٢٥	% ٠	% ٥	% ٧٠	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٩,٠٠	١٠٢٦,٢٩٤
١٨٥	بالعدد توريد وتركيب دش كامل بالماسورة و الطاسة والقفيز من اجود الانواع واللفة تشمل التوريد والتركيب والتنقية و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٢	٢	١٥٠٠	٣٠٠٠	% ٠	% ٠	% ٠	% ٥	% ٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٩,٧٥٩
		٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/١٥	يناير-٢٣	١٥	١٥	١	١	١٥٠٠	١٥٠٠	% ٠	% ٠	% ٠	% ٥	% ٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٤,٨٨٠
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	٥	١	١٥٠٠	١٥٠٠	% ٠	% ٠	% ٠	% ٥	% ٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	٨,٠٦٥
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	٥	١	١٥٠٠	١٥٠٠	% ٠	% ٠	% ٠	% ٥	% ٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	٨,٠٦٥
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	٥	٢	١٥٠٠	٣٠٠٠	% ٠	% ٠	% ٠	% ٥	% ٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٩	١٧,٧٥٦
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٥	١	١٥٠٠	١٥٠٠	% ٠	% ٠	% ٠	% ٥	% ٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	١٤,٥٠٣
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٨/٣٠	أغسطس-٢٣	٣٠	٣٠	١	١	١٥٠٠	١٥٠٠	% ٠	% ٠	% ٠	% ٥	% ٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	١٤,٥٠٣
	اجمالي صفحة رقم ٢٨																								٨٢٦٩٦٤,٣٨٦

مهندس الشركة

م / [illegible]

جهاز الاشراف

م/ [illegible]

مدير عام المشروعات

م/ مروه بدر

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري

ZIDAK
FOR CONSTRUCTION

المقاول : شركة زيداك

ZIDAK

الهيئة العامة للطرق والكبارى
قطاع الكبارى

مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالحاسبة
عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

تاريخ امر الاسناد : ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٢

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣

مستخلص جاري ١ فروق الاسعار حتى مستخلص ختامي رقم ٩ مشروع صيانة مركز التدريب

رقم البند	بيان الاعمال	الاعمال من	الاعمال الي	شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	الكمية المنفذة بالمستخلص	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	فئة العنصر	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	العنصر الثابت	الرقم القياسي عند تاريخ امر الاسناد: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	الرقم القياسي وقت المحاسبة: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
	ما قبله																								٨٢٦٩٦٤,٣٨٦
١٨٦	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ٠,٥ بوصة بولى بروبيلين او اكوائيرم او ما يماثلهم و اللفة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحامل والرفايع من كيمان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لتهور العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٦٦	٦٦	١١٠	٧٢٦٠	%٠	%٠	%٠	%٠	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٢٣,٦١٧
١٨٧	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ٣/٤ بوصة بولى بروبيلين او اكوائيرم او ما يماثلهم و اللفة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحامل والرفايع من كيمان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لتهور العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٢	١	١٣٠	١٣٠	%٠	%٠	%٠	%٠	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٠,٤٢٣
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	٢	١	١٣٠	١٣٠	%٠	%٠	%٠	%٠	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٠,٤٢٣
		٢٠٢٣/٠٩/١	٢٠٢٣/٩/٣٠	سبتمبر-٢٣	٣٠	٣٠	١٣	٥	١٣٠	٦٥٠	%٠	%٠	%٠	%٠	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٦,٢٨٥
		٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	أكتوبر-٢٣	٣١	٣١	١٣	٥	١٣٠	٦٥٠	%٠	%٠	%٠	%٠	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٦,٢٨٥
		٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/١٥	نوفمبر-٢٣	١٥	١٥	١٣	٣	١٣٠	٣٩٠	%٠	%٠	%٠	%٠	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	٤,٩٩٢
١٨٨	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ١ بوصة بولى بروبيلين او اكوائيرم او ما يماثلهم و اللفة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحامل والرفايع من كيمان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لتهور العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	٣٠	١٢	٢٠٠	٢٤٠٠	%٠	%٠	%٠	%٠	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٧,٨٠٧
		٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٣٠	١٢	٢٠٠	٢٤٠٠	%٠	%٠	%٠	%٠	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٧,٨٠٧
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	٣٠	٦	٢٠٠	١٢٠٠	%٠	%٠	%٠	%٠	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٣,٩٠٤
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٢٢	٢٢	٢٠٠	٤٤٠٠	%٠	%٠	%٠	%٠	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٤,٣١٣
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٢	٢	٢٠٠	٤٠٠	%٠	%٠	%٠	%٠	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١,٣٠١
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	٨٤	٢٣	٢٠٠	٤٦٠٠	%٠	%٠	%٠	%٠	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	٢٤,٧٣٢
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	٨٤	٢٣	٢٠٠	٤٦٠٠	%٠	%٠	%٠	%٠	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	٢٤,٧٣٢
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	٨٤	٢٣	٢٠٠	٤٦٠٠	%٠	%٠	%٠	%٠	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٩	٢٧,٢٢٦
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٨٤	١٥	٢٠٠	٣٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%٠	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٢٩,٠٠٦
		٢٠٢٣/٠٩/١	٢٠٢٣/٩/٣٠	سبتمبر-٢٣	٣٠	٣٠	٤٧,٥	١٩	٣٠٠	٣٨٠٠	%٠	%٠	%٠	%٠	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٣٦,٧٤١
		٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	أكتوبر-٢٣	٣١	٣١	٤٧,٥	١٩	٢٠٠	٣٨٠٠	%٠	%٠	%٠	%٠	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٣٦,٧٤١
		٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/١٥	نوفمبر-٢٣	١٥	١٥	٤٧,٥	٩,٥	٢٠٠	١٩٠٠	%٠	%٠	%٠	%٠	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	٢٤,٣٢٢
١٩٠	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ٢ بوصة بولى بروبيلين او اكوائيرم او ما يماثلهم و اللفة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحامل والرفايع من كيمان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لتهور العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٢	٢	٤٦٠	٩٢٠	%٠	%٠	%٠	%٠	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٢,٩٩٣
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	١	١	٤٦٠	٤٦٠	%٠	%٠	%٠	%٠	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١,٤٩٦
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	١	١	٤٦٠	٤٦٠	%٠	%٠	%٠	%٠	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٤,٤٤٨
١٩١	بالعدد توريد و تركيب خزان بلاستيك سعة ٢ م٣ من البلاستيك المقوى بولى بروبيلين على قاعدة من الخرسانة العادية بارتفاع ٣٠ سم و اللفة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت. وكل ما يلزم لتهور العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	٢	١	٩٦٠٠	٩٦٠٠	%٠	%٠	%٠	%٠	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٩	٥٦,٨١٩
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٢	١	٩٦٠٠	٩٦٠٠	%٠	%٠	%٠	%٠	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٩٢,٨١٩
١٩٢	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير معرجة مثقبة قطر ٢٠٠ مم خارجي من البولى ايثلين عالى الكثافة HDPE مثقبة و معوجة من الخارج و ملساء من الداخل او مواسير مصمتة و معوجة من الخارج و ملساء من الداخل ذات نوع احادى الجدار و توريد القطع الخاصة و توريد تيهات و Y تى و اكواع و نقاصات قطع خاصة او طبقا لمواصفات المصنع و يتضمن السعر توريد المواسير و حلقات الربط و الحلقات المطاطية و مواد التشحيم و الطبات العمياء و كل ما يلزم لتركيب المواسير و يتضمن السعر اعمال النقل و التخزين و التحميل و التنزيل و التشوين و يتضمن السعر تركيب اغشية الـ GEOTEXTILE و تنزيل المواسير ، توصيل وتركيب المواسير بربطها و تركيب جميع القطع الخاصة (تيهات ، Y تى، اكواع و نقاصات ، تركيب الطبات العمياء) و صل كل ما يلزم لتهور العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٥٠٤	٥٠٤	١٨٠٠	٩٠٧٢٠٠	%٠	%٠	%٠	%٠	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٢٩٥١,١٣٣
		٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٣١	٣١	٣٠٠	٢٠٠,٠٠	١٨٠٠	٣٦٠٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%٠	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١١٧١,٠٨٤
		٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/١٥	يناير-٢٣	١٥	١٥	٣٠٠	١٠٠,٠٠	١٨٠٠	١٨٠٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%٠	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٥٨٥,٥٤٢
		٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/١٥	نوفمبر-٢٣	١٥	١٥	٤٢	٤٢	١٨٠٠	٧٥٦٠٠	%٠	%٠	%٠	%٠	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	٩٦٧,٧٧١
١٩٢	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير معرجة مثقبة قطر ٢٠٠ مم خارجي من البولى ايثلين عالى الكثافة HDPE مثقبة و معوجة من الخارج و ملساء من الداخل او مواسير مصمتة و معوجة من الخارج و ملساء من الداخل ذات نوع احادى الجدار و توريد القطع الخاصة و توريد تيهات و Y تى و اكواع و نقاصات قطع خاصة او طبقا لمواصفات المصنع و يتضمن السعر توريد المواسير و حلقات الربط و الحلقات المطاطية و مواد التشحيم و الطبات العمياء و كل ما يلزم لتركيب المواسير و يتضمن السعر اعمال النقل و التخزين و التحميل و التنزيل و التشوين و يتضمن السعر تركيب اغشية الـ GEOTEXTILE و تنزيل المواسير ، توصيل وتركيب المواسير بربطها و تركيب جميع القطع الخاصة (تيهات ، Y تى، اكواع و نقاصات ، تركيب الطبات العمياء) و صل كل ما يلزم لتهور العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢٠٢٣/٠٩/١	٢٠٢٣/٩/٣٠	سبتمبر-٢٣	٣٠	٣٠	١٠٥٦	٤٢٢	١٨٠٠	٧٥٩٦٠٠	%٠	%٠	%٠	%٠	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٧٣٤٤,٣٢٥
		٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	أكتوبر-٢٣	٣١	٣١	١٠٥٦	٤٢٢	١٨٠٠	٧٥٩٦٠٠	%٠	%٠	%٠	%٠	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٧٣٤٤,٣٢٥
		٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/١٥	نوفمبر-٢٣	١٥	١٥	١٠٥٦	٢١٢	١٨٠٠	٣٨١٦٠٠	%٠	%٠	%٠	%٠	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	٤٨٨٤,٩٤٠
١٩٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير حديد فارغة (سليفات Sleeve) قطر ١٠ بوصة لزوم مد مواسير الحريق أسفل الأسفلت والمبنى يشمل الحفر الردم والخامات والإكسسوار اللازم للتركيب ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لتهور العمل تهوراً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	١٧,٢	١٧,٢	١٩٠٠	٣٢٦٨٠	%٠	%٠	%٠	%٠	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٠٦,٣٠٨
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٠,٨	٠,٨	١٩٠٠	١٥٢٠	%٠	%٠	%٠	%٠	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	١٤,٦٩٦
	اجمالي صفحة رقم ٢٩																								٨٥٢٧٧٣,٧٤٤

مهندس الشركة
م /

جهاز الاشراف
م /

مدير عام المشروعات
م/

الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري

ZIDAK FOR CONSTRUCTION

المقاول : شركة زيداك

ZIDAK

الهيئة العامة للطرق والكباري
قطاع الكباري

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية
عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

تاريخ امر الاسناد : ٢٠٢٢ / ٠٦ / ٢٣

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣

مستخلص جاري ١ فروق الاسعار حتى مستخلص ختامي رقم ٩ مشروع صيانة مركز التدريب

رقم البند	بيان الاعمال	الاعمال من	الاعمال الي	شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	الكمية المنفذة بالمستخلص	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	فئة العنصر	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	العنصر الثابت	الرقم القياسي عند تاريخ امر الاسناد: حديد	سولار	الرقم القياسي وقت المحاسبة: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
	ما قبله																						٨٥٢٧٧٣,٧٤٤
١٩٤	بالمتر المسطح توريد و تركيب أسقف معلقة من البلاطات فايبر سترانس العالى او ما يماثلها على شاسيهات الترا لاين جايبل مقاس ٦٠×٦٠سم و اللغة تشمل نظام التعليق و التركيب على ارتفاعات و البند يشمل كل ما يلزم لتنهو الأعمال تهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	٢٨	٢٨	٨٠٠	٢٢٤٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٧٢,٨٦٧
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٠,٠٨	٠,٠٨	٨٠٠	٦٤	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٠,٢٠٨
١٩٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب أسقف معلقة من بلاطات جبسية مقاس ٦٠٠ × ٦٠٠ مم بسمك ٨-٦ مم والسطح قبل قبل التسليم ، والقياس بالمتر المسطح ولا يتم تنزيل أي فتحات بالسقف الا إذا زادت عن ١ م٢ والبند يشمل شاسيه التثبيت ، و جميع ما يلزم للتثبيت ولتهو العمل طبقا لأصول الصناعة و المواصفات الفنية .	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١٧٣	١٧٣	٣٠٠	٥١٩٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٦٨,٨٣١
		٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٣١	٣١	١٠٨	٧٢,٠٠	٣٠٠	٢١٦٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٣٣٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٧٠,٢٦٥
		٢٠٢٣/٠١/١٥	٢٠٢٣/٠١/١٥	يناير-٢٣	١٥	١٥	١٠٨	٣٦,٠٠	٣٠٠	١٠٨٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٣٣٢	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٣٥,١٣٣
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٠,٧٦	٠,٧٦	٣٠٠	٢٢٨	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٠,٧٤٢
١٩٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب أسقف معلقة من الألواح الجيبسيه، سمك ١٢مم كناوف او ماداو او سان جوبان او ما يماثلهم (خيفة معتمدة) و اللغة تشمل التشوين و تركيب نظام التعليق و عمل بيوت النور والتعليق على ارتفاعات مختلفه والبند يشمل نظام التعليق المعتمد من المعتمد من أجود أنواع الاكسسوارات و التركيب من قطاعات U و C و قطاعات الأوميجا و المسامير و الـAnchors و جميع ما يلزم للتركيب و التثبيت و اللغة تشمل توريد و عمل المعجون بين الألواح و الشريط اللاصق و دهان الفواصل بين الألواح والغبانس بالمتر المسطح لجميع التشكيلات وبيوت النور و المرايات الرأسية ولا يتم تنزيل أي فتحات بالسقف الا إذا زادت عن ١ م٢ والبند خير شامل دهانات الأسقف. و اللغة تشمل كل ما يلزم لتهو الأعمال تهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف .	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	١٤٩	١٤٩	٣٣٠	٤٩١٧٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٥٩,٩٥١
		٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	٨٥	٣٤	٣٣٠	١١٢٢٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٣٦,٤٩٩
		٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٨٥	٣٤	٣٣٠	١١٢٢٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٣٦,٤٩٩
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	٨٥	١٧	٣٣٠	٥٦١٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٨,٢٤٩
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٩٨	٩٨	٣٣٠	٣٢٣٤٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٠٥,٢٠٢
		٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٣١	٣١	٨٦,٥	٥٧,٠٠	٣٣٠	١٨٨١٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٣٣٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٦١,١٨٩
		٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/١٥	يناير-٢٣	١٥	١٥	٨٦,٥	٢٩,٥٠	٣٣٠	٩٧٣٥	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٣٣٢	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٣١,٦٦٨
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	١,٤٦	١,٤٦	٣٣٠	٤٨١,٨	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١,٥٦٧
١٩٧	كالبند السابق ولكن من الألواح مقاومه للرطوبه سمك ١٢مم كناوف او ماداو او سان جوبان او ما يماثلهم (خيفة معتمدة) و اللغة تشمل التشوين و تركيب نظام التعليق و عمل بيوت النور والتعليق على ارتفاعات مختلفه والبند يشمل نظام التعليق المعتمد من أجود أنواع الاكسسوارات و التركيب من قطاعات U و C و قطاعات الأوميجا و المسامير و الـAnchors و جميع ما يلزم للتركيب و التثبيت و اللغة تشمل توريد و عمل السجين بين الألواح و الشريط اللاصق و دهان الفواصل بين الألواح والقياس بالمتر المسطح لجميع التشكيلات وبيوت النور و المرايات الرأسية ولا يتم تنزيل أي فتحات بالسقف الا إذا زادت عن ١ م٢ والبند خير شامل دهانات الأسقف. و اللغة تشمل كل ما يلزم لتهو الأعمال تهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف .	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	٣٦	١٤	٣٥٠	٤٩٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٥,٩٤٠
		٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٣٦	١٤	٣٥٠	٤٩٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٥,٩٤٠
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	٣٦	٨	٣٥٠	٢٨٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٩,١٠٨
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١٩	١٩	٣٥٠	٦٦٥٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٢١,٦٣٣
		٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٣١	٣١	٢١,٥	١٤,٠٠	٣٥٠	٤٩٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٣٣٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٥,٩٤٠
		٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/١٥	يناير-٢٣	١٥	١٥	٢١,٥	٧,٥٠	٣٥٠	٢٦٢٥	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٣٣٢	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٨,٥٣٩
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٠,٦٣	٠,٦٣	٣٥٠	٢٢٠,٥	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٠,٧١٧
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	١٤,١٣	٤	٣٥٠	١٤٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٥٦٦	٣٦٧,٧	٠,٥٤	٧,٥٢٧
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	١٤,١٣	٤	٣٥٠	١٤٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٥٦٦	٣٦٧,٧	٠,٥٤	٧,٥٢٧
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	١٤,١٣	٤	٣٥٠	١٤٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٩	٨,٢٨٦
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	١٤,١٣	٢,١٣	٣٥٠	٧٤٥,٥	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٧,٢٠٨
		٢٠٢٣/١١/١٦	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١١	١١	٦,٩	٦,٩	٣٥٠	٢٤١٥	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	٣٠,٩١٥
١٩٩	بالعدد توريد و تركيب باب كشف مقاسات مختلفة حتى ٦٠×٦٠ سم انتاج شركة جولدن ميتال/ كناوف/ دوجلاس او ما يماثلهما والبند يشمل حلق الومنيوم على شكل حرف T و الضلفة جبس سمك ١٢,٥ مم والبند يشمل نظام التعليق وكل الأعمال التكميليه والبند لا يشمل الدهان والبند يشمل جميع الأكسسوارات والخردوات اللازمه لأتمام العمل وجميع ما يلزم لتهو العمل طبقاً لأصول الصناعه والمواصفات الفنيه والرسومات وتعليمات المهندس المشرف .	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٢	٢	١٦٥٠	٣٣٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٠,٧٣٥
٢٠٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب كورنيشة وحليات مصمتة من بوليمرات من البولي يوريثان GRP بالتشكيل والأبعاد المطلوبة و يتم لصق الكورنيشة مع الحائط بمادة اللبوتيك و المسمار الشك ٣ سم اللازم مع مراعاة التقفيل الجيد بينها و بين الحائط و ايضا بينها و بين السقف المصاعي و يتم عمل معالجة للفواصل .والبند يشمل التوريد والتثبيت وجميع مايلزم لتهو العمل تهوا كاملاً طبقاً للموضح بلوحات التصميم الداخلي والمواصفات الفنية ولأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٦٣	٦٣	٢٠٠	١٢٦٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٤٠,٩٨٨
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٦١,٦٤	٦١,٦٤	٢٠٠	١٢٣٢٨	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٤٠,١٠٣
	اجمالي صفحة رقم ٣٠																						٨٥٣٨١٣,٧٢٠

مهندس الشركة
م /

جهاز الاشراف
م /

مدير عام المشروعات
م/ مروه بدالله

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري

ZIDAK FOR CONSTRUCTION

المقاول : شركة زيداك

ZIDAK

الهيئة العامة للطرق والكبارى
قطاع الكبارى

مشروع صيانة مبانى مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية
عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

تاريخ امر الاسناد : ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٢

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣

مستخلص جاري ١ فروق الاسعار حتى مستخلص ختامي رقم ٩ مشروع صيانة مركز التدريب

رقم البند	بيان الاعمال	الاعمال من	الاعمال الي	شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	الكمية المنفذة بالمستخلص	فئة العنصر	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل							الرقم القياسي عند تاريخ امر الاسناد			الرقم القياسي وقت المحاسبة			نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
											حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	العنصر الثابت	حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	حديد	اسمنت	بيتومين	سولار		
	ما قبله																								٨٥٣٨١٣,٧٢٠
٢٠٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب قواطيع من الواح الجبسية (جبسون بورد) مقاومة للرطوبه و الحريق بسمك ١٥ مم حتى ان تقدم عيلة للاعتماد قبل التوريد ومحمل على البلد معالجة للفواصل بين الالواح بالشريط اللاصق والمسجون والشاسيهات المعدنية لتثبيت الألواح والاكسسوارات و كل ما يلزم لتهيء العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	٢٠٢٣/١١/١٦	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١١	١١	١٠	١٩,٧٦	١٩,٧٦	٣٥٠	٦٩١٦	٠%	٠%	٠%	٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	٨٨,٥٣٣
٢٠٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب قواطيع داخلية من الزجاج السيكوريت شامل الصنفرة سمك ١٠ مم من إنتاج شركة دجريش أو الإتحاد العربي أو ما يماثلهم على قطاعات على شكل حرف L من الاستالس ستيل اللامع أو المط طبقاً للاعتماد شاملاً مسامير تثبيت القطاعات أعلى الأرضيات والحوائط المحيطة من الاستالس ستيل وأيضا تجميع زوايا الالتقاء بين قطاعات الـ L على زاوية ٤٥ درجة ، والبلد شامل جميع الإكسسوارات وجميع الخردوات الخاصة ، على أن يكون القياس بالمتر المسطح لجميع مسطحات الزجاج والرواجع الزجاج -إن وجدت- على أن يتم التنفيذ وتهو الأعمال على أكمل وجه وطبقاً للمواصفات اللنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	٣٠	٢,١٤	٢,١٤	١٧٥٠	٥٢٥٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٧٠,٧٨٣
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٢,١٤	٢,١٤	١٧٥٠	٣٧٤٥	٠%	٠%	٠%	٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٢,١٨٣
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	١٤,٥٢	١٤,٥٢	١٧٥٠	٢٥٤١٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٨٢,٦٥٩
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو-٢٣	٣١	٣١	١٠	٢١,٩	١٧٥٠	١٧٥٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	١٦٩,٢٠٢
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣٠	أغسطس-٢٣	٣٠	٣٠	١١,٩	٢١,٩	١٧٥٠	٢٠٨٢٥	٠%	٠%	٠%	٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٢٠١,٣٥٠
٢٠٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب من الزجاج سيكوريت سمك ١٠ مم والبلد يشمل تركيب الأبواب واللفة تشمل كل ما يلزم من اكسسوار ومقابض وماكينة مفصلية لزوم حركة الأبواب، من نوع إيطالي أو المانى وكل ما يلزم لتهيء العمل طبقاً لأصول الصناعة مما جميعه و تعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	١,٨	١,٨	٢٢٠٠	٣٩٦٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٢,٨٨٢
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٣,٨٨	٣,٨٨	٢٢٠٠	٨٥٣٦	٠%	٠%	٠%	٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٢٧,٧٦٨
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٤,٢٤	٤,٢٤	٢٢٠٠	٩٣٢٨	٠%	٠%	٠%	٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٣٠,٣٤٤
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو-٢٣	٣١	٣١	١٠,٨٤	٥	٢٢٠٠	١١٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	١٠٦,٣٥٥
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣٠	أغسطس-٢٣	٣٠	٣١	٥,٨٤	١٠,٨٤	٢٢٠٠	١٢٨٤٨	٠%	٠%	٠%	٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	١٢٤,٢٢٣
		٢٠٢٣/١١/١٦	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١١	١١	١,٥٣	١,٥٣	٢٢٠٠	٣٣٦٦	٠%	٠%	٠%	٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	٤٣,٠٨٩
٢١٠	بالعدد توريد و تركيب اكسسوار حمام (4 قطع) و عمل كل ما يلزم لتهيء العمل كاملا طبقا لاصول الصناعه و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٢	٢	١٥٠٠	٣٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٩,٧٥٩
		٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/١٥	يناير-٢٣	١٥	١٥	١	١	١٥٠٠	١٥٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٤,٨٨٠
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	١	١	١٥٠٠	١٥٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٤,٨٨٠
٢١٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد من الالومنيوم (الكومات) بسمك لايقل عن ٤مم مكونة من طبقتين بينهم عزل للحراره والفئة تشمل التوريد والتركيب و السقالات والاكسسوارات وكل مايلزم لتهيء العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والبلد لا يشمل الهيكل المعدني	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	٥٤	١٣٥	١٧٥٠	٩٤٥٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٣٠٧,٤١٠
		٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٥٤	١٣٥	١٧٥٠	٩٤٥٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٣٠٧,٤١٠
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	٢٧	١٣٥	١٧٥٠	٤٧٢٥٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٥٣,٧٠٥
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٩٢٢,٣٤	٩٢٢,٣٤	١٧٥٠	١٦١٤٠٩٥	٠%	٠%	٠%	٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٥٢٥٠,٦٧٠
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	٤	١٣,٥٥	١٧٥٠	٧٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	٣٧,٦٣٦
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	٤	١٣,٥٥	١٧٥٠	٧٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	٣٧,٦٣٦
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	٤	١٣,٥٥	١٧٥٠	٧٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٩	٤١,٤٣١
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	١,٥٥	١٣,٥٥	١٧٥٠	٢٧١٢,٥	٠%	٠%	٠%	٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٢٦,٢٢٦
٢١٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب زجاج عاكس مانع للصوت بسمك لايقل عن ١٨مم وكل ما يلزم لتهيء العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	٣,٣٨	٣,٣٨	٣٠٠٠	١٠١٤٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٣٢,٩٨٦
٢١٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب ووتر ستوب مع مادة لاصقة وذلك بين العنصر الخرساني المصبوب والجديد المطلوب صبه على أن يتم ترك الشريط قبل الصب بمدة لا تقل عن يومين وطبقا للرسومات والعينات المعتمدة من جهة الإشراف وكل ما يلزم لتهيء الأعمال وطبقا للمواصفات اللفنية وأصول الصناعة	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	٣٤	٨٦	١٨٠	٦١٢٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٩,٩٠٨
		٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٣٤	٨٦	١٨٠	٦١٢٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٩,٩٠٨
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	١٨	٨٦	١٨٠	٣٢٤٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٠,٥٤٠
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٠,٧	٠,٧	١٨٠	١٢٦	٠%	٠%	٠%	٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٠,٤١٠
٢١٦	بالعدد عمل فتحات كور في الحوائط والبلاطات الخرسانية بقطر ٣ بوصة باستخدام ماكينة الكور و اللفة تشمل توفير المعدات اللازمة للتوريد اثناء القطع و تنزيل المخلفات و نقلها الى المقالب العمومية مع الإلتزام بتعليمات الصحة و السلامة المهنية بالمشروع و اللفة تشمل عمل كل ما يلزم لتهو الأعمال تهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة و المواصفات اللفنية و تعليمات المهندس المشرف .	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٥	٥	١٧٥٠	٣٥٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٥,٦٩٣
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	٤	١	٣٥٠	٣٥٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	١,٨٨٢
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	٤	١	٣٥٠	٣٥٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	١,٨٨٢
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	٤	١	٣٥٠	٣٥٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٩	٢,٠٧٢
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٤	١	٣٥٠	٣٥٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٣,٣٨٤
		٢٠٢٣/١١/١٦	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١١	١١	٨	٨	٣٥٠	٢٨٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	٣٥,٨٤٣
	اجمالي صفحة رقم ٣١																								٨٦١١٩٩,٢٣٩

مهندس الشركة
م /

جهاز الاشراف
م /

مدير عام المشروعات
م/ مروه

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى

المقاول : شركة زيداك

ZIDAK

الهيئة العامة للطرق والكبارى
قطاع الكبارى

مشروع صيانة مبانى مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية
عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

تاريخ امر الاسناد : ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٢

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣

مستخلص جاري ١ فروق الاسعار حتى مستخلص ختامي رقم ٩ مشروع صيانة مركز التدريب

رقم البند	بيان الاعمال	الاعمال من	الاعمال الي	شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	الكمية المنفذة بالمستخلص	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	فئة العنصر	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	العنصر الثابت	الرقم القياسي عند تاريخ امر الاسناد: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	الرقم القياسي وقت المحاسبة: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
	ما قبله																								٨٦١١٩٩,٢٣٩
	البند الرابع عشر : الأعمال الكهربائية:																								
٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذى يركب داخل الحائط و به المكونات التالية: عدد ١ مفتاح رئيسى ثلاثى MCCB 100 أمبير عدد ٣٦مفتاح أحادى ١٠-٣٢ امبير والبند محمل علية البارات بقطاعات مناسبه وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية.	٠١/ ٠٢/ ٢٠٢٣	٢٨/ ٢/ ٢٠٢٣	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	١	١	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٧٨,٠٧٢
		١٦/ ١١/ ٢٠٢٣	٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣	نوفمبر-٢٣	١١	١١	١	١	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	٣٠٧,٢٢٩
٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذى يركب داخل الحائط و به المكونات التالية: عدد ١ مفتاح ثلاثى MCCB 63 أمبير عدد ٢٤ مفتاح أحادى ١٠-٣٢ امبير والبند محمل علية البارات بقطاعات مناسبه وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية.	٠١/ ٠٦/ ٢٠٢٣	٢٠/ ٦/ ٢٠٢٣	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	١	١	٢٢٠٠٠	٢٢٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٢١٢,٧١١
٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذى يركب داخل الحائط و به المكونات التالية: عدد ١ مفتاح ثلاثى MCCB 63 أمبير عدد ١٨مفتاح أحادى ١٠-٣٢ امبير والبند محمل علية البارات بقطاعات مناسبه وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية.	٠١/ ٠٢/ ٢٠٢٣	٢٨/ ٢/ ٢٠٢٣	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	١	١	١٩٠٠٠	١٩٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٦١,٨٠٧
		٠١/ ٠٥/ ٢٠٢٣	٣١/ ٠٥/ ٢٠٢٣	مايو-٢٣	٣١	٣١	٢	١	١٩٠٠٠	١٩٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٩	١١٢,٤٥٥
		٠١/ ٠٦/ ٢٠٢٣	٢٠/ ٦/ ٢٠٢٣	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٢	١	١٩٠٠٠	١٩٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	١٨٣,٧٠٥
٥	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذى يركب داخل الحائط و به المكونات التالية: عدد ١ مفتاح ثلاثى MCCB 32 أمبير عدد ١٢ مفتاح أحادى ١٠-٢٥ امبير والبند محمل علية البارات بقطاعات مناسبه وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية.	٠١/ ٠٢/ ٢٠٢٣	٢٨/ ٢/ ٢٠٢٣	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	١	١	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٥٨,٥٥٤
		٠١/ ٠٦/ ٢٠٢٣	٢٠/ ٦/ ٢٠٢٣	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	١	١	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	١٧٤,٠٣٦
		٠١/ ٠٨/ ٢٠٢٣	٣٠/ ٨/ ٢٠٢٣	أغسطس-٢٣	٣٠	٣٠	١	١	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	١٧٤,٠٣٦
٦	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذى يركب داخل الحائط و به المكونات التالية: عدد ١ مفتاح ثلاثى MCCB 32 أمبير عدد ٨ مفتاح أحادى ١٠-٢٥ امبير والبند محمل علية البارات بقطاعات مناسبه وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية.	٠١/ ٠٢/ ٢٠٢٣	٢٨/ ٢/ ٢٠٢٣	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	١	١	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٥٢,٠٤٨
٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣×٩٥+٥٠) مم٢ الومنيوم مسلح داخل مواسير pvc 4 بوصه و محمل على البلد الحفرو غرف التفتيش اللازمة بأبعاد مناسبة و كل ما يلزم لتهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف.	٠١/ ٠٨/ ٢٠٢٢	٣١/ ٠٨/ ٢٠٢٢	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	١٥	٦	٨٠٠	٨٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٥,٦١٤
		٣١/ ٠٨/ ٢٠٢٢	٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢٢	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١٥	٦	٨٠٠	٤٨٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٥,٦١٤
		٠١/ ١٠/ ٢٠٢٢	١٥/ ١٠/ ٢٠٢٢	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	١٥	٣	٨٠٠	٢٤٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٧,٨٠٧
		٠١/ ١١/ ٢٠٢٢	٣٠/ ١١/ ٢٠٢٢	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٥٠	٥٠	٨٠٠	٤٠٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٣٠,١٢٠
١٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٤×٣٥) مم٢ الومنيوم ثرموبلاستيك داخل مواسير pvc 3 بوصه و محمل على البلد الحفرو غرف التفتيش اللازمة بأبعاد مناسبة و كل ما يلزم لتهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف.	٠١/ ٠٢/ ٢٠٢٣	٢٨/ ٢/ ٢٠٢٣	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٦٠	٦٠	٤٠٠	٢٤٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٧٨,٠٧٢
	اجمالي صفحة رقم ٣٢																								٨٦٢٨٦١,١٢٢

مهندس الشركة

م / [signature]

ZIDAK FOR CONSTRUCTION

جهاز الاشراف

م / [signature]

مدير عام المشروعات

م / [signature]

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى

المقاول : شركة زيداك

ZIDAK

الهيئة العامة للطرق والكبارى
قطاع الكبارى

مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية
عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

تاريخ امر الاسناد : ٢٠٢٢/٠٦/٢٣

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣

مستخلص جاري ١ فروق الاسعار حتى مستخلص ختامي رقم ٩ مشروع صيانة مركز التدريب

رقم البند	بيان الاعمال	الاعمال من	الاعمال الي	شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	الكمية المنفذة بالمستخلص	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	فئة العنصر	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	العنصر الثابت	الرقم القياسي عند تاريخ امر الاسناد: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	الرقم القياسي وقت المحاسبة: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
	ما قبله																								٨٦٢٨٦١,١٢٢
١٣	بالمتر المطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (١٦x٤) سم٢ النومنيوم ترمويلاستيك داخل مواسير pvc 3 بوصه و محمل على البلد الحفرو غرف التفتيش اللازمة بأبعاد مناسبة و كل ما يلزم لتنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٣١	٣١	٧٠	٤٦,٠٠	٣٥٠	١٦١٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٥٢,٣٧٣
		٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/١٥	يناير-٢٣	١٥	١٥	٧٠	٢٤,٠٠	٣٥٠	٨٤٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٢٧,٣٢٥
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	٢١٥	٥٩	٣٥٠	٢٠٦٥٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	١١١,٠٢٥
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	٢١٥	٥٩	٣٥٠	٢٠٦٥٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	١١١,٠٢٥
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	٢١٥	٥٩	٣٥٠	٢٠٦٥٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٩	١٢٢,٢٢١
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٢١٥	٣٨	٣٥٠	١٣٣٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	١٢٨,٥٩٣
١٥	بالعدد توريد و تركيب موتور رفع مياة قدرة ١,٥ حصان من اجود الانواع واللذة تشمل التوريد والتركيب و الباتونه و الاتوماتيك و حمل صندوق حماية من الحديد لحماية الموتور وكل ما يلزم انهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٣١	٣١	١	١	١٦٥٠٠	١٦٥٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٥٣,٦٧٥
		٢٠٢٣/١١/١٦	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١١	١١	١	١	١٦٥٠٠	١٦٥٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	٢١١,٢٢٠
١٩	بالعدد توريد وتركيب وأختبار مفتاح بتشيتر ٢٦x٢ امبير من أجود الأنواع والبند محمل علبة أسلاك التوصيل قطاع ٦x٣م٢ نحاس داخل مواسير مرنه ١٦ مم٢ وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة و طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	أكتوبر-٢٣	٣١	٣١	٢٧	١٠	١٠٥٠	١٠٥٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٩٧	١٠١,٥٢١
		٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٣	٣٠	٣٠	٢٧	١٠	١٠٥٠	١٠٥٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	١٠١,٥٢١
		٢٠٢٣/١١/١٦	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١١	١١	٢٧	٧	١٠٥٠	٧٣٥٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	٩٤,٠٨٩
٢٠	بالعدد توريد وتركيب وأختبار مفتاح بتشيتر ٢٦x٣ امبير من أجود الأنواع والبند محمل علبة أسلاك التوصيل قطاع ٦x٣م٢ نحاس داخل مواسير مرنه ١٦ مم٢ وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة و طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٣/١١/١٦	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١١	١١	٢	٢	١٠٥٠	٢١٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	٢٦,٨٨٣
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	١٢	١٢	١٢٠٠	١٤٤٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٤٦,٨٤٣
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	٢٦	٨	١٢٠٠	٩٦٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	٥١,٦١٤
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	٢٦	٨	١٢٠٠	٩٦٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	٥١,٦١٤
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	٢٦	٨	١٢٠٠	٩٦٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٩	٥٦,٨١٩
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٢٦	٢	١٢٠٠	٢٤٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٢٣,٢٠٥
		٢٠٢٣/١١/١٦	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١١	١١	١	١	١٢٠٠	١٢٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	١٥,٣٦١
٢٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار شفاط هواء من النوع الذى يتم تركيبه على الحائط او زجاج بقطر ٣٠ سم من اجود الانواع ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١٠	١٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٣٢,٥٣٠
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	٦	٢	١٠٠٠	٢٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	١٠,٧٥٣
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	٦	٢	١٠٠٠	٢٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	١٠,٧٥٣
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	٦	١	١٠٠٠	١٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٩	٥,٩١٩
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٦	١	١٠٠٠	١٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٩,٦٦٩
٢٥	بالعدد توريد وتركيب واختبار شفاط هواء طراز ورش بدرجة حماية IP V-٥٤ ٢٢٠بقطر ٥٠ سم ومحمل على البلد كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	١	١	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٥٨,٠١٢
٢٦	بالعدد توريد وتركيب وإختبار وحدة إضاءة تركب بالأسقف (بلفونيرة) كامل باللمبة الموفرة للطاقة ٣٢ وات من اجود الانواع والبند محمل عليه كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٣	٣	٨٠٠	٢٤٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٧,٨٠٧
٢٩	بالعدد توريد وتركيب وإختبار كشاف ليد ٤x١٢٠ سم بارز /غاطس ومقطع السلك ٢x٢ مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم٢ و محمل على البلد كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٣	٣	١٩٥٠	٥٨٥٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٩,٠٣٠
	اجمالي صفحة رقم ٣٣																								٨٦٤٤٠٢,٥٢٣

مهندس الشركة

م /

جهاز الاشراف

م /

مدير عام المشروعات

م/ مروه بدر

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى

ZIDAK FOR CONSTRUCTION

المقاول : شركة زيداك

ZIDAK

الهيئة العامة للطرق والكبارى
قطاع الكبارى

مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية
عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

تاريخ امر الاسناد : ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٢

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣

مستخلص جاري ١ فروق الاسعار حتى مستخلص ختامي رقم ٩ مشروع صيانة مركز التدريب

رقم البند	بيان الاعمال	الاعمال من	الاعمال الي	شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	الكمية المنفذة بالمستخلص	فئة العنصر	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	العنصر الثابت	الرقم القياسي عند تاريخ امر الاسناد: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	الرقم القياسي وقت المحاسبة: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
	ما قبله																								٨٦٤٤٠٢,٥٢٣
٣٣	بالعدد توريد وتركيب كشاف ليد دائري او مربع بقدره لا تقل عن ٢٠W وبدرجة حماية جيدة وكل ما يلزم لتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف و الاصول الفنية.	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	١٤	١٤	١٨٠٠	٢٥٢٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٨١,٩٧٦
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١٠٥	١٠٥	١٨٠٠	١٨٩٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٦١٤,٨١٩
		٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٣١	٣١	٥٣	٥٣	١٨٠٠	٦٣٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٢٠٤,٩٤٠
		٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/١٥	يناير-٢٣	١٥	١٥	٥٣	١٨,٠٠	١٨٠٠	٣٢٤٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٠٥,٣٩٨
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٦٢	٦٢	١٨٠٠	١١١٦٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٣٦٣,٠٣٦
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	٧٢	٢٠	١٨٠٠	٣٦٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	١٩٣,٥٥٤
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	٧٢	٢٠	١٨٠٠	٣٦٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	١٩٣,٥٥٤
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	٧٢	٢٠	١٨٠٠	٣٦٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٩	٢١٣,٠٧٢
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٧٢	١٢	١٨٠٠	٢١٦٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٢٠٨,٨٤٣
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو-٢٣	٣١	٣١	٥	٢	١٨٠٠	٣٦٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٣٤,٨٠٧
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٨/٣٠	أغسطس-٢٣	٣٠	٣٠	٥	٣	١٨٠٠	٥٤٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٥٢,٢١١
		٢٠٢٣/٠٩/١	٢٠٢٣/٩/٣٠	سبتمبر-٢٣	٣٠	٣٠	٤	١	١٨٠٠	١٨٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	١٧,٤٠٤
		٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	أكتوبر-٢٣	٣١	٣١	٤	١	١٨٠٠	١٨٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٩٧	١٧,٤٠٤
		٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/١٥	نوفمبر-٢٣	١٥	١٥	٤	٢	١٨٠٠	٣٦٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	٤٦,٠٨٤
		٢٠٢٣/١١/١٦	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١١	١١	٤	٤	١٨٠٠	٧٢٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	٩٢,١٦٩
٣٧	بالمتر الطولي توريد و تركيب كابل تليفون ١٠ جوز ثرموبلاستيك و البند محمل عليه المواسير المرنه ١٦ مم٢ وكل ما يلزم لتهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	٨	٢٢	٢٥٠	٢٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٦,٥٠٦
		٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٨	٢٢	٢٥٠	٢٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٦,٥٠٦
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	٦	٢٢	٢٥٠	١٥٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٤,٨٨٠
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١٤	١٤	٢٥٠	٣٥٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١١,٣٨٦
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	٢٨	١٠٠	٢٥٠	٧٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	٣٧,٦٣٦
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	٢٨	١٠٠	٢٥٠	٧٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	٣٧,٦٣٦
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	٢٨	١٠٠	٢٥٠	٧٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٩	٤١,٤٣١
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	١٦	١٠٠	٢٥٠	٤٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٣٨,٦٧٥
٣٨	بالمتر الطولي توريد و تركيب كابل تليفون ٢٠ جوز ثرموبلاستيك و البند محمل عليه المواسير المرنه ١٦ مم٢ وكل ما يلزم لتهو العمل طبقا لاصول الصناعه	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو-٢٣	٣١	٣١	٢١	٤٢	٢٩٠	٦٠٩٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٥٨,٨٨٢
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٨/٣٠	أغسطس-٢٣	٣٠	٣٠	٢١	٤٢	٢٩٠	٦٠٩٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٥٨,٨٨٢
٣٩	بالمتر الطولي توريد و تركيب كابل تليفون ٥٠ جوز ثرموبلاستيك و البند محمل عليه المواسير المرنه ١٦ مم٢ وكل ما يلزم لتهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	٣	١٠	٤٣٠	١٢٩٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	٦,٩٣٦
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	٣	١٠	٤٣٠	١٢٩٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	٦,٩٣٦
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	٢	١٠	٤٣٠	٨٦٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٩	٥,٠٩٠
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٢	١٠	٤٣٠	٨٦٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٨,٣١٥
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو-٢٣	٣١	٣١	٢٧	٥٥	٤٣٠	١١٦١٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	١١٢,٢٥٣
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٨/٣٠	أغسطس-٢٣	٣٠	٣٠	٢٨	٥٥	٤٣٠	١٢٠٤٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	١١٦,٤١١
	اجمالي صفحة رقم ٣٤																								٨٦٧٤٠٠,١٥٣

مهندس الشركة
م /

جهاز الاشراف
م /

مدير عام المشروعات
م / حمدي

ZIDAK FOR CONSTRUCTION

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري

المقاول : شركة زيداك

ZIDAK

الهيئة العامة للطرق والكبارى
قطاع الكبارى

مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية
عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

تاريخ امر الاسناد : ٢٠٢٢ / ٠٦ / ٢٣

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣

مستخلص جاري ١ فروق الاسعار حتى مستخلص ختامي رقم ٩ مشروع صيانة مركز التدريب

رقم البند	بيان الاعمال	الاعمال من	الاعمال الي	شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	الكمية المنفذة بالمستخلص	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	فئة العنصر	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	العنصر الثابت	الرقم القياسي عند تاريخ امر الاسناد: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	الرقم القياسي وقت المحاسبة: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
	ما قبله																								٨٦٧٤٠٠,١٥٣
٤٥	بالعدد توريد و تركيب مفتاح اتاره ماجيك اتجاه واحد او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع سلك التوصيل ٢*٢ مم٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم٢ و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	٤	٤	٤٧٥	١٩٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٦,١٨١
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	١٩	١٩	٤٧٥	٩٠٢٥	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٢٩,٣٥٨
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	١٢	٣	٤٧٥	١٤٢٥	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	٧,٦٦٢
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	١٢	٣	٤٧٥	١٤٢٥	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	٧,٦٦٢
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	١٢	٣	٤٧٥	١٤٢٥	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٩	٨,٤٣٤
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	١٢	٣	٤٧٥	١٤٢٥	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	١٣,٧٧٨
		٢٠٢٣/١١/١٦	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١١	١١	١	١	٤٧٥	٤٧٥	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	٦,٠٨١
٤٦	بالعدد توريد و تركيب مفتاح اتاره ثنائي ماجيك او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع سلك التوصيل ٢*٢ مم٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم٢ و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	١٩	١٩	٥٥٠	١٠٤٥٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٣٣,٩٩٤
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	١٢	٣	٥٥٠	١٦٥٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	٨,٨٧١
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	١٢	٣	٥٥٠	١٦٥٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	٨,٨٧١
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	١٢	٣	٥٥٠	١٦٥٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٩	٩,٧٦٦
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	١٢	٣	٥٥٠	١٦٥٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	١٥,٩٥٣
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو-٢٣	٣١	٣١	٢	١	٥٥٠	٥٥٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٥,٣١٨
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣٠	أغسطس-٢٣	٣٠	٣٠	٢	١	٥٥٠	٥٥٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٥,٣١٨
٤٧	بالعدد توريد و تركيب مفتاح اتاره ثلاثي. محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع سلك التوصيل ٢*٢ مم٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم٢ و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	١٢	١٢	٦٠٠	٧٢٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٢٣,٤٢٢
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	٥	١	٦٠٠	٦٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	٣,٢٢٦
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	٥	١	٦٠٠	٦٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	٣,٢٢٦
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	٥	١	٦٠٠	٦٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٩	٣,٥٥١
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٥	٢	٦٠٠	١٢٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	١١,٦٠٢
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣٠	أغسطس-٢٣	٣٠	٣٠	١	١	٦٠٠	٦٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٥,٨٠١
		٢٠٢٣/١١/١٦	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١١	١١	١	١	٦٠٠	٦٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	٧,٦٨١
٤٨	بالعدد توريد و تركيب بريزة كهرباء A ١٠ و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع سلك التوصيل ٣*٢ مم٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم٢ و ذلك طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	٨	٨	٦٥٠	٥٢٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٦,٩١٦
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٨	٨	٦٥٠	٥٢٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٦,٩١٦
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	٤	١	٦٥٠	٦٥٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	٣,٤٩٥
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	٤	١	٦٥٠	٦٥٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	٣,٤٩٥
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	٤	١	٦٥٠	٦٥٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٩	٣,٨٤٧
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٤	١	٦٥٠	٦٥٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٦,٢٨٥
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو-٢٣	٣١	٣١	٤	٢	٦٥٠	١٣٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	١٢,٥٦٩
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣٠	أغسطس-٢٣	٣٠	٣٠	٤	٢	٦٥٠	١٣٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	١٢,٥٦٩
٤٩	بالعدد توريد و تركيب بريزة تليفون من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع السلك ١ جوز٠,٦ نحاس مقصدر و ذلك طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٧	٧	٧٥٠	٥٢٥٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٧,٠٧٨
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٢٤	٢٤	٧٥٠	١٨٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٥٨,٥٥٤
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	٢٤	٧	٧٥٠	٥٢٥٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	٢٨,٢٢٧
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	٢٤	٧	٧٥٠	٥٢٥٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	٢٨,٢٢٧
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	٢٤	٧	٧٥٠	٥٢٥٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٩	٣١,٠٧٣
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٢٤	٣	٧٥٠	٢٢٥٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٢١,٧٥٥
٥٠	بالعدد توريد و تركيب ولختيار بريزة تليفزيون و محمل على البند الاسلاك و علبة الاتصال و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٢	٢	٨٠٠	١٦٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٥,٢٠٥
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٤	٤	٨٠٠	٣٢٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٠,٤١٠
٥٧	بالعدد توريد و تركيب ثر انذار حريق يدوى و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣٠	أغسطس-٢٣	٣٠	٣٠	١	١	١٨٠٠	١٨٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	١٧,٤٠٤
٥٨	بالعدد توريد و تركيب جرس انذار حريق و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٢	٢	١٨٠٠	٣٦٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١١,٧١١
	اجمالي صفحة رقم ٣٥																								٨٦٧٩٣١,٦٤١

مهندس الشركة
م/

جهاز الاشراف
م/

مدير عام المشروعات
م/ مروه

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى

المقاول : شركة زيداك

ZIDAK

الهيئة العامة للطرق والكبارى
قطاع الكبارى

مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية
عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

تاريخ امر الاسناد : ٢٠٢٢ / ٠٦ / ٢٣

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣

مستخلص جاري ١ فروق الاسعار حتى مستخلص ختامي رقم ٩ مشروع صيانة مركز التدريب

رقم البند	بيان الاعمال	الاعمال من	الاعمال الي	شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	الكمية المنفذة بالمستخلص	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	فئة العنصر	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	العنصر الثابت	الرقم القياسي عند تاريخ امر الاسناد: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	الرقم القياسي وقت المحاسبة: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
	ما قبله																								٨٦٧٩٣١,٦٤١
٦٠	بالمتر الطولى توريد و تركيب كابل ٢ ×١,٥ مم٢ مقاوم للحريق و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٥٣	٥٣	١٢٠	٦٣٦٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٢٠,٦٨٩
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	٩٠٧	٢٤٨	١٢٠	٢٩٧٦٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	١٦٠,٠٠٥
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	٩٠٧	٢٤٨	١٢٠	٢٩٧٦٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	١٦٠,٠٠٥
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	٩٠٧	٢٤٨	١٢٠	٢٩٧٦٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٩	١٧٦,١٤٠
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٩٠٧	١٦٣	١٢٠	١٩٥٦٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	١٨٩,١١٩
٦١	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير PVC قطر ٣ بوصة و محمل على البلك الحجر والردم برمال نظيفة وحمل خرف تفتيش بابعاد مناسبة من الصاج سمك ٣ مم و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	١٣٥	٥٤	٠,٥٥	٢٩٧٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٩٦,٦١٤
		٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١٣٥	٥٤	٠,٥٥	٢٩٧٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٩٦,٦١٤
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	١٣٥	٢٧	٠,٥٥	١٤٨٥٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٤٨,٣٠٧
		٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٣١	٣١	٧٢	٤٨,٠٠	٠,٥٥	٢٦٤٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٨٥,٨٨٠
		٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/١٥	يناير-٢٣	١٥	١٥	٧٢	٢٤,٠٠	٠,٥٥	١٣٢٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٤٢,٩٤٠
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	١٠٥	١٠٥	٠,٥٥	٥٧٧٥٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٨٧,٨٦١
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	١٦٥	٤٥	٠,٥٥	٢٤٧٥٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	١٣٣,٠٦٩
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	١٦٥	٤٥	٠,٥٥	٢٤٧٥٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	١٣٣,٠٦٩
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	١٦٥	٤٥	٠,٥٥	٢٤٧٥٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٩	١٤٦,٤٨٧
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	١٦٥	٣٠	٠,٥٥	١٦٥٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	١٥٩,٥٣٣
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو-٢٣	٣١	٣١	٢٠	١٠	٠,٥٥	٥٥٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٥٣,١٧٨
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣٠	أغسطس-٢٣	٣٠	٣٠	٢٠	١٠	٠,٥٥	٥٥٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٥٣,١٧٨
		٢٠٢٣/٠٩/١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٣	٣٠	٣٠	١٨	٧	٠,٥٥	٣٨٥٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٣٧,٢٢٤
		٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	أكتوبر-٢٣	٣١	٣١	١٨	٧	٠,٥٥	٣٨٥٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٣٧,٢٢٤
		٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/١٥	نوفمبر-٢٣	١٥	١٥	٢٠	٤	٠,٥٥	٢٢٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	٢٨,١٦٣
٦٢	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير PVC قطر ٤ بوصة و محمل على البند الحفر والردم برمال نظيفة وحمل خرف تفتيش بابعاد مناسبة من الصاج سمك ٣ مم و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	٢٥	٢٥	٦٥٠	١٦٢٥٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٥٢,٨٦١
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	١٨	٤	٦٥٠	٢٦٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	١٣,٩٧٩
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	١٨	٤	٦٥٠	٢٦٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	١٣,٩٧٩
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	١٨	٥	٦٥٠	٣٢٥٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٩	١٩,٢٣٦
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	١٨	٥	٦٥٠	٣٢٥٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٣١,٤٢٣
		٢٠٢٣/٠٩/١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٣	٣٠	٣٠	١٨	٧	٦٥٠	٤٥٥٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٤٣,٩٩٢
		٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	أكتوبر-٢٣	٣١	٣١	١٨	٧	٦٥٠	٤٥٥٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٤٣,٩٩٢
		٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/١٥	نوفمبر-٢٣	١٥	١٥	١٨	٤	٦٥٠	٢٦٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	٣٣,٢٨٣
		٢٠٢٣/١١/١٦	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١١	١١	٢٨	٢٨	٦٥٠	١٨٢٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	٢٣٢,٩٨٢
٦٣	بالعدد توريد وتركيب قاطع ثلاثى ١٠٠ mccb Aوالبند يشمل التثبيت داخل اللوحة وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	١	١	٠,٥٥	٧٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٦٧,٦٨١
٦٤	بالعدد توريد وتركيب قاطع ثلاثى ١٥٠ mccb Aوالبند يشمل التثبيت داخل اللوحة وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١	١	٠,٥٥	٨٥٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٢٧,٦٥١
٦٦	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة تكييف اسبليت بونت بقدرة ٢,٢٥ حصان بارد	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٣١	٣١	٢	١	٠,٥٥	٢٣٥٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٧٦,٤٤٦
		٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/١٥	يناير-٢٣	١٥	١٥	٢	١	٠,٥٥	٢٣٥٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٧٦,٤٤٦
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٢	٢	٠,٥٥	٤٧٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٥٢,٨٩٢
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	٢	١	٠,٥٥	٢٣٥٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٩	١٣٩,٠٨٩
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٢	١	٠,٥٥	٢٣٥٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٢٢٧,٢١٤
٦٧	كالبند السابق و لكن ٣ حصان.	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٣١	٣١	٢	١	٠,٥٥	٢٨٥٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٩٢,٧١١
		٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/١٥	يناير-٢٣	١٥	١٥	٢	١	٠,٥٥	٢٨٥٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٩٢,٧١١
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	١	١	٠,٥٥	٢٨٥٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٩٢,٧١١
	اجمالي صفحة رقم ٣٦																								٨٧١٥٠٨,٢١٨

مدير عام المشروعات
م/ هروه بدرسو

جهاز الاشراف
م/

مهندس الشركة
م/

الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري

ZIDAK FOR CONSTRUCTION

المقاول : شركة زيداك

ZIDAK

الهيئة العامة للطرق والكبارى
قطاع الكبارى

مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية
عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

تاريخ امر الاسناد : ٢٠٢٢ / ٠٦ / ٢٣

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣

مستخلص جاري ١ فروق الاسعار حتى مستخلص ختامي رقم ٩ مشروع صيانة مركز التدريب

رقم البند	بيان الاعمال	الاعمال من	الاعمال الي	شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	الكمية المنفذة بالمستخلص	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	فئة العنصر	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	العنصر الثابت	الرقم القياسي عند تاريخ امر الاسناد: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	الرقم القياسي وقت المحاسبة: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
	ما قبله																								٨٧١٥٠٨,٢١٨
٧١	بالعدد توريد و تركيب سخان كهرباء ٣٠ لتر وعمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١	١	٤٠٠٠	٤٠٠٠	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٣,٠١٢
٧٢	بالعدد توريد و تركيب سخان كهرباء ٥٠ لتر وعمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٣	٣	٦٠٠٠	١٨٠٠٠	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٥٨,٥٥٤
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	٢	١	٦٠٠٠	٦٠٠٠	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٩	٣٥,٥١٢
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٢	١	٦٠٠٠	٦٠٠٠	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٥٨,٠١٢
		٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/١٥	نوفمبر-٢٣	١٥	١٥	١	١	٦٠٠٠	٦٠٠٠	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	٧٦,٨٠٧
٧٣	بالعدد توريد و تركيب سخان اوڤيس ١٥ لتر وعمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٢	٢	٤٥٠٠	٩٠٠٠	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٢٩,٢٧٧
٨٠	بالعدد نقل كابينة كهرباء (كوفرية) والبند يشمل تسليمه إلى مخازن الهيئة والبند لا يشمل تغيير مسارات الكابلات الكهربائية والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١	١	٣٥٠٠	٣٥٠٠	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١١,٣٨٦
		٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٣١	٣١	١	١	٣٥٠٠	٣٥٠٠	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١١,٣٨٦
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	١	١	٣٥٠٠	٣٥٠٠	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٣٣,٨٤٠
٨٢	بالمتر الطولي تغيير مسار كابلات كهربائية بمقاسات مختلفة حتى ٤×٣٥٠ كابل نحاس أو تابفوذات متعارضة مع تنفيذ أعمال الصيانة والسعر يشمل توريد وتركيب المواسير والحفر والردم وكافة الإكسسوار واللحامات اللازمة مع إتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	١٥	٦	١٢٠٠	٧٢٠٠	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٢٣,٤٢٢
		٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١٥	٦	١٢٠٠	٧٢٠٠	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٢٣,٤٢٢
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	٣	٣	١٢٠٠	٣٦٠٠	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١١,٧١١
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٥٠	٥٠	١٢٠٠	٦٠٠٠٠	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٩٥,١٨١
		٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٣١	٣١	٣٥	٢٣,٠٠	١٢٠٠	٢٧٦٠٠	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٨٩,٧٨٣
		٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/١٥	يناير-٢٣	١٥	١٥	٣٥	١٢,٠٠	١٢٠٠	١٤٤٠٠	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٤٦,٨٤٣
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٢٠	٢٠	١٢٠٠	٢٤٠٠٠	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٧٨,٠٧٢
٨٣	بالعدد فك وازالة كشافات الكهرباء أوالشفاطات أو المراوح وتسليم الصالح منها لمخازن الهيئة ونقل المخلفات الغير صالحة للاستعمال خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو-٢٢	٣١	٣١	٤٠	٤٠	٩٥	٣٨٠٠	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٢,٣٦١
		٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	٤	٢	٩٥	١٩٠	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٠,٦١٨
		٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٤	١	٩٥	٩٥	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٠,٣٠٩
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	٤	١	٩٥	٩٥	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٠,٣٠٩
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٥٠	٥٠	٩٥	٤٧٥٠	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٥,٤٥٢
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٣٥	٣٥	٩٥	٣٣٢٥	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٠,٨١٦
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	٢٤	٧	٩٥	٦٦٥	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	٣,٥٧٥
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	٢٤	٧	٩٥	٦٦٥	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	٣,٥٧٥
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	٢٤	٧	٩٥	٦٦٥	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٩	٣,٩٣٦
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٢٤	٣	٩٥	٢٨٥	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٢,٧٥٦
٨٤	بالعدد فك أعمدة إنارة والسعر يشمل تكسير القاعدة الخرسانية والبند يشمل تسليمها إلى مخازن الهيئة مع إتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٨	٨	١٢٠٠	٩٦٠٠	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٣١,٢٢٩
٨٥	بالعدد توريد وتركيب كشاف ليد ١٠٠W واجهات وبدرجة حماية جيدة وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية.	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٩	٩	٧٨٠٠	٧٠٢٠٠	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٢٢٨,٣٦١
		٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٣١	٣١	١٠	٦	٧٨٠٠	٤٦٨٠٠	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٥٢,٢٤١
		٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/١٥	يناير-٢٣	١٥	١٥	١٠	٤	٧٨٠٠	٣١٢٠٠	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٢	١٠١,٤٩٤
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	١٢	٣	٧٨٠٠	٢٣٤٠٠	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	١٢٥,٨١٠
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	١٢	٣	٧٨٠٠	٢٣٤٠٠	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	١٢٥,٨١٠
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	١٢	٣	٧٨٠٠	٢٣٤٠٠	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٩	١٣٨,٤٩٧
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	١٢	٣	٧٨٠٠	٢٣٤٠٠	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٢٢٦,٢٤٧
٨٨	بالعدد توريد وتركيب برايز صناروخ 32A واللفة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقا لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية.	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٦	٦	١٥٠٠	٩٠٠٠	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٢٩,٢٧٧
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	٢	١	١٥٠٠	١٥٠٠	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٩	٨,٨٧٨
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٢	١	١٥٠٠	١٥٠٠	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	١٤,٥٠٣
٨٩	بالعدد توريد وتركيب مروحة صناعية "٢٥ واللفة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً والتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية.	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٢٦	٢٦	٧٢٠٠	١٨٧٢٠٠	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٦٠٨,٩٦٤
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	١	١	٧٢٠٠	٧٢٠٠	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٢٣,٤٢٢
	اجمالي صفحة رقم ٣٧																								٨٧٤١٧٢,٨٧٩

مهندس الشركة
م / [illegible]

ZIDAK FOR CONSTRUCTION

جهاز الاشراف
م / [illegible]

مدير عام المشروعات
م / [illegible]

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري

المقاول : شركة زيداك

ZIDAK

الهيئة العامة للطرق والكبارى
قطاع الكبارى

مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية
عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

تاريخ امر الاسناد : ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٢

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٧/ ١١ / ٢٠٢٣

مستخلص جاري ١ فروق الاسعار حتى مستخلص ختامي رقم ٩ مشروع صيانة مركز التدريب

رقم البند	بيان الاعمال	الاعمال من	الاعمال الي	شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	الكمية المنفذة بالمستخلص	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	فئة العنصر	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	العنصر الثابت	الرقم القياسي عند تاريخ امر الاسناد: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	الرقم القياسي وقت المحاسبة: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
	ما قبله																								٨٧٤١٧٢,٨٧٩
	أعمال الاتصالات																								
٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار رك رئيسي من اجود الخامات بطول لا يقل عن ٩ U طبقا للمواصفات واعتماد الجهة المالكة على ان يكون من ماركة (ESTAB) او Rittal او ما يماثلها)وبه جميع البروسلات اللازمة للتشغيل من البارو بالعدد المناسب وعلى ان يحتوي على مدارج للتهوية fans المناسبة بعدد مناسب لا يقل عن عدد ٢ مدارج على ان يشمل التوريد Cable organizer لتنظيم الكابلات داخل الرك والبند يشمل جميع القطع والإكسسوارات والاتصال المساعدة وكل ما يلزم لنهو العمل على الوجه الامثل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد كل من جهاز الإشراف.	٠١/ ١١/ ٢٠٢٢	٣٠/ ١١/ ٢٠٢٢	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١	١	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٥٢,٠٤٨
		٠١/ ١١/ ٢٠٢٣	١٥/ ١١/ ٢٠٢٣	نوفمبر-٢٣	١٥	١٥	١	١	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	٢٠٤,٨١٩
٤	بالعدد عمل الاختبارات والتأكد من الصلاحيه الفنيه لكاميرات وأجهزة NVR تم توريدها بواسطه المهندة وتركيبها و تشغيلها وربطها علي نظام التشغيل من الاتي :- ١- الكاميرات IPINDOOR FIXED DOME CAMERA(25) ٢- الكاميرات IPINDOOR FIXED BOX CAMERA(40) ٣- الكاميرات IP OUTDOOR FIXED BOX CAMERA ٤- جهاز NVR(3) المسئول عن عرض جميع الكاميرات المراقبة المتواجدة بالمبني علي شاشات والبند يشمل جميع القطع والإكسسوارات والاتصال المساعدة وكل ما يلزم لنهو العمل علي الوجه الامثل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد كل من جهاز الإشراف .	٠١/ ١١/ ٢٠٢٢	٣٠/ ١١/ ٢٠٢٢	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٢	٢	٢٥٠٠	٥٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٦,٢٦٥
		٠١/ ١١/ ٢٠٢٣	١٥/ ١١/ ٢٠٢٣	نوفمبر-٢٣	١٥	١٥	١	١	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	٣٢,٠٠٣
		١٦/ ١١/ ٢٠٢٣	٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣	نوفمبر-٢٣	١١	١١	١٠	١٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	٣٢٠,٠٣٠
٥	بالعدد توريد وتركيب واختبار مخرج دانا علي ان تكون الكابلات من نوع UTP CAT6A من اجود الانواع والماركات (legrand أو panduit) او ما يماثلها ولا يزيد طول السمار عن ٩٠ متر وعلي ان يكون داخل مواسير مقاومة للحريق وذلك بقطر مناسب علي ان يكون قطر الماسورة ضعف قطر الكابل المار به علي ان يتم تمديد الخاص بربط السوتشات الخاصه بالإنظمة المختلفة التي مكان التجميع كما هو موضح بالرسومات التصميمة المعتمدة علي ان تكون طبقا لاعتماد جهاز الإشراف والبند يشمل جميع القطع والإكسسوارات والاتصال المساعدة وكل ما يلزم لنهو العمل على الوجه الامثل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد كل من جهاز الإشراف.	٠١/ ٠٨/ ٢٠٢٢	٣١/ ٠٨/ ٢٠٢٢	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	٢٨	١١	٥١٠٠	٥٦١٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٨٢,٤٩٤
		٣١/ ٠٨/ ٢٠٢٢	٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢٢	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٢٨	١١	٥١٠٠	٥٦١٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٨٢,٤٩٤
		٠١/ ١٠/ ٢٠٢٢	١٥/ ١٠/ ٢٠٢٢	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	٢٨	٦	٥١٠٠	٣٠٦٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٩٩,٥٤٢
		٠١/ ١١/ ٢٠٢٢	٣٠/ ١١/ ٢٠٢٢	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٢	٢	٥١٠٠	١٠٢٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٣٣,١٨١
		٠١/ ٠٢/ ٢٠٢٣	٢٨/ ٢/ ٢٠٢٣	فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	٣٠	٣٠	٥١٠٠	١٥٣٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٤٩٧,٧١١
		٠١/ ٠٣/ ٢٠٢٣	٣١/ ٠٣/ ٢٠٢٣	مارس-٢٣	٣١	٣١	٣٦	١٠	٥١٠٠	٥١٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	٢٧٤,٢٠٢
		٠١/ ٠٤/ ٢٠٢٣	٣٠/ ٠٤/ ٢٠٢٣	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	٣٦	١٠	٥١٠٠	٥١٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	٢٧٤,٢٠٢
		٠١/ ٠٥/ ٢٠٢٣	٣١/ ٠٥/ ٢٠٢٣	مايو-٢٣	٣١	٣١	٣٦	١٠	٥١٠٠	٥١٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٩	٣٠١,٨٥٢
		٠١/ ٠٦/ ٢٠٢٣	٢٠/ ٦/ ٢٠٢٣	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٣٦	٦	٥١٠٠	٣٠٦٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٢٩٥,٨٦١
٨	طبقا للوحة كابل الدانا patch panel 24 port بالعدد توريد وتركيب واختبار او Legrand) المستخدم وفقا لاعتماد الجهه المالك و المخططات المعتمدة من النوع او ما يماثلها) والبند يشمل جميع القطع والإكسسوارات والاتصال المساعدة Panduit وكل ما يلزم لنهو العمل على الوجه الامثل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد كل من جهاز الإشراف .	٠١/ ١١/ ٢٠٢٢	٣٠/ ١١/ ٢٠٢٢	نوفمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١	١	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٤٥,٥٤٢
		٠١/ ٠٦/ ٢٠٢٣	٢٠/ ٦/ ٢٠٢٣	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	١	١	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٩	٨٢,٨٦١
		١٦/ ١١/ ٢٠٢٣	٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣	نوفمبر-٢٣	١١	١١	٧	٧	١٤٠٠٠	٩٨٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	١٢٥٤,٥١٨
١٠	بالعدد توريد وتركيب patch Cord طبقا للوحيه الكابلات المستخدمه طبقا لاعتماد الجهه المالكة والمخططات المعتمده بطول ١ متر والبند يشمل جميع القطع والإكسسوارات والاتصال المساعدة وكل ما يلزم لنهو العمل علي الوجه الامثل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد كل من جهاز الإشراف	٠١/ ٠٣/ ٢٠٢٣	٣١/ ٠٣/ ٢٠٢٣	مارس-٢٣	٣١	٣١	٢٤	٧	٤٢٠	٢٩٤٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	١٥,٨٠٧
		٠١/ ٠٤/ ٢٠٢٣	٣٠/ ٠٤/ ٢٠٢٣	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	٢٤	٧	٤٢٠	٢٩٤٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	١٥,٨٠٧
		٠١/ ٠٥/ ٢٠٢٣	٣١/ ٠٥/ ٢٠٢٣	مايو-٢٣	٣١	٣١	٢٤	٧	٤٢٠	٢٩٤٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٩	١٧,٤٠١
		٠١/ ٠٦/ ٢٠٢٣	٢٠/ ٦/ ٢٠٢٣	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٢٤	٣	٤٢٠	١٢٦٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	١٢,١٨٣
	اجمالي صفحة رقم ٣٧																								٨٧٨٣٨٣,٧٠٣

مهندس الشركة

م / عبد الرحيم

ZIDAK FOR CONSTRUCTION

جهاز الاشراف

م /

مدير عام المشروعات

م / مروه بدر

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري

المقاول : شركة زيداك

ZIDAK

الهيئة العامة للطرق والكبارى
قطاع الكبارى

مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية
عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

تاريخ امر الاسناد : ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٢

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣

مستخلص جاري ١ فروق الاسعار حتى مستخلص ختامي رقم ٩ مشروع صيانة مركز التدريب

رقم البند	بيان الاعمال	الاعمال من	الاعمال الي	شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	الكمية المنفذة بالمستخلص	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	فئة العنصر	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	العنصر الثابت	الرقم القياسي عند تاريخ امر الاسناد: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	الرقم القياسي وقت المحاسبة: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
	ما قبله																								٨٧٨٣٨٣,٧٠٣
١١	بالعدد توريد وتركيب patch Cord طبقا لنوعيه الكابلات المستخدمه طبقا لاعتماد الجهه الاستاذة والمخططات المعتمده بطول ٣ متر والبند يشمل جميع القطع والاكسسوارات والاعمال المساعدة وكل ما يلزم لنهو العمل على الوجه الامثل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد كل من جهاز الإشراف	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	٥	١	٧٦٠	٧٦٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	٤,٠٨٦
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	٥	١	٧٦٠	٧٦٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	٤,٠٨٦
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	٥	٢	٧٦٠	١٥٢٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٩	٨,٩٩٦
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٥	١	٧٦٠	٧٦٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٧,٣٤٨
١٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب حوامل كابلات (cable tray) مطلس ١٥ ١٠ سم بسمك لا يقل عن ١,٥ مم للمسارات الإفقية والرأسية من الصاج المجلفن علي الساخن كامل بالغطاء علي ان يكون من النوع ventalting type والبند يشمل وصلات وربط والتثبيت من النوع KZ&L bracket support وجميع المواد والقطع والإكسسوارات والاعمال المساعدة وكل ما يلزم لنهو العمل على الوجه الامثل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد كل من جهاز الإشراف.	٢٠٢٣/١١/١٦	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١١	١١	١١	٣١	٧٥٠	٢٣٢٥٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	٢٩٧,٦٢٨
١٩	بالعدد توريد وتركيب patch panel fiber MM 24 port شامل بتش، بتل، فايبر لربط ر النوع السلتي والمسجل مود مود والخاص بربط ابلراك الرئيسي إلى باقي الراكات الطرفية كورد واللحام والاختبار وجميع ما يلزم والبند يشمل جميع القطع والاكسسوارات والاعمال المساعدة وكل ما يلزم لنهو العمل على الوجه الامثل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد كل من جهاز الإشراف.	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٩/٣٠	سبتمبر-٢٣	٣٠	٣٠	٣	١	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٣٨٦,٧٤٧
		٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	أكتوبر-٢٣	٣١	٣١	٣	١	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٣٨٦,٧٤٧
		٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/١٥	نوفمبر-٢٣	١٥	١٥	٣	١	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	٥١٢,٠٤٨
		٢٠٢٣/١١/١٦	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١١	١١	٥	٥	٤٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	٢٥٦٠,٢٤١
	اجمالي صفحة رقم ٣٨																								٨٨٢٥٥١,٦٣١

مهندس الشركة
م / [illegible]

جهاز الاشراف
م/ [illegible]

مدير عام المشروعات
م/ مروه [illegible]

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري

ZIDAK
T&R CONSTRUCTION

المقاول : شركة زيداك

ZIDAK

الهيئة العامة للطرق والكبارى
قطاع الكبارى

مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية
عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

تاريخ امر الاسناد : ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٢

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣

مستخلص جاري ١ فروق الاسعار حتى مستخلص ختامي رقم ٩ مشروع صيانة مركز التدريب

رقم البند	بيان الاعمال	الاعمال من	الاعمال الي	شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	الكمية المنفذة بالمستخلص	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	فئة العنصر	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	العنصر الثابت	الرقم القياسي عند تاريخ امر الاسناد: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	الرقم القياسي وقت المحاسبة: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
	ما قبله																								٨٨٢٥٥١,٦٣١
	أعمال التدريب																								
١	بالعند تصميم شبكة مكافحة الحريق لمجمع مباني الهيئة العامة للطرق والكباري المكونة من (المبنى الاداري والمالي - مبنى الطرق والمعلومات - مبنى رئاسة الهيئة - مجمع المعامل - مبنى التدريب الميكانيكي - مبنى الطرق السريعة - مبنى مهندسي الطرق والكباري - مبنى العيادة - ورش اللحام - ورش المحدات - مصنع البويات - مصنع العلامات) ، والبند يشمل تقديم الرسومات التصميمية لأعمال شبكة الحريق للموقع العام ، وتقديم تقرير تصميمي للحماية المدنية وتقديم الرسومات الانشائية للخزان الأرضي وعمل كل مايلزم لنهر التصميم واعتماده قبل البدء في التنفيذ	٠١/ ١٠/ ٢٠٢٢	١٥/ ١٠/ ٢٠٢٢	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	١	١	١٧٥,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٥٦٩,٢٧٧
٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب أنابيب مياه حريق مدفونة تحت الأرض من نوع بولي ايثيلين PN16 (HDPE)، ويشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والتقاصات/السقفشات ، و يشمل الردم عن طريق رمال جديدة بالإضافة إلى ناتج حفر بنسبة ١:١ مع الدمك على طبقات كل ٢٠ سم والبند لا يشمل أعمال الحفر والبند يشمل عمل حوائط خرسانية (THRUST BLOCK) عند أى تحويلات أو أكواع أو مساليب أو مشتركات ، ويشمل التبطين وإعادة الشئ لأصلة بدون طبقة الأسفلت مع وضع الأشرطة التحذيرية ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني وكما هو موصف للأقطار التالية :																							
٢	مواسير قطر ٨ بوصة	٠١/ ٠٧/ ٢٠٢٢	٣١/ ٠٧/ ٢٠٢٢	يوليو-٢٢	٣١	٣١	٣٠,٥	٣٠,٥	٢١٠٠	٦٤,٠٥٠	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٢٠٨,٣٥٥
٣	مواسير قطر ٦ بوصة	٠١/ ٠٧/ ٢٠٢٢	٣١/ ٠٧/ ٢٠٢٢	يوليو-٢٢	٣١	٣١	١٠٠٢	١٠٠٢	١٧٠٠	١٧٠,٣٤٠٠	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٥٥٤١,١٨١
		٠١/ ٠٣/ ٢٠٢٣	٣١/ ٠٣/ ٢٠٢٣	مارس-٢٣	٣١	٣١	٢٣٢,٨٧	٦٤	١٧٠٠	١٠٨٨٠٠	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	٥٨٤,٩٦٤
		٠١/ ٠٤/ ٢٠٢٣	٣٠/ ٠٤/ ٢٠٢٣	أبريل-٢٣	٣٠	٣٠	٢٣٢,٨٧	٦٤	١٧٠٠	١٠٨٨٠٠	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	٥٨٤,٩٦٤
		٠١/ ٠٥/ ٢٠٢٣	٣١/ ٠٥/ ٢٠٢٣	مايو-٢٣	٣١	٣١	٢٣٢,٨٧	٦٤	١٧٠٠	١٠٨٨٠٠	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٩	٦٤٣,٩٥٢
		٠١/ ٠٦/ ٢٠٢٣	٢٠/ ٦/ ٢٠٢٣	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٢٣٢,٨٧	٤٠,٨٧	١٧٠٠	٦٩٤٧٩	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٩	٤١١,٢٢٤
٤	مواسير قطر ٤ بوصة	٠١/ ٠٧/ ٢٠٢٢	٣١/ ٠٧/ ٢٠٢٢	يوليو-٢٢	٣١	٣١	٤٨٦,٦١	٤٨٦,٦١	١٢٠٠	٥٨٣٩٣٢	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٨٩٩,٥٣٨
		١٦/ ١١/ ٢٠٢٣	٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣	نوفمبر-٢٣	١١	١١	٢٦	٢٦	١٢٠٠	٣١٢٠٠	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	٣٩٩,٣٩٨
٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار مواسير من الحديد السجلفن الغير ملحوم (galvanized seamless steel) ويكون مطابقا لمواصفات (NFPA13-Schedule40) كامله بجميع مشتملاتها من "مشتركاتسكيمان ..." مع نهر العمل نهرا تاما طبقا لاصول الصناعة																								
٥	مواسير قطر ٢,٥ بوصة	٠١/ ٠٨/ ٢٠٢٢	٣١/ ٠٨/ ٢٠٢٢	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	١٢,٤٦	٤	١٣٠٠	٥٢٠٠	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٦,٩١٦
		٣١/ ٠٨/ ٢٠٢٢	٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢٢	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١٢,٤٦	٤	١٣٠٠	٥٢٠٠	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٦,٩١٦
		٠١/ ١٠/ ٢٠٢٢	١٥/ ١٠/ ٢٠٢٢	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	١٢,٤٦	٤,٤٦	١٣٠٠	٥٧٩٨	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٨,٨٦١
٦	مواسير قطر ٤ بوصة	٠١/ ٠٨/ ٢٠٢٢	٣١/ ٠٨/ ٢٠٢٢	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	١٨	٧	٢٢٥٠	١٥٧٥٠	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٥١,٢٣٥
		٣١/ ٠٨/ ٢٠٢٢	٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢٢	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١٨	٧	٢٢٥٠	١٥٧٥٠	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٥١,٢٣٥
		٠١/ ١٠/ ٢٠٢٢	١٥/ ١٠/ ٢٠٢٢	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	١٨	٤	٢٢٥٠	٩٠٠٠	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٢٩,٢٧٧
		١٦/ ١١/ ٢٠٢٣	٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣	نوفمبر-٢٣	١١	١١	٢٥,٦٨	٢٥,٦٨	٢٢٥٠	٥٧٧٨٠	%	%	%	%	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	٧٣٩,٦٥٤
	اجمالي صفحة رقم ٣٩																								٨٩٤٣١٨,٥٧٦

مهندس الشركة

م / [signature]

جهاز الاشراف

م/ [signature]

مدير عام المشروعات

م/ [signature]

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري

ZIDAK FOR CONSTRUCTION

المقاول : شركة زيداك

ZIDAK

الهيئة العامة للطرق والكبارى
قطاع الكبارى

مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية
عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

تاريخ امر الاسناد : ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٢

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣

مستخلص جاري ١ فروق الاسعار حتى مستخلص ختامي رقم ٩ مشروع صيانة مركز التدريب

رقم البند	بيان الاعمال	الاعمال من	الاعمال الي	شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	الكمية المنفذة بالمستخلص	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	فئة العنصر	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	العنصر الثابت	الرقم القياسي عند تاريخ امر الاسناد: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	الرقم القياسي وقت المحاسبة: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
	ما قبله																								٨٩٤٣١٨,٥٧٦
٧	مواسير قطر ٦ بوصة	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	١٧,٣٢	٦	٣٤٥٠	٢٠٧٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٦٧,٣٣٧
		٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١٧,٣٢	٦	٣٤٥٠	٢٠٧٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٦٧,٣٣٧
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	١٧,٣٢	٥,٣٢	٣٤٥٠	١٨٣٥٤	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٥٩,٧٠٦
٨	مواسير قطر ٨ بوصة	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	١٢,١٦	٤	٥٠٠٠	٢٠٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٦٥,٠٦٠
		٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١٢,١٦	٤	٥٠٠٠	٢٠٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٦٥,٠٦٠
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	١٢,١٦	٤,١٦	٥٠٠٠	٢٠٨٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٦٧,٦٦٣
٩	بالعدد توريد وتركيب حلقية حريق قطر ٢,٥ بوصة يصنع مثنتاتها من أجود الخامات و اللفة تشمل توريد وتركيب دولاب لحفظ أدوات الحريق صاج سمك ١,٥ مم معالج ضد الصدأ ومدهون الكتروستاتيك بوجه زجاجي بالوان وحامل لحمل الخرطوم. ومحبس بلية قطر ٢,٥ بوصة و خرطوم من الكريستال المبطن من الداخل بالكاوتشوك نوع متعدد أمتاني بطول ٣٠ متر مزود باللاكور وبشبوري ٢,٥" بوصة وقائف متعدد الأغراض ثلاث مراحل من أجود الخامات المتاني و عمل جميع ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية ولمواصفات الإدارة العامة للحماية المدنية وأصول الصناعة والكود المصري .	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	٢٣	٩	٣٥٠٠٠	٣١٥٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٠٢٤,٦٩٩
		٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٢٣	٩	٣٥٠٠٠	٣١٥٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٠٢٤,٦٩٩
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	٢٣	٥	٣٥٠٠٠	١٧٥٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٥٦٩,٢٧٧
١٠	بالعدد توريد وتركيب صنكرى حريق (fire hydrant) بجميع المشتملات ومن أجود الخامات وعمل جميع ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية ولمواصفات الإدارة العامة للحماية المدنية وأصول الصناعة والكود المصري .	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	٦	٢	٥٥٠٠٠	١١٠٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٣٥٧,٨٣١
		٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٦	٢	٥٥٠٠٠	١١٠٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٣٥٧,٨٣١
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	٦	٢	٥٥٠٠٠	١١٠٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٣٥٧,٨٣١
	بالعدد توريد وتركيب محبس جزل متحلة من النوع OS&Y كما بالرسومات والبند يشمل جميع مايلزم لإتمام الأعمال طبقاً للمواصفات ومتطلبات NFPA																								
١١	محبس قطر ٨ بوصة (يركب داخل خرفة الطلمبات كما بالرسومات)	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	٣	١	٢٦٠٠٠	٢٦٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٨٤,٥٧٨
		٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٣	١	٢٦٠٠٠	٢٦٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٨٤,٥٧٨
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	٣	١	٢٦٠٠٠	٢٦٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٨٤,٥٧٨
١٣	محبس قطر ٦ بوصة (يركب على خط الصاعد لكل مبنى كما بالرسومات)	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	٩	٣	٢٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٩٥,١٨١
		٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٩	٣	٢٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٩٥,١٨١
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	٩	٣	٢٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٩٥,١٨١
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس-٢٣	٣١	٣١	١	١	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٤	١٠٧,٥٣٠
١٤	محبس قطر ٤ بوصة (يركب على خط الصاعد لكل مبنى كما بالرسومات)	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس-٢٢	٣١	٣١	١١	٤	١٣٨٥٠	٥٥٤٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٨٠,٢١٧
		٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣٠	١١	٤	١٣٨٥٠	٥٥٤٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٨٠,٢١٧
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	١١	٣	١٣٨٥٠	٤١٥٥٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٣٥,١٦٣
		٢٠٢٣/١١/١٦	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١١	١١	٤	٤	١٣٨٥٠	٥٥٤٠٠	%٠	%٠	%٠	%٥	%٩٥	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	٧٠٩,١٨٧
	اجمالي صفحة رقم ٤٠																								٩٠٠٥٥٤,٤٩٩

مهندس الشركة
م / [illegible]

جهاز الاشراف
م / [illegible]

مدير عام المشروعات
م / [illegible]

ZIDAK FOR CONSTRUCTION

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري

المقاول : شركة زيداك

ZIDAK

الهيئة العامة للطرق والكبارى
قطاع الكبارى

مشروع صيانة مبانى مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية
عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

تاريخ امر الاسناد : ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٢

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣

مستخلص جاري ١ فروق الاسعار حتى مستخلص ختامي رقم ٩ مشروع صيانة مركز التدريب

رقم البند	بيان الاعمال	الاعمال من	الاعمال الي	شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	الكمية المنفذة بالمستخلص	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	فئة العنصر	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	العنصر الثابت	الرقم القياسي عند تاريخ امر الاسناد: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	الرقم القياسي وقت المحاسبة: حديد	اسمنت	بيتومين	سولار	نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
	ما قبله																								٩٠٠٥٥٤,٤٩٩
١٥	محبس قطر ٢,٥ بوصة (يُركب داخل غرفة الطلمبات كما بالرسومات)	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	٢	١	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٩	٤٧,٣٤٩
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٢	١	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٧٧,٣٤٩
١٧	وصلة مرنة قطر ٨ بوصة (يُركب داخل غرفة الطلمبات كما بالرسومات)	٢٠٢٣/١١/١٦	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١١	١١	٢	٢	٢٣٥٠٠	٤٧٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	٦٠١,٦٥٧
	بالعدد توريد وتركيب محبس خنم رجوع كما بالرسومات والبند يشمل جميع مايلزم NFPA لإتمام الأعمال طبقا للمواصفات ومتطلبات																								
١٩	محبس قطر ٤ بوصة	٢٠٢٣/١١/١٦	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١١	١١	٢	٢	١٣٨٥٠	٢٧٧٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	٣٥٤,٥٩٣
٢٠	محبس قطر ٢,٥ بوصة	٢٠٢٣/١١/١٦	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١١	١١	١	١	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	١٠٢,٤١٠
٢١	بالعدد توريد وتركيب غرفة محابس بأبعاد (٠,٨٤×٠,٨) م وبعمق مناسب من الطوب الفرساتى والبند يشمل غطاء من الحديد المصاج الفيلاوة سمك ٣مم والبند يشمل جميع مايلزم لإتمام الأعمال طبقا للمواصفات .	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر-٢٢	٣١	٣١	١٠	٦	٥٥٠٠	٣٣٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	١٠٧,٣٤٩
		٢٠٢٣/٠١/١٥	٢٠٢٣/٠١/١٥	يناير-٢٣	١٥	١٥	١٠	٤	٥٥٠٠	٢٢٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٧١,٥٦٦
		٢٠٢٣/١١/١٦	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١١	١١	٩	٩	٥٥٠٠	٤٩٥٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	٦٣٣,٦٦٠
٢٢	طلمبة طاردة مركزية تعمل بالكهرباء تصرف ١٢٥٠ جالون/دقيقة ورافع ١٠ بار	٢٠٢٣/١١/١٦	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١١	١١	١	١	٨٢٠٠٠٠	٨٢٠٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	١٠٤٩٦,٩٨٨
٢٣	طلمبة طاردة مركزية تعمل بالديزل تصرف ١٢٥٠ جالون/دقيقة ورافع ١٠ بار	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	١	١	١١٥٠٠٠٠	١١٥٠٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	١١١١٨,٩٧٦
٢٤	طلمبة جوكي كهربية تصرف ١٢٥ جالون/دقيقة ورافع ١١ بار	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	١	١	٣٦٥٠٠٠	٣٦٥٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٣٥٢٩,٠٦٦
	بالعدد توريد وتركيب طلمبات سحب المياه المتسربة من النوع الغاطس في المياه جسم الطلمبة من صلب لا يصدأ أو الزهر وعمود الإدارة والمروحة من صلب لا يصدأ وتركب كل طلمبة والطلمبات تعمل أوتوماتيكيا عن طريق عوامات كهربائية متصلة بلوحة تحكم (عدد ٢ عوامة صناعة امريكية) والسعر غير شامل اللوحة الكهربائية إعتماد مع كافة المكونات والقطع والطلمبات قبل التنفيذ مع تهر العمل كامل وطبقا لأصول الصناعة																								
٢٥	طلمبة تصرف الواحدة ٣ل/ث ورفع ٢٠ متر	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٢	٣٠	٣٠	٢	١	٩٠٠٠٠	٩٠٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٢٩٢,٧٧١
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/١٥	أكتوبر-٢٢	١٥	١٥	٢	١	٩٠٠٠٠	٩٠٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٣٣	٢٩٢,٧٧١
٢٦	بالعدد توريد وتركيب وصل وصلات للتدخل السريع على الشبكة العمومية للمياه معتمدة من الحماية المدنية ومطابقة للمواصفات وأصول الصناعة والكود المصرى للحريق مع تهر العمل كامل وطبقا لأصول الصناعة	٢٠٢٣/١١/١٦	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١١	١١	١	١	١٦٥٠٠	١٦٥٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	٢١١,٢٢٠
٢٨	بالعدد توريد وتركيب واختبار ماتومتر اقياس الضغط على السحب والطرد	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	١	١	٨٠٠	٨٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	٧,٧٣٥
٢٩	بالعدد توريد وتركيب صمام تصريف الضغط الزائد قطر ٨ بوصة	٢٠٢٣/١١/١٦	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١١	١١	١	١	٢٠١٦٠٠	٢٠١٦٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	٢٥٨٠,٧٢٣
٣٠	بالعدد توريد وتركيب خزان الوقود سعة ١ م٣ للتشغيل للطلمبة الديزل	٢٠٢٣/١١/١٦	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١١	١١	١	١	٢٥٥٠٠	٢٥٥٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	٣٢٦,٤٣١
٣٢	بالعدد توريد وتركيب لوحة التشغيل بما يشملها من قاطع رئيسى وقاطع فرعى لكل طلمبة وتزود اللوحة بكافة (القواطع - والريليهات - الكنتكتورات - لمبات و حدادات البيان والإنذار والحمايات والإنذار وخلافه) وطبقا لما نص عليه الكود المصرى وكذلك دائرة شحن للبطاريات الخاصة بالطلمبة الديزل كما يشمل البند بطاريات التشغيل بعدد(٢) وكابلات التشغل بالمقطع الكافى لتشغيل كافة الطلمبات مع مراعاة امراره داخل أقرب مصدر بالموقع يسمح بالربط والتشغيل .	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو-٢٣	٣١	٣١	٢	١	١٠٥٠٠٠	١٠٥٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٩	٦٢١,٤٦١
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٦/٢٠	يونيو-٢٣	٢٠	٢٠	٢	١	١٠٥٠٠٠	١٠٥٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٧	١٠١٥,٢١١
		٢٠٢٣/١١/١٦	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١١	١١	١	١	١٠٥٠٠٠	١٠٥٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	١٣٤٤,١٢٧
٣٣	بالعدد توريد وتركيب لوحة كهرباء لزوم غرفة الطلمبات	٢٠٢٣/١١/١٦	٢٠٢٣/١١/٢٧	نوفمبر-٢٣	١١	١١	١	١	٦٥٠٠٠٠	٦٥٠٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٥%	٩٥%	٤١٣	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	١,٢٨	٨٣٢٠,٧٨٣
	إجمـــــــ