وزارة النقل

الهيئة العامه للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ

القيد : / / ٢٠٢٥

التاريخ : / / ٢٠٢٥

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
(منطقة البحيرة)
(قسم المحفوظات)
رقم الصادر : ٢٠٠
عدد المرفقات : ٢٠٠
التاريخ
التوقيع

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

إيماءاً إلى عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ .

عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٧٠

تنفيذ شركة : أي جي أر إنترناشونال

نتشرف بأن نرفق فروق أسعار مستخلص رقم (٣) جاري الخاص بالعملية عالية

برجاء التكرم من سيادتكم بالإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلـوا بقبول فائق الإحتـــرام

مرفقات :

التوقيع ( )

مهندس / مجدي عبد السلام عامـــــــر

رئيـــس الإدارة المركزيـــــــة

(استمارة رقم ٥٠ « ع . ح »)

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(أ)

مصلحة : الهيئة العامة للعلاج والكبار
قسم : المخزون والمشتريات
المبلغ المستحق إلى : شركة أبو صهار أنترناشيونال
بموجب { الطلبات طيه ، أو : عروض أسعار معه عدد ٢ جاري عقدي (٢٧٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٤)
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة
{ إذن صرف على :
{ شيك على البنك المركزي في : أمور مالية
شيك على الخارج { صاحب الحق أو يسحب باسم : شركة أبو صهار أنترناشيونال
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

رقم : ———

بيانات الفواتير			
قرش	جنيه	التاريخ	رقم
٧٦٤٠٦٩,٦٢			
٧٦٤٠٦٩,٦٢		الجملة	

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢ ———

(ب) الكاتب المنوط ——— تقيد في السجل برقم : ———

الختم ذو التاريخ

الاعتماد الإداري ونوع الخصم								عدد المرفقات
نوع الخصم					بيانات			
قرش	جنيه	قسم	فرع	أصل	بند			
٧٦٤٠٦٩,٦٢								
إجمالي الأصل								
٧٦٤٠٦٩,٦٢		بيانات الاستقطاعات						
قرش	جنيه	عادي		إضافي		دمغة توقيع		
		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش		
		رسم الدمغة						

مورد طبق عدد ٢ جاري عقد عليه كطوب بروحديث صادر الهيئة الواقعة في نظام المنطقة الثالثة عشر الرابعة

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

فقط وقدره سبعمائة واربعة وستون ألف وتسعة وستون جنيه وبعد شاليلر

روجع

رئيس المصلحة

في ——— سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : ——— الإمضاء : ———

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ——— الإمضاء : ———

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري / الإيرادات ——— بتاريخ ——— الإمضاء : ———

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : ——— توقيع الكاتب المنوط بالسجل : ———

روجع في ——— سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات ——— مدير أو رئيس الحسابات ———

في ——— سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٠٢ ص ٢٠٢٢ - ١٠,٠٠٠

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : ——— إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم : ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

(٤) قيد في سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم : ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

(٥) أدرج في كشف الشيكات / الحوالات رقم : ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

عمليه تطوير وتحديث مباني الهيئه الواقعه في نطاق المنطقه الثالثه عشر بالبحيره
للفيلا شركة إيه.جي.ار انترناشيونال العقد رقم (١٣٧٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)
فروق الأسعار لمستخلص رقم (٣) جاري خلال الفترة من بداية الاعمال ٢٥/ ٠٤/ ٢٠٢٤ حتى ١٤/ ١٠/ ٢٠٢٤

| رقم البند | بيانات العقد | | | | المستخلص | | | |

عمليه تطوير وتحديث مباني الهيئه الواقعه في نطاق المنطقه الثالثه عشر بالبحيره

تنفيذ شركة ايه.جي.ار انترناشيونال العقد رقم (١٣٧٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)

فروق الأسعار لمستخلص رقم (٣) جاري خلال الفترة من بداية الأعمال ٢٥/ ١٠/ ٢٠٢٤ حتى ١٤/ ١٠ / ٢٠٢٤

بيانات البنود					المستخلص												رقم البند بالمعدلات الوارد بالقائمة
رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفئة	الكمية	قيمة الأعمال	الأشهر	عدد الأيام	اجمالي عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات أ	الأرقام القياسية عند صدور التعاقد ع	الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال ع ١	المعاملات × نسب التغير أ × (ع١ - ع) / ع	قيمة التعويض أو الخصم قيمة الأعمال × اجمالي المعاملات × نسب التغير	
	مـــا قـــبـــله														٦٨٨٢٥,٣٤	
٣٦	خرسانة مسلحة للبلاطات سمك ٢٠ سم	م٣	٤٠٠	١٢٨	٦٤٠٠٠	ابريل	١	١٢٣	٠,٠٣٥	الاسمنت	%٢٥,٠٠	٢٣٤,٦	٣٦٤,٦	٠,١٥٤٤	٣٧٤,٧٧	الوحد
			٤٠٠	١٢٨	٦٤٠٠٠	مايو	٣١		٠,١٢٩		%٢٥,٠٠	٢٣٤,٦	٣٦٥,٨	٠,١٦٠٦	١٥٣٦,٨٧	
			٤٠٠	١٢٨	٦٤٠٠٠	يونيو	٣٠		٠,١٢٣		%٢٥,٠٠	٢٣٤,٦	٣٦٢,٦	٠,١٥٧٥	٢٠٠٤,٦٢	
			٤٠٠	١٢٨	٦٤٠٠٠	يوليو	٣١		٠,١٢٩		%٢٥,٠٠	٢٣٤,٦	٣٦٢,٩	٠,١٤٠٦	٢١٨٠,٤٣	
			٤٠٠	١٢٨	٦٤٠٠٠	اغسطس	٣١		٠,١٢٩		%٢٥,٠٠	٢٣٤,٦	١٤٦	٠,٩٥٢٢	١٨٩٣,٥٥	
			٤٠٠	١٢٨	٦٤٠٠٠	سبتمبر	٣٠		٠,١٢٣		%٢٥,٠٠	٢٣٤,٦	٣٠٠,٤	٠,٣١٢٩	٣٥٢٠,٣٩	
			٤٠٠	١٢٨	٦٤٠٠٠	اكتوبر	١٤		٠,٠٥٨		%٢٥,٠٠	٢٣٤,٦	٣٦٠,٦	٠,٣٩٤٤	١٧٠٩,٠٩	
			٤٠٠	١٢٨	٦٤٠٠٠	ابريل &مايو &يونيو	٦٧	١٢٣	٠,٣٧٧	سولار	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٤٨٠,٤	٠,٠٣٥٩	٨٨٤,٥٢	
			٤٠٠	١٢٨	٦٤٠٠٠	يونيو &اغسطس &سبتمبر	٩٢		٠,٤٢٢	سولار	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٥٤٦,٥	٠,٠٤٢١	١٨٠٨,٥٢	
			٤٠٠	١٢٨	٦٤٠٠٠	اكتوبر	١٤		٠,٠٥٨	سولار	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,٦	٠,٠٦٧٧	٣٩٠,٣٤	
١٠	طبقة عازلة للرطوبة من الاسفلت سمك ٢سم طبقة لزوجة اسفلتية	م٢	٩٤٠	٢٤	٣٢٦٠	ابريل&مايو&يونيو&يونيو &اغسطس &سبتمبر &اكتوبر	١٧٢	١٢٣	١,٠٠٠	بيتومين	%١٢,٠٠	٥٦٦	٦٧٦,٦	٠,١٠٥٨	٣٦٥,٥٢	بند ٢٠
			٩٤٠	٢٤	٣٢٦٠	ابريل &مايو &يونيو	٦٧	١٢٣	٠,٣٧٧	سولار	%١٢,٠٠	٣٥٣,٦	٤٨٠,٤	٠,١٤٣٠	٥٦٠,٠٠	
			٩٤٠	٢٤	٣٢٦٠	يونيو &اغسطس &سبتمبر	٩٢		٠,٤٢٢	سولار	%١٢,٠٠	٣٥٣,٦	٥٤٦,٥	٠,١٧٢٥	٦٧٣,٦٤	
			٩٤٠	٢٤	٣٢٦٠	اكتوبر	١٤		٠,٠٥٨	سولار	%١٢,٠٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,٦	٠,٠٩٠٥	٢١,٥٩	
١٢	مباني مسلحة طوبية من الطوب الطفلي لشارع ب الاسمنتي	م٢	١٥٥٠	٦٨	١٦٥٨٠٠	ابريل	١	١٢٣	٠,٠٣٥	الاسمنت	%٢٠,٠٠	٢٢٤,٦	٣٦٥,٦	٠,١١٤٢	١٩٨,١٢	بند ٢٠
			١٥٥٠	٦٨	١٦٥٨٠٠	مايو	٣١		٠,١٢٩		%٢٠,٠٠	٢٢٤,٦	٣٦٥,٨	٠,١١٤٤	٢٥٧٦,٠٠	
			١٥٥٠	٦٨	١٦٥٨٠٠	يونيو	٣٠		٠,١٢٣		%٢٠,٠٠	٢٢٤,٦	٣٦٢,٦	٠,١٣٥٥	٣٤٥٢,٠٠	
			١٥٥٠	٦٨	١٦٥٨٠٠	يوليو	٣١		٠,١٢٩		%٢٠,٠٠	٢٢٤,٦	٣٦٢,٩	٠,١٣٨٥	٣٠٦١,٣٦	
			١٥٥٠	٦٨	١٦٥٨٠٠	اغسطس	٣١		٠,١٢٩		%٢٠,٠٠	٢٢٤,٦	٤٤٩	٠,١٨٠٢	٤٠١٢,٥٩	
			١٥٥٠	٦٨	١٦٥٨٠٠	سبتمبر	٣٠		٠,١٢٣		%٢٠,٠٠	٢٢٤,٦	٣٠٠,٤	٠,٩٢٦٦	٤٩٤٢,١٥	
			١٥٥٠	٦٨	١٦٥٨٠٠	اكتوبر	١١		٠,٠٥٦		%٢٠,٠٠	٢٢٤,٦	٤١٠,٦	٠,٢٢٥٣	٢٣٩٤,٣٤	
			١٥٥٠	٦٨	١٦٥٨٠٠	ابريل &مايو &يونيو	٦٧	١٧٣	٠,٣٨٦	سولار	%٤,٠٠	٣٥٣,٦	٤٨١,٤	٠,٠١٦٩	٤٧٣,٤٥	
			١٥٥٠	٦٨	١٦٥٨٠٠	يونيو &اغسطس &سبتمبر	٩٢		٠,٥٣٠	سولار	%٤,٠٠	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,٠٢٢٦	١٥٢٢,٤٩	
			١٥٥٠	٦٨	١٦٥٨٠٠	اكتوبر	١١		٠,٠٥٦	سولار	%٤,٠٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,٦	٠,٠٣٢٧	٢٨٣,٦٣	
	الاجـــــمالي														١١٠٦٣٩,٦٤	

م.المقاول ..

ممثل المالك

مهندس العمليه م / حسام صقر.....

مدير عام المشروعات م/كارم امام.....

رئيس الإدارة المركزيه للمنطقه الثالثه عشر بالبحيره وكفر الشيخ

المهندس/مجدى عبد السلام عامر

٥٠٩٢٠

عمليه تطوير وتحديث مبانى الهيئه الواقعه فى نطاق المنطقه الثالثه عشر بالبحيره
تنفيذ شركة ايه.جى.ار انترناشيونال العقد رقم (١٣٧٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢)
فروق الأسعار لمستخلص رقم (٣) جارى خلال الفترة من بداية الأعمال ٢٥/ ٠٤/ ٢٠٢٤ حتى ١٥/ ١٠ / ٢٠٢٤

بيانات التعاقد					مستخلص															رقم البند بالمعدلات الوارده بالقائمه
رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفئة	الكمية	قيمة الأصل	الأشهر	عدد الأيام	اجمالى عدد الايام	نسبة عدد الايام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات ك	الارقام القياسية عند امر التعاقد ع	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال ع ١	المعاملات × نسب التغير ك × (ع١-ع) / ع	قيمة التعويض او الخصم قيمة الأصل × إجمالى المعاملات × نسب التغير	
	سنا قسيمه														٧٠٠٦٣٦,٢٤	
٤٤	مبانى سمك نصف طوبة من الطوب الطفلى المفرغ او الاسمنتى	م٢	٢١٠	٥٢٦	١٢٢٢٤٠	ابريل	٩	١٧٢	٠,٠٥٢	اسمنت	%٢٠,٠٠	٢٣١,٩	٢٦٨,٩	٠,١٦٤٢	٥٠٠,٦٦	كاوود
			٢١٠	٥٢٦	١٢٢٢٤٠	مايو	٣١		٠,١٨٠					٠,٤١٤٤	٢٥٨٨,٠٢	
			٢١٠	٥٢٦	١٢٢٢٤٠	يونيو	٣٠		٠,١٧٤	اسمنت	%٢٠,٠٠	٢٣١,٩	٢٩٢,٦	٠,٢٣٥٥	٢٩٦٧,٣٢	
			٢١٠	٥٢٦	١٢٢٢٤٠	يوليو	٣١		٠,١٧٩	اسمنت	%٢٠,٠٠	٢٣١,٩	٢٩٢,٩	٠,٢٣٥٥	٣٠٧٢,٠٦	
			٢١٠	٥٢٦	١٢٢٢٤٠	اغسطس	٣١		٠,١٧٩	اسمنت	%٢٠,٠٠	٢٣١,٩	٤١٦	٠,١٨٠٢	٢٠٧٤,٨٠	
			٢١٠	٥٢٦	١٢٢٢٤٠	سبتمبر	٣٠		٠,١٧٣	اسمنت	%٢٠,٠٠	٢٣١,٩	٣٠٠,٤	٠,٢٢١٦	١٩٦٠,٨٤	
			٢١٠	٥٢٦	١٢٢٢٤٠	اكتوبر	١١		٠,٠٥٦	اسمنت	%٢٠,٠٠	٢٣١,٩	٣١٠,٦	٠,٢٣٤٣	٦٤٠٣,٧٧	
			٢١٠	٥٢٦	١٢٢٢٤٠	ابريل &مايو &يونيو	٦٧	١٧٢	٠,٣٨٧	سولار	%٥,٠٠	٣٥٢,٦	٤٨٠,٤	٠,٠١٩٩	٨٧٦,٦٠	
			٢١٠	٥٢٦	١٢٢٢٤٠	يوليو &اغسطس &سبتمبر	٩٢		٠,٥٣٢	سولار	%٥,٠٠	٣٥٢,٦	٥٤١,٥	٠,٠٢٢٦	١٨٨٣,٧١	
			٢١٠	٥٢٦	١٢٢٢٤٠	اكتوبر	١١		٠,٠٦١	سولار	%٥,٠٠	٣٥٢,٦	٦٢٠,٦	٠,٠٢٥٣	٢٨٤,٩٨	
٥١	سراميك ارضيات شامل الوزره	م٢	٣٦٠	١٢٢	٤٣٩٠٠	ابريل	٩	١٧٢	٠,٠٢٥	اسمنت	%١٨,٠٠	٢٣٤,٦	٣٦٨,٦	٠,٠٨٣٣	١٢٢,٨٨	كاوود
			٣٦٠	١٢٢	٤٣٩٠٠	مايو	٣١		٠,١٨٩	اسمنت	%١٨,٠٠	٢٣٤,٦	٣٦٨,٨	٠,٠٨٨٨	٩٢٦,٤٤	
			٣٦٠	١٢٢	٤٣٩٠٠	يونيو	٣٠		٠,١٧٤	اسمنت	%١٨,٠٠	٢٣٤,٦	٣٦٣,٦	٠,٠٨١٧	٧٥٦,٦٧	
			٣٦٠	١٢٢	٤٣٩٠٠	يوليو	٣١		٠,١٧٩	اسمنت	%١٨,٠٠	٢٣٤,٦	٣٦٣,٩	٠,٠٨١٩	٧٧٩,٣٣	
			٣٦٠	١٢٢	٤٣٩٠٠	اغسطس	٣١		٠,١٧٩	اسمنت	%١٨,٠٠	٢٣٤,٦	٤١٦	٠,١٣٥٢	١٠٣٤,٢٢	
			٣٦٠	١٢٢	٤٣٩٠٠	سبتمبر	٣٠		٠,١٧٣	اسمنت	%١٨,٠٠	٢٣٤,٦	٤٠٠,٤	٠,١٦٩٩	١٢٥٨,٦١	
			٣٦٠	١٢٢	٤٣٩٠٠	اكتوبر	١١		٠,٠٦١	اسمنت	%١٨,٠٠	٢٣٤,٦	٤١٠,٦	٠,١٧٥٧	٦٠٩,٧٩	
			٣٦٠	١٢٢	٤٣٩٠٠	ابريل &مايو &يونيو	٦٧	١٧٢	٠,٣٨٧	سولار	%٥,٠٠	٣٥٢,٦	٤٨٠,٤	٠,٠١٧٩	٤٩٩,٠٤	
			٣٦٠	١٢٢	٤٣٩٠٠	يوليو &اغسطس &سبتمبر	٩٢		٠,٥٣٢	سولار	%٥,٠٠	٣٥٢,٦	٥٤١,٥	٠,٠٢٦٦	١٠٣٣,٣٣	
			٣٦٠	١٢٢	٤٣٩٠٠	اكتوبر	١١		٠,٠٦١	سولار	%٥,٠٠	٣٥٢,٦	٦٢٠,٦	٠,٠٣٣٧	١٢٠,٦٦	
	الاجمـــــالى														١٤٠٤٩٨,٦٢	

بالمقاول ..

مدقق الحساب

مهندس العمليه م / حسام صقر.....

مدير عام المشروعات م/كارم امام.....

رئيس الادارة المركزيه للمنطقه الثالثه عشر بالبحيره وكفر الشيخ

المهندس/مجدى عبد السلام

عمليه تطوير وتحديث مباني الهيئه الواقعه في نطاق المنطقه الثالثه عشر بالبحيره

تنفيذ شركة ايه.جي.ار انترناشيونال العقد رقم (١٣٧٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)

فروق الأسعار لمستخلص رقم (٣) جاري خلال الفترة من بداية الأعمال ٢٥/ ٠٤/ ٢٠٢٤ حتى ١٤/ ١٠ / ٢٠٢٤

بيانات التعاقد				مستخلص		الأشهر	حد الايام	إجمالي حد الايام	نسبة حد الايام	عنصر التكلفة المخضعة للتعويض	المعاملات	الارقام القياسية حد امر التعاقد	الارقام القياسية لتنفيذ الاعمال	المعاملات لا نسب التغير	قيمة التعويض أو الخصم	رقم البند بالمعاملات الوارده بالمقدمة
رقم البند	بيان البند	الوحدة	الكمية	الكمية	قيمة الاعمال						ك	ج	ج ١	ك × (ج١-ج) / ج	قيمة الاعمال × إجمالي المعاملات × نسب التغير)	
	سد اسيوط														١٤٠٤٩٨,٦٦	
٤٢	سيراميك حوائط	م٢	٢٨٨	٢٨٨	٩٠٢٠٠	ابريل	٦	١٩٣	٠,٠٣٥	اسمنت	%١٨,٠٠	٢٣٤,٦	٣٢٨,٩	٠,٠٨٧	٣٧٤,٣٢	الوجه
			٢٨٨	٢٨٨	٩٠٢٠٠	مايو	٣١		٠,١٦٦		%١٧,٠٠	٢٣٤,٦	٣٢٨,٨	٠,٠٨٨	١٢٨٨,٤١	
			٢٨٨	٢٨٨	٩٠٢٠٠	يونيو	٣٠		٠,١٦٣		%١٧,٠٠	٢٣٤,٦	٣٣٣,٦	٠,٠٩٩	١٥٩٤,٩٣	
			٢٨٨	٢٨٨	٩٠٢٠٠	يوليو	٣١		٠,١٦٩		%١٧,٠٠	٢٣٤,٦	٣٩٣,٤	٠,١٠٤٩	١٦٨٩,٦٠	
			٢٨٨	٢٨٨	٩٠٢٠٠	اغسطس	٣١		٠,١٦٩		%١٧,٠٠	٢٣٤,٦	٤٤٦	٠,١٣٥٣	٢١٨٣,١٦	
			٢٨٨	٢٨٨	٩٠٢٠٠	سبتمبر	٣٠		٠,١٧٣		%١٨,٠٠	٢٣٤,٦	٥٠٠,٤	٠,١٦٩٩	٢٦٩١,٢٢	
			٢٨٨	٢٨٨	٩٠٢٠٠	اكتوبر	١٤		٠,٠٨١		%١٨,٠٠	٢٣٤,٦	٥١٠,٦	٠,١٢٦٥	١٢٨٩,٥٦	
			٢٨٨	٢٨٨	٩٠٢٠٠	ابريل &مايو &يونيو	٦٧	١٩٣	٠,٣٥٧	سولار	%٥,٠٠	٣٠٣,٦	٤٥١,٥	٠,١٤٩	٦١٧,٠٤	
			٢٨٨	٢٨٨	٩٠٢٠٠	يوليو &اغسطس &سبتمبر	٩٢		٠,٤٧٦	سولار	%٥,٠٠	٣٠٣,٦	٥٤٤,٥	٠,١٦١	١٢٧٥,٥٩	
			٢٨٨	٢٨٨	٩٠٢٠٠	اكتوبر	١٤		٠,٠٨١	سولار	%٥,٠٠	٣٠٣,٦	٦٢٠,١	٠,١٣٣	٢٩٥,٣٨	
٥٥	توريد وتركيب ارضيات رخام سمك ٢سم	م٢	١	٨٠٠	٨٠٠	ابريل	٦	٦	١,٠٠٠	اسمنت	%١٨,٠٠	٢٣٤,٦	٣٦٤,٦	٠,٠٥٧	٦٨,٥٤	الوجه
			١	٨٠٠	٨٠٠	ابريل	٦	٦	١,٠٠٠	سولار	%٥,٠٠	٣٠٣,٦	١٨٠,٤	٠,٠١٩٩	١٤,٣١	
٦١	توريد وتركيب كسوة للدرج رخام ٢سم	م٢	١٢	٩٠٠٠	٧٢٠	ابريل	٩	١٩٣	٠,٠٣٥	اسمنت	%١٠,٠٠	٢٣٤,٦	٣٦٨,٦	٠,٠٥٦	٤٢,٥٣	الوجه
			١٢	٩٠٠٠	٧٢٠	مايو	٣١		٠,١٦٦		%١٠,٠٠	٢٣٤,٦	٣٦٨,٨	٠,٠٥٣	٩٢,٣٥	
			١٢	٩٠٠٠	٧٢٠	يونيو	٣٠		٠,١٦٣		%١٠,٠٠	٢٣٤,٦	٣٩٣,٦	٠,٠٧٨	١٠٥,٧٥	
			١٢	٩٠٠٠	٧٢٠	يوليو	٣١		٠,١٦٩		%١٠,٠٠	٢٣٤,٦	٣٩٣,٩	٠,٠٧٩	١٠٩,٥٦	
			١٢	٩٠٠٠	٧٢٠	اغسطس	٣١		٠,١٦٩		%١٠,٠٠	٢٣٤,٦	٤٤٦	٠,٠٩٠١	١٢٤,٣٢	
			١٢	٩٠٠٠	٧٢٠	سبتمبر	٣٠		٠,١٧٣		%١٠,٠٠	٢٣٤,٦	٥٠٠,٤	٠,١٠٩٩	١٥٢,٨٣	
			١٢	٩٠٠٠	٧٢٠	اكتوبر	١٤		٠,٠٨١		%١٠,٠٠	٢٣٤,٦	٥١٠,٦	٠,١٢٢١	٨٥,٦٦	
			١٢	٩٠٠٠	٧٢٠	ابريل &مايو &يونيو	٦٧	١٩٣	٠,٣٥٧	سولار	%٥,٠٠	٣٠٣,٦	٤٨٠,٤	٠,١٢٧٩	٦٢,٥٠	
			١٢	٩٠٠٠	٧٢٠	يوليو &اغسطس &سبتمبر	٩٢		٠,٤٧٦	سولار	%٥,٠٠	٣٠٣,٦	٥٤٦,٥	٠,١٦٦	١٢٤,٦٢	
			١٢	٩٠٠٠	٧٢٠	اكتوبر	١٤		٠,٠٨١	سولار	%٥,٠٠	٣٠٣,٦	٦٢٠,١	٠,٠٣٦٧	٢٩,٥٥	
٦٢	توريد وتركيب حجر لوحه ارضيه رخام سمك ٢سم	م٢	١	١٢٠	١٢٠	ابريل	٦	٦	١,٠٠٠	اسمنت	%١٠,٠٠	٢٣٤,٦	٣٦٨,٦	٠,٠٥٢١	٨,٥٢	الوجه
			١	١٢٠	١٢٠	ابريل	٦	٦	١,٠٠٠	سولار	%٥,٠٠	٣٠٣,٦	٤٨٠,٤	٠,١١٢٢	٢,٦٤	
٧١	بياض تشطيب داخلي	م٢	٨٢	١٠٢٤٠	١٢٤	ابريل	٦	١٧٣	٠,٠٣٥	اسمنت	%٢٠,٠٠	٢٣٤,٦	٣٦٨,٦	٠,١٢٢٥	٥٠,٧٩	الوجه
			٨٢	١٠٢٤٠	١٢٤	مايو	٣١		٠,١٧٩		%٢٠,٠٠	٢٣٤,٦	٣٦٨,٨	٠,١٢٣٠	٢٥٢,٦٢	
			٨٢	١٠٢٤٠	١٢٤	يونيو	٣٠		٠,١٧٣		%٢٠,٠٠	٢٣٤,٦	٣٩٣,٦	٠,١٦٦٤	٣٠٦,١٢	
			٨٢	١٠٢٤٠	١٢٤	يوليو	٣١		٠,١٧٩		%٢٠,٠٠	٢٣٤,٦	٣٩٣,٩	٠,١٦٦٨	٣١١,٧٩	
			٨٢	١٠٢٤٠	١٢٤	اغسطس	٣١		٠,١٧٩		%٢٠,٠٠	٢٣٤,٦	٤٤٦	٠,٢٢٥٣	٤١٣,٧٢	
			٨٢	١٠٢٤٠	١٢٤	سبتمبر	٣٠		٠,١٧٣		%٢٠,٠٠	٢٣٤,٦	٥٠٠,٤	١,٢٥٣٢	٥٠٣,٤٩	
			٨٢	١٠٢٤٠	١٢٤	اكتوبر	١٤		٠,٠٨١		%٢٠,٠٠	٢٣٤,٦	٥١٠,٦	٠,٢٢٤١	٢٤٣,٩٩	
			٨٢	١٠٢٤٠	١٢٤	ابريل &مايو &يونيو	٦٧	١٧٣	٠,٣٥٧	سولار	%٥,٠٠	٣٠٣,٦	٤٨٠,٤	٠,٠١٧٩	٣٦,١٨	
			٨٢	١٠٢٤٠	١٢٤	يوليو &اغسطس &سبتمبر	٩٢		٠,٤٧٦	سولار	%٥,٠٠	٣٠٣,٦	٥٤٦,٥	٠,٠٦٦٦	١٤٤,٥٣	
			٨٢	١٠٢٤٠	١٢٤	اكتوبر	١٤		٠,٠٨١	سولار	%٥,٠٠	٣٠٣,٦	٦٢٠,١	٠,٠٢٧٧	٣١,٢٦	
	الاجمالي														١٥٧٠٩٠,٨٨	

م.المقاول ..

ممثل المالك

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر بالبحيرة والمنوفية

مهندس العمليه م / حسام صقر.....

المهندس/مجدي عبدالحكم عوض

مدير عام المشروعات م/كارم امام.....

٥٠٩٢١

عمليه تطوير وتحديث مباني الهيئه الواقعه في نطاق المنطقه الثالثه عشر بالبحيره

تنفيذ شركة ايه.جي.ار انترناشيونال العقد رقم (١٣٧٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)

فروق الأسعار لمستخلص رقم (٣) جاري خلال الفترة من بداية الأعمال ٢٥/ ٠٤/ ٢٠٢٤ حتى ١٤/ ١٠ / ٢٠٢٤

بيانات البند				المستخلص		الأشهر	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	نسبة عدد الايام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الارقام القياسية عند امر التعاقد	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال	المعاملات × نسب التغير	قيمة التعويض أو الخصم	رقم البند بالمعاملات الوارده بالمقدمه
رقم البند	بيان البند	الوحدة	الكمية	الكمية	قيمة الأعمال						ك	ع	ع ١	ك × (ع١-ع) / ع	قيمة الأعمال × إجمالي المعاملات × نسب التغير)	
	مسافه														١٥٧٠٩٠,٨٨	
٨١	توريد وعمل دهان مائي بويه البلاستيك على سطح اسمنتي	م٢	١٢٤	١٤٤	٢٠٥٠٠	ابريل &مايو &يونيو	٦٢	١٢٣	٠,٣٨٧	سولار	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٤٨٠,٤	٠,٠١٣٦	٢١١,٧٢	ايوجد
			١٢٤	١٤٤	٢٠٥٠٠	يوليو &اغسطس &سبتمبر	٩٢		٠,٥٢١	سولار	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٥٤٤,٥	٠,٠١٥٦	٢٣٠,٨٥	
			١٢٤	١٤٤	٢٠٥٠٠	اكتوبر	٦١		٠,٠٤١	سولار	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٦٤٠,٦	٠,٠٣٢٦	٩٣,٠٦	
٨٢	دهان ابواب و شبابيك خشب وجهين بويه ثلاثية	م٢	١٦٠	٩	١١٤٠	ابريل &مايو &يونيو	٩٢	١٧٣	٠,٣٥٧	سولار	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٤٨٠,٤	٠,٠١٧٩	١٠,٠٠	ايوجد
			١٦٠	٩	١١٤٠	يوليو &اغسطس &سبتمبر	٩١		٠,٥٢٩	سولار	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,٠١٦٦	٢٠,٢٥	
			١٦٠	٩	١١٤٠	اكتوبر	١١		٠,٠٨١	سولار	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٦٤٠,٦	٠,٠٣٢٧	١,٣٩	
١٠١	توريد وتركيب شبابيك وابواب الومنيوم	م٢	١٠٠٠	١٤	٥٦٠٠٠	ابريل &مايو &يونيو	٦٩	١٧٣	٠,٣٩٧	سولار	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٤٨٠,٤	٠,٠١٩٩	٢٨٨,٥٦	ايوجد
			١٠٠٠	١٤	٥٦٠٠٠	يوليو &اغسطس &سبتمبر	٩٢		٠,٥٢٢	سولار	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,٠٢٦٦	٧٤١,٢٥	
			١٠٠٠	١٤	٥٦٠٠٠	اكتوبر	١٤		٠,٠٨٢	سولار	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٦٤٠,٦	٠,٠٣٢٥	١٦٠,٧٨	
١٠٩	توريد وتشغيل وتركيب وتربيط عداد (١٠ &٦٠)	عدد	٣٠٠٠٠	١٣	٣٩٠٠٠٠	ابريل &مايو &يونيو &يوليو &اغسطس &سبتمبر	١٥٩	١٧٣	٠,٩١٩	عديد	%٢١,٦٧	٤٠٣,٣	١١٢٨,٩	٠,٠٤٥	٢٩٧٧٠,٧٨	بند ١٥
			٣٠٠٠٠	١٣	٣٩٠٠٠٠	اكتوبر	١١		٠,٠٥٩	عديد	%٢١,٦٧	٤٠٣,٣	١٠٥٩,٥	٠,٠٣١	٣١١٦٨,٥٧	
			٣٠٠٠٠	١٣	٣٩٠٠٠٠	ابريل &مايو &يونيو	١٧	١٧٣	٠,٣٩٧	سولار	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٤٨٠,٤	٠,٠١٧٩	٦٩٠٨,١٣	
			٣٠٠٠٠	١٣	٣٩٠٠٠٠	يوليو &اغسطس &سبتمبر	٩٢		٠,٥٢٢	سولار	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,٠٢٦٦	٥٥١٠,٥١	
			٣٠٠٠٠	١٣	٣٩٠٠٠٠	اكتوبر	١١		٠,٠٨١	سولار	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٦٤٠,٦	٠,٠٣٢٧	١١٥٢,٣٣	
١١٠	عمل تاير تسليح للاعمده	عدد	٥٠	٣٦	١١٥٠	ابريل &مايو &يونيو &يوليو &اغسطس &سبتمبر	١٥٩	١٧٣	٠,٩١٩	عديد	%٢٢,٥٠	٤٠٣,٣	١١٢٨,٩	٠,٥٦٤٢	٢٤٠٢,٥٨	ايوجد
			٥٠	٣٦	١١٥٠	اكتوبر	١١		٠,٠٥١	عديد	%٢٢,٥٠	٤٠٣,٣	١٠٥٩,٥	٠,٣٦٥٥	١٢١,٧١	
			٥٠	٣٦	١١٥٠	ابريل &مايو &يونيو	١٧	١٧٣	٠,٣٩٧	سولار	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٤٨٠,٤	٠,٠١٧٩	٣١,١١	
			٥٠	٣٦	١١٥٠	يوليو &اغسطس &سبتمبر	٩٢		٠,٥٢٢	سولار	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,٠٢٦٦	٩٥,٥٠	
			٥٠	٣٦	١١٥٠	اكتوبر	١٤		٠,٠٨١	سولار	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٦٤٠,٦	٠,٠٣٢٧	١٢,٢٦	
١١٦	توريد وتشغيل وتركيب حديد مشغول للبوابات	كجم	١٥	٥٥٠	٣٩٦٠٠	ابريل &مايو &يونيو	٩٨	١٧٣	٠,٥٦٦	عديد	%٢٤,١١	٤١٣,٣	٦٦٦,٥	١,٢٤٢١	٢٧٨٦٢,٥٢	
			١٥	٥٥٠	٣٩٦٠٠	اغسطس &سبتمبر &اكتوبر	٩٥		٠,٤٣٤	عديد	%٢٤,١١	٤١٣,٣	٩٩١	١,٢٥٥٠	٢٩٢٣٢,٣٤	
			١٥	٥٥٠	٣٩٦٠٠	ابريل &مايو &يونيو	٧٧	١٧٣	٠,٣٨٢	سولار	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٤٨٠,٤	٠,٠١٧٩	٢٩٦,٩٨	
			١٥	٥٥٠	٣٩٦٠٠	يوليو &اغسطس &سبتمبر	٩٢		٠,٥٢٢	سولار	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,٠٢٦٦	٥٥٩,٥٢	
			١٥	٥٥٠	٣٩٦٠٠	اكتوبر	١١		٠,٠٨١	سولار	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٦٤٠,٦	٠,٠٣٢٧	١٢,٩٦	
١١٦	توريد وتركيب محبس بلية ٣"/٢" من نوع الانزاع	عدد	٢٠٠	١	٩٠٠	ابريل &مايو &يونيو	٦٢	٧٢	١,٠٠٠	سولار	%١,٠٠	٣٥٣,٦	٤٨٠,٤	٠,٠٠٣٦	٠,٧٢	لايوجد
١١٦	توريد و تركيب مواسير بلاستيك GM قطر ٣" بسك ١مم	بند	١٤٠	١٢	١٨٠٠	ابريل &مايو &يونيو	٧٧	١٧٣	٠,٣٨٧	سولار	%٢,٠٠	٣٥٣,٦	٤٨٠,٤	٠,٠٠٧٢	٥,٠٠	لايوجد
			١٤٠	١٢	١٨٠٠	يوليو &اغسطس &سبتمبر	٩٢		٠,٥٢٢	سولار	%٢,٠٠	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,٠٠٨٠	١٠,١٧	
			١٤٠	١٢	١٨٠٠	اكتوبر	١٤		٠,٠٨١	سولار	%٢,٠٠	٣٥٣,٦	٦٤٠,٦	٠,٠٠٩٦	٢,٣٠	
١٢٧	توريد و تركيب مواسير بلاستيك GM قطر ٣" بسك ١مم	بند	٢٦٠	٣١	٧٨٢٠	ابريل &مايو &يونيو	٧٧	١٧٣	٠,٣٨٧	سولار	%٢,٠٠	٣٥٣,٦	٤٨٠,٤	٠,٠٠٧٢	٢٢,٠٠	لايوجد
			٢٦٠	٣١	٧٨٢٠	يوليو &اغسطس &سبتمبر	٩٢		٠,٥٢٢	سولار	%٢,٠٠	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,٠٠٨٠	١١,٧٩	
			٢٦٠	٣١	٧٨٢٠	اكتوبر	١٤		٠,٠٨١	سولار	%٢,٠٠	٣٥٣,٦	٦٤٠,٦	٠,٠٠٩٦	٩,٦٦	
	الاجمـــــالي														٦٥١٨٤٤,٦٥	

مع المقاول ،،

ممثل المالك

مهندس العمليه م / حسام عمر.....

مدير عام المشروعات وإكثارم امام.....

رئيس الادارة المركزيه للمنطقه الثالثه عشر بالبحيره وكفر الشيخ

المهندس/ مجدي

عمليه تطوير وتحديث مباني الهيئه الواقعه في نطاق المنطقه الثالثه عشر بالبحيره

تنفيذ شركة ايه.جي.ار انترناشيونال العقد رقم (١٣٧٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)

فروق الأسعار لمستخلص رقم (٣) جاري خلال الفترة من بداية الأعمال ٢٥/ ٠٤/ ٢٠٢٤ حتى ١٤/ ١٠ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الكمية	المستخلص: الكمية	المستخلص: قيمة الأعمال	الشهر	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	نسبة عدد الايام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات ك	الارقام القياسية عند بدء التعاقد ع	الارقام القياسية عند فترة الأصل ع ١	المعاملات × نسب التغير ك × (ع١ - ع) / ع	قيمة التعويض أو الخصم (قيمة الأعمال × اجمالي المعاملات × نسب التغير)	رقم البند بالمعاملات الواردة بالقائمة
	سباكة														٦٥١٨٤٤,٦٥	
١٤٨	توريد و تركيب مواسير بلاستيك GM قطر ٣"بيسك مم	بوصة	٣٠٠	٠	١٥٠٠	ابريل &مايو &يونيو	٦٧	١٧٣	٠,٣٨٧	سولار	٠,٢	٢٥٣,٦	٤٨٠,٤	٠,٠٠٣١٧٩٤٦	٤,١٧	الوحدة
			٣٠٠	٠	١٥٠٠	يوليو &اغسطس &سبتمبر	٤٩		٠,٢٨٢	سولار	٠,٢	٢٥٣,٦	٤٤١,٥	٠,٠٠٦٢٧٨٦٥	٨,١٥	
			٣٠٠	٠	٩٥٠٠	اكتوبر	١٤		٠,٠٥١	سولار	٠,٢	٢٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,٠١٥٠٩٣٥٤٩	٦,٨٥	
١٥١	توريد و تركيب مواسير بلاستيك U.P.V.C قطر ٢"بيسك مم	و.ط	٥٥٠	١١	٦٢٠٠	ابريل &مايو &يونيو	٦٧	١٧٣	٠,٣٨٧	سولار	٠,٢	٢٥٣,٦	٤٨٠,٤	٠,٠٠٢٢٥٩٤٦	١٧,٤٠	الوحدة
			٥٥٠	١١	٦٢٠٠	يوليو &اغسطس &سبتمبر	٤٢		٠,٢٤٢	سولار	٠,٢	٢٥٣,٦	٤٤١,٥	٠,٠٠٦٢٧٨١٨	٢٤,١٢	
			٥٥٠	١١	٦٢٠٠	اكتوبر	١٤		٠,٠٨١	سولار	٠,٢	٢٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,٠١٥٠٧٣٥٢٩	٧,٩٨	
١٥٢	توريد وتركيب خلاط حوض بلاستيك ٠,٩٢٠,٦	عدد	٥٠٠٠	٥	١٦٠٠٠	ابريل &مايو &يونيو	٩٨	١٧٣	٠,٥٦٠	عنبر	٠,٢٥	٢٤٣,٣	٩٦٢,٥	٠,٠٧٠٤٠٧٢٨	١٥٦٣,٢٥	الوحدة
			٥٠٠٠	٥	١٦٠٠٠	اغسطس &سبتمبر &اكتوبر	٧٠		٠,٤٠٠	عنبر	٠,٢٥	٢٤٣,٣	٩٩١	٠,٠٤٩٦٩٤٢١	٧٧٥٧,٥٩	
			٥٠٠٠	٥	١٦٠٠٠	ابريل	٦	١٧٣	٠,٠٣٥	اسمنت	٠,١	٢٣٤,٦	٣٦٨,٦	٠,٠٠٧٩١٨٨	١,٠٠	
			٥٠٠٠	٥	١٦٠٠٠	مايو	٣١		٠,٢٤٠	اسمنت	٠,١	٢٣٤,٦	٣٦٨,٥	٠,٠٨٣٦٠٢٥٤١	٢٢٨,٥٣	
			٥٠٠٠	٥	١٦٠٠٠	يونيو	٣٠		٠,٢٥٠	اسمنت	٠,١	٢٣٤,٦	٣٦٣,٦	٠,٠٦٢٧٧٤٣٦	٢٢١,١١	
			٥٠٠٠	٥	١٦٠٠٠	يوليو	٣١		٠,٠٠٠	اسمنت	٠,١٠٠	٢٣٤,٦	٣٦٣,٨	٠,٠٠٦٧٩٠٢٨٦٣	٠,٠٠	
			٥٠٠٠	٥	١٦٠٠٠	اغسطس	٣١		٠,٢٥٠	اسمنت	٠,١٠٠	٢٣٤,٦	٤٤٦	٠,٠٠٦٠٢٥٠٨٣٢	٣٦٠,٤٤	
			٥٠٠٠	٥	١٦٠٠٠	سبتمبر	٣٠		٠,٢٥٠	اسمنت	٠,١٠٠	٢٣٤,٦	٣٦١,٥	٠,٠١٤٣٤٩٩٧٣	١٥٣,٢٠	
			٥٠٠٠	٥	١٦٠٠٠	اكتوبر	١١		٠,٠٠٠	اسمنت	٠,١٠٠	٢٣٤,٦	٥١٠,٦	٠,٠١١٣٤٢٠٥٩	٠,٠٠	
١٥٣	توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٣/٤"	و.ط	١٥٠	٢٣	٣٢٢٠	ابريل &مايو &يونيو	٦٧	١٧٣	٠,٣٨٧	سولار	٠,٢	٢٥٣,٦	٤٨٠,٤	٠,٠٠٣٩٥٨٩٧٣	١,١٧	الوحدة
			١٥٠	٢٣	٣٢٢٠	يوليو &اغسطس &سبتمبر	٤٩		٠,٢٨٢	سولار	٠,٢	٢٥٣,٦	٤٤١,٥	٠,٠٠٨٣١٣٩١١	٩,١٠	
			١٥٠	٢٣	٣٢٢٠	اكتوبر	١٤		٠,٠٥٧	سولار	٠,٢	٢٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,٠٠٧٥٣٦٧٦	٦,٩٦	
١٥٩	توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٣"	ربط	٢٥٠	١٦	٤٠٠٠	ابريل &مايو &يونيو	٦٧	١٧٣	٠,٣٨٧	سولار	٠,٢	٢٥٣,٦	٤٨٠,٤	٠,٠٠٧١٩١٤١٦	١١,١٩	الوحدة
			٢٥٠	١٦	٤٠٠٠	يوليو &اغسطس &سبتمبر	٤٢		٠,٢٤٢	سولار	٠,٢	٢٥٣,٦	٤٤١,٥	٠,٠٦٠٢٢٤٢٥	٢٢,٦٢	
			٢٥٠	١٦	٤٠٠٠	اكتوبر	١٤		٠,٠٨١	سولار	٠,٢	٢٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,٠١٥٠٧٣٥٢٩	٤,٨٨	
	اعمال الكهرباء														٠,٠٠	
١	توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع رئيسية مفتاح تلقائي رئيسي ٢٥٠ امبير	عدد	٥٢٤٠٠	١	٥٢٤٠٠	ابريل &مايو &يونيو	٦٧	١٧٣	١	سولار	٠,١	٢٥٣,٦	٤٨٠,٤	٠,٠٠٣٥٥٥١٢٣	٢٠١,٥٣	الوحدة
١٢	توريد وتركيب واختبار قابل للفتح (٢×٢)مم٢	ربط	٥٤٠	٣٨	٢٠٥٢٠	ابريل &مايو &يونيو	٦٧	١٧٣	٠,٣٨٧	سولار	٠,١	٢٥٣,٦	٤٨٠,٤	٠,٠٠٣٥٥٥٧٢٥	١٨,٥٠	
			٥٤٠	٣٨	٢٠٥٢٠	يوليو &اغسطس &سبتمبر	٤٢		٠,٢٤٢	سولار	٠,١	٢٥٣,٦	٤٤١,٥	٠,٠٠٥٣١٣٤١٤	٥٧,٩٩	
			٥٤٠	٣٨	٢٠٥٢٠	اكتوبر	١٤		٠,٠٨١	سولار	٠,١	٢٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,٠٠٥٥٢٩٩٦٥	١٩,٥٢	
٢٠	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (كاره + بريزه)	عدد	٦٦٠	٤٨	٢٩٤١٠	ابريل &مايو &يونيو	٦٧	١٧٣	٠,٣٧٨	سولار	٠,١	٢٥٣,٦	٤٨٠,٤	٠,٠٠٢٥٥٥٩٩٣	٢٣,٦٥	الوحدة
			٦٦٠	٤٨	٢٩٤١٠	يوليو &اغسطس &سبتمبر	٤٢		٠,٢٤١	سولار	٠,١	٢٥٣,٦	٤٤١,٥	٠,٠٠٥٣١٣٤١٤	١١٢,٠٢	
			٦٦٠	٤٨	٢٩٤١٠	اكتوبر	١٤		٠,٠٨١	سولار	٠,١	٢٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,٠٠٧٥٢٦٧٥	٢٥,٦٢	
٢١	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (ثري + شاكو)	عدد	٧٩٠	٥١	١٣٩٦٠	ابريل &مايو &يونيو	٦٧	١٧٣	٠,٣٨٧٢٢	سولار	٠,١	٢٥٣,٦	٤٨٠,٤	٠,٠٠٢٥٥٥٦٧٣	٥٧,٥٢	الوحدة
			٧٩٠	٥١	١٣٩٦٠	يوليو &اغسطس &سبتمبر	٤٢		٠,٢٤٠٤٩	سولار	٠,١	٢٥٣,٦	٤٤١,٥	٠,٠٠٥٣١٢٩١١	١٨٠,٤٩	
			٧٩٠	٥١	١٣٩٦٠	اكتوبر	١٤		٠,٠٨١١٩٨	سولار	٠,١	٢٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,٠٠٥٣٦٦٦٥	٤١,٦٥	
	الاجمالي														٦٦٣٥٥٦,٠٢	

مقاول ..

معتمد العائد

مهندس العمليه م / حسام صقر.....

مدير عام المشروعات والإدارة العامة.....

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

المهندس/ امجدي عبد الرازق

عمليه تطوير وتحديث مباني المهينه الواقعه في نطاق المنطقه الثالثه عشر بالبحيره

لتنفيذ شركة ايه.جي.ار انترناشيونال العقد رقم (١٢٧٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٩٣)

فروق الأسعار لمستخلص رقم (٢) جارى خلال الفترة من بداية الأعمال ٢٥/ ٠٤/ ٢٠٢٤ حتى ١٤/ ١٠/ ٢٠٢٤

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الكمية	قيمة الأصل	العدد الإيراد	الأشهر	نسبة عدد الأيام	إجمالي عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند أمر التعاقد	الأرقام القياسية لتاريخ الأصل	المعاملات × نسب التغير	قيمة التعويض أو الخصم
										ك	ح	ح ١	ك × (ح١-ح) / ح	قيمة الأصل × إجمالي المعاملات × نسب التغيير)
	مـا قـبـلـه													٦٦٣٥٥٢,٩٩
٢٢	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مفرج (تليفون)	عدد	٧	٧٧٢٠	٦٧	ابريل &مايو &يونيو	٠,٥٢٨٨٧	١٧٣	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	%١,٠٠	٢٥٣,٦	٢٥٨,٤	٠,٠٠٢٥٨٥٩٣	١١,٤٤
			٧	٧٧٢٠	٩٢	يوليو &اغسطس &سبتمبر	٠,٥٧٤٤٢٤			%١,٠٠	٢٥٣,٦	٢٥٦,٥	٠,٠٠٥٢١٣٤٤	٢٢,٥٩
			٧	٧٧٢٠	١١	اكتوبر	٠,٠٠٠٠٠٠			%١,٠٠	٢٥٣,٦	٢٦٠,٤	٠,٠٠٧٥٣٦٧٦٥	٠,٠٠
٢٣	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مفرج (بريز فور - شفاطورتي)	عدد	٩	١٠٣٠	٦٧	ابريل &مايو &يونيو	٠,٣٣٣٣٣	١٧٣		%١,٠٠	٢٥٣,٦	٢٥٨,٤	٠,٠٠٢٥٨٥٩٣	٢٦,٤٤
			٩	١٥٢٧٠	٩٢	يوليو &اغسطس &سبتمبر	٠,٥٥٥٥٥٦			%١,٠٠	٢٥٣,٦	٢٥٦,٥	٠,٠٠٥٢١٣٤٤	٤٣,٩٤
			٩	١٥٢٧٠	١١	اكتوبر	٠,٣١١١١			%١,٠٠	٢٥٣,٦	٢٦٠,٤	٠,٠٠٧٥٣٦٧٦٥	١٥,٣٠
٢٧	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مفرج تليفون	عدد	١٠	٨١٠٠	٦٧	ابريل &مايو &يونيو	٠,٥٠٠	١٧٣		%١,٠٠	٢٥٣,٦	٢٥٨,٤	٠,٠٠٢٥٨٥٩٣	١١,٦٦
			١٠	٨١٠٠	٩٢	يوليو &اغسطس &سبتمبر	٠,٥٠٠			%١,٠٠	٢٥٣,٦	٢٥٦,٥	٠,٠٠٥٢١٣٤٤	٢٢,٥٣
			١٠	٨١٠٠	١١	اكتوبر	٠,٠٠٠			%١,٠٠	٢٥٣,٦	٢٦٠,٤	٠,٠٠٧٥٣٦٧٦٥	٠,٠٠
٢٨	توريد وتركيب واختبار وصف اضاءه ترتيب بالسقف (تلوفريز)	عدد	٤	٩٢٥	٦٧	ابريل &مايو &يونيو	٠,٥٠٠	١٧٣		%١,٠٠	٢٥٣,٦	٢٥٨,٤	٠,٠٠٢٥٨٥٩٣	٦,٦٢
			٤	٩٢٥	٩٢	يوليو &اغسطس &سبتمبر	٠,٥٠٠			%١,٠٠	٢٥٣,٦	٢٥٦,٥	٠,٠٠٥٢١٣٤٤	٦,٥٣
			٤	٩٢٥	١١	اكتوبر	٠,٠٠٠			%١,٠٠	٢٥٣,٦	٢٦٠,٤	٠,٠٠٧٥٣٦٧٦٥	٠,٠٠
٣٠	توريد وتركيب واختبار كشاف ٢٠٢٢ اسم بدرجه حمايه IP ٦٥ Led	عدد	٦	١٣١٥	٦٧	ابريل &مايو &يونيو	٠,٣٣٣٣٣	١٧٣		%١,٠٠	٢٥٣,٦	٢٥٨,٤	٠,٠٠٢٥٨٥٩٣	٤,٧٦
			٦	١٣١٥	٩٢	يوليو &اغسطس &سبتمبر	٠,٥٠٠٠٠			%١,٠٠	٢٥٣,٦	٢٥٦,٥	٠,٠٠٥٢١٣٤٤	٢١,٣٦
			٦	١٣١٥	١١	اكتوبر	٠,٦٦٦٦٦			%١,٠٠	٢٥٣,٦	٢٦٠,٤	٠,٠٠٧٥٣٦٧٦٥	٤٠,٤٩
٣٣	توريد وتركيب مفتاح تعادل قطبه واحده سنجل	عدد	٢	٢٦٠	٦٧	ابريل &مايو &يونيو	٠,٥٠٠	١٧٣		%١,٠٠	٢٥٣,٦	٢٥٨,٤	٠,٠٠٢٥٨٥٩٣	١,٥٢
			٢	٢٦٠	٩٢	يوليو &اغسطس &سبتمبر	٠,٥٠٠			%١,٠٠	٢٥٣,٦	٢٥٦,٥	٠,٠٠٥٢١٣٤٤	٢,٥٥
			٢	٢٦٠	١١	اكتوبر	٠,٠٠٠			%١,٠٠	٢٥٣,٦	٢٦٠,٤	٠,٠٠٧٥٣٦٧٦٥	٠,٠٠
٣٥	توريد وتركيب مفتاح اتو- شاني سنجل	عدد	٣	٣٢٠	٦٧	ابريل &مايو &يونيو	٠,٣٣٣٣٣	١٧٣		%١,٠٠	٢٥٣,٦	٢٥٨,٤	٠,٠٠٢٥٨٥٩٣	١,١٥
			٣	٣٢٠	٩٢	يوليو &اغسطس &سبتمبر	٠,٦٦٦٦٦			%١,٠٠	٢٥٣,٦	٢٥٦,٥	٠,٠٠٥٢١٣٤٤	٢,٤٠
			٣	٣٢٠	١١	اكتوبر	١,٠٠٠٠٠			%١,٠٠	٢٥٣,٦	٢٦٠,٤	٠,٠٠٧٥٣٦٧٦٥	٠,٠٠
٤٧	توريد وتركيب بريز كهرباء ١٠ A	عدد	٢١	٧٩٠	٦٧	ابريل &مايو &يونيو	٠,٣٨١	١٧٣		%١,٠٠	٢٥٣,٦	٢٥٨,٤	٠,٠٠٢٥٨٥٩٣	١٢,١٦
			٢١	٧٩٠	٩٢	يوليو &اغسطس &سبتمبر	٠,٥٢١			%١,٠٠	٢٥٣,٦	٢٥٦,٥	٠,٠٠٥٢١٣٤٤	١٦,١٨
			٢١	٧٩٠	١١	اكتوبر	١,٠٩٥			%١,٠٠	٢٥٣,٦	٢٦٠,٤	٠,٠٠٧٥٣٦٧٦٥	١١,٤١
٥٣	توريد وتركيب بريز تليفون	عدد	١	٦١٠	٦٧	ابريل &مايو &يونيو	٠,٢٢٢٢٢	١٧٣		%١,٠٠	٢٥٣,٦	٢٥٨,٤	٠,٠٠٢٥٨٥٩٣	٠,٧٢
			١١	٦١٠	٩٢	يوليو &اغسطس &سبتمبر	٠,٨٠٠٠٠			%١,٠٠	٢٥٣,٦	٢٥٦,٥	٠,٠٠٥٢١٣٤٤	٣,٨٢
			١	٦١٠	١١	اكتوبر	٠,١١١١١			%١,٠٠	٢٥٣,٦	٢٦٠,٤	٠,٠٠٧٥٣٦٧٦٥	٠,٨١
٦٤	توريد وتركيب واختبار مروحه سقف ٥٦ بوصه من ابور الانواع	عدد	٢	١٩٦٠	٦٧	ابريل &مايو &يونيو	٠,٥٠٠	١٧٣		%١,٠٠	٢٥٣,٦	٢٥٨,٤	٠,٠٠٢٥٨٥٩٣	٦,٩١
			٢	١٩٦٠	٩٢	يوليو &اغسطس &سبتمبر	٠,٥٠٠			%١,٠٠	٢٥٣,٦	٢٥٦,٥	٠,٠٠٥٢١٣٤٤	١٠,٢٦
٦٧	توريد وتركيب واختبار شفاط هواء من النوع الذي يتم تركيبه على الزجاج بقطر ٢٠ سم	عدد	٣	٩٢٠	٦٧	ابريل &مايو &يونيو	٠,٢٢٢٢٢	١٧٣		%١,٠٠	٢٥٣,٦	٢٥٨,٤	٠,٠٠٢٥٨٥٩٣	٢,٣٠
			٢	٩٢٠	٩٢	يوليو &اغسطس &سبتمبر	٠,٦٦٦٦٦			%١,٠٠	٢٥٣,٦	٢٥٦,٥	٠,٠٠٥٢١٣٤٤	٣,٧٨
			٢	٩٢٠	١١	اكتوبر	١,٠٠٠٠٠			%١,٠٠	٢٥٣,٦	٢٦٠,٤	٠,٠٠٧٥٣٦٧٦٥	٠,٠٠
٧٣	توريد وتركيب واختبار وحده تكييف سبليت يونت بقدرة ١,٥ حصان بارد	عدد	١	١٨٦٠٠	٦٧	ابريل &مايو &يونيو	٠,٥٠٠	١٧٣		%١,٠٠	٢٥٣,٦	٢٥٨,٤	٠,٠٠٢٥٨٥٩٣	٦٦,٩٠
			١	١٨٦٠٠	٩٢	يوليو &اغسطس &سبتمبر	٠,٥٠٠			%١,٠٠	٢٥٣,٦	٢٥٦,٥	٠,٠٠٥٢١٣٤٤	٥٥,٥٤
	الاجـــــمالى													٦٦٤٠٦٩,٦٢

فقط ستمائه اربعه وستون الفا وتسعه وستون و ٦٩/ ١٠٠ جنيها

م/المقاول ..

ممثل المالك

مهندس العمليه م / حسام صقر.....

مدير عام المشروعات م/كارم اعلم.....

رئيس الاداره المركزيه للمنطقه الثالثه عشر م/محمد وكيل الشيخ