الهيئة العامة
للطرق و الكباري
للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

وزارة النقل

كشف رقم (٢) جاري

عملية : أعمال الحمايات لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العلمين) بقطاع العين السخنة المسافة من الكم ٥٧,٨٥١ الي الكم ٥٩,٠٠٠ بطول ١,١٤٩ كم .

تنفيذ : مكتب مصطفي هلال للمقاولات العمومية عن المده من بدء العمل الي ١٤ / ١١ / ٢٠٢٣.

العقد رقم (٥٤٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الأن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع
		جنية						جنية	جنية	جنية
١	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ .	٤٢٩,٩٠	م٢	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠-	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ .	٤٣٢,٠٠	م٢		١٣٠٠٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	جاري	٥٦١٦٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	٥٥١٦٠٠٠,٠٠
٣	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لتدعيمات الحمايات والميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ .	٢٤٩١,٣٠	م٣	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠-	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠
٤	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لتدعيمات الحمايات والميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ .	٢٦٦٥,٠٠	م٣		٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	جاري	٦٦٦٢٥٠,٠٠		٦٦٦٢٥٠,٠٠
	الإجمالي									٦١٨٢٢٥٠,٠٠

فقط سته مليون ومائة واثنان وثمانون الف ومائتان وخمسون جنيها لاغير

الملاحظات

(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد .
(٢) المهندسون متواجدون .
(٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده
(٤) لافتات العملية متواجدة .
(٥) المكتب متواجد .
(٦) المعمل متواجد.
(٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد .
(٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد.
(٩) بوليصة التأمين تبدأ من / / ٢٠٢٢ و تنتهي في / / ٢٠٢٣ .
(١٠) يتم حجز مائة الف جنيه لاغير من بند الحمايات الخرسانية لحين نهو الملاحظات.

الشركة المنفذة
م/ مصطفى هلال
التوقيع /
مكتب مصطفى هلال للمقاولات العمومية
س.ت: ٣٨٨٦١
ب.ض: ٨٨٠ - ٧٦٦ - ٤٣٥

استشاري الهيئة (XYZ)
م/ [illegible]
التوقيع /
XYZ
مشروع القطار السريع
س ت ٨٩٣٩١ إستثمار القاهرة
ب ض ٤٩٧ ٣٤٢ ٥١١ م ض ٤٥٢ ١٩٠

استشاري الهيئة
مهندس المشروع / م/ اصلاح [illegible]
التوقيع /
مدير المشروع / م/ مصطفى محمود
التوقيع /

الاستشاري العام (شركة سيسترا)

الهيئة العامة للطرق و الكباري
مهندس الإشراف
م /
التوقيع /
مدير المشروع
م / رامي بهيج
التوقيع /
مدير عام المشروعات
م / أحمد عراقي
التوقيع /

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
م /
أحمد الطحان

رجع اوجد علي صحة .....
تحرير في / / ٢٠٢٣

Scanned with CamScanner