وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق و الكباري
المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - أسوان

اعمال الاتربه بمحور كوبرى دراو (القطاع الثانى)

مستخلص ختامى

العقد رقم(٨٣ / ٢٠١٩ / ٢٠٢٠) بتاريخ ١٦ / ٠٦ / ٢٠٢٠ — الاسراء للمقاولات العامة — من 2021/01/11 حتي — تاريخ الاستلام الابتدائى ٢٠٢١/١١/١٨

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة (جنيه)	المفردات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جاري / ختامى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن (جنيه)	إستقطاع أوحجز (جنيه)	الباقي بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
1	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (البلدوزر) في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية حسب المواصفات	20.00	م٣	300000.00	40607.40	340607.40	ختامى جارى	6,812,148.00	0.00	6,812,148.00	١ - يراعي نصوص التعاقد و كراسة الشروط . ٢ - اللافتات متواجدة (٢ لافتة) . ٣ - طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد . ٤ - مكتب جهاز الإشراف متواجد . ٥ - المعمل متواجد . ٦ - التقارير الاسبوعية والشهرية و البرنامج الزمني متواجد . ٧ - المعدات متواجدة . ٨ - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . ٩- السيارة متواجدة.
2	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية صلبة ذات جهد ١٠٠-٢٠٠ كجم/سم٣ حسب المواصفات	54.00	م٣	15000.00	772.19	15772.19	ختامى جارى	851,698.26	0.00	851,698.26	
3	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية صلبة ذات جهد ٢٠٠-٣٠٠ كجم/سم٣ حسب المواصفات	65.50	م٣	75000.00	503.36	75503.36	ختامى جارى	4,945,470.08	0.00	4,945,470.08	
4	بالمتر المكعب أعمال الإحلال مع الدمك على طبقات حسب المواصفات	150.00	م٣	20000.00	-45.00	19955.00	ختامى جارى	2,993,250.00	0.00	2,993,250.00	
	الإجمالي							15,602,566.34	0.00	15,602,566.34	
	السابق							14,722,500.00			
	الفرق							880,066.34			

إجمالى الأعمال المنفذه خمسة عشر مليونا وستمائة واثنان الفا وخمسمائه وسته وستون جنيها واربعه وثلاثون قرشا فقط لاغير

جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)	جهاز الإشراف (الهيئة)	
الاسراء للمقاولات العامة (الشركة المنفذة) م / أحمد عبد المنصف التوقيع : تحريراً في : ٢٠/١١/٢٠٢١	مهندس الإستشارى م / احمد قليل التوقيع :	مدير اعمال الطرق (الهيئة) / محمود مصطفى قاسم التوقيع : مدير عام المشروعات (الهيئة) م /وليد صالح التوقيع :

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبلغ المبينة بظهره وقدرها ..... سبق صرفها للمقاول
تحريراً في : ٢٠/١١/٢٠٢١ — المحاسب
يدفع للمقاول مبلغ ..... — على الحساب — نهائيا
ملحوظة : اللفات ..... غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من ..... — يعتمد ،،، — رئيس الإدارة المركزية
تحريراً في : ٢٠/١١/٢٠٢١ — مهندس / عيد يحيى كرومر

إسم العمل :
إسم المقاول :
رقم ومقدار التصديق :
بند الميزانية :

رقم المستند : (عدد الملحقات) رقم التصديق
نوع الميزانية : فرع بند

القيمة
حرف

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)

قرش	جنيه

بيان المنصرف من المقاولة	قيمة قرش	قيمة جنيه
بيان الأعمال التي تمت الآن	٣٤	١٥٦٠٢
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	-	١٤٧٤٤
مستحق صرفه	٣٤	٨٨٠٥٦

	قرش	جنيه
الإستقطعات		
رسم دمغة أصلي		
رسم دمغة إضافي		
أمانات		
إيرادات		
جملة الإستقطعات	٨٢	٢٣٩٩٤٨
صافي المبلغ المستحق	٥١	٦٤١١٧

تحريراً في : / / رئيس المصلحة

رقم الأستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	إستقطاعات قرش	إستقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه
٣٣	٤٤٠٠	تأمين							
٤٠	٢١٥٢	دمغات							
-	٢٨٦	قارية معملية							
٥٧	١٥٥٦١	قارية معامل مركزية ٦٥٨+٧١٦ تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٧							
٤٠	٥٢٨٠	حصة عمالة غير منتظمة							
-	٨٥٠٠	خصم سلفة (١٧) يوم							
٩٦	١٣٢٠٠	غرامة تأخير							

علامة

إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات إمضاء جملة المبالغ السابق صرفها
إقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف إمضاء
بأن المبالغ معلى بالأمانات بتاريخ إمضاء الباقي للمقاول
تحريراً في : / / 2022

علاقات الكتاب المنوطين روجع المدفوع الآن بالتحويل رقم تحريراً في : / / 2022

يعتمد سحب شيك
إذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريراً في : / / 2022

قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
الجملة	

رسم دمغة أصلي .....
رسم دمغة إضافي .....
أمانات .....
إيرادات .....

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب شيك رقم
إذن صرف
(3) تقيد في سجل شيك تحت رقم الكاتب المنوط
إذن صرف
(4) وأدرج في كشف الحوالات رقم الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويلة رقم .....وأقر بأني أوافق على هذا الحساب المتقدم بياناته (*) (وأني تسلمت المستحق لي بالتمام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل) جملة قيمة التحويل
تحريراً في : / / 2022 المقاول الباقي للمقاول

(*) إذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضي شطب هذا الإقرار

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق و الكباري
المنطقة الحادية - جنوب الوادي - أسوان

اعمال الاتربه بمحور كويرى دراو (القطاع الثانى)

مستخلص ختامى

العقد رقم(٨٣ / ٢٠١٩ / ٢٠٢٠) بتاريخ ١٦ / ٠٦ / ٢٠٢٠ — الاسراء للمقاولات العامة — من 2021/01/11 حتي — تاريخ الاستلام الابتدائى

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	المفردات	مقدار العمل السابق إجرازه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جارى / ختامى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن جنيه	إستقطاع أوحجز جنيه	الباقي بعد الإستقطاع جنيه	مـلاحـــظـات
1	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (البلدوزر) في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية حسب المواصفات	20.00	م٣	300000.00	40607.40	340607.40	ختامى جارى	6,812,148.00	0.00	6,812,148.00	١ ـ يراعي نصوص التعاقد و كراسة الشروط . ٢ ـ اللافتات متواجدة (٢ لافتة) . ٣ ـ طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد . ٤ ـ مكتب جهاز الإشراف متواجد . ٥ ـ المعمل متواجد . ٦ ـ التقارير الاسبوعية والشهرية و البرنامج الزمني متواجد . ٧ ـ المعدات متواجدة . ٨ ـ وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . ٩ـ السيارة متواجدة.
2	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية صلبة ذات جهد ١٠٠-٢٠٠ كجم/سم٣ حسب المواصفات	54.00	م٣	15000.00	772.19	15772.19	ختامى جارى	851,698.26	0.00	851,698.26	
3	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية صلبة ذات جهد ٢٠٠-٣٠٠ كجم/سم٣ حسب المواصفات	65.50	م٣	75000.00	503.36	75503.36	ختامى جارى	4,945,470.08	0.00	4,945,470.08	
4	بالمتر المكعب أعمال الإحلال مع الدمك على طبقات حسب المواصفات	150.00	م٣	20000.00	-45.00	19955.00	ختامى جارى	2,993,250.00	0.00	2,993,250.00	
	الإجمـــــــــالـــــــــي							15,602,566.34	0.00	15,602,566.34	
	السابق									14,722,500.00	
							الفرق			880,066.34	

إجمالى الأعمال المنفذه خمسة عشر مليونا وستمائة واثنان الفا وخمسمائه وسته وستون جنيها واربعه وثلاثون قرشا فقط لاغير

جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)	جهاز الإشراف (الهيئة)	
الاسراء للمقاولات العامة (الشركة المنفذة) م / أحمد عبد المنصف — التوقيع :	مهندس الاستشارى م / احمد قابيل — التوقيع :	مدير اعمال الطرق (الهيئة) م / محمود مصطفى قاسم — التوقيع : مدير عام المشروعات (الهيئة) م /وليد صالح — التوقيع :
تحريرا في : ٢٠/١١/٢٠٢١		

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها ..... حق صرفها الى المقاول

تحريرا فى : ٢٠/١١/٢٠٢١

يدفع للمقاول مبلغ .....

ملحوظة : الفئات ..... غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من

تحريرا في : ٢٠/١١/٢٠٢١

المحاسب ..... على الحساب نهائيا

بعتمد ..... رئيس الإدارة المركزية

مهندس / ..... عبد يحيى كرومر

إسم العمل :
إسم المقاول :
رقم ومقدار التصديق :
بند الميزانية :

رقم المستند : (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
نوع الميزانية : فرع بند حرف

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه) قرش جنيه

بيان المنصرف من المقاولة	قيمة قرش	قيمة جنيه
بيان الأعمال التي تمت الآن		١٥٦٠٢٥٦٦,٣٤
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		١٤٧٢٢٥٠٠,-
مستحق صرفه		٨٨٠٠٣٦٦,٣٤
الإستقطعات	قرش	جنيه
رسم دمغة أصلي		
رسم دمغة إضافي		
أمانات		
إيرادات		
جملة الإستقطعات		٢٣٩٩٤٨,٨٣
صافي المبلغ المستحق		٦٤٠١١٧,٥١

رقم الأستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	إستقطاعات قرش	إستقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه
	٤٤٠٠٣,٣٤	تأمين							
	٢١٥٢٠١٤٠	دمغات							
	٢٨٠٦١,-	تجارب معملية							
	١٥٥٦١,٥٧	تجارب معامل مركزية ٦٥٨+٧١٦							
		تابع ٢٠٢١/٢٨٧							
	٥٢٨٠١٤٠	حصة عمالة غير منتظمة							
	٨٥٠٠١,-	خصم سلفة (١٧) يوم							
	١٣٢٠٠٩,٩٦	مخالفة تأخير							

علامة

تحريراً في : / / رئيس المصلحة

إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات إمضاء
إقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف إمضاء
بأن المبالغ معلى بالأمانات بتاريخ إمضاء
تحريراً في : / / 2022

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقي للمقاول

علاقات الكتاب المنوطين روجع المدفوع الآن بالتحويل رقم تحريراً في : / / 2022

يعتمد سحب شيك
إذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريراً في : / / 2022

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب شيك رقم
إذن صرف
(3) تقيد في سجل شيك تحت رقم الكاتب المنوط
إذن صرف
(4) وأدرج في كشف الحوالات رقم الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

قيمة التحويل

قرش	جنيه
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

رسم دمغة أصلي .....
رسم دمغة إضافي .....
أمانات .....
إيرادات .....

الجملـــة

قرش	جنيه

جملة قيمة التحويل
الباقي للمقاول

تسلمت التحويلة رقم .....وأقر بأني أوافق على هذا الحساب المتقدم بياناته (*) (وأني تسلمت المستحق لي بالتمام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل)

تحريراً في : / / 2022 المقاول

(*) إذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضي شطب هذا الإقرار

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق و الكباري
المنطقة الحادية - جنوب الوادي - أسوان

اعمال الاتربه بمحور كويرى دراو (القطاع الثانى)

مستخلص ختامى

العقد رقم(٨٣ / ٢٠١٩ / ٢٠٢٠) بتاريخ ١٦ / ٠٦ / ٢٠٢٠ — الاسراء للمقاولات العامة — من 2021/01/11 حتي — تاريخ الاستلام الابتدائى ٢٠/١١/١٨

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة (جنيه)	المفردات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى / ختامى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن (جنيه)	إستقطاع أوحجز (جنيه)	الباقي بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
1	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (البلدوزر) في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية حسب المواصفات	20.00	م٣	300000.00	40607.40	340607.40	ختامى جارى	6,812,148.00	0.00	6,812,148.00	١ - يراعى نصوص التعاقد و كراسة الشروط . ٢ - اللافتات متواجدة (٢ لافتة) . ٣ - طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد . ٤ - مكتب جهاز الإشراف متواجد . ٥ - المعمل متواجد . ٦ - التقارير الاسبوعية والشهرية و البرنامج الزمنى متواجد . ٧ - المعدات متواجدة . ٨ - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . ٩ - السيارة متواجدة.
2	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية صلبة ذات جهد ١٠٠-٢٠٠ كجم/سم٣ حسب المواصفات	54.00	م٣	15000.00	772.19	15772.19	ختامى جارى	851,698.26	0.00	851,698.26	
3	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية صلبة ذات جهد ٢٠٠-٣٠٠ كجم/سم٣ حسب المواصفات	65.50	م٣	75000.00	503.36	75503.36	ختامى جارى	4,945,470.08	0.00	4,945,470.08	
4	بالمتر المكعب أعمال الإحلال مع الدمك على طبقات حسب المواصفات	150.00	م٣	20000.00	-45.00	19955.00	ختامى جارى	2,993,250.00	0.00	2,993,250.00	
	الإجمـــــالـــــي							15,602,566.34	0.00	15,602,566.34	
	السابق									14,722,500.00	
	الفرق									880,066.34	

إجمالى الأعمال المنفذه خمسة عشر مليونا وستمائة واثنان الفا وخمسمائه وسته وستون جنيها واربعه وثلاثون قرشا فقط لاغير

جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)	جهاز الإشراف (الهيئة)	
الاسراء للمقاولات العامة (الشركة المنفذة) م / أحمد عبد المنصف التوقيع : تحريراً في : ٢٠/١١/٢٠٢١	مهندس الاستشارى م / أحمد قنديل التوقيع :	مدير اعمال الطرق (الهيئة) م / محمود مصطفى قاسم التوقيع : مدير عام المشروعات (الهيئة) م / وليد صالح التوقيع :

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في : ٢٠/١١/٢٠٢١

يدفع للمقاول مبلغ .....

ملحوظة : الفئات ..... غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....

تحريراً في : ٢٠/١١/٢٠٢١

المحاسب
علي المحسب
نهائيا

"يعتمد"
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
عبد يحيى كرومر

إسم العمل :
إسم المقاول :
رقم ومقدار التصديق :
بند الميزانية :

رقم المستند : (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
نوع الميزانية : فرع بند حرف

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)

قيمة		بيان المنصرف من المقاولة	رقم الأستمارة	بتحويل		نوع الميزانية	قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة	
قرش	جنيه			رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
٥٦٦,٣٤	١٥٦٠٢	بيان الأعمال التي تمت الآن	٤٤٠٣,٣٢			تأمين						
		محجوز	٢١٥٢٠,٤٠			دمغات						
		مصرح بصرفه	٢٨٠٦,١٠			أجاره معلية						
		سابق صرفه	١٥٥٦١,٥٧			أجاره معامل مركزية ٦٥٨+٧١٦						
		مستحق صرفه				تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٧						
		الإستقطعات	٥٢٨٠,٤٠			حصة عمالة غير منتظمة						
		رسم دمغة أصلي	٨٥٠٠,١٠			خصم سلفة (١٧) يوم						
		رسم دمغة إضافي										
		أمانات	١٣٢٠٩,٩٦			غرامة تأخير						
		إيرادات										
١٤٧٢٢٥,١٠												
٨٨٠٦,٣٤												
٢٣٩٩٤٨,٨٣		جملة الإستقطعات										
٦٤٠١١٧,٥١		صافي المبلغ المستحق										

تحريراً في : / / رئيس المصلحة علامة

إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات إمضاء جملة المبالغ السابق صرفها
إقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف إمضاء
بأن المبالغ معلى بالأمانات بتاريخ إمضاء الباقي للمقاول
تحريراً في : / / 2022

علاقات الكتاب المنوطين روجع المدفوع الآن بالتحويل رقم تحريراً في : / / 2022

يعتمد سحب شيك
إذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريراً في : / / 2022

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب شيك رقم
إذن صرف
(3) تقيد في سجل شيك تحت رقم الكاتب المنوط
إذن صرف
(4) وأدرج في كشف الحوالات رقم الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

قيمة التحويل

قرش	جنيه
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

رسم دمغة أصلي .....
رسم دمغة إضافي .....
أمانات .....
إيرادات .....

الجملة

تسلمت التحويلة رقم .....وأقر بأني أوافق على هذا الحساب المتقدم بياناته (*) (وأني تسلمت المستحق لي بالتمام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل) جملة قيمة التحويل
الباقي للمقاول
تحريراً في : / / 2022 المقاول

(*) إذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضي شطب هذا الإقرار

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق و الكباري
المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - أسوان

اعمال الاتربه بمحور كويرى دراو (القطاع الثانى)

مستخلص ختامى

العقد رقم(٨٣ / ٢٠١٩ / ٢٠٢٠) بتاريخ ١٦ / ٠٦ / ٢٠٢٠ — الاسراء للمقاولات العامة — من 2021/01/11 حتي — تاريخ الاستلام الابتدائي ١٨/١١/٢٠٢١

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة	المفردات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جاري / ختامى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن	إستقطاع أوحجز	الباقي بعد الإستقطاع	مـلاحـــظات
		جنيه						جنيه	جنيه	جنيه	
1	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (البلدوزر) في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية حسب المواصفات	20.00	م٣	300000.00	40607.40	340607.40	ختامى جارى	6,812,148.00	0.00	6,812,148.00	١ ـ يراعي نصوص التعاقد و كراسة الشروط . ٢ ـ اللافتات متواجدة (٢ لافتة) . ٣ ـ طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد . ٤ ـ مكتب جهاز الإشراف متواجد . ٥ ـ المعمل متواجد . ٦ ـ التقارير الاسبوعية والشهرية و البرنامج الزمني متواجد . ٧ ـ المحات متواجدة . ٨ ـ وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . ٩ـ السيارة متواجدة.
2	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية صلبة ذات جهد ١٠٠-٢٠٠ كجم/سم٣ حسب المواصفات	54.00	م٣	15000.00	772.19	15772.19	ختامى جارى	851,698.26	0.00	851,698.26	
3	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية صلبة ذات جهد ٢٠٠-٣٠٠ كجم/سم٣ حسب المواصفات	65.50	م٣	75000.00	503.36	75503.36	ختامى جارى	4,945,470.08	0.00	4,945,470.08	
4	بالمتر المكعب أعمال الإحلال مع الدمك على طبقات حسب المواصفات	150.00	م٣	20000.00	-45.00	19955.00	ختامى جارى	2,993,250.00	0.00	2,993,250.00	
	الإجـــمـــالـــي							15,602,566.34	0.00	15,602,566.34	
	السابق									14,722,500.00	
							الفرق			880,066.34	

إجمالى الأعمال المنفذه خمسة عشر مليونا وستمائة واثنان الفا وخمسمئه وسته وستون جنيها واربعه وثلاثون قرشا فقط لاغير

جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)	جهاز الإشراف (الهيئة)	
الاسراء للمقاولات العامة (الشركة المنفذة) م / أحمد عبد المنصف التوقيع : تحريراً في : ٢٠/١١/٢٠٢١	مهندس الاستشارى م / احمد قابيل التوقيع :	مدير اعمال الطرق (الهيئة) م / محمود مصطفى قاسم التوقيع : مدير عام المشروعات (الهيئة) م اوليد صالح التوقيع :

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول
تحريراً في : ٢٠/١١/٢٠٢١ — المحاسب .....
يدفع للمقاول مبلغ .....
على الحساب
نهائيا
ملحوظة : الفئات ..... غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....
يعتمد ,,,
تحريراً في : ٢٠/١١/٢٠٢١
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
عيد يحيي كرومر

إسم العمل :
إسم المقاول :
رقم ومقدار التصديق :
بند الميزانية :

رقم المستند : (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
نوع الميزانية : فرع بند حرف

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)

قيمة		بيان المنصرف من المقاولة	
قرش	جنيه		
١٥٦٠٢٥٦٦,٣٤		بيان الأعمال التي تمت الآن	
		محجوز	
		مصرح بصرفه	
١٤٧٢٢٥٠٠,-		سابق صرفه	
٨٨٠٠٣٦٦,٣٤		مستحق صرفه	
		الإستقطعات	قرش / جنيه
		رسم دمغة أصلي	
		رسم دمغة إضافي	
		أمانات	
		إيرادات	
٢٣٩٩٤٨,٨٣		جملة الإستقطعات	
٦٤٠١١٧,٥١		صافي المبلغ المستحق	

تحريراً في : / /
رئيس المصلحة

رقم الأستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	إستقطاعات: قرش	إستقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
٣,٣٢	٤٤	تأمين							
٢١٥٢٠,٤٠		دمغات							
٢٨٠٦,-		تجارب معملية							
١٥٥٦١,٥٧		تجارب معامل مركزية ٦٥٨ + ٧١٦ تجارب ٢٧/١٢/٢٠٢٠							
٥٢٨٠,٤٠		حصة عمالة غير منفذة							
٨٥٠٠,-		خصم سيارة (١٧) يوم							
١٣٢٠٩,٩٦		غرامة تأخير							

علامة

			قرش	جنيه
إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات	إمضاء	جملة المبالغ السابق صرفها		
إقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف	إمضاء			
بأن المبالغ معلى بالأمانات بتاريخ	إمضاء	الباقي للمقاول		

تحريراً في : / / 2022

علاقات الكتاب المنوطين روجع المدفوع الآن بالتحويل رقم تحريراً في : / / 2022

يعتمد سحب شيك
إذن صرف
بمبلغ
رئيس الحسابات
تحريراً في : / / 2022

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب شيك رقم
إذن صرف
(3) تقيد في سجل شيك تحت رقم الكاتب المنوط
إذن صرف
(4) وأدرج في كشف الحوالات رقم الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

قيمة التحويل

قرش	جنيه
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

رسم دمغة أصلي .....
رسم دمغة إضافي .....
أمانات .....
إيرادات .....

الجملـــة

تسلمت التحويلة رقم .....وأقر بأني أوافق على هذا الحساب المتقدم بياناته (*) (وأني تسلمت المستحق لي بالتام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل) جملة قيمة التحويل

تحريراً في : / / 2022 المقاول الباقي للمقاول

(*) إذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضي شطب هذا الإقرار

(استمارة رقم ٥٠ « ع . ح »)

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(أ)

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم : شئون مالية

المبلغ المستحق إلى : شركة الأشراء للمقاولات العامة

بموجب { الطلبات طيه ، أو : مقاولة أعمال الأتربة بمحور كوبري حداد (القطاع الثاني)

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على : ——
{ شيك على البنك المركزي فى : ——

شيك على الخارج يسحب باسم { صاحب الحق أو شركة الأشراء للمقاولات العامة

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٨٨٠٦٦	٣٤
	الجملة		

رقم : ——

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢ ——

(ب) الكاتب المنوط —— تقيد فى السجل برقم : ——

الاعتماد الإدارى ونوع الخصم										عدد المرفقات
نوع الخصم						بيانات				
قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند					
						٣٣٤٤ أمر				
						٢٨٠٦ تجارية				معلقة
						١٥٥٦١,٥٧ تجارية				مالية مركزية
						٥٢٨٠١٤ حصة عملية				
						٨٥٠١ خصم ضريبة				غير منفذة
إجمالى الأصل										
قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات								غرامة تأخير
						١٣٢٠٩,٩٦				
		عادى		إضافى		دمغة توقيع				
		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش				
		رسم الدمغة								
		صافي القيمة المطلوب صرفها				١٦١٤٠,٣٠	٥٣٨٠١٠			

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

علامة

فى —— سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : —— الإمضاء : ——

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : —— الإمضاء : ——

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : —— جارى —— الإيرادات —— بتاريخ —— الإمضاء : ——

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : —— توقيع الكاتب المنوط بالسجل : ——

روجع فى —— سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات

مدير او رئيس الحسابات

فى —— سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٢ ص ٢٠٢٢ - ٠٠٠ م ١٠

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») —— إمضاء الكاتب المنوط : ——

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : ——

إمضاءات موظفى الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم : —— إمضاء الكاتب المنوط : ——

(٤) قيد فى سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم : —— إمضاء الكاتب المنوط : ——

(٥) أدرج فى كشف الشيكات / الحوالات رقم : —— إمضاء الكاتب المنوط : ——

(٦) استلمت شيك ——