مشروع: اعمال الجسر الترابى للخط الاول للقطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العلمين) قطاع (برج العرب - العلمين) لتنفيذ المسافة من الكم 351+000 الى الكم 351+800 بطول 0.8 كم مرحلة الحفر وسن الفلتر والجسر الترابى

تنفيذ : شركة محمد عبدالله محمد اسماعيل للانشاءات ورصف الطرق

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) - وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مستخلص جارى رقم (2)

المقاول:شركة محمد عبدالله محمد اسماعيل للانشاءات ورصف الطرق رقم العقد (2024/2023/596)

عن المدة من بدء الاعمال حتى (2024/02/ 20)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنية	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراوه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحـــظات
1	**اعمال الحفر**												
1-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة 1 جنية لكل 1 كم بالزيادة.	20.00	م3	40,000.000	35,867.00	35,867.00-	0.00	0.00	0.00		0.00	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة
	سعر البند من شهر مايو 2023 طبقا للمفاوضة	26.50	م3	40,000.000	0.00	35,867.00	35,867.00	950,475.50		0.00		950,475.50	
1-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة (الاراضى الزراعية) او الاماكن ذات منسوب مياة مرتفع (طبقا لرؤية المهندس المشرف) عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق والفئة تشمل عمل تشوينات وذلك باستخدام الاراضى الزراعية المجاورة لنقل ناتج الحفر على مراحل باستخدام وسيلة النقل المناسبة لضيق اماكن المرور وذلك طبقا لرؤية المهندس المشرف ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -يتم احتساب علاوة 1 جنية لكل 1 كم بالزيادة	33.00	م3	14,000.000	12,622.00	12,622.00-	0.00	0.00	0.00		0.00	- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - أجهار ماكينة التصوير متواجدة . - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	سعر البند من شهر مايو 2023 طبقا للمفاوضة	43.70	م3	14,000.000	0.00	12,622.00	12,622.00	551,581.40		0.00		551,581.40	
3	**اعمال الردم**												
3-1	اعمال تحميل وتوريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب - 2 متر وبسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياة الاصولية الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. -مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنية للكم بالزيادة او النقصان. -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم . -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية .	85.00	م3	16,156.530	19,790.00	19,790.00-	0.00	0.00	0.00		0.00	- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة التأمين متواجدة و سارية حتى2024/11/04 - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة نقل للتربة لمسافة 162 كم =160*1.4= 224 جنيه	224.00	م3	12,925.224	15,832.00	15,832.00-	0.00	0.00		0.00		0.00	
	علاوة مسافة نقل للرمل لمسافة 112 كم =110*1.4= 154 جنيه	154.00	م3	3,231.306	3,958.00	3,958.00-	0.00	0.00		0.00		0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	م3	16,156.530	19,790.00	19,790.00-	0.00	0.00		0.00		0.00	
	سعر البند من شهر مايو 2023 طبقا للمفاوضة	101.40	م3	16,156.530	0.00	15,034.00	15,034.00	1,524,447.60		0.00		1,524,447.60	
	علاوة مسافة نقل للتربة لمسافة 162 كم =160*1.5= 240 جنيه	240.00	م3	12,925.224	0.00	12,027.20	12,027.20	2,886,528.00	0.00	0.00		2,886,528.00	
	علاوة مسافة نقل للرمل لمسافة 112 كم =110*1.5= 165 جنيه	165.00	م3	3,231.306	0.00	3,006.80	3,006.80	496,122.00	0.00	0.00		496,122.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	م3	16,156.530	0.00	15,034.00	15,034.00	195,442.00	0.00			195,442.00	
4	**طبقات الاساس**												
4-3	بالمتر المكعب توريد وتنفية وردم احجار بسماكات تتراوح بين 1 الى 2 الى 4 سم او بين 1 الى 2 الى 6 بنسبة 1:1:1 بنسبة امتصاص لاتزيد عن 3% ولا تحتوى على اى المواد الناعمة او البودرة (مارة من منخل 200) نهائيا او مواد طفلية او بيت النمل يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالقطاع اسفل سطح المياة بعمق 100 سم حتى اعلى منسوب المياة الارضية بحوالى 50 سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختبار الواح التحميل قطر 30 سم) على ان لا تزيد نسبة EV12EV عن 2.5 باستخدام حمل مقدارة 8 kn طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية على كل السطح العلوى ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة الممتازة. -مسافة النقل 20 كم . -الفئة شاملة القيمة المادة المحجرية. -يتم احتساب 1.2 جنية لكل 1 كم بالزيادة او النقصان.	310.00	م3	24,020.000	21,900.00	21,900.00-	0.00	0.00	0.00		0.00	
	علاوة مسافة نقل للسن لمسافة 145 كم =125*1.2= 150 جنيه	150.00	م3	24,020.000	21,900.00	21,900.00-	0.00	0.00		0.00		0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	24,020.000	21,900.00	21,900.00-	0.00	0.00		0.00		0.00	
	سعر البند من شهر مايو 2023 طبقا للمفاوضة	347.20	م3	24,020.000	0.00	21,900.00	21,900.00	7,603,680.00		0.00		7,603,680.00	
	علاوة مسافة نقل للسن لمسافة 145 كم =125*1.3= 162.5 جنيه	162.50	م3	24,020.000	0.00	21,900.00	21,900.00	3,558,750.00		0.00		3,558,750.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	24,020.000	0.00	21,900.00	21,900.00	547,500.00		0.00		547,500.00	
	إجمالي قيمة المستخلص											18,314,526.50	
	اجمالي ما سبق صرفه											17,850,686.00	
	اجمالي المستحق صرفه											463,840.50	

أربعمائة وثلاثة وستون ألفاً وثمانمائة وأربعون جنيها وخمسون قرشا

الشركة المنفذة : محمد عبدالله محمد اسماعيل للانشاءات ورصف الطرق

مدير المشروع
م/ محمد مصطفى

استشارى المشروع
م/ محمد كامل

مدير المشروع (الاستشارى)
م/ السيد سيف الدين

استشارى عام (SYSTRA)
مهندس / علاء عبد اللطيف

مدير المشروع (الهيئة)
مهندسة / مارجريت مجدي

مدير عام المشروعات للمنطقة الخامسة
مهندس/محمد حسنى فياض

تمت المراجعة فنيا فقط

اقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بالظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المدقول
: تحريراً فى
..... يدفع للمقول مبلغ
.....
ملحوظة : الفئات ..... هى الواردة بعقد الشروط اعتمدت من .....
تحريراً فى :

يحمل ...
على الحساب نهائيا

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "