الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المعاهدة عقد) — مستخلص جاري (١) لمؤسسات

إجمالي المستخلصات المستحقة حتى تاريخه : إحدى أعمال تحسين القرى وإنشاء الصرف الصحي في الجزء الجنوبي لمدينة دمنهور الكبرى المرحلة الأولى - مدينة دمنهور - محافظة البحيرة

طريق التلاوين رقم (١١٢) كيلو (٢١٤) إلى كيلو ٢٠١٨ الممتد بين مركزي إيتاي البارود ودمنهور

تاريخ الإصدار : ٢٠٢٢/٠٢/٢٦ — مستخلص رقم (١) جاري

العقد رقم: (٢٠٢٢/٢/٨٩٤) — مدة التنفيذ: ٢٢ شهراً

٢٠٢٢/٠٤/٢٥ — تاريخ أمر البدء: ٢٠٢٢/٠٤/٢٥

رقم البند	نوع العمل	الكمية المنفذة منذ البدء		الكمية المنفذة هذا المستخلص	رقم المستخلص	كمية الأعمال الإجمالية المنفذة	تاريخ المستخلص	العقد		كمية المتبقي	نسبة الإنجاز	قيمة المتبقي	بيان
		قرش / جنيه	قرش / جنيه					من	إلى				
	أعمال تحسين وتجديد شبكة الصرف الصحي بالمناطق السكنية بالقرى المحددة بالمرحلة الأولى من المشروع، وتشمل أعمال الحفر والردم والتوريد والتركيب والاختبار وإعادة الرصف وفق المواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة العامة للطرق والكباري والجهات المختصة، وتشمل كذلك أعمال الصيانة والتشغيل التجريبي للشبكة بعد الانتهاء من التنفيذ، وذلك وفقاً للكميات والأسعار الواردة بجدول الكميات المرفق بالعقد، مع مراعاة الاشتراطات البيئية والسلامة المرورية أثناء التنفيذ.											
١	أعمال الحفر في أي نوع من التربة بما فيها الصخور الطفلية والصلبة، بأي عمق، وبأي عرض، وتشمل الحفر بالأيدي والآلات، وتشمل أيضاً الدعامات والأشغال المؤقتة اللازمة لحماية الحفر وسلامة العاملين والمارة، وتشمل كذلك نقل المخلفات الناتجة عن الحفر وتسويتها في أماكن التخلص المعتمدة، وتشمل أيضاً الضخ والصرف أثناء التنفيذ، وتشمل كذلك الأعمال المؤقتة لتحويل مسار الحركة المرورية وتأمين المواقع بالحواجز والإشارات الليلية، وتشمل كذلك أعمال الرش بالمياه لتقليل الأتربة، وتشمل أيضاً