هيئة المدة للتوفيق والتحكيم

المجلس الأعلى للتحكيم المستعجل في منازعة : استئناف أمطار تقصير تأخير الوكيل المستعجل بالمدينة المنورة الجديدة المقطع الكهربائي المستوى الخامس - الحادية والثلاثون - المنامة - مملكة البحرين

قضية رقم (٢) لعام ٢٠٢٧ م

الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٧/٠٨/٠٩ م برئاسة سعادة المحكم الأستاذ/ عبد الرحمن بن سالم الكعبي وعضوية سعادة المحكم الأستاذ/ يوسف بن حمد الزايد وسعادة المحكم الأستاذ/ فهد بن راشد المنصوري

المحكمة المستعجلة المنعقدة بمقر الهيئة بالمنامة، مبنى الهيئة الدائم، الطابق الثالث، قاعة الجلسات رقم (٣)، الساعة ١٠:٣٠ صباحاً

الحمد لله رقم: (٢٠٢٧/٠٢٧٤) ع: (٢٠٢٧/٠٨/٠٩) التاريخ: ٢٠٢٧/٠٢/٢٩

رقم البند	نوع العمل	الوحدة / الجنيه	الوحدة / الدينار	الكمية الإجمالية المدعاة	رقم المستخلص	تاريخ المستخلص	الأساس					
								هـ	أ	الكمية المعتمدة سابقاً	النسبة المئوية	جنيه
١	أعمال الحفر في التربة الصلبة بعمق يزيد عن ٢ متر ، شاملة الدعامات والتصريف والنقل للمخلفات ، حسب المخطط المعتمد والمواصفات الفنية المرفقة بالعقد	٩٫٥٠	٢٠٫١٠	٢٩٫٦٠	٣م	٣ كيلو	٥٥٠٠٫٠٠	٢٠٢٢/٠٨/٠٩	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	٥٥٫٢٥%	٢١٩٨٫٨٠
												٦٤٢٩٠٫٤٥

بلغت الأعمال المنفذة حتى تاريخه ما قيمته ٦٤٢٩٠٫٤٥ دينار بحريني فقط لا غير ، وذلك بعد خصم نسبة الاستقطاع البالغة ٥٪ لصالح صندوق الضمان المحتجز ، وبعد خصم الدفعات السابقة المصروفة سابقاً ، وبعد إضافة ضريبة القيمة المضافة المستحقة وفق القانون المعمول به في مملكة البحرين ، وفق المستخلص المعتمد من الاستشاري المشرف والمرفق بهذا الطلب .

١	أعمال الخرسانة المسلحة للأساسات والأعمدة والأسقف ، بما في ذلك الحديد والقوالب والصب والمعالجة ، وفق المخططات والمواصفات المعتمدة	٢٠٫١٠	٢٩٫٦٠	٣م	٣ كيلو	٥٥٠٠٫٠٠	٢٠٢٢/٠٨/٠٩	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	٥٥٫٢٥%	١٢٩٩٨٫٤٤	
												٨٢٢٢٫٦١
												١٧٧٩٠٫٠٠
												١٠٥٩٥٫٤٤
												٧١٢٧٫٧٦
												٤٢٤٠٫٨٠
												٦٤٢٩٠٫٤٥

إجمالي المستخلص الحالي (بالأرقام) : ٦٤٢٩٠٫٤٥ دينار بحريني

إجمالي المستخلصات السابقة : ٢٠٢٢/٠٨/٠٩ : ٢٠٢٢/٠٨/٠٩ : ٢٠٢٢/٠٨/٠٩

صافي المستحق في هذا المستخلص : ٢٠٢٢/٠٨/٠٩

رقم المستخلص : (٢٠٢٢/٠٢٧٤) ع: (٢٠٢٢/٠٢/٢٩)

المهندس المشرف

الاسم : م. عبد الرحمن بن سالم الكعبي

التوقيع : [illegible]

التاريخ : ٢٠٢٢/٠٢/٢٨

رئيس الهيئة

الاسم : م. عبد الرحمن بن سالم الكعبي

التوقيع : [illegible]

التاريخ : ٢٠٢٢/٠٢/٢٨

المقاول

الاسم : شركة الأمل للمقاولات العامة ذ.م.م

التوقيع : [illegible]

التاريخ : ٢٠٢٢/٠٢/٢٨

المهندس المشرف

الاسم : م. عبد الرحمن بن سالم الكعبي

التوقيع : [illegible]

التاريخ : ٢٠٢٢/٠٢/٢٨

رئيس الهيئة

الاسم : م. عبد الرحمن بن سالم الكعبي

التوقيع : [illegible]

التاريخ : ٢٠٢٢/٠٢/٢٨

المقاول

الاسم : شركة الأمل للمقاولات العامة ذ.م.م

التوقيع : [illegible]

التاريخ : ٢٠٢٢/٠٢/٢٨

المهندس المشرف

الاسم : م. عبد الرحمن بن سالم الكعبي

التوقيع : [illegible]

التاريخ : ٢٠٢٢/٠٢/٢٨

رئيس الهيئة

الاسم : م. عبد الرحمن بن سالم الكعبي

التوقيع : [illegible]

التاريخ : ٢٠٢٢/٠٢/٢٨

المقاول

الاسم : شركة الأمل للمقاولات العامة ذ.م.م

التوقيع : [illegible]

التاريخ : ٢٠٢٢/٠٢/٢٨

Scanned with CamScanner
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner