الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقةشرق الدلتا بالزقازيق

كشف رقم { ٢ } ختامى عن عملية أستكمال رفع كفاءة القطاع الأول من طريق سعود / المناجاة / الصالحية مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى من مبادة حياه كريمة

إدارة العقـــــود العقد رقم ١٠٨٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٢ مع شركة تراست للتطوير والمقاولات شاملة المدة من : بدء العمل إلى ١ / ٧ / ٢٠٢٣

رقم البند	البند	الفئة		المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الأن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال توريد أتربة رملية	–	١٤٤	م٣	٤٠٠	١٠٠	٥٠٠	نهائى	–	٧٢٠٠٠	–	——	–	٥٧٦٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال طبقة لصق بمعدل ٠,٤ كجم / م٢	٣٥	٨	م٢	٣٥٠٠	٤٠٠	٣٩٠٠	نهائى	–	٣٢٥٦٥	–	——	–	٣٢٥٦٥	٢- معمل الموقع متواجد .
٣	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم	–	١٢٥	م٢	٣٥٠٠	٤٠٠	٣٩٠٠	نهائى	–	٤٨٧٥٠٠	–	——	–	٤٨٧٥٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٢٤	أعمال توريد و تركيب وحدات من الأنترلوك	–	١٦٥	م٢	٢٠٠	١٠,٥١	٢١٠,٥١	نهائى	١٥	٣٤٧٣٤	–	——	١٥	٣٤٧٣٤	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
							الإجمالى		١٥	٦٢٦٧٩٩	–	——	١٥	٦٢٦٧٩٩	٥- تم تركيب اللافته الإعلانية للمشروع
	الكارتات														٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
	أعمال توريد أتربة رملية	–	١٣	م٣	——	٥٠٠	٥٠٠	نهائى	–	٦٥٠٠	–	——	–	٦٥٠٠	
	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم	–	٣	م٢	——	٣٩٠٠	٣٩٠٠	نهائى	–	١١٧٠٠	–	——	–	١١٧٠٠	
							إجمالى الكارتات		–	١٨٢٠٠	–	——	–	١٨٢٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
															٨- التقارير متواجدة .
															٩- بوليصة التأمين متواجدة .
															١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
															١١- يراعى خصم ما توصى به لجنة أستلام وتقييم العلملية .
							الإجمالى العام		١٥	٦٤٤٩٩٩	–	——	١٥	٦٤٤٩٩٩	

مهندس العملية
الأسم التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٥٥٧٣٢٥,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٨٧٦٧٤,١٥ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم التوقيع
مدير الأعمال الأسم التوقيع
أستشارى المشروع الأسم التوقيع
مهندس الشركة الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة
يرجع توجد على صحة
تحريراً فى سنة
أقر بصحة ذلك

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
رءوف سامى صالح

أســـم العمـلـيـة : أستكمال رفع كفاءة القطاع الأول من طريق سعود / المناجاة / الصالحية مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى من مبادة حياه كريمة

أســـم المـقـــاول : شركة تراست للتطوير والمقاولات

رقم ومقدار التصديق : ..... رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

بنـد الميـــزانيـــة : ..... نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

قرش	جنيه	بيان المنصرف من المقاول					الإستقطاعات
١٥	٦٤٤٩٩٩	بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن			قرش	جنيه	
		محجوز			٣٦	٢١٨٥	تمغات
		مصرح بصرفه			٧٥	٨٧٦	١ ٪ أرباح تجارية .
-	٥٥٧٣٢٥	سابق صرفه					
١٥	٨٧٦٧٤	مستحق صرفة					
		قرش	جنيه	الأستقطاعات			
				رسوم دمغة اصل			
				رسوم دمغة إضافى			
				أمانات			
				إيرادات			
		جملة الإستقطاعات					
		صافى المبلغ المستحق					

تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ——— إمضاء ———

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ——— إمضاء ———

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ——— إمضاء ———

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ——— الكاتب المنوط ختم نو التاريخ

تحريراً فى ——— سنة روجع : ———

علامات الكتاب المنوطين

يعتمد شيك / إذن صرف

سحب

بمبلغ ———

تحريراً فى ——— سنة رئيس الحسابات ———

(١) شطب شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط ختم نو التاريخ

(٢) سحب ،، الكاتب المنوط

(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم ——— الكاتب المنوط

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) وأنى تسلمت

| جنيه | قرش | جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة) | | | | | | |