الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية – الدقهلية }
إدارة العقـــود

ملف رقم : ١٣ / ١ / ٦٠١

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحيه طيبه وبعد . . .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية أستكمال إزدواج طريق الزقازيق / السنبلاوين { المرحلة الثانية } من ديرب نجم حتى طريق المنصورة بطول ١٨ كم تنفيذ شركة السلام أنترناشيونال للمقاولات والتجارة والمدونة بالمستخلصات أرقام {٩ حتى ١١ } شاملة المدة من بدء العمل حتى ١٣ / ٧ / ٢٠٢٣

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة أستحقاقها .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً في : ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣

مرفقات عدد : { }مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ }أستمارة ٥٠ ع .ح

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / مصطفى
أسعد سامى صالح

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق
الصادر ٦٢١٠
٢٠٢٣/١٢/٣١

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
طريق جمال عبد الناصر بجوار الأمن الوطنى
تليفون : ٢٣٠٣٥٠٥ | ٠٥٥
فاكس : ٢٣٠٣٥٠٦ | ٠٥٥

(استمارة رقم ٥٠ « ع . ح »)

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(أ)

مصلحة : الهيئة العامة للمعامل والكباري

قسم : المقاول

المبلغ المستحق إلى : شركة السلام لانترنا شيونال

بموجب { الطلبات طيه / أوني } أوني

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على :
{ شيك على البنك المركزي فى :

شيك على الخارج يسحب باسم { صاحب الحق أو :

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير			
قرش	جنيه	التاريخ	رقم
	٦٤٥٢٢٩٢٩		
	٦٤٥٢٢٩٢٩	الجملة	

رقم : ———

الختم ذو التاريخ

كتب الحساب

رئيس القسم

٢٠٢ ———

(ب) الكاتب المنوط ——— تقيد فى السجل برقم : ———

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم							
	بيانات	نوع الخصم						
		قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند	
	قيمة أعمال مورد سلعة أو مقاولة الحكومة أرقام ٩ و ١١ المرفقة أشكال أرقام ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٣١ و ٣٢ و ٣٣ و ٣٤ و ٣٥ و ٣٦ و ٣٧ و ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ و ٤١ و ٤٢ و ٤٣ و ٤٤ و ٤٥ و ٤٦ و ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ و ٥٠ و ٥١ و ٥٢ و ٥٣ و ٥٤ و ٥٥ و ٥٦ و ٥٧ و ٥٨ و ٥٩ و ٦٠ و ٦١ و ٦٢ و ٦٣ و ٦٤ و ٦٥ و ٦٦ و ٦٧ و ٦٨ و ٦٩ و ٧٠ و ٧١ و ٧٢ و ٧٣ و ٧٤ و ٧٥ و ٧٦ و ٧٧ و ٧٨ و ٧٩ و ٨٠ و ٨١ و ٨٢ و ٨٣ و ٨٤ و ٨٥ و ٨٦ و ٨٧ و ٨٨ و ٨٩ و ٩٠ و ٩١ و ٩٢ و ٩٣ و ٩٤ و ٩٥ و ٩٦ و ٩٧ و ٩٨ و ٩٩ و ١٠٠ و ١٠١ و ١٠٢ و ١٠٣ و ١٠٤ و ١٠٥ و ١٠٦ و ١٠٧ و ١٠٨ و ١٠٩ و ١١٠ و ١١١ و ١١٢ و ١١٣ و ١١٤ و ١١٥ و ١١٦ و ١١٧ و ١١٨ و ١١٩ و ١٢٠ و ١٢١ و ١٢٢ و ١٢٣ و ١٢٤ و ١٢٥ و ١٢٦ و ١٢٧ و ١٢٨ و ١٢٩ و ١٣٠ و ١٣١ و ١٣٢ و ١٣٣ و ١٣٤ و ١٣٥ و ١٣٦ و ١٣٧ و ١٣٨ و ١٣٩ و ١٤٠ و ١٤١ و ١٤٢ و ١٤٣ و ١٤٤ و ١٤٥ و ١٤٦ و ١٤٧ و ١٤٨ و ١٤٩ و ١٥٠ و ١٥١ و ١٥٢ و ١٥٣ و ١٥٤ و ١٥٥ و ١٥٦ و ١٥٧ و ١٥٨ و ١٥٩ و ١٦٠ و ١٦١ و ١٦٢ و ١٦٣ و ١٦٤ و ١٦٥ و ١٦٦ و ١٦٧ و ١٦٨ و ١٦٩ و ١٧٠ و ١٧١ و ١٧٢ و ١٧٣ و ١٧٤ و ١٧٥ و ١٧٦ و ١٧٧ و ١٧٨ و ١٧٩ و ١٨٠ و ١٨١ و ١٨٢ و ١٨٣ و ١٨٤ و ١٨٥ و ١٨٦ و ١٨٧ و ١٨٨ و ١٨٩ و ١٩٠ و ١٩١ و ١٩٢ و ١٩٣ و ١٩٤ و ١٩٥ و ١٩٦ و ١٩٧ و ١٩٨ و ١٩٩ و ٢٠٠ و ٢٠١ و ٢٠٢ و ٢٠٣ و ٢٠٤ و ٢٠٥ و ٢٠٦ و ٢٠٧ و ٢٠٨ و ٢٠٩ و ٢١٠ و ٢١١ و ٢١٢ و ٢١٣ و ٢١٤ و ٢١٥ و ٢١٦ و ٢١٧ و ٢١٨ و ٢١٩ و ٢٢٠ و ٢٢١ و ٢٢٢ و ٢٢٣ و ٢٢٤ و ٢٢٥ و ٢٢٦ و ٢٢٧ و ٢٢٨ و ٢٢٩ و ٢٣٠ و ٢٣١ و ٢٣٢ و ٢٣٣ و ٢٣٤ و ٢٣٥ و ٢٣٦ و ٢٣٧ و ٢٣٨ و ٢٣٩ و ٢٤٠ و ٢٤١ و ٢٤٢ و ٢٤٣ و ٢٤٤ و ٢٤٥ و ٢٤٦ و ٢٤٧ و ٢٤٨ و ٢٤٩ و ٢٥٠ و ٢٥١ و ٢٥٢ و ٢٥٣ و ٢٥٤ و ٢٥٥ و ٢٥٦ و ٢٥٧ و ٢٥٨ و ٢٥٩ و ٢٦٠ و ٢٦١ و ٢٦٢ و ٢٦٣ و ٢٦٤ و ٢٦٥ و ٢٦٦ و ٢٦٧ و ٢٦٨ و ٢٦٩ و ٢٧٠ و ٢٧١ و ٢٧٢ و ٢٧٣ و ٢٧٤ و ٢٧٥ و ٢٧٦ و ٢٧٧ و ٢٧٨ و ٢٧٩ و ٢٨٠ و ٢٨١ و ٢٨٢ و ٢٨٣ و ٢٨٤ و ٢٨٥ و ٢٨٦ و ٢٨٧ و ٢٨٨ و ٢٨٩ و ٢٩٠ و ٢٩١ و ٢٩٢ و ٢٩٣ و ٢٩٤ و ٢٩٥ و ٢٩٦ و ٢٩٧ و ٢٩٨ و ٢٩٩ و ٣٠٠ و ٣٠١ و ٣٠٢ و ٣٠٣ و ٣٠٤ و ٣٠٥ و ٣٠٦ و ٣٠٧ و ٣٠٨ و ٣٠٩ و ٣١٠ و ٣١١ و ٣١٢ و ٣١٣ و ٣١٤ و ٣١٥ و ٣١٦ و ٣١٧ و ٣١٨ و ٣١٩ و ٣٢٠ و ٣٢١ و ٣٢٢ و ٣٢٣ و ٣٢٤ و ٣٢٥ و ٣٢٦ و ٣٢٧ و ٣٢٨ و ٣٢٩ و ٣٣٠ و ٣٣١ و ٣٣٢ و ٣٣٣ و ٣٣٤ و ٣٣٥ و ٣٣٦ و ٣٣٧ و ٣٣٨ و ٣٣٩ و ٣٤٠ و ٣٤١ و ٣٤٢ و ٣٤٣ و ٣٤٤ و ٣٤٥ و ٣٤٦ و ٣٤٧ و ٣٤٨ و ٣٤٩ و ٣٥٠ و ٣٥١ و ٣٥٢ و ٣٥٣ و ٣٥٤ و ٣٥٥ و ٣٥٦ و ٣٥٧ و ٣٥٨ و ٣٥٩ و ٣٦٠ و ٣٦١ و ٣٦٢ و ٣٦٣ و ٣٦٤ و ٣٦٥ و ٣٦٦ و ٣٦٧ و ٣٦٨ و ٣٦٩ و ٣٧٠ و ٣٧١ و ٣٧٢ و ٣٧٣ و ٣٧٤ و ٣٧٥ و ٣٧٦ و ٣٧٧ و ٣٧٨ و ٣٧٩ و ٣٨٠ و ٣٨١ و ٣٨٢ و ٣٨٣ و ٣٨٤ و ٣٨٥ و ٣٨٦ و ٣٨٧ و ٣٨٨ و ٣٨٩ و ٣٩٠ و ٣٩١ و ٣٩٢ و ٣٩٣ و ٣٩٤ و ٣٩٥ و ٣٩٦ و ٣٩٧ و ٣٩٨ و ٣٩٩ و ٤٠٠ و ٤٠١ و ٤٠٢ و ٤٠٣ و ٤٠٤ و ٤٠٥ و ٤٠٦ و ٤٠٧ و ٤٠٨ و ٤٠٩ و ٤١٠ و ٤١١ و ٤١٢ و ٤١٣ و ٤١٤ و ٤١٥ و ٤١٦ و ٤١٧ و ٤١٨ و ٤١٩ و ٤٢٠ و ٤٢١ و ٤٢٢ و ٤٢٣ و ٤٢٤ و ٤٢٥ و ٤٢٦ و ٤٢٧ و ٤٢٨ و ٤٢٩ و ٤٣٠ و ٤٣١ و ٤٣٢ و ٤٣٣ و ٤٣٤ و ٤٣٥ و ٤٣٦ و ٤٣٧ و ٤٣٨ و ٤٣٩ و ٤٤٠ و ٤٤١ و ٤٤٢ و ٤٤٣ و ٤٤٤ و ٤٤٥ و ٤٤٦ و ٤٤٧ و ٤٤٨ و ٤٤٩ و ٤٥٠ و ٤٥١ و ٤٥٢ و ٤٥٣ و ٤٥٤ و ٤٥٥ و ٤٥٦ و ٤٥٧ و ٤٥٨ و ٤٥٩ و ٤٦٠ و ٤٦١ و ٤٦٢ و ٤٦٣ و ٤٦٤ و ٤٦٥ و ٤٦٦ و ٤٦٧ و ٤٦٨ و ٤٦٩ و ٤٧٠ و ٤٧١ و ٤٧٢ و ٤٧٣ و ٤٧٤ و ٤٧٥ و ٤٧٦ و ٤٧٧ و ٤٧٨ و ٤٧٩ و ٤٨٠ و ٤٨١ و ٤٨٢ و ٤٨٣ و ٤٨٤ و ٤٨٥ و ٤٨٦ و ٤٨٧ و ٤٨٨ و ٤٨٩ و ٤٩٠ و ٤٩١ و ٤٩٢ و ٤٩٣ و ٤٩٤ و ٤٩٥ و ٤٩٦ و ٤٩٧ و ٤٩٨ و ٤٩٩ و ٥٠٠ و ٥٠١ و ٥٠٢ و ٥٠٣ و ٥٠٤ و ٥٠٥ و ٥٠٦ و ٥٠٧ و ٥٠٨ و ٥٠٩ و ٥١٠ و ٥١١ و ٥١٢ و ٥١٣ و ٥١٤ و ٥١٥ و ٥١٦ و ٥١٧ و ٥١٨ و ٥١٩ و ٥٢٠ و ٥٢١ و ٥٢٢ و ٥٢٣ و ٥٢٤ و ٥٢٥ و ٥٢٦ و ٥٢٧ و ٥٢٨ و ٥٢٩ و ٥٣٠ و ٥٣١ و ٥٣٢ و ٥٣٣ و ٥٣٤ و ٥٣٥ و ٥٣٦ و ٥٣٧ و ٥٣٨ و ٥٣٩ و ٥٤٠ و ٥٤١ و ٥٤٢ و ٥٤٣ و ٥٤٤ و ٥٤٥ و ٥٤٦ و ٥٤٧ و ٥٤٨ و ٥٤٩ و ٥٥٠ و ٥٥١ و ٥٥٢ و ٥٥٣ و ٥٥٤ و ٥٥٥ و ٥٥٦ و ٥٥٧ و ٥٥٨ و ٥٥٩ و ٥٦٠ و ٥٦١ و ٥٦٢ و ٥٦٣ و ٥٦٤ و ٥٦٥ و ٥٦٦ و ٥٦٧ و ٥٦٨ و ٥٦٩ و ٥٧٠ و ٥٧١ و ٥٧٢ و ٥٧٣ و ٥٧٤ و ٥٧٥ و ٥٧٦ و ٥٧٧ و ٥٧٨ و ٥٧٩ و ٥٨٠ و ٥٨١ و ٥٨٢ و ٥٨٣ و ٥٨٤ و ٥٨٥ و ٥٨٦ و ٥٨٧ و ٥٨٨ و ٥٨٩ و ٥٩٠ و ٥٩١ و ٥٩٢ و ٥٩٣ و ٥٩٤ و ٥٩٥ و ٥٩٦ و ٥٩٧ و ٥٩٨ و ٥٩٩ و ٦٠٠ و ٦٠١ و ٦٠٢ و ٦٠٣ و ٦٠٤ و ٦٠٥ و ٦٠٦ و ٦٠٧ و ٦٠٨ و ٦٠٩ و ٦١٠ و ٦١١ و ٦١٢ و ٦١٣ و ٦١٤ و ٦١٥ و ٦١٦ و ٦١٧ و ٦١٨ و ٦١٩ و ٦٢٠ و ٦٢١ و ٦٢٢ و ٦٢٣ و ٦٢٤ و ٦٢٥ و ٦٢٦ و ٦٢٧ و ٦٢٨ و ٦٢٩ و ٦٣٠ و ٦٣١ و ٦٣٢ و ٦٣٣ و ٦٣٤ و ٦٣٥ و ٦٣٦ و ٦٣٧ و ٦٣٨ و ٦٣٩ و ٦٤٠ و ٦٤١ و ٦٤٢ و ٦٤٣ و ٦٤٤ و ٦٤٥ و ٦٤٦ و ٦٤٧ و ٦٤٨ و ٦٤٩ و ٦٥٠ و ٦٥١ و ٦٥٢ و ٦٥٣ و ٦٥٤ و ٦٥٥ و ٦٥٦ و ٦٥٧ و ٦٥٨ و ٦٥٩ و ٦٦٠ و ٦٦١ و ٦٦٢ و ٦٦٣ و ٦٦٤ و ٦٦٥ و ٦٦٦ و ٦٦٧ و ٦٦٨ و ٦٦٩ و ٦٧٠ و ٦٧١ و ٦٧٢ و ٦٧٣ و ٦٧٤ و ٦٧٥ و ٦٧٦ و ٦٧٧ و ٦٧٨ و ٦٧٩ و ٦٨٠ و ٦٨١ و ٦٨٢ و ٦٨٣ و ٦٨٤ و ٦٨٥ و ٦٨٦ و ٦٨٧ و ٦٨٨ و ٦٨٩ و ٦٩٠ و ٦٩١ و ٦٩٢ و ٦٩٣ و ٦٩٤ و ٦٩٥ و ٦٩٦ و ٦٩٧ و ٦٩٨ و ٦٩٩ و ٧٠٠ و ٧٠١ و ٧٠٢ و ٧٠٣ و ٧٠٤ و ٧٠٥ و ٧٠٦ و ٧٠٧ و ٧٠٨ و ٧٠٩ و ٧١٠ و ٧١١ و ٧١٢ و ٧١٣ و ٧١٤ و ٧١٥ و ٧١٦ و ٧١٧ و ٧١٨ و ٧١٩ و ٧٢٠ و ٧٢١ و ٧٢٢ و ٧٢٣ و ٧٢٤ و ٧٢٥ و ٧٢٦ و ٧٢٧ و ٧٢٨ و ٧٢٩ و ٧٣٠ و ٧٣١ و ٧٣٢ و ٧٣٣ و ٧٣٤ و ٧٣٥ و ٧٣٦ و ٧٣٧ و ٧٣٨ و ٧٣٩ و ٧٤٠ و ٧٤١ و ٧٤٢ و ٧٤٣ و ٧٤٤ و ٧٤٥ و ٧٤٦ و ٧٤٧ و ٧٤٨ و ٧٤٩ و ٧٥٠ و ٧٥١ و ٧٥٢ و ٧٥٣ و ٧٥٤ و ٧٥٥ و ٧٥٦ و ٧٥٧ و ٧٥٨ و ٧٥٩ و ٧٦٠ و ٧٦١ و ٧٦٢ و ٧٦٣ و ٧٦٤ و ٧٦٥ و ٧٦٦ و ٧٦٧ و ٧٦٨ و ٧٦٩ و ٧٧٠ و ٧٧١ و ٧٧٢ و ٧٧٣ و ٧٧٤ و ٧٧٥ و ٧٧٦ و ٧٧٧ و ٧٧٨ و ٧٧٩ و ٧٨٠ و ٧٨١ و ٧٨٢ و ٧٨٣ و ٧٨٤ و ٧٨٥ و ٧٨٦ و ٧٨٧ و ٧٨٨ و ٧٨٩ و ٧٩٠ و ٧٩١ و ٧٩٢ و ٧٩٣ و ٧٩٤ و ٧٩٥ و ٧٩٦ و ٧٩٧ و ٧٩٨ و ٧٩٩ و ٨٠٠ و ٨٠١ و ٨٠٢ و ٨٠٣ و ٨٠٤ و ٨٠٥ و ٨٠٦ و ٨٠٧ و ٨٠٨ و ٨٠٩ و ٨١٠ و ٨١١ و ٨١٢ و ٨١٣ و ٨١٤ و ٨١٥ و ٨١٦ و ٨١٧ و ٨١٨ و ٨١٩ و ٨٢٠ و ٨٢١ و ٨٢٢ و ٨٢٣ و ٨٢٤ و ٨٢٥ و ٨٢٦ و ٨٢٧ و ٨٢٨ و ٨٢٩ و ٨٣٠ و ٨٣١ و ٨٣٢ و ٨٣٣ و ٨٣٤ و ٨٣٥ و ٨٣٦ و ٨٣٧ و ٨٣٨ و ٨٣٩ و ٨٤٠ و ٨٤١ و ٨٤٢ و ٨٤٣ و ٨٤٤ و ٨٤٥ و ٨٤٦ و ٨٤٧ و ٨٤٨ و ٨٤٩ و ٨٥٠ و ٨٥١ و ٨٥٢ و ٨٥٣ و ٨٥٤ و ٨٥٥ و ٨٥٦ و ٨٥٧ و ٨٥٨ و ٨٥٩ و ٨٦٠ و ٨٦١ و ٨٦٢ و ٨٦٣ و ٨٦٤ و ٨٦٥ و ٨٦٦ و ٨٦٧ و ٨٦٨ و ٨٦٩ و ٨٧٠ و ٨٧١ و ٨٧٢ و ٨٧٣ و ٨٧٤ و ٨٧٥ و ٨٧٦ و ٨٧٧ و ٨٧٨ و ٨٧٩ و ٨٨٠ و ٨٨١ و ٨٨٢ و ٨٨٣ و ٨٨٤ و ٨٨٥ و ٨٨٦ و ٨٨٧ و ٨٨٨ و ٨٨٩ و ٨٩٠ و ٨٩١ و ٨٩٢ و ٨٩٣ و ٨٩٤ و ٨٩٥ و ٨٩٦ و ٨٩٧ و ٨٩٨ و ٨٩٩ و ٩٠٠ و ٩٠١ و ٩٠٢ و ٩٠٣ و ٩٠٤ و ٩٠٥ و ٩٠٦ و ٩٠٧ و ٩٠٨ و ٩٠٩ و ٩١٠ و ٩١١ و ٩١٢ و ٩١٣ و ٩١٤ و ٩١٥ و ٩١٦ و ٩١٧ و ٩١٨ و ٩١٩ و ٩٢٠ و ٩٢١ و ٩٢٢ و ٩٢٣ و ٩٢٤ و ٩٢٥ و ٩٢٦ و ٩٢٧ و ٩٢٨ و ٩٢٩ و ٩٣٠ و ٩٣١ و ٩٣٢ و ٩٣٣ و ٩٣٤ و ٩٣٥ و ٩٣٦ و ٩٣٧ و ٩٣٨ و ٩٣٩ و ٩٤٠ و ٩٤١ و ٩٤٢ و ٩٤٣ و ٩٤٤ و ٩٤٥ و ٩٤٦ و ٩٤٧ و ٩٤٨ و ٩٤٩ و ٩٥٠ و ٩٥١ و ٩٥٢ و ٩٥٣ و ٩٥٤ و ٩٥٥ و ٩٥٦ و ٩٥٧ و ٩٥٨ و ٩٥٩ و ٩٦٠ و ٩٦١ و ٩٦٢ و ٩٦٣ و ٩٦٤ و ٩٦٥ و ٩٦٦ و ٩٦٧ و ٩٦٨ و ٩٦٩ و ٩٧٠ و ٩٧١ و ٩٧٢ و ٩٧٣ و ٩٧٤ و ٩٧٥ و ٩٧٦ و ٩٧٧ و ٩٧٨ و ٩٧٩ و ٩٨٠ و ٩٨١ و ٩٨٢ و ٩٨٣ و ٩٨٤ و ٩٨٥ و ٩٨٦ و ٩٨٧ و ٩٨٨ و ٩٨٩ و ٩٩٠ و ٩٩١ و ٩٩٢ و ٩٩٣ و ٩٩٤ و ٩٩٥ و ٩٩٦ و ٩٩٧ و ٩٩٨ و ٩٩٩ و ١٠٠٠						
	إجمالى الأصل							
	بيانات الاستقطاعات	قرش	جنيه					
	رسم الدمغة	عادى: قرش ——— جنيه ———	إضافى: قرش ——— جنيه ———	دمغة توقيع: قرش ———				
	صافي القيمة المطلوب صرفها							

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

علامة

فى ——— سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : ——— الإمضاء : ———

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ——— الإمضاء : ———

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جارى / الإيرادات ——— بتاريخ ——— الإمضاء : ———

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : ——— توقيع الكاتب المنوط بالسجل : ———

روجع فى ——— سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات ——— مدير او رئيس الحسابات ———

فى ——— سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ / ١٥٠٠٠

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : ———

إمضاءات موظفى الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم : ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

(٤) قيد فى سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم : ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

(٥) أدرج فى كشف الشيكات / الحوالات رقم : ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الادارة المركزية لمطقة شرق الدلتا

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

عملية : ازدواج طريق الزقازيق السنبلاوين المرحلة الثانية بطول ١٨ كم

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ الفتح الفني للعملية ١٥/٤/٢٠٢١

تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٤/٨/٢٠٢١

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٢/٧٨

مستخلص جاري ٩ عن الفترة من ١٥-١٢-٢٠٢٢ الى ٢١-٠٢-٢٠٢٣

رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة قانون (م)						قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام						ا	ك	ع	١٤	ت١	ف	
	اولا : اعمال الطرق																		
١	اعمال توريد رمال نظيفة مسافة النقل ٧٠ الى ١١٠ كم	سولار	م٣	١٩٥	٩	ديسمبر	١٧	٦٩	٢٠٠٠٠	٠,٢٤٦	٤٩٢٧,٥٣٦	٩٦٠٨٦٩,٥٦٥	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠٢٤	٠,٠٢٤	٢٣٢٧٥,٣٤٤
		سولار	م٣	١٩٥	٩	يناير	٣١	٦٩	٢٠٠٠٠	٠,٤٤٩	٨٩٨٥,٥٠٧	١٧٥٢١٧٣,٩١٣	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠٢٤	٠,٠٢٤	٤٢٤٤٣,٢٧٤
		سولار	م٣	١٩٥	٩	فبراير	٢١	٦٩	٢٠٠٠٠	٠,٣٠٤	٦٠٨٦,٩٥٧	١١٨٦٩٥٦,٥٢٢	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠٢٤	٠,٠٢٤	٢٨٧٥١,٨٩٥
٤	اعمال توريد طبقة اساس حتى ٢٠٠ كم	سولار	م٣	٣٧٢	٩	ديسمبر	١٧	٦٩	٢٤٠٠٠	٠,٢٤٦	٥٩١٣,٠٤٣	٢١٩٩٦٥٢,١٧٤	٠,٧٥	٠,٢٥	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠٣٠	٠,٠٣٠	٦٦٦-٣,٢٩٢
		سولار	م٣	٣٧٢	٩	يناير	٣١	٦٩	٢٤٠٠٠	٠,٤٤٩	١٠٧٨٢,٦٠٩	٤٠١١١٣٠,٤٣٥	٠,٧٥	٠,٢٥	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠٣٠	٠,٠٣٠-	١٢١٤٥٣,٠٦٢
		سولار	م٣	٣٧٢	٩	فبراير	٢١	٦٩	٢٤٠٠٠	٠,٣٠٤	٧٣٠٤,٣٤٨	٢٧١٧٢١٧,٣٩١	٠,٧٥	٠,٢٥	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠٣٠	٠,٠٣٠-	٨٢٢٧٤,٦٥٥
٥	اعمال انشاء طبقة تشريب	سولار	م٢	٢٥	٩	ديسمبر	١٧	٦٩	١٣٨٥٠٠	٠,٢٤٦	٣٤١٢٣,١٨٨	٨٥٣٠٧٩,٧١٠	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٨	٠,٠١٨-	١٥٤٩٨,٢٤٦
		سولار	م٢	٢٥	٩	يناير	٣١	٦٩	١٣٨٥٠٠	٠,٤٤٩	٦٢٢٢٤,٦٣٨	١٥٥٥٦١٥,٩٤٢	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٨	٠,٠١٨-	٢٨٢٦١,٥٠٧
		سولار	م٢	٢٥	٩	فبراير	٢١	٦٩	١٣٨٥٠٠	٠,٣٠٤	٤٢١٥٢,١٧٤	١٠٥٣٨٠٤,٣٤٨	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٨	٠,٠١٨-	١٩١٤٤,٨٩٢
		بيتومين	م٢	٢٥	٩	ديسمبر	١٧	٦٩	١٣٨٥٠٠	٠,٢٤٦	٣٤١٢٣,١٨٨	٨٥٣٠٧٩,٧١٠	٠,٣٥	٠,٦٥	٣٥٨,٤	٥٦٦,٠	١,٣٧٧	٠,٣٧٧-	٣٢١١٩٠,٢٢٣
		بيتومين	م٢	٢٥	٩	يناير	٣١	٦٩	١٣٨٥٠٠	٠,٤٤٩	٦٢٢٢٤,٦٣٨	١٥٥٥٦١٥,٩٤٢	٠,٣٥	٠,٦٥	٣٥٨,٤	٥٦٦,٠	١,٣٧٧	٠,٣٧٧-	٥٨٥٦٩٩,٨١٩
		بيتومين	م٢	٢٥	٩	فبراير	٢١	٦٩	١٣٨٥٠٠	٠,٣٠٤	٤٢١٥٢,١٧٤	١٠٥٣٨٠٤,٣٤٨	٠,٣٥	٠,٦٥	٣٥٨,٤	٥٦٦,٠	١,٣٧٧	٠,٣٧٧-	٣٩٦٧٦٤,٣٩٤

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

محمد رئيس الادارة المركزية

عبد الفتاح عابد باشا

مستخلص جاري ٩ عن الفترة من ١٥-١٢-٢٠٢٢ الى ٢١-٢-٢٠٢٣																					
رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	محاذة قانون (م)							قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام					ا	ك	ع	١٤	١٥	ف		
٦	اعمال انشاء طبقة رابطة سمك ٦سم	سولار	م٢	١١٥	٩	ديسمبر	١٧	٦٩	١٣٣٠٠٠	٠,٢٤٦	٣٢٧٦٨,١١٦	٣٧٦٨٣٣٣,٣٣٣	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٨	٠,٠١٨-	٦٨٤٦٠,٨٤٣
		سولار	م٢	١١٥	٩	يناير	٣١	٦٩	١٣٣٠٠٠	٠,٤٤٩	٥٩٧٥٣,٦٢٣	٦٨٧١٦٦٦,٦٦٧	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٨	٠,٠١٨-	١٢٤٨٤٠,٣٦١
		سولار	م٢	١١٥	٩	فبراير	٢١	٦٩	١٣٣٠٠٠	٠,٣٠٤	٤٠٤٧٨,٢٦١	٤٦٥٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٨	٠,٠١٨-	٨٤٥٦٩,٢٧٧
		بيتومين	م٢	١١٥	٩	ديسمبر	١٧	٦٩	١٣٣٠٠٠	٠,٢٤٦	٣٢٧٦٨,١١٦	٣٧٦٨٣٣٣,٣٣٣	٠,٤٥	٠,٥٥	٣٥٨,٤	٥٦٦,٠	١,٣١٩	٠,٣١٩-	١٢٠٠٥٢٥,٣٩١
		بيتومين	م٢	١١٥	٩	يناير	٣١	٦٩	١٣٣٠٠٠	٠,٤٤٩	٥٩٧٥٣,٦٢٣	٦٨٧١٦٦٦,٦٦٧	٠,٤٥	٠,٥٥	٣٥٨,٤	٥٦٦,٠	١,٣١٩	٠,٣١٩-	٢١٨٩١٩٣,٣٥٩
		بيتومين	م٢	١١٥	٩	فبراير	٢١	٦٩	١٣٣٠٠٠	٠,٣٠٤	٤٠٤٧٨,٢٦١	٤٦٥٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٤٥	٠,٥٥	٣٥٨,٤	٥٦٦,٠	١,٣١٩	٠,٣١٩-	١٤٨٣٠٠١,٩٥٣
٩	اعمال توريد وصب خرسانة ميول	سولار	م٣	١٧٠	٩	ديسمبر	١٧	٦٩	١٠٠٠٠	٠,٢٤٦	٢٤٦٣,٧٦٨	٤١٨٨٤٠,٥٨٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠٢٤	٠,٠٢٤-	١٠١٤٥,٦٦٣
		سولار	م٣	١٧٠	٩	يناير	٣١	٦٩	١٠٠٠٠	٠,٤٤٩	٤٤٩٢,٧٥٤	٧٦٣٧٦٨,١١٦	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠٢٤	٠,٠٢٤-	١٨٥٠٠,٩١٤
		سولار	م٣	١٧٠	٩	فبراير	٢١	٦٩	١٠٠٠٠	٠,٣٠٤	٣٠٤٣,٤٧٨	٥١٧٣٩١,٣٠٤	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠٢٤	٠,٠٢٤-	١٢٥٣٢,٨٧٨
		اسمنت	م٣	١٧٠	٩	ديسمبر	١٧	٦٩	١٠٠٠٠	٠,٢٤٦	٢٤٦٣,٧٦٨	٤١٨٨٤٠,٥٨٠	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٧٠,٣	١,٢٧٠	٠,٢٧٠-	١١٢٨٩٧,٦٩٧
		اسمنت	م٣	١٧٠	٩	يناير	٣١	٦٩	١٠٠٠٠	٠,٤٤٩	٤٤٩٢,٧٥٤	٧٦٣٧٦٨,١١٦	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٩٧,٩	١,٣٣٣	٠,٣٣٣-	٢٥٤١٨٩,٢٣٢
		اسمنت	م٣	١٧٠	٩	فبراير	٢١	٦٩	١٠٠٠٠	٠,٣٠٤	٣٠٤٣,٤٧٨	٥١٧٣٩١,٣٠٤	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٧٨,٤	١,٢٨٨	٠,٢٨٨-	١٤٩٠٦٧,٦٥٢
١٠	اعمال توريد وبناء حائط ساند راسى من الدبش	سولار	م٣	٤٢٥	٩	ديسمبر	١٧	٦٩	٤٥٠٠	٠,٢٤٦	١١٠٨,٦٩٦	٤٧١١٩٥,٦٥٢	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٥٣,٦٠٠	١,٠٢٤	٠,٠٢٤-	١١٤١٣,٨٧١
		سولار	م٣	٤٢٥	٩	يناير	٣١	٦٩	٤٥٠٠	٠,٤٤٩	٢٠٢١,٧٣٩	٨٥٩٢٣٩,١٣٠	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٥٣,٦٠٠	١,٠٢٤	٠,٠٢٤-	٢٠٨١٣,٥٢٩
		سولار	م٣	٤٢٥	٩	فبراير	٢١	٦٩	٤٥٠٠	٠,٣٠٤	١٣٦٩,٥٦٥	٥٨٢٠٦٥,٢١٧	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٥٣,٦٠٠	١,٠٢٤	٠,٠٢٤-	١٤٠٩٩,٤٨٧
		اسمنت	م٣	٤٢٥	٩	ديسمبر	١٧	٦٩	٤٥٠٠	٠,٢٤٦	١١٠٨,٦٩٦	٤٧١١٩٥,٦٥٢	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	١٥٢,٧	٢٧٠,٣	١,١٥٤	٠,١٥٤-	٧٢٥٧٧,٠٩١
		اسمنت	م٣	٤٢٥	٩	يناير	٣١	٦٩	٤٥٠٠	٠,٤٤٩	٢٠٢١,٧٣٩	٨٥٩٢٣٩,١٣٠	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	١٥٢,٧	٢٩٧,٩	١,١٩٠	٠,١٩٠-	١٦٣٤٠٧,٣٦٣
		اسمنت	م٣	٤٢٥	٩	فبراير	٢١	٦٩	٤٥٠٠	٠,٣٠٤	١٣٦٩,٥٦٥	٥٨٢٠٦٥,٢١٧	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	١٥٢,٧	٢٧٨,٤	١,١٦٥	٠,١٦٥-	٩٥٨٢٩,٢٠٥

يعتمد ، رئيس الإدارة المركزية

م اسعود سامى صالح

مستخلص جاري ٩ عن الفترة من ٢٠٢٢-١٢-١٥ الى ٢٠٢٣-٠٢-٢١

رقم البند	بيان البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة قانون (م)						قيمة التعويض
			الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام					ا	ك	ع	١٤	١٥	ف	
١٤	اعمال انشاء حاجز خرسانى وجهين	سولار	م/ط	٤٥٠	٩	ديسمبر	١٧	٦٩	٢٣٠٠	٠,٢٤٦	٥٦٦,٦٦٧	٢٥٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠٢٤	٠,٠٢٤	٦١٧٦,٩١٨
		سولار	م/ط	٤٥٠	٩	يناير	٣١	٦٩	٢٣٠٠	٠,٤٤٩	١٠٣٣,٣٣٣	٤٦٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠٢٤	٠,٠٢٤	١١٢٦٣,٧٩٢
		سولار	م/ط	٤٥٠	٩	فبراير	٢١	٦٩	٢٣٠٠	٠,٣٠٤	٧٠٠,٠٠٠	٣١٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠٢٤	٠,٠٢٤	٧٦٣٠,٣١١
		اسمنت	م/ط	٤٥٠	٩	ديسمبر	١٧	٦٩	٢٣٠٠	٠,٢٤٦	٥٦٦,٦٦٧	٢٥٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٧٠,٣	١,٢٧٠	٠,٢٧٠	٦٨٧٣٤,٧٧٤
		اسمنت	م/ط	٤٥٠	٩	يناير	٣١	٦٩	٢٣٠٠	٠,٤٤٩	١٠٣٣,٣٣٣	٤٦٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٩٧,٩	١,٣٣٣	٠,٣٣٣	١٥٤٧٥٦,٣٨٥
		اسمنت	م/ط	٤٥٠	٩	فبراير	٢١	٦٩	٢٣٠٠	٠,٣٠٤	٧٠٠,٠٠٠	٣١٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٧٨,٤	١,٢٨٨	٠,٢٨٨	٩٠٧٥٥,٨٩٤
١٥	اعمال انشاء حاجز خرسانى وجه واحد	سولار	م/ط	٤٠٠	٩	ديسمبر	١٧	٦٩	٣٨٥٠	٠,٢٤٦	٩٤٨,٥٥١	٣٧٩٤٢٠,٢٩٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠٢٤	٠,٠٢٤	٩١٩٠,٧٧٧
		سولار	م/ط	٤٠٠	٩	يناير	٣١	٦٩	٣٨٥٠	٠,٤٤٩	١٧٢٩,٧١٠	٦٩١٨٨٤,٠٥٨	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠٢٤	٠,٠٢٤	١٦٧٥٩,٦٥٢
		سولار	م/ط	٤٠٠	٩	فبراير	٢١	٦٩	٣٨٥٠	٠,٣٠٤	١١٧١,٧٣٩	٤٦٨٦٩٥,٦٥٢	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠٢٤	٠,٠٢٤	١١٣٥٣,٣١٣
		اسمنت	م/ط	٤٠٠	٩	ديسمبر	١٧	٦٩	٣٨٥٠	٠,٢٤٦	٩٤٨,٥٥١	٣٧٩٤٢٠,٢٩٠	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٧٠,٣	١,٢٧٠	٠,٢٧٠	١٠٢٢٧٢,٠٣١
		اسمنت	م/ط	٤٠٠	٩	يناير	٣١	٦٩	٣٨٥٠	٠,٤٤٩	١٧٢٩,٧١٠	٦٩١٨٨٤,٠٥٨	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٩٧,٩	١,٣٣٣	٠,٣٣٣	٢٣٠٢٦٥,٥٣٩
		اسمنت	م/ط	٤٠٠	٩	فبراير	٢١	٦٩	٣٨٥٠	٠,٣٠٤	١١٧١,٧٣٩	٤٦٨٦٩٥,٦٥٢	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٧٨,٤	١,٢٨٨	٠,٢٨٨	١٣٥٠٣٧,٧٥٥
	ثانيا اعمال الكبارى																		
٢	اعمال توريد وفرش تربة احلال	سولار	م٣	٢٥٠	٩	ديسمبر	١٧	٦٩	٢٧٥٠	٠,٢٤٦	٦٧٧,٥٣٦	١٦٩٣٨٤,٠٥٨	٠,٧٥	٠,٢٥	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠٣٠	٠,٠٣٠	٥١٢٨,٧٨٢
		سولار	م٣	٢٥٠	٩	يناير	٣١	٦٩	٢٧٥٠	٠,٤٤٩	١٢٣٥,٥٠٧	٣٠٨٨٧٦,٨١٢	٠,٧٥	٠,٢٥	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠٣٠	٠,٠٣٠	٩٣٥٢,٤٨٤
		سولار	م٣	٢٥٠	٩	فبراير	٢١	٦٩	٢٧٥٠	٠,٣٠٤	٨٣٦,٩٥٧	٢٠٩٢٣٩,١٣٠	٠,٧٥	٠,٢٥	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠٣٠	٠,٠٣٠	٦٣٣٥,٥٥٤
٣	اعمال خرسانة عادية للاساسات	سولار	م٣	١٤٠٠	٩	ديسمبر	١٧	٦٩	١٩٠٠	٠,٢٤٦	٤٦٨,١١٦	٦٥٥٣٦٢,٣١٩	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠٢٤	٠,٠٢٤	١٥٨٧٤,٩٧٨
		سولار	م٣	١٤٠٠	٩	يناير	٣١	٦٩	١٩٠٠	٠,٤٤٩	٨٥٣,٦٢٣	١١٩٥٠٧٢,٤٦٤	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠٢٤	٠,٠٢٤	٢٨٩٤٨,٤٩٠
		سولار	م٣	١٤٠٠	٩	فبراير	٢١	٦٩	١٩٠٠	٠,٣٠٤	٥٧٨,٢٦١	٨٠٩٥٦٥,٢١٧	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠٢٤	٠,٠٢٤	١٩٦١٠,٢٦٧
		اسمنت	م٣	١٤٠٠	٩	ديسمبر	١٧	٦٩	١٩٠٠	٠,٢٤٦	٤٦٨,١١٦	٦٥٥٣٦٢,٣١٩	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٧٠,٣	١,٢٧٠	٠,٢٧٠	١٧٦٦٥١,٦٩٠
		اسمنت	م٣	١٤٠٠	٩	يناير	٣١	٦٩	١٩٠٠	٠,٤٤٩	٨٥٣,٦٢٣	١١٩٥٠٧٢,٤٦٤	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٩٧,٩	١,٣٣٣	٠,٣٣٣	٣٩٧٧٣١,٣٨٦
		اسمنت	م٣	١٤٠٠	٩	فبراير	٢١	٦٩	١٩٠٠	٠,٣٠٤	٥٧٨,٢٦١	٨٠٩٥٦٥,٢١٧	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٧٨,٤	١,٢٨٨	٠,٢٨٨	٢٣٣٢٤٧,٠٣٢

المعتمد رئيس الادارة المركزيه
م اسلوى نادى صالح

عبد العليم حابيل

مستخلص جاري ٩ عن الفترة من ١٥-١٢-٢٠٢٢ الى ٢١-٠٢-٢٠٢٣																		
رقم البند	بيان البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة فانون (م)					قيمة التعويض
			الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام					ا	ك	ع	١٤	١٥	ف
٥	توريد وتركيب فاصل تمدد	سولار	م.ط	٣٥٠٠	٩	ديسمبر	١٧	٦٩	١٥٠٠	٠,٢٤٦	٣٦٩,٥٦٥	١٢٩٣٤٧٨,٢٦١	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٨	٠,٠١٨	٢٣٤٩٩,١٤٥
		سولار	م.ط	٣٥٠٠	٩	يناير	٣١	٦٩	١٥٠٠	٠,٤٤٩	٦٧٣,٩١٣	٢٣٥٨٦٩٥,٦٥٢	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٨	٠,٠١٨	٤٢٨٥١,٣٨٣
		سولار	م.ط	٣٥٠٠	٩	فبراير	٢١	٦٩	١٥٠٠	٠,٣٠٤	٤٥٦,٥٢٢	١٥٩٧٨٢٦,٠٨٧	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٨	٠,٠١٨	٢٩٠٢٨,٣٥٦
١٧	توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح	سولار	طن	٢٢٠٠٠	٩	ديسمبر	١٧	٦٩	٣٠٠	٠,٢٤٦	٧٣,٩١٣	١٦٢٦٠٨٦,٩٥٧	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٢	٠,٠١٢	١٩٦٩٤,٥٢٢
		سولار	طن	٢٢٠٠٠	٩	يناير	٣١	٦٩	٣٠٠	٠,٤٤٩	١٣٤,٧٨٣	٢٩٦٥٢١٧,٣٩١	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٢	٠,٠١٢	٣٥٩١٣,٥٤٠
		سولار	طن	٢٢٠٠٠	٩	فبراير	٢١	٦٩	٣٠٠	٠,٣٠٤	٩١,٣٠٤	٢٠٠٨٦٩٥,٦٥٢	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٢	٠,٠١٢	٢٤٣٢٨,٥٢٧
		حديد	طن	٢٢٠٠٠	٩	ديسمبر	١٧	٦٩	٣٠٠	٠,٢٤٦	٧٣,٩١٣	١٦٢٦٠٨٦,٩٥٧	٠,٣٥	٠,٦٥	٣١٠,٣	٦١٣,٦	١,٦٣٥	٠,٦٣٥	١٠٢٣١١٢,٨٣٦
		حديد	طن	٢٢٠٠٠	٩	يناير	٣١	٦٩	٣٠٠	٠,٤٤٩	١٣٤,٧٨٣	٢٩٦٥٢١٧,٣٩١	٠,٣٥	٠,٦٥	٣١٠,٣	٦٥٤,٥	١,٧٢١	٠,٧٢١	٢١٢٧٩٥٧,٠٩٦
		حديد	طن	٢٢٠٠٠	٩	فبراير	٢١	٦٩	٣٠٠	٠,٣٠٤	٩١,٣٠٤	٢٠٠٨٦٩٥,٦٥٢	٠,٣٥	٠,٦٥	٣١٠,٣	٦٥٤,٥	١,٧٢١	٠,٧٢١	١٤٤٨٢٩٣,٥١٧
٢١	شبك للحوائط الساند الخرسانى RE ٥١٠	سولار	م٢	٩٥	٩	ديسمبر	١٧	٦٩	٤٢٥٠٠	٠,٢٤٦	١٠٤٧١,٠١٤	٩٩٤٧٤٦,٣٧٧	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٢	٠,٠١٢	١٢٠٤٧,٩٧٥
		سولار	م٢	٩٥	٩	يناير	٣١	٦٩	٤٢٥٠٠	٠,٤٤٩	١٩٠٩٤,٢٠٣	١٨١٣٩٤٩,٢٧٥	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٢	٠,٠١٢	٢١٩٦٩,٨٣٦
		سولار	م٢	٩٥	٩	فبراير	٢١	٦٩	٤٢٥٠٠	٠,٣٠٤	١٢٩٣٤,٧٨٣	١٢٢٨٨٠٤,٣٤٨	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٢	٠,٠١٢	١٤٨٨٢,٧٩٢
٢١	شبك للحوائط الساند الخرسانى RE ٥٢٠	سولار	م٢	١٠٠	٩	ديسمبر	١٧	٦٩	١٨٥٠٠	٠,٢٤٦	٤٥٥٧,٩٧١	٤٥٥٧٩٧,١٠١	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٢	٠,٠١٢	٥٥٢٠,٤٣٤
		سولار	م٢	١٠٠	٩	يناير	٣١	٦٩	١٨٥٠٠	٠,٤٤٩	٨٣١١,٥٩٤	٨٣١١٥٩,٤٢٠	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٢	٠,٠١٢	١٠٠٦٦,٦٧٤
		سولار	م٢	١٠٠	٩	فبراير	٢١	٦٩	١٨٥٠٠	٠,٣٠٤	٥٦٣٠,٤٣٥	٥٦٣٠٤٣,٤٧٨	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٢	٠,٠١٢	٦٨١٩,٣٦٠
٢١	شبك للحوائط الساند الخرسانى RE ٥٤٠	سولار	م٢	١١٨	٩	ديسمبر	١٧	٦٩	١٨٠٠	٠,٢٤٦	٤٤٣,٤٧٨	٥٢٣٣٠,٤٣٥	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٢	٠,٠١٢	٦٣٣,٨٠٦
		سولار	م٢	١١٨	٩	يناير	٣١	٦٩	١٨٠٠	٠,٤٤٩	٨٠٨,٦٩٦	٩٥٤٢٦,٠٨٧	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٢	٠,٠١٢	١١٥٥,٧٦٣
		سولار	م٢	١١٨	٩	فبراير	٢١	٦٩	١٨٠٠	٠,٣٠٤	٥٤٧,٨٢٦	٦٤٦٤٣,٤٧٨	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٢	٠,٠١٢	٧٨٢,٩٣٦
٢١	شبك للحوائط الساند الخرسانى RE ٥٦٠	سولار	م٢	١٣٦	٩	ديسمبر	١٧	٦٩	٩٠٠٠	٠,٢٤٦	٢٢١٧,٣٩١	٣٠١٥٦٥,٢١٧	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٢	٠,٠١٢	٣٦٥٢,٤٣٩
		سولار	م٢	١٣٦	٩	يناير	٣١	٦٩	٩٠٠٠	٠,٤٤٩	٤٠٤٣,٤٧٨	٥٤٩٩١٣,٠٤٣	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٢	٠,٠١٢	٦٦٦٠,٣٢٩
		سولار	م٢	١٣٦	٩	فبراير	٢١	٦٩	٩٠٠٠	٠,٣٠٤	٢٧٣٩,١٣٠	٣٧٢٥٢١,٧٣٩	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٢	٠,٠١٢	٤٥١١,٨٣٦

مستخلص جاري ٩ عن الفترة من ٢٠٢٢-١٢-١٥ الى ٢٠٢٣-٠٢-٢١																								
رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة العدة	الكمية المتفذة خلال الشهر	قيمة الأعمال	معادلة الثمن (م)						قيمة التعويض
	بيان البند		الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	اجمالي عدد الأيام					ا	ك	ع	ج	د	ف	
٢٢	توريد وتركيب بودكن بطول ١٣٠ سم	سولار	عدد	٣٠	٩	ديسمبر	١٧	٦٩	٢٢٥٠	٠,٢٤٦	٥٥٤,٣٤٨	١٦٦٣٠,٤٣٥	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٢	٠,٠١٢	٢٠١,٤٢١
		سولار	عدد	٣٠	٩	يناير	٣١	٦٩	٢٢٥٠	٠,٤٤٩	١٠١٠,٨٧٠	٣٠٣٢٦,٠٨٧	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٢	٠,٠١٢	٣٦٧,٢٩٨
		سولار	عدد	٣٠	٩	فبراير	٢١	٦٩	٢٢٥٠	٠,٣٠٤	٦٨٤,٧٨٣	٢٠٥٤٣,٤٧٨	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٢	٠,٠١٢	٢٤٨,٨١٤
٢٤	توريد وعمل حوائط من الخرسانة المسلحة	سولار	م٢	١٢٠٠	٩	ديسمبر	١٧	٦٩	١٠٠٠	٠,٢٤٦	٢٤٦,٣٧٧	٢٩٥٦٥٢,١٧٤	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٢	٠,٠١٢	٣٥٨٠,٨٢٢
		سولار	م٢	١٢٠٠	٩	يناير	٣١	٦٩	١٠٠٠	٠,٤٤٩	٤٤٩,٢٧٥	٥٣٩١٣٠,٤٣٥	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٢	٠,٠١٢	٦٥٢٩,٧٣٤
		سولار	م٢	١٢٠٠	٩	فبراير	٢١	٦٩	١٠٠٠	٠,٣٠٤	٣٠٤,٣٤٨	٣٦٥٢١٧,٣٩١	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٢	٠,٠١٢	٤٤٢٢,٣٦٩
		اسمنت	م٢	١٢٠٠	٩	ديسمبر	١٧	٦٩	١٠٠٠	٠,٢٤٦	٢٤٦,٣٧٧	٢٩٥٦٥٢,١٧٤	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٧٠,٣	١,٢٧٠	٠,٢٧٠	٧٩٦٩٢,٤٩٢
		اسمنت	م٢	١٢٠٠	٩	يناير	٣١	٦٩	١٠٠٠	٠,٤٤٩	٤٤٩,٢٧٥	٥٣٩١٣٠,٤٣٥	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٩٧,٩	١,٣٣٣	٠,٣٣٣	١٧٩٤٢٧,٦٩٣
		اسمنت	م٢	١٢٠٠	٩	فبراير	٢١	٦٩	١٠٠٠	٠,٣٠٤	٣٠٤,٣٤٨	٣٦٥٢١٧,٣٩١	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٧٨,٤	١,٢٨٨	٠,٢٨٨	١٠٥٢٢٤,٢٢٥
		حديد	م٢	١٢٠٠	٩	ديسمبر	١٧	٦٩	١٠٠٠	٠,٢٤٦	٢٤٦,٣٧٧	٢٩٥٦٥٢,١٧٤	٠,٦٥	٠,٣٥	٣١٠,٣	٦١٣,٦	١,٣٤٢	٠,٣٤٢	١٠١١٤٣,٩١٤
		حديد	م٢	١٢٠٠	٩	يناير	٣١	٦٩	١٠٠٠	٠,٤٤٩	٤٤٩,٢٧٥	٥٣٩١٣٠,٤٣٥	٠,٦٥	٠,٣٥	٣١٠,٣	٦٥٤,٥	١,٣٨٨	٠,٣٨٨	٢٠٩٣١٠,٤٨٥
		حديد	م٢	١٢٠٠	٩	فبراير	٢١	٦٩	١٠٠٠	٠,٣٠٤	٣٠٤,٣٤٨	٣٦٥٢١٧,٣٩١	٠,٦٥	٠,٣٥	٣١٠,٣	٦٥٤,٥	١,٣٨٨	٠,٣٨٨	١٤١٧٩٠,٩٧٤
٢٥	جيوتكستايل وزن ٢٠٠ جم / م٢	سولار	م٢	٢٤	٩	ديسمبر	١٧	٦٩	٣٢٣٠٠	٠,٢٤٦	٧٩٥٧,٩٧١	١٩٠٩٩١,٣٠٤	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٢	٠,٠١٢	٢٣١٣,٢١١
		سولار	م٢	٢٤	٩	يناير	٣١	٦٩	٣٢٣٠٠	٠,٤٤٩	١٤٥١١,٥٩٤	٣٤٨٢٧٨,٢٦١	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٢	٠,٠١٢	٤٢١٨,٢٠٨
		سولار	م٢	٢٤	٩	فبراير	٢١	٦٩	٣٢٣٠٠	٠,٣٠٤	٩٨٣٠,٤٣٥	٢٣٥٩٣٠,٤٣٥	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٢	٠,٠١٢	٢٨٥٧,٤٩٦
٢٦	توريد سن دولوميتي لزوم طبقة الفلتر	سولار	م٣	٣٥٠	٩	ديسمبر	١٧	٦٩	١٧٠٠	٠,٢٤٦	٤١٨,٨٤١	١٤٦٥٩٤,٢٠٣	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٢	٠,٠١٢	١٧٧٥,٤٩١
		سولار	م٣	٣٥٠	٩	يناير	٣١	٦٩	١٧٠٠	٠,٤٤٩	٧٦٣,٧٦٨	٢٦٧٣١٨,٨٤١	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٢	٠,٠١٢	٣٢٣٧,٦٦٠
		سولار	م٣	٣٥٠	٩	فبراير	٢١	٦٩	١٧٠٠	٠,٣٠٤	٥١٧,٣٩٠	١٨١٠٨٦,٩٥٧	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٢	٠,٠١٢	٢١٩٣,٢٥٤
												الإجمالي							15,286,424

يعتمد رئيس الإدارة المركزية

م/ اسلوى ناس صالح

عبد العليم عابدين

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الادارة المركزية لمطقة طريق الدلتا

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة
عملية : ازدواج طريق الرقازيق السنبلاوين المرحلة الثانية بطول ١٨ كم
تنفيذ / شركة السلام اترناشونال للمقاولات والتجارة
تاريخ الفتح الفني للعملية ١٥/٤/٢٠٢١
تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٤/٨/٢٠٢١
رقم العقد ٢٠٢٢/٢٠٢١/٧٨

مستخلص ختامي ١١ عن الفترة من ٧-٧-٢٠٢٣ الى ١٣-٧-٢٠٢٣

رقم البند	بيان البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة قانون (م)						قيمة التعويض
		الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام						أ	ك	ع	١٤	١٥	ف	
	اولا : اعمال الطرق																		
٢	اعمال تطهير	م٢	٣	١١	نوفمبر	٧	٧		١٠١١١٣,٨٣	١,٠٠٠	١٠١١١٣,٨٣٠	٣٠٣٣٤١,٤٩٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٥١	٠,٠٥١	١٥٥٤٢,١٦٤
٣	اعمال تطهير مخلفات مباني	م٣	٧٥	١١	نوفمبر	٧	٧		٣٨٠٨,٣٤	١,٠٠٠	٣٨٠٨,٣٤٠	٢٨٥٦٢٥,٥٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٥١	٠,٠٥١	١٤٦٣٤,٤٥٨
٦	اعمال انشاء طبقة رابطة سمك ٦سم	م٢	١١٥	١١	نوفمبر	٧	٧		٨٤١٢٩,٧٩	١,٠٠٠	٨٤١٢٩,٧٩٠	٩٦٧٤٩٢٥,٨٥٠	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٣٧١٧٨٢,١٨٥
		بيتومين	م٢	١١٥	١١	نوفمبر	٧	٧		٨٤١٢٩,٧٩	١,٠٠٠	٨٤١٢٩,٧٩٠	٩٦٧٤٩٢٥,٨٥٠	٠,٤٥	٠,٥٥	٣٥٨,٤	٦٢٢	١,٤٠٥	٠,٤٠٥	٣٩١٣٧٠١,٨٦٩
٧	اعمال انشاء طبقة لصق	سولار	م٢	٧,٥	١١	نوفمبر	٧	٧		٤٦٣٧٨,٨٦	١,٠٠٠	٤٦٣٧٨,٨٦٠	٣٤٧٨٤١,٤٥٠	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١٣٣٦٦,٦٤٠
		بيتومين	م٢	٧,٥	١١	نوفمبر	٧	٧		٤٦٣٧٨,٨٦	١,٠٠٠	٤٦٣٧٨,٨٦٠	٣٤٧٨٤١,٤٥٠	٠,٣٥	٠,٦٥	٣٥٨,٤	٦٢٢	١,٤٧٨	٠,٤٧٨	١٦٦٢٩٢,٢٨٢
٨	اعمال انشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	سولار	م٢	٩٠	١١	نوفمبر	٧	٧		٣٤٤٣١,١	١,٠٠٠	٣٤٤٣١,١٠٠	٣٠٩٨٧٩٩,٠٠٠	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١١٩٠٧٨,٧٦٩
		بيتومين	م٢	٩٠	١١	نوفمبر	٧	٧		٣٤٤٣١,١	١,٠٠٠	٣٤٤٣١,١٠٠	٣٠٩٨٧٩٩,٠٠٠	٠,٤٥	٠,٥٥	٣٥٨,٤	٦٢٢	١,٤٠٥	٠,٤٠٥	١٢٥٣٥٢٦,٤٤٨

معتمد رئيس الإدارة المركزية

(٣٠٨٥)

مستخلص ختامي ١١ عن الفترة من ٢٠٢٣-٠٧-٠٧ الى ٢٠٢٣-٠٧-١٣

رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاصال	معادلة فانون (م)						
	بيان البند		الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام					ا	ك	ع	١٤	١٥	ف
٩	اعمال توريد وصب خرسانة ميول	سولار	م٣	١٧٠	١١	نوفمبر	٧	٧	٣٢٠,٧٢	١,٠٠٠	٣٢٠,٧٢٠	٥٤٥٢٢,٤٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٥١	٠,٠٥١	٣٨
		اسمنت	م٣	١٧٠	١١	نوفمبر	٧	٧	٣٢٠,٧٢	١,٠٠٠	٣٢٠,٧٢٠	٥٤٥٢٢,٤٠٠	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٧٣,٦	١,٢٧٧	٠,٢٧٧	٨١٠
١١	توريد وتركيب مواسير قطر ٥٠ سم	سولار	م.ط	١٧٥٠	١١	نوفمبر	٧	٧	١٣٦,٨٩	١,٠٠٠	١٣٦,٨٩٠	٢٣٩٥٥٧,٥٠٠	٠,٧٥	٠,٢٥	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٦٤	٠,٠٦٤	٦١٧
		اسمنت	م.ط	١٧٥٠	١١	نوفمبر	٧	٧	١٣٦,٨٩	١,٠٠٠	١٣٦,٨٩٠	٢٣٩٥٥٧,٥٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	١٥٢,٧	٢٧٣,٦	١,١٥٨	٠,١٥٨	٨٦٠
		حديد	م.ط	١٧٥٠	١١	نوفمبر	٧	٧	١٣٦,٨٩	١,٠٠٠	١٣٦,٨٩٠	٢٣٩٥٥٧,٥٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٠,٣	٩١٣,٦	١,٣٨٩	٠,٣٨٩	٨١٤
١٢	توريد وتركيب مواسير قطر ٧٠ سم	سولار	م.ط	١٨٠٠	١١	نوفمبر	٧	٧	٢٠١,٠٩	١,٠٠٠	٢٠١,٠٩٠	٣٦١٩٦٢,٠٠٠	٠,٧٥	٠,٢٥	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٦٤	٠,٠٦٤	٠٩٤
		اسمنت	م.ط	١٨٠٠	١١	نوفمبر	٧	٧	٢٠١,٠٩	١,٠٠٠	٢٠١,٠٩٠	٣٦١٩٦٢,٠٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	١٥٢,٧	٢٧٣,٦	١,١٥٨	٠,١٥٨	٥٧٦
		حديد	م.ط	١٨٠٠	١١	نوفمبر	٧	٧	٢٠١,٠٩	١,٠٠٠	٢٠١,٠٩٠	٣٦١٩٦٢,٠٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٠,٣	٩١٣,٦	١,٣٨٩	٠,٣٨٩	٧٤٣
١٣	توريد وتركيب مواسير قطر ١٥٠ سم	سولار	م.ط	٣٥٠٠	١١	نوفمبر	٧	٧	٦٩,٤٥	١,٠٠٠	٦٩,٤٥٠	٢٤٣٠٧٥,٠٠٠	٠,٧٥	٠,٢٥	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٦٤	٠,٠٦٤	٨٩٨
		اسمنت	م.ط	٣٥٠٠	١١	نوفمبر	٧	٧	٦٩,٤٥	١,٠٠٠	٦٩,٤٥٠	٢٤٣٠٧٥,٠٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	١٥٢,٧	٢٧٣,٦	١,١٥٨	٠,١٥٨	٨٥٥
		حديد	م.ط	٣٥٠٠	١١	نوفمبر	٧	٧	٦٩,٤٥	١,٠٠٠	٦٩,٤٥٠	٢٤٣٠٧٥,٠٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٠,٣	٩١٣,٦	١,٣٨٩	٠,٣٨٩	٥٩٢
١٤	اعمال انشاء حاجز خرسانى وجهين	سولار	م.ط	٤٥٠	١١	نوفمبر	٧	٧	٤٤٥,٦٣	١,٠٠٠	٤٤٥,٦٣٠	٢٠٠٥٣٣,٥٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٥١	٠,٠٥١	٦٤٠
		اسمنت	م.ط	٤٥٠	١١	نوفمبر	٧	٧	٤٤٥,٦٣	١,٠٠٠	٤٤٥,٦٣٠	٢٠٠٥٣٣,٥٠٠	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٧٣,٦	١,٢٧٧	٠,٢٧٧	٢٣٦
١٥	اعمال انشاء حاجز خرسانى وجه واحد	سولار	م.ط	٤٠٠	١١	نوفمبر	٧	٧	٤٥٨٥	١,٠٠٠	٤٥٨٥,٠٠٠	١٨٣٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٥١	٠,٠٥١	٧٨٧
		اسمنت	م.ط	٤٠٠	١١	نوفمبر	٧	٧	٤٥٨٥	١,٠٠٠	٤٥٨٥,٠٠٠	١٨٣٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٧٣,٦	١,٢٧٧	٠,٢٧٧	٣٧٩
١٦	اعمال توريد وصب بردورات عجالي	سولار	م٣	١٥٥٠	١١	نوفمبر	٧	٧	٩٨٧,١٩	١,٠٠٠	٩٨٧,١٩٠	١٥٣٠١٤٤,٥٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٥١	٠,٠٥١	٢٨٧
		اسمنت	م٣	١٥٥٠	١١	نوفمبر	٧	٧	٩٨٧,١٩	١	٩٨٧,١٩٠	١٥٣٠١٤٤,٥٠٠	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٧٣,٦	١,٢٧٧	٠,٢٧٧	٣٧٩

مستخلص ختامي ١١ عن الفترة من ٢٠٢٣-٠٧-٠٧ الى ٢٠٢٣-٠٧-١٣

رقم البند	بيان البند	بيانات التعاقد: الوحدة	بيانات التعاقد: سعر البند	بيانات المستخلص: رقم المستخلص	بيانات المستخلص: شهور المستخلص	بيانات المستخلص: عدد الايام	بيانات المستخلص: اجمالي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة فانون (م): ا	معادلة فانون (م): ك	معادلة فانون (م): ع	معادلة فانون (م): ٤	معادلة فانون (م): ١٥	معادلة فانون (م): ف	قيمة التعويض
	ثانيا اعمال الكبارى																	
١	اعمال حفر اي نوع من انواع التربة	م٣ سولار	٧٥	١١	نوفمبر	٧	٧	٥٥٤٢٨,٨٦	١,٠٠٠	٥٥٤٢٨,٨٦٠	٤١٥٧١٦٤,٥٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٥١	٠,٠٥١	٢١٢٩٩٨,٦٦٣
٢	اعمال توريد وفرش تربة احلال	م٣ سولار	٢٥٠	١١	نوفمبر	٧	٧	٣١٠٠,٥٣	١,٠٠٠	٣١٠٠,٥٣٠	٧٧٥١٣٢,٥٠٠	٠,٧٥	٠,٢٥	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٦٤	٠,٠٦٤	٤٩٦٤٣,٨٧٠
٣	اعمال خرسانة عادية للاساسات	م٣ سولار	١٤٠٠	١١	نوفمبر	٧	٧	٦٦,٤٦	١,٠٠٠	٦٦,٤٦٠	٩٣٠٤٤,٠٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٥١	٠,٠٥١	٤٧٦٧,٢٥١
		اسمنت م٣	١٤٠٠	١١	نوفمبر	٧	٧	٦٦,٤٦	١,٠٠٠	٦٦,٤٦٠	٩٣٠٤٤,٠٠٠	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٧٣,٦	١,٢٧٧	٠,٢٧٧	٢٥٧٨٣,٦٠٧
٥	توريد وتركيب فاصل تمدد	سولار م.ط	٣٥٠٠	١١	ديسمبر	٧	٧	١٢٨٢,٧٤	١,٠٠٠	١٢٨٢,٧٤٠	٤٤٨٩٥٩٠,٠٠٠	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١٧٢٥٢٣,٢٤٣
٦	اعمال جسات بالبر	سولار م.ط	٣٥٠	١١	يناير	٧	٧	١٤٠	١,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	٤٩٠٠,٠٠٠	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١٨٨٢,٩٤٢
٨	اعمال تنفيذ وصب خوازيق قطر ١٠٠ سم	سولار م.ط	٣٠٠٠	١١	نوفمبر	٧	٧	٣٦	١,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	١٠٨٠٠,٠٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٥١	٠,٠٥١	٥٥٢٣,٥٤٥
		اسمنت م٣	٣٠٠٠	١١	نوفمبر	٧	٧	٣٦	١,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	١٠٨٠٠,٠٠٠	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٧٣,٦	١,٢٧٧	٠,٢٧٧	٢٩٩٢٨,٠٩٤
١٧	توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح	سولار طن	٢٢٠٠٠	١١	نوفمبر	٧	٧	٢٧١,٢٥	١,٠٠٠	٢٧١,٢٥٠	٥٩٦٧٥٠٠,٠٠٠	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	١٥٢٨٧٦,٩٨٢
		حديد طن	٢٢٠٠٠	١١	نوفمبر	٧	٧	٢٧١,٢٥	١,٠٠٠	٢٧١,٢٥٠	٥٩٦٧٥٠٠,٠٠٠	٠,٣٥	٠,٦٥	٣١٠,٣	٩١٣,٦	٢,٣٦٤	١,٣٦٤	٧٥٤١٤٩٣,٠٣١
١٩	توريد وعمل دهانات اسمنتية عازلة	سولار م٢	٧٠	١١	نوفمبر	٧	٧	١٢٤٧٧٥,٧٧	١,٠٠٠	١٢٤٧٧٥,٧٧٠	٨٧٣٤٣٠٣,٩٠٠	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٣٢٥٦٣٦,٥٣٥
		اسمنت م٢	٧٠	١١	نوفمبر	٧	٧	١٢٤٧٧٥,٧٧	١,٠٠٠	١٢٤٧٧٥,٧٧٠	٨٧٣٤٣٠٣,٩٠٠	٠,٧٠	٠,٣٠	١٥٢,٧	٢٧٣,٦	١,٢٣٨	٠,٢٣٨	٢٠٧٤٦١١,٦٧٣
٢١	شبك للحوائط الساند الخرسانى ٥١٠ RE	سولار م٢	٩٥	١١	نوفمبر	٧	٧	١٣٤٤٤٦,٠٨	١,٠٠٠	١٣٤٤٤٦,٠٨٠	١٢٧٧٢٣٧٧,٦٠٠	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٢٦	٠,٠٢٦	٣٢٧٢٠٦,١٢٢
٢٥	جيوتكستايل وزن ٢٠٠ جم / م٢	سولار م٢	٢٤	١١	نوفمبر	٧	٧	٣١٩٣,٦	١,٠٠٠	٣١٩٣,٦٠٠	٧٦٦٤٦,٤٠٠	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٢٦	٠,٠٢٦	١٩٦٣,٥٤٨
٢٦	توريد سن دولوميتي لزوم طبقة الفلتر	سولار م٣	٣٥٠	١١	نوفمبر	٧	٧	٤٣٣,٣٢٨	١,٠٠٠	٤٣٣,٣٢٨	١٥١٦٦٤,٨٠٠	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٢٦	٠,٠٢٦	٣٨٨٥,٣٨٩
	الاجمالي																	18,513,272

يعتمد رئيس الإدارة المركزية

مراسلون بالمحلة

عبد العظيم عابدين

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الادارة المركزية لمطقة وسط الدلتا

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

عملية : ازدواج طريق الزقازيق السنبلاوين المرحلة الثانية بطول ١٨ كم

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ الفتح الفني للعملية ١٥/٤/٢٠٢١

تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٤/٨/٢٠٢١

رقم العقد ٢٠٢٢/٢٠٢١/٧٨

مستخلص جاري ١٠ عن الفترة من ٢٠٢٢-٢٠٢٣ الى ٢٠٢٣-٠٧-٠٦

رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة فانون (م)						قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام					ا	ك	ع	١٤	ت١	ف	
	اولا : اعمال الطرق																	
١	اعمال توريد رمال نظيفة مسافة النقل ٧٠ الى ١١٠ كم	سولار	م٣	١٩٥	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٣٣٢٠٨٤,٦	٠,٠٥٢	١٧٢١٩,٢٠١	٣٣٥٧٧٤٤,٢٨٩	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠٢٤	٠,٠٢٤	٨١٣٣٥,٣٤٠
		سولار	م٣	١٩٥	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٣٣٢٠٨٤,٦	٠,٢٣٠	٧٦٢٥٦,٤٦٤	١٤٨٧٠٠١٠,٤٢٢	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٣٣	٠,٠٣٣	٤٩٣١٥٢,٥٣٣
		سولار	م٣	١٩٥	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٣٣٢٠٨٤,٦	٠,٢٢٢	٧٣٧٩٦,٥٧٨	١٤٣٩٠٣٣٢,٦٦٧	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٣٣	٠,٠٣٣	٤٧٧٢٤٤,٣٨٧
		سولار	م٣	١٩٥	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٣٣٢٠٨٤,٦	٠,٢٣٠	٧٦٢٥٦,٤٦٤	١٤٨٧٠٠١٠,٤٢٢	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٧١,٣	١,٠٣٥	٠,٠٣٥	٥٢٧٠٩٨,٠٢٣
		سولار	م٣	١٩٥	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٣٣٢٠٨٤,٦	٠,٢٢٢	٧٣٧٩٦,٥٧٨	١٤٣٩٠٣٣٢,٦٦٧	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٥١	٠,٠٥١	٧٢٧٣١٠,٦٤٠
		سولار	م٣	١٩٥	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٣٣٢٠٨٤,٦	٠,٠٤٤	١٤٧٥٩,٣١٦	٢٨٧٨٠٦٦,٥٣٣	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٥١	٠,٠٥١	١٤٧٤٦٢,١٢٨
٢	اعمال تطهير	سولار	م٢	٣	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٣٦٠٠٠٠	٠,٠٥٢	١٨٦٦٦,٦٦٧	٥٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠٢٤	٠,٠٢٤	١٣٥٦,٥٠٠
		سولار	م٢	٣	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٣٦٠٠٠٠	٠,٢٣٠	٨٢٦٦٦,٦٦٧	٢٤٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٣٣	٠,٠٣٣	٨٢٢٤,٧٣١
		سولار	م٢	٣	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٣٦٠٠٠٠	٠,٢٢٢	٨٠٠٠٠,٠٠٠	٢٤٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٣٣	٠,٠٣٣	٧٩٥٩,٤١٧
		سولار	م٢	٣	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٣٦٠٠٠٠	٠,٢٣٠	٨٢٦٦٦,٦٦٧	٢٤٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٧١,٣	١,٠٣٥	٠,٠٣٥	٨٧٩٠,٨٦٩
		سولار	م٢	٣	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٣٦٠٠٠٠	٠,٢٢٢	٨٠٠٠٠,٠٠٠	٢٤٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٥١	٠,٠٥١	١٢٢٩٦,٧٦٦
		سولار	م٢	٣	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٣٦٠٠٠٠	٠,٠٤٤	١٦٠٠٠,٠٠٠	٤٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٥١	٠,٠٥١	٢٤٥٩,٣٥٣
٣	اعمال تطهير مخلفات مبانى	سولار	م٣	٧٥	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٥٥٠٠٠	٠,٠٥٢	٢٨٥١,٨٥٢	٢١٣٨٨٨,٨٨٩	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠٢٤	٠,٠٢٤	٥١٨١,٠٧٥
		سولار	م٣	٧٥	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٥٥٠٠٠	٠,٢٣٠	١٢٦٢٩,٦٣٠	٩٤٧٢٢٢,٢٢٢	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٣٣	٠,٠٣٣	٣١٤١٣,٩٠١
		سولار	م٣	٧٥	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٥٥٠٠٠	٠,٢٢٢	١٢٢٢٢,٢٢٢	٩١٦٦٦٦,٦٦٧	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٣٣	٠,٠٣٣	٣٠٤٠٠,٥٥٠
		سولار	م٣	٧٥	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٥٥٠٠٠	٠,٢٣٠	١٢٦٢٩,٦٣٠	٩٤٧٢٢٢,٢٢٢	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٧١,٣	١,٠٣٥	٠,٠٣٥	٣٣٥٧٦,٢٢٥
		سولار	م٣	٧٥	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٥٥٠٠٠	٠,٢٢٢	١٢٢٢٢,٢٢٢	٩١٦٦٦٦,٦٦٧	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٥١	٠,٠٥١	٤٦٩٦٦,٨١٥
		سولار	م٣	٧٥	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٥٥٠٠٠	٠,٠٤٤	٢٤٤٤,٤٤٤	١٨٣٣٣٣,٣٣٣	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٥١	٠,٠٥١	٩٣٩٣,٣٦٣
٤	اعمال توريد طبقة اساس حتى ٢٠٠ كم	سولار	م٣	٣٧٢	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٢٤٦٨٠٢	٠,٠٥٢	١٢٧٩,٧١٤	٤٧٦٠٥٣,٦٣٦	٠,٧٥	٠,٢٥	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠٣٠	٠,٠٣٠	١٤٤١٤,٤٣٣
		سولار	م٣	٣٧٢	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٢٤٦٨٠٢	٠,٢٣٠	٥٦٧٠٣٠٥	٢١٠٨٢٣٧,٥٢٩	٠,٧٥	٠,٢٥	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٤١	٠,٠٤١	٨٧٣٩٧,٦٠٨
		سولار	م٣	٣٧٢	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٢٤٦٨٠٢	٠,٢٢٢	٥٤٨٤٤٨٩	٢٠٤٠٢٢٩,٨٦٧	٠,٧٥	٠,٢٥	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٤١	٠,٠٤١	٨٤٥٧٨,٣٣١
		سولار	م٣	٣٧٢	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٢٤٦٨٠٢	٠,٢٣٠	٥٦٧٦٣٠٥	٢١٠٨٢٣٧,٥٢٩	٠,٧٥	٠,٢٥	٣١٥,٤	٣٧١,٣	١,٠٤٤	٠,٠٤٤	٩٣٤١٣,٥٠٥
		سولار	م٣	٣٧٢	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٢٤٦٨٠٢	٠,٢٢٢	٥٤٨٤٤٨٩	٢٠٤٠٢٢٩,٨٦٧	٠,٧٥	٠,٢٥	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٦٤	٠,٠٦٤	١٣٠٦٦٧,٨٦١
		سولار	م٣	٣٧٢	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٢٤٦٨٠٢	٠,٠٤٤	١٠٩٦,٨٩٨	٤٠٨٠٤٥,٩٧٣	٠,٧٥	٠,٢٥	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٦٤	٠,٠٦٤	٢٦١٣٣,٥٧٢

نائب رئيس الإدارة المركزية

مستخلص جاري ١٠ عن الفترة من ٢٠٢٢-٠٢-٢٣ الى ٢٠٢٣-٠٧-٠٦

رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص					كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة قانون (م)						قيمة التعويض
	بيان البند		الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام						ا	ك	ع	١٤	١٥	ف	
٥	اعمال انشاء طبقة تشرب	سولار	م٢	٢٥	١٠	فبراير	٧	١٣٥		٤٠٠٧٤,٩	٠,٠٥٢	٢٠٧٧,٩٥٨	٥١٩٤٨,٩٤٤	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٨	٠,٠١٨	٩٤٣,٧٧٨
		سولار	م٢	٢٥	١٠	مارس	٣١	١٣٥		٤٠٠٧٤,٩	٠,٢٣٠	٩٢٠٢,٣٨٤	٢٣٠٠٥٩,٦١١	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٢٥	٠,٠٢٥	٥٧٢٢,٣١٣
		سولار	م٢	٢٥	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥		٤٠٠٧٤,٩	٠,٢٢٢	٨٩٠٥,٥٣٣	٢٢٢٦٣٨,٣٣٣	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٢٥	٠,٠٢٥	٥٥٢٧,٧٢٣
		سولار	م٢	٢٥	١٠	مايو	٣١	١٣٥		٤٠٠٧٤,٩	٠,٢٣٠	٩٢٠٢,٣٨٤	٢٣٠٠٥٩,٦١١	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٧١,٣	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٦١١٦,٢٠١
		سولار	م٢	٢٥	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥		٤٠٠٧٤,٩	٠,٢٢٢	٨٩٠٥,٥٣٣	٢٢٢٦٣٨,٣٣٣	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٨٥٥٥,٤١١
		سولار	م٢	٢٥	١٠	يوليو	٦	١٣٥		٤٠٠٧٤,٩	٠,٠٤٤	١٧٨١,١٠٧	٤٤٥٢٧,٦٦٧	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١٧١١,٠٨٢
		بيتومين	م٢	٢٥	١٠	فبراير	٧	١٣٥		٤٠٠٧٤,٩	٠,٠٥٢	٢٠٧٧,٩٥٨	٥١٩٤٨,٩٤٤	٠,٣٥	٠,٦٥	٣٥٨,٤	٥٦٦	١,٢٧٧	٠,٢٧٧	١٩٥٥٩,١٢٥
		بيتومين	م٢	٢٥	١٠	مارس	٣١	١٣٥		٤٠٠٧٤,٩	٠,٢٣٠	٩٢٠٢,٣٨٤	٢٣٠٠٥٩,٦١١	٠,٣٥	٠,٦٥	٣٥٨,٤	٦٢٢	١,٤٧٨	٠,٤٧٨	١٠٩٩٨٤,٤١٣
		بيتومين	م٢	٢٥	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥		٤٠٠٧٤,٩	٠,٢٢٢	٨٩٠٥,٥٣٣	٢٢٢٦٣٨,٣٣٣	٠,٣٥	٠,٦٥	٣٥٨,٤	٦٢٢	١,٤٧٨	٠,٤٧٨	١٠٦٤٣٦,٥٢٩
		بيتومين	م٢	٢٥	١٠	مايو	٣١	١٣٥		٤٠٠٧٤,٩	٠,٢٣٠	٩٢٠٢,٣٨٤	٢٣٠٠٥٩,٦١١	٠,٣٥	٠,٦٥	٣٥٨,٤	٦٢٢	١,٤٧٨	٠,٤٧٨	١٠٩٩٨٤,٤١٣
		بيتومين	م٢	٢٥	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥		٤٠٠٧٤,٩	٠,٢٢٢	٨٩٠٥,٥٣٣	٢٢٢٦٣٨,٣٣٣	٠,٣٥	٠,٦٥	٣٥٨,٤	٦٢٢	١,٤٧٨	٠,٤٧٨	١٠٦٤٣٦,٥٢٩
		بيتومين	م٢	٢٥	١٠	يوليو	٦	١٣٥		٤٠٠٧٤,٩	٠,٠٤٤	١٧٨١,١٠٧	٤٤٥٢٧,٦٦٧	٠,٣٥	٠,٦٥	٣٥٨,٤	٦٢٢	١,٤٧٨	٠,٤٧٨	٢١٢٨٧,٣٠٦
٦	اعمال انشاء طبقة رابطة سمك ٦سم	سولار	م٢	١١٥	١٠	فبراير	٧	١٣٥		٦٧٠٠٠	٠,٠٥٢	٣٤٧٤,٠٧٤	٣٩٩٥١٨,٥١٩	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٨	٠,٠١٨	٧٢٥٨,٢١٥
		سولار	م٢	١١٥	١٠	مارس	٣١	١٣٥		٦٧٠٠٠	٠,٢٣٠	١٥٣٨٥,١٨٥	١٧٦٩٢٩٦,٢٩٦	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٢٥	٠,٠٢٥	٤٤٠٠٨,٠٢٠
		سولار	م٢	١١٥	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥		٦٧٠٠٠	٠,٢٢٢	١٤٨٨٨,٨٨٩	١٧١٢٢٢٢,٢٢٢	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٢٥	٠,٠٢٥	٤٢٥٨٨,٤٠٦
		سولار	م٢	١١٥	١٠	مايو	٣١	١٣٥		٦٧٠٠٠	٠,٢٣٠	١٥٣٨٥,١٨٥	١٧٦٩٢٩٦,٢٩٦	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٧١,٣	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٤٧٠٣٧,٢٥٣
		سولار	م٢	١١٥	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥		٦٧٠٠٠	٠,٢٢٢	١٤٨٨٨,٨٨٩	١٧١٢٢٢٢,٢٢٢	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٦٥٧٩٦,٢٣٨
		سولار	م٢	١١٥	١٠	يوليو	٦	١٣٥		٦٧٠٠٠	٠,٠٤٤	٢٩٧٧,٧٧٨	٣٤٢٤٤٤,٤٤٤	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١٣١٥٩,٢٤٨
		بيتومين	م٢	١١٥	١٠	فبراير	٧	١٣٥		٦٧٠٠٠	٠,٠٥٢	٣٤٧٤,٠٧٤	٣٩٩٥١٨,٥١٩	٠,٤٥	٠,٥٥	٣٥٨,٤	٥٦٦	١,٣١٩	٠,٣١٩	١٢٧٢٧٩,٦٤٤
		بيتومين	م٢	١١٥	١٠	مارس	٣١	١٣٥		٦٧٠٠٠	٠,٢٣٠	١٥٣٨٥,١٨٥	١٧٦٩٢٩٦,٢٩٦	٠,٤٥	٠,٥٥	٣٥٨,٤	٦٢٢	١,٤٠٥	٠,٤٠٥	٧١٥٧١٥,٨٩٦
		بيتومين	م٢	١١٥	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥		٦٧٠٠٠	٠,٢٢٢	١٤٨٨٨,٨٨٩	١٧١٢٢٢٢,٢٢٢	٠,٤٥	٠,٥٥	٣٥٨,٤	٦٢٢	١,٤٠٥	٠,٤٠٥	٦٩٢٦٢٨,٢٨٦
		بيتومين	م٢	١١٥	١٠	مايو	٣١	١٣٥		٦٧٠٠٠	٠,٢٣٠	١٥٣٨٥,١٨٥	١٧٦٩٢٩٦,٢٩٦	٠,٤٥	٠,٥٥	٣٥٨,٤	٦٢٢	١,٤٠٥	٠,٤٠٥	٧١٥٧١٥,٨٩٦
		بيتومين	م٢	١١٥	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥		٦٧٠٠٠	٠,٢٢٢	١٤٨٨٨,٨٨٩	١٧١٢٢٢٢,٢٢٢	٠,٤٥	٠,٥٥	٣٥٨,٤	٦٢٢	١,٤٠٥	٠,٤٠٥	٦٩٢٦٢٨,٢٨٦
		بيتومين	م٢	١١٥	١٠	يوليو	٦	١٣٥		٦٧٠٠٠	٠,٠٤٤	٢٩٧٧,٧٧٨	٣٤٢٤٤٤,٤٤٤	٠,٤٥	٠,٥٥	٣٥٨,٤	٦٢٢	١,٤٠٥	٠,٤٠٥	١٣٨٥٢٥,٦٥٧

يعتمد رئيس الإدارة المركزية

مراسلون ما صالح

مستخلص جاري ١٠ عن الفترة من ٢٠٢٢-٢-٢٠٢٣ الى ٠٦-٧-٢٠٢٣٠

رقم البند	بيان البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة قانون (م)						قيمة التعويض
			الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام					ا	ك	ع	١٤	١٥	ف	
٧	اعمال انشاء طبقة لصق	سولار	م٢	٧,٥	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٢٧٥,٧	٠,٠٥٢	١٤,٢٩٦	١٠٧,٢١٧	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٨	٠,٠١٨	١,٩٤٨
		سولار	م٢	٧,٥	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٢٧٥,٧	٠,٢٣٠	٦٣,٣٠٩	٤٧٤,٨١٧	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٢٥	٠,٠٢٥	١١,٨١٠
		سولار	م٢	٧,٥	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٢٧٥,٧	٠,٢٢٢	٦١,٢٦٧	٤٥٩,٥٠٠	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٢٥	٠,٠٢٥	١١,٤٢٩
		سولار	م٢	٧,٥	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٢٧٥,٧	٠,٢٣٠	٦٣,٣٠٩	٤٧٤,٨١٧	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٧١,٣	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	١٢,٦٢٣
		سولار	م٢	٧,٥	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٢٧٥,٧	٠,٢٢٢	٦١,٢٦٧	٤٥٩,٥٠٠	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١٨,٦٥٧
		سولار	م٢	٧,٥	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٢٧٥,٧	٠,٠٤٤	١٢,٢٥٣	٩١,٩٠٠	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٣,٥٣١
		بيتومين	م٢	٧,٥	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٢٧٥,٧	٠,٠٥٢	١٤,٢٩٦	١٠٧,٢١٧	٠,٣٥	٠,٦٥	٣٥٨,٤	٥٦٦	١,٧٧٧	٠,٣٧٧	٤٠,٣٦٨
		بيتومين	م٢	٧,٥	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٢٧٥,٧	٠,٢٣٠	٦٣,٣٠٩	٤٧٤,٨١٧	٠,٣٥	٠,٦٥	٣٥٨,٤	٦٢٢	١,٤٧٨	٠,٤٧٨	٢٢٦,٩٩٥
		بيتومين	م٢	٧,٥	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٢٧٥,٧	٠,٢٢٢	٦١,٢٦٧	٤٥٩,٥٠٠	٠,٣٥	٠,٦٥	٣٥٨,٤	٦٢٢	١,٤٧٨	٠,٤٧٨	٢١٩,٦٧٣
		بيتومين	م٢	٧,٥	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٢٧٥,٧	٠,٢٣٠	٦٣,٣٠٩	٤٧٤,٨١٧	٠,٣٥	٠,٦٥	٣٥٨,٤	٦٢٢	١,٤٧٨	٠,٤٧٨	٢٢٦,٩٩٥
		بيتومين	م٢	٧,٥	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٢٧٥,٧	٠,٢٢٢	٦١,٢٦٧	٤٥٩,٥٠٠	٠,٣٥	٠,٦٥	٣٥٨,٤	٦٢٢	١,٤٧٨	٠,٤٧٨	٢١٩,٦٧٣
		بيتومين	م٢	٧,٥	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٢٧٥,٧	٠,٠٤٤	١٢,٢٥٣	٩١,٩٠٠	٠,٣٥	٠,٦٥	٣٥٨,٤	٦٢٢	١,٤٧٨	٠,٤٧٨	٤٣,٩٣٥
٨	اعمال انشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	سولار	م٢	٩٠	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٦٩,٣	٠,٠٥٢	٣,٥٩٣	٣٢٣,٤٠٠	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٨	٠,٠١٨	٥,٨٧٥
		سولار	م٢	٩٠	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٦٩,٣	٠,٢٣٠	١٥,٩١٣	١٤٣٢,٢٠٠	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٢٥	٠,٠٢٥	٣٥,٦٢٣
		سولار	م٢	٩٠	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٦٩,٣	٠,٢٢٢	١٥,٤٠٠	١٣٨٦,٠٠٠	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٢٥	٠,٠٢٥	٣٤,٤٧٤
		سولار	م٢	٩٠	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٦٩,٣	٠,٢٣٠	١٥,٩١٣	١٤٣٢,٢٠٠	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٧١,٣	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٣٨,٠٧٥
		سولار	م٢	٩٠	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٦٩,٣	٠,٢٢٢	١٥,٤٠٠	١٣٨٦,٠٠٠	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٥٣,٢٦٠
		سولار	م٢	٩٠	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٦٩,٣	٠,٠٤٤	٣,٠٨٠	٢٧٧,٢٠٠	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١٠,٦٥٢
		بيتومين	م٢	٩٠	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٦٩,٣	٠,٠٥٢	٣,٥٩٣	٣٢٣,٤٠٠	٠,٤٥	٠,٥٥	٣٥٨,٤	٥٦٦	١,٣١٩	٠,٣١٩	١٠٣,٠٣٠
		بيتومين	م٢	٩٠	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٦٩,٣	٠,٢٣٠	١٥,٩١٣	١٤٣٢,٢٠٠	٠,٤٥	٠,٥٥	٣٥٨,٤	٦٢٢	١,٤٠٥	٠,٤٠٥	٥٧٩,٣٥٤
		بيتومين	م٢	٩٠	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٦٩,٣	٠,٢٢٢	١٥,٤٠٠	١٣٨٦,٠٠٠	٠,٤٥	٠,٥٥	٣٥٨,٤	٦٢٢	١,٤٠٥	٠,٤٠٥	٥٦٠,٦٦٥
		بيتومين	م٢	٩٠	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٦٩,٣	٠,٢٣٠	١٥,٩١٣	١٤٣٢,٢٠٠	٠,٤٥	٠,٥٥	٣٥٨,٤	٦٢٢	١,٤٠٥	٠,٤٠٥	٥٧٩,٣٥٤
		بيتومين	م٢	٩٠	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٦٩,٣	٠,٢٢٢	١٥,٤٠٠	١٣٨٦,٠٠٠	٠,٤٥	٠,٥٥	٣٥٨,٤	٦٢٢	١,٤٠٥	٠,٤٠٥	٥٦٠,٦٦٥
		بيتومين	م٢	٩٠	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٦٩,٣	٠,٠٤٤	٣,٠٨٠	٢٧٧,٢٠٠	٠,٤٥	٠,٥٥	٣٥٨,٤	٦٢٢	١,٤٠٥	٠,٤٠٥	١١٢,١٣٣

لمعتمد رئيس الادارة المركزية

م/ اسامة ابو صلاح

عبد العظيم عابدين

مستخلص جاري ١٠ عن الفترة من ٢٠٢٢-٠٢-٢٢ الى ٢٠٢٣-٠٧-٠٦

رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة قانون (م)						قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام					ا	ك	ع	١٤	ن١	ف	
٩	اعمال توريد وصب خرسانة ميول	م٣	١٧٠	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٧٠٠٠	٠,٠٥٢	٣٦٢,٩٦٣	٦١٧٠٣,٧٠٤	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠٢٤	٠,٠٢٤	١٤٩٤,٦٦٢
	سولار	م٣	١٧٠	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٧٠٠٠	٠,٢٣٠	١٦٠٧,٤٠٧	٢٧٣٢٥٩,٢٥٩	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٣٣	٠,٠٣٣	٩٠٦٢,٤٣٥
	سولار	م٣	١٧٠	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٧٠٠٠	٠,٢٢٢	١٥٥٥,٥٥٦	٢٦٤٤٤٤,٤٤٤	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٣٣	٠,٠٣٣	٨٧٧٠,٠٩٨
	سولار	م٣	١٧٠	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٧٠٠٠	٠,٢٣٠	١٦٠٧,٤٠٧	٢٧٣٢٥٩,٢٥٩	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٧١,٣	١,٠٣٥	٠,٠٣٥	٩٦٨٦,٣٣٥
	سولار	م٣	١٧٠	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٧٠٠٠	٠,٢٢٢	١٥٥٥,٥٥٦	٢٦٤٤٤٤,٤٤٤	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٥١	٠,٠٥١	١٣٥٤٩,٢١٤
	سولار	م٣	١٧٠	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٧٠٠٠	٠,٠٤٤	٣١١,١١١	٥٢٨٨٨,٨٨٩	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٥١	٠,٠٥١	٢٧٠٩,٨٤٣
	اسمنت	م٣	١٧٠	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٧٠٠٠	٠,٠٥٢	٣٦٢,٩٦٣	٦١٧٠٣,٧٠٤	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٧٨,٤	١,٢٨٨	٠,٢٨٨	١٧٧٧٧,٦٩٨
	اسمنت	م٣	١٧٠	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٧٠٠٠	٠,٢٣٠	١٦٠٧,٤٠٧	٢٧٣٢٥٩,٢٥٩	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٨٠,٧	١,٢٩٣	٠,٢٩٣	٨٠١٧٠,٣٦٦
	اسمنت	م٣	١٧٠	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٧٠٠٠	٠,٢٢٢	١٥٥٥,٥٥٦	٢٦٤٤٤٤,٤٤٤	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٨٠,٧	١,٢٩٣	٠,٢٩٣	٧٧٥٨٤,٢٢٥
	اسمنت	م٣	١٧٠	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٧٠٠٠	٠,٢٣٠	١٦٠٧,٤٠٧	٢٧٣٢٥٩,٢٥٩	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٧٧,٥	١,٢٨٦	٠,٢٨٦	٧٨١٦٦,١٠٦
	اسمنت	م٣	١٧٠	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٧٠٠٠	٠,٢٢٢	١٥٥٥,٥٥٦	٢٦٤٤٤٤,٤٤٤	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٧٣,٨	١,٢٧٨	٠,٢٧٨	٧٣٤٠١,٩٥٠
	اسمنت	م٣	١٧٠	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٧٠٠٠	٠,٠٤٤	٣١١,١١١	٥٢٨٨٨,٨٨٩	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٧٣,٦	١,٢٧٧	٠,٢٧٧	١٤٦٥٦,١٤٥
١٠	اعمال توريد وبناء حائط ساند راسى من الدبش	م٣	٤٢٥	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٣٧٨٨,٩	٠,٠٥٢	١٩٦,٤٦١	٨٣٤٩٦,١٣٠	٠,٨٠	٠,٢٠٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠٢٤	٠,٠٢٤	٢٠٣٢,٥٤٤
	سولار	م٣	٤٢٥	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٣٧٨٨,٩	٠,٢٣٠	٨٧٠,٠٤٤	٣٦٩٧٦٨,٥٧٤	٠,٨٠	٠,٢٠٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٣٣	٠,٠٣٣	١٢٢٦٣,٠٩٢
	سولار	م٣	٤٢٥	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٣٧٨٨,٩	٠,٢٢٢	٨٤١,٩٧٨	٣٥٧٨٤٠,٠٥٥٦	٠,٨٠	٠,٢٠٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٣٣	٠,٠٣٣	١١٨٦٧,٥٠٩
	سولار	م٣	٤٢٥	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٣٧٨٨,٩	٠,٢٣٠	٨٧٠,٠٤٤	٣٦٩٧٦٨,٥٧٤	٠,٨٠	٠,٢٠٠	٣١٥,٤	٣٧١,٣	١,٠٣٥	٠,٠٣٥	١٣١٠٧,٢٠٦
	سولار	م٣	٤٢٥	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٣٧٨٨,٩	٠,٢٢٢	٨٤١,٩٧٨	٣٥٧٨٤٠,٠٥٥٦	٠,٨٠	٠,٢٠٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٥١	٠,٠٥١	١٨٣٣٤,٥٠٧
	سولار	م٣	٤٢٥	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٣٧٨٨,٩	٠,٠٤٤	١٦٨,٣٩٦	٧١٥٦٨,١١١	٠,٨٠	٠,٢٠٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٥١	٠,٠٥١	٣٦٦٦,٩٠١
	اسمنت	م٣	٤٢٥	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٣٧٨٨,٩	٠,٠٥٢	١٩٦,٤٦١	٨٣٤٩٦,١٣٠	٠,٨٠	٠,٢٠٠	١٥٢,٧	٢٧٨,٤	١,١٦٥	٠,١٦٥	١٣٧٤٦,٥١٤
	اسمنت	م٣	٤٢٥	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٣٧٨٨,٩	٠,٢٣٠	٨٧٠,٠٤٤	٣٦٩٧٦٨,٥٧٤	٠,٨٠	٠,٢٠٠	١٥٢,٧	٢٨٠,٧	١,١٦٨	٠,١٦٨	٦١٩٩١,٣٢٦
	اسمنت	م٣	٤٢٥	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٣٧٨٨,٩	٠,٢٢٢	٨٤١,٩٧٨	٣٥٧٨٤٠,٠٥٥٦	٠,٨٠	٠,٢٠٠	١٥٢,٧	٢٨٠,٧	١,١٦٨	٠,١٦٨	٥٩٩٩١,٦٠٦
	اسمنت	م٣	٤٢٥	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٣٧٨٨,٩	٠,٢٣٠	٨٧٠,٠٤٤	٣٦٩٧٦٨,٥٧٤	٠,٨٠	٠,٢٠٠	١٥٢,٧	٢٧٧,٥	١,١٦٣	٠,١٦٣	٦٠٤٤١,٥٤٣
	اسمنت	م٣	٤٢٥	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٣٧٨٨,٩	٠,٢٢٢	٨٤١,٩٧٨	٣٥٧٨٤٠,٠٥٥٦	٠,٨٠	٠,٢٠٠	١٥٢,٧	٢٧٣,٨	١,١٥٩	٠,١٥٩	٥٦٧٥٧,٦٨٣
	اسمنت	م٣	٤٢٥	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٣٧٨٨,٩	٠,٠٤٤	١٦٨,٣٩٦	٧١٥٦٨,١١١	٠,٨٠	٠,٢٠٠	١٥٢,٧	٢٧٣,٦	١,١٥٨	٠,١٥٨	١١٣٣٢,٧٨٩

لعتمد رئيس الإدارة المركزية

مراسلون نائب صلاح

عبد السلام عابدين

مستخلص جاري ١٠ عن الفترة من ٢٠٢٢-٠٢-٢٣ الى ٢٠٢٣-٠٧-٠٦																	
رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة قانون (م)					قيمة التعويض
	بيان البند		الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام					ا	ك	ع	١ع	١ص	ف	
١١	توريد وتركيب مواسير قطر ٥٠ سم	سولار	م.ط	١٧٥٠	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٢٠٠	٠,٠٥٢	١٠,٣٧٠	١٨١٤٨,١٤٨	٠,٧٥	٠,٢٥	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠٣٠	-٠,٠٣٠	٥٤٩,٥٠٨
		سولار	م.ط	١٧٥٠	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٢٠٠	٠,٢٣٠	٤٥,٩٢٦	٨٠٣٧٠,٣٧٠	٠,٧٥	٠,٢٥	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٤١	-٠,٠٤١	٣٣٣١,٧٧٧
		سولار	م.ط	١٧٥٠	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٢٠٠	٠,٢٢٢	٤٤,٤٤٤	٧٧٧٧٧,٧٧٨	٠,٧٥	٠,٢٥	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٤١	-٠,٠٤١	٣٢٢٤,٣٠١
		سولار	م.ط	١٧٥٠	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٢٠٠	٠,٢٣٠	٤٥,٩٢٦	٨٠٣٧٠,٣٧٠	٠,٧٥	٠,٢٥	٣١٥,٤	٣٧١,٣	١,٠٤٤	-٠,٠٤٤	٣٥٦١,١١٦
		سولار	م.ط	١٧٥٠	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٢٠٠	٠,٢٢٢	٤٤,٤٤٤	٧٧٧٧٧,٧٧٨	٠,٧٥	٠,٢٥	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٦٤	-٠,٠٦٤	٤٩٨١,٣٢٩
		سولار	م.ط	١٧٥٠	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٢٠٠	٠,٠٤٤	٨,٨٨٩	١٥٥٥٥,٥٥٦	٠,٧٥	٠,٢٥	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٦٤	-٠,٠٦٤	٩٩٦,٢٦٦
		اسمنت	م.ط	١٧٥٠	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٢٠٠	٠,٠٥٢	١٠,٣٧٠	١٨١٤٨,١٤٨	٠,٨٠	٠,٢٠	١٥٢,٧	٢٧٨,٤	١,١٦٥	-٠,١٦٥	٢٩٨٧,٨٤٨
		اسمنت	م.ط	١٧٥٠	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٢٠٠	٠,٢٣٠	٤٥,٩٢٦	٨٠٣٧٠,٣٧٠	٠,٨٠	٠,٢٠	١٥٢,٧	٢٨٠,٧	١,١٦٨	-٠,١٦٨	١٣٤٧٤,٠١١
		اسمنت	م.ط	١٧٥٠	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٢٠٠	٠,٢٢٢	٤٤,٤٤٤	٧٧٧٧٧,٧٧٨	٠,٨٠	٠,٢٠	١٥٢,٧	٢٨٠,٧	١,١٦٨	-٠,١٦٨	١٣٠٣٩,٣٦٥
		اسمنت	م.ط	١٧٥٠	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٢٠٠	٠,٢٣٠	٤٥,٩٢٦	٨٠٣٧٠,٣٧٠	٠,٨٠	٠,٢٠	١٥٢,٧	٢٧٧,٥	١,١٦٣	-٠,١٦٣	١٣١٢٧,١٦١
		اسمنت	م.ط	١٧٥٠	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٢٠٠	٠,٢٢٢	٤٤,٤٤٤	٧٧٧٧٧,٧٧٨	٠,٨٠	٠,٢٠	١٥٢,٧	٢٧٣,٨	١,١٥٩	-٠,١٥٩	١٢٢٣٦,٤٦٢
		اسمنت	م.ط	١٧٥٠	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٢٠٠	٠,٠٤٤	٨,٨٨٩	١٥٥٥٥,٥٥٦	٠,٨٠	٠,٢٠	١٥٢,٧	٢٧٣,٦	١,١٥٨	-٠,١٥٨	٢٤٦٣,٢١٨
		حديد	م.ط	١٧٥٠	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٢٠٠	٠,٠٥٢	١٠,٣٧٠	١٨١٤٨,١٤٨	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٠,٣	٦٥٤,٥	١,٢٢٢	-٠,٢٢٢	٤٠٢٦,١٦٣
		حديد	م.ط	١٧٥٠	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٢٠٠	٠,٢٣٠	٤٥,٩٢٦	٨٠٣٧٠,٣٧٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٠,٣	٧٧٢,٧	١,٢٩٨	-٠,٢٩٨	٢٣٩٥٣,١١٦
		حديد	م.ط	١٧٥٠	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٢٠٠	٠,٢٢٢	٤٤,٤٤٤	٧٧٧٧٧,٧٧٨	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٠,٣	٩١٣,٦	١,٣٨٩	-٠,٣٨٩	٣٠٢٤٣,٨٥٠
		حديد	م.ط	١٧٥٠	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٢٠٠	٠,٢٣٠	٤٥,٩٢٦	٨٠٣٧٠,٣٧٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٠,٣	٩١٣,٦	١,٣٨٩	-٠,٣٨٩	٣١٢٥١,٩٧٨
		حديد	م.ط	١٧٥٠	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٢٠٠	٠,٢٢٢	٤٤,٤٤٤	٧٧٧٧٧,٧٧٨	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٠,٣	٩١٣,٦	١,٣٨٩	-٠,٣٨٩	٣٠٢٤٣,٨٥٠
		حديد	م.ط	١٧٥٠	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٢٠٠	٠,٠٤٤	٨,٨٨٩	١٥٥٥٥,٥٥٦	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٠,٣	٩١٣,٦	١,٣٨٩	-٠,٣٨٩	٦٠٤٨,٧٧٠

لعتصم رئيس الإدا

محمد اسعاد عابدين

مستخلص جاري ١٠ عن الفترة من ٢٠٢٣-٠٤-٢٢ الى ٢٠٢٣-٠٧-٠٦																	
رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة قانون (م)					قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام					أ	ك	ع	١٤	ن١	ف
١٢	توريد وتركيب مواسير قطر ٧٠ سم	م.ط	١٨٠٠	١٠	سولار	٧	١٣٥	٢٣٠٠	٠,٠٥٢	١١٩,٢٥٩	٢١٤٦٦٦,٦٦٧	٠,٧٥	٠,٢٥	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠٣٠	٦٤٩٩,٨٩٤
		م.ط	١٨٠٠	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٢٣٠٠	٠,٢٣٠	٥٢٨,١٤٨	٩٥٠٦٦٦,٦٦٧	٠,٧٥	٠,٢٥	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٤١	٣٩٤١٠,١٦٧
		م.ط	١٨٠٠	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٢٣٠٠	٠,٢٢٢	٥١١,١١١	٩٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٧٥	٠,٢٥	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٤١	٣٨١٢٨,٨٧١
		م.ط	١٨٠٠	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٢٣٠٠	٠,٢٣٠	٥٢٨,١٤٨	٩٥٠٦٦٦,٦٦٧	٠,٧٥	٠,٢٥	٣١٥,٤	٣٧١,٣	١,٠٤٤	٤٢١٢٢,٩١٣
		م.ط	١٨٠٠	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٢٣٠٠	٠,٢٢٢	٥١١,١١١	٩٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٧٥	٠,٢٥	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٦٤	٥٨٩٢٢,٠٠٤
		م.ط	١٨٠٠	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٢٣٠٠	٠,٠٤٤	١٠٢,٢٢٢	١٨٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٧٥	٠,٢٥	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٦٤	١١٧٨٤,٤٠١
		م.ط	١٨٠٠	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٢٣٠٠	٠,٠٥٢	١١٩,٢٥٩	٢١٤٦٦٦,٦٦٧	٠,٨٠	٠,٢٠	١٥٢,٧	٢٧٨,٤	١,١٦٥	٣٥٣٤١,٩٧٨
		م.ط	١٨٠٠	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٢٣٠٠	٠,٢٣٠	٥٢٨,١٤٨	٩٥٠٦٦٦,٦٦٧	٠,٨٠	٠,٢٠	١٥٢,٧	٢٨٠,٧	١,١٦٨	١٥٩٢٧٨,٣٠٢
		م.ط	١٨٠٠	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٢٣٠٠	٠,٢٢٢	٥١١,١١١	٩٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	١٥٢,٧	٢٨٠,٧	١,١٦٨	١٥٤٢٢٧,٠٦٦
		م.ط	١٨٠٠	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٢٣٠٠	٠,٢٣٠	٥٢٨,١٤٨	٩٥٠٦٦٦,٦٦٧	٠,٨٠	٠,٢٠	١٥٢,٧	٢٧٧,٥	١,١٦٣	١٥٥٣٩٣,٨٤٤
		م.ط	١٨٠٠	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٢٣٠٠	٠,٢٢٢	٥١١,١١١	٩٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	١٥٢,٧	٢٧٣,٨	١,١٥٩	١٤٥٩٢٢,٧٢٤
		م.ط	١٨٠٠	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٢٣٠٠	٠,٠٤٤	١٠٢,٢٢٢	١٨٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	١٥٢,٧	٢٧٣,٦	١,١٥٨	٢٩١٣٦,٣٤٦
		م.ط	١٨٠٠	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٢٣٠٠	٠,٠٥٢	١١٩,٢٥٩	٢١٤٦٦٦,٦٦٧	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٠,٣	٦٥٤,٥	١,٢٢٢	٤٧٦٢٣,٧٦٢
		م.ط	١٨٠٠	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٢٣٠٠	٠,٢٣٠	٥٢٨,١٤٨	٩٥٠٦٦٦,٦٦٧	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٠,٣	٧٧٢,٧	١,٢٩٨	٢٨٣٣٣١,١٤٢
		م.ط	١٨٠٠	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٢٣٠٠	٠,٢٢٢	٥١١,١١١	٩٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٠,٣	٩١٣,٦	١,٣٨٩	٣٥٧٧٤١,٥٤٠
		م.ط	١٨٠٠	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٢٣٠٠	٠,٢٣٠	٥٢٨,١٤٨	٩٥٠٦٦٦,٦٦٧	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٠,٣	٩١٣,٦	١,٣٨٩	٣٦٩٦٦٦,٢٥٨
		م.ط	١٨٠٠	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٢٣٠٠	٠,٢٢٢	٥١١,١١١	٩٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٠,٣	٩١٣,٦	١,٣٨٩	٣٥٧٧٤١,٥٤٠
		م.ط	١٨٠٠	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٢٣٠٠	٠,٠٤٤	١٠٢,٢٢٢	١٨٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٠,٣	٩١٣,٦	١,٣٨٩	٧١٥٤٨,٣٠٨

لعتمد
رئيس الإداره المركزيه
م السلوماني صالح

عبد العال عابد بن

مستخلص جاري ١٠ عن الفترة من ٢٠٢٢-٠٢-٢٣ الى ٢٠٢٣-٠٧-٠٦

رقم البند	بيان البند	بيانات التعاقد: الوحدة	بيانات التعاقد: سعر البند	بيانات المستخلص: رقم المستخلص	بيانات المستخلص: شهور المستخلص	بيانات المستخلص: عدد الايام	بيانات المستخلص: اجمالي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة قانون (م): ا	معادلة قانون (م): ك	معادلة قانون (م): ع	معادلة قانون (م): ١٤	معادلة قانون (م): ت١	معادلة قانون (م): ف	قيمة التعويض
								مستخلص جاري ١٠ عن الفترة من ٢٠٢٢-٠٢-٢٣ الى ٢٠٢٣-٠٧-٠٦										
	سولار	م.ط	٣٥٠٠	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٧٠٠	٠,٠٥٢	٣٦,٢٩٦	١٢٧٠٣٧,٠٣٧	٠,٧٥	٠,٢٥	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠٣٠	٠,٠٣٠	٣٨٤٦,٥٥٦
	سولار	م.ط	٣٥٠٠	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٧٠٠	٠,٢٣٠	١٦٠,٧٤١	٥٦٢٥٩٢,٥٩٣	٠,٧٥	٠,٢٥	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٤١	٠,٠٤١	٢٣٣٢٢,٤٤٢
	سولار	م.ط	٣٥٠٠	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٧٠٠	٠,٢٢٢	١٥٥,٥٥٦	٥٤٤٤٤٤,٤٤٤	٠,٧٥	٠,٢٥	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٤١	٠,٠٤١	٢٢٥٧٠,١٠٥
	سولار	م.ط	٣٥٠٠	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٧٠٠	٠,٢٣٠	١٦٠,٧٤١	٥٦٢٥٩٢,٥٩٣	٠,٧٥	٠,٢٥	٣١٥,٤	٣٧١,٣	١,٠٤٤	٠,٠٤٤	٢٤٩٢٧,٨١١
	سولار	م.ط	٣٥٠٠	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٧٠٠	٠,٢٢٢	١٥٥,٥٥٦	٥٤٤٤٤٤,٤٤٤	٠,٧٥	٠,٢٥	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٦٤	٠,٠٦٤	٣٤٨٦٩,٣٠٢
	سولار	م.ط	٣٥٠٠	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٧٠٠	٠,٠٤٤	٣١,١١١	١٠٨٨٨٨,٨٨٩	٠,٧٥	٠,٢٥	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٦٤	٠,٠٦٤	٦٩٧٣,٨٦٠
	اسمنت	م.ط	٣٥٠٠	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٧٠٠	٠,٠٥٢	٣٦,٢٩٦	١٢٧٠٣٧,٠٣٧	٠,٨٠	٠,٢٠	١٥٢,٧	٢٧٨,٤	١,١٦٥	٠,١٦٥	٢٠٩١٤,٩٣٩
	اسمنت	م.ط	٣٥٠٠	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٧٠٠	٠,٢٣٠	١٦٠,٧٤١	٥٦٢٥٩٢,٥٩٣	٠,٨٠	٠,٢٠	١٥٢,٧	٢٨٠,٧	١,١٦٨	٠,١٦٨	٩٤٣١٨,٠٧٧
	اسمنت	م.ط	٣٥٠٠	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٧٠٠	٠,٢٢٢	١٥٥,٥٥٦	٥٤٤٤٤٤,٤٤٤	٠,٨٠	٠,٢٠	١٥٢,٧	٢٨٠,٧	١,١٦٨	٠,١٦٨	٩١٢٧٥,٥٥٨
١٣	توريد وتركيب مواسير قطر ١٥٠ سم	م.ط	٣٥٠٠	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٧٠٠	٠,٢٣٠	١٦٠,٧٤١	٥٦٢٥٩٢,٥٩٣	٠,٨٠	٠,٢٠	١٥٢,٧	٢٧٧,٥	١,١٦٣	٠,١٦٣	٩١٩٦٠,١٢٥
	اسمنت	م.ط	٣٥٠٠	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٧٠٠	٠,٢٢٢	١٥٥,٥٥٦	٥٤٤٤٤٤,٤٤٤	٠,٨٠	٠,٢٠	١٥٢,٧	٢٧٣,٨	١,١٥٩	٠,١٥٩	٨٦٣٥٥,٢٣٥
	اسمنت	م.ط	٣٥٠٠	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٧٠٠	٠,٠٤٤	٣١,١١١	١٠٨٨٨٨,٨٨٩	٠,٨٠	٠,٢٠	١٥٢,٧	٢٧٣,٦	١,١٥٨	٠,١٥٨	١٧٢٤٢,٥٢٣
	حديد	م.ط	٣٥٠٠	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٧٠٠	٠,٠٥٢	٣٦,٢٩٦	١٢٧٠٣٧,٠٣٧	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٠,٣	٦٥٤,٥	١,٢٢٢	٠,٢٢٢	٢٨١٨٣,١٤٤
	حديد	م.ط	٣٥٠٠	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٧٠٠	٠,٢٣٠	١٦٠,٧٤١	٥٦٢٥٩٢,٥٩٣	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٠,٣	٧٧٢,٧	١,٢٩٨	٠,٢٩٨	١٦٧٦٧١,٨١١
	حديد	م.ط	٣٥٠٠	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٧٠٠	٠,٢٢٢	١٥٥,٥٥٦	٥٤٤٤٤٤,٤٤٤	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٠,٣	٩١٣,٦	١,٣٨٩	٠,٣٨٩	٢١١٧٠٦,٩٥٠
	حديد	م.ط	٣٥٠٠	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٧٠٠	٠,٢٣٠	١٦٠,٧٤١	٥٦٢٥٩٢,٥٩٣	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٠,٣	٩١٣,٦	١,٣٨٩	٠,٣٨٩	٢١٨٧٦٣,٨٤٩
	حديد	م.ط	٣٥٠٠	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٧٠٠	٠,٢٢٢	١٥٥,٥٥٦	٥٤٤٤٤٤,٤٤٤	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٠,٣	٩١٣,٦	١,٣٨٩	٠,٣٨٩	٢١١٧٠٦,٩٥٠
	حديد	م.ط	٣٥٠٠	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٧٠٠	٠,٠٤٤	٣١,١١١	١٠٨٨٨٨,٨٨٩	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٠,٣	٩١٣,٦	١,٣٨٩	٠,٣٨٩	٤٢٣٤١,٣٩٠

لمعتمد رئيس الإدارة المركزية

عبد المنعم عابدين

مستخلص جاري ١٠ عن الفترة من ٢٠٢٢-٠٢-٢٣ الى ٢٠٢٣-٠٧-٠٦

رقم البند	بيان البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة قانون (م)						قيمة التعويض
			الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام					ا	ك	ع	١٤	ت١	ف	
١٤	اعمال انشاء حاجز خرسانى وجهين	سولار	م.ط	٤٥٠	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٤٩٠٠	٠,٠٥٢	٢٥٤,٠٧٤	١١٤٣٣٣,٣٣٣	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠٢٤	-٠,٠٢٤	٢٧٦٩,٥٢٠-
		سولار	م.ط	٤٥٠	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٤٩٠٠	٠,٢٣٠	١١٢٥,١٨٥	٥٠٦٣٣٣,٣٣٣	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٣٣	-٠,٠٣٣	١٦٧٩٢,١٥٨
		سولار	م.ط	٤٥٠	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٤٩٠٠	٠,٢٢٢	١٠٨٨,٨٨٩	٤٩٠٠٠,٠٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٣٣	-٠,٠٣٣	١٦٢٥٠,٤٧٦
		سولار	م.ط	٤٥٠	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٤٩٠٠	٠,٢٣٠	١١٢٥,١٨٥	٥٠٦٣٣٣,٣٣٣	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٧١,٣	١,٠٣٥	-٠,٠٣٥	١٧٩٤٨,٠٢٤
		سولار	م.ط	٤٥٠	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٤٩٠٠	٠,٢٢٢	١٠٨٨,٨٨٩	٤٩٠٠٠,٠٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٥١	-٠,٠٥١	٢٥١٠٥,٨٩٧
		سولار	م.ط	٤٥٠	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٤٩٠٠	٠,٠٤٤	٢١٧,٧٧٨	٩٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٥١	-٠,٠٥١	٥٠٢١,١٧٩
		اسمنت	م.ط	٤٥٠	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٤٩٠٠	٠,٠٥٢	٢٥٤,٠٧٤	١١٤٣٣٣,٣٣٣	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٧٨,٤	١,٢٨٨	-٠,٢٨٨	٣٢٩٤١,٠٢٨
		اسمنت	م.ط	٤٥٠	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٤٩٠٠	٠,٢٣٠	١١٢٥,١٨٥	٥٠٦٣٣٣,٣٣٣	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٨٠,٧	١,٢٩٣	-٠,٢٩٣	١٤٨٥٥٠,٩٧١
		اسمنت	م.ط	٤٥٠	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٤٩٠٠	٠,٢٢٢	١٠٨٨,٨٨٩	٤٩٠٠٠,٠٠٠	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٨٠,٧	١,٢٩٣	-٠,٢٩٣	١٤٣٧٥٩,٠٠٥
		اسمنت	م.ط	٤٥٠	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٤٩٠٠	٠,٢٣٠	١١٢٥,١٨٥	٥٠٦٣٣٣,٣٣٣	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٧٧,٥	١,٢٨٦	-٠,٢٨٦	١٤٤٨٣٧,١٩٧
		اسمنت	م.ط	٤٥٠	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٤٩٠٠	٠,٢٢٢	١٠٨٨,٨٨٩	٤٩٠٠٠,٠٠٠	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٧٣,٨	١,٢٧٨	-٠,٢٧٨	١٣٦٠٠٩,٤٩٦
		اسمنت	م.ط	٤٥٠	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٤٩٠٠	٠,٠٤٤	٢١٧,٧٧٨	٩٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٧٣,٦	١,٢٧٧	-٠,٢٧٧	٢٧١٥٦,٩٧٤

رئيس الادارة المركزية

م/ السعيد ماهر صالح

عبد العظيم عابدين

مستخلص جاري ١٠ عن الفترة من ٢٠٢٢-٢-٢٣ الى ٢٠٢٣٠٧٠٠٦

رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة قانون (م)						قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام					ا	ك	ع	١٤	١٥	ف	
١٥	اعمال انشاء حاجز خرساني وجه واحد	م.ط	٤٠٠	١٠	سولار	٧	١٣٥	٦٨٥٠	٠,٠٥٢	٣٥٥,١٨٥	١٤٢٠٧٤,٠٧٤	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠٢٤	٠,٠٢٤	٣٤٤١,٤٩٠
		م.ط	٤٠٠	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٦٨٥٠	٠,٢٣٠	١٥٧٢,٩٦٣	٦٢٩١٨٥,١٨٥	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٣٣	٠,٠٣٣	٢٠٨٦٦,٤٤٦
		م.ط	٤٠٠	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٦٨٥٠	٠,٢٢٢	١٥٢٢,٢٢٢	٦٠٨٨٨٨,٨٨٩	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٣٣	٠,٠٣٣	٢٠١٩٣,٣٣٥
		م.ط	٤٠٠	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٦٨٥٠	٠,٢٣٠	١٥٧٢,٩٦٣	٦٢٩١٨٥,١٨٥	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٧١,٣	١,٠٣٥	٠,٠٣٥	٢٢٣-٢,٧٦٠
		م.ط	٤٠٠	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٦٨٥٠	٠,٢٢٢	١٥٢٢,٢٢٢	٦٠٨٨٨٨,٨٨٩	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٥١	٠,٠٥١	٣١١٩٧,٣٥١
		م.ط	٤٠٠	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٦٨٥٠	٠,٠٤٤	٣٠٤,٤٤٤	١٢١٧٧٧,٧٧٨	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٥١	٠,٠٥١	٦٢٣٩,٤٧٠
		م.ط	٤٠٠	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٦٨٥٠	٠,٠٥٢	٣٥٥,١٨٥	١٤٢٠٧٤,٠٧٤	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٧٨,٤	١,٢٨٨	٠,٢٨٨	٤٠٩٣٣,٥٢٣
		م.ط	٤٠٠	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٦٨٥٠	٠,٢٣٠	١٥٧٢,٩٦٣	٦٢٩١٨٥,١٨٥	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٨٠,٧	١,٢٩٣	٠,٢٩٣	١٨٤٥٩٣,٩٥١
		م.ط	٤٠٠	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٦٨٥٠	٠,٢٢٢	١٥٢٢,٢٢٢	٦٠٨٨٨٨,٨٨٩	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٨٠,٧	١,٢٩٣	٠,٢٩٣	١٧٨٦٣٩,٣٠٧
		م.ط	٤٠٠	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٦٨٥٠	٠,٢٣٠	١٥٧٢,٩٦٣	٦٢٩١٨٥,١٨٥	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٧٧,٥	١,٢٨٦	٠,٢٨٦	١٧٩٩٧٩,١٠٢
		م.ط	٤٠٠	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٦٨٥٠	٠,٢٢٢	١٥٢٢,٢٢٢	٦٠٨٨٨٨,٨٨٩	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٧٣,٨	١,٢٧٨	٠,٢٧٨	١٦٩٠٠٩,٥٣٢
		م.ط	٤٠٠	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٦٨٥٠	٠,٠٤٤	٣٠٤,٤٤٤	١٢١٧٧٧,٧٧٨	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٧٣,٦	١,٢٧٧	٠,٢٧٧	٣٣٧٤٦,٠٨٢
١٦	اعمال توريد وصب بردورات عجالي	م٣	١٥٥٠	١٠	سولار	٧	١٣٥	٢٠٠	٠,٠٥٢	١٠,٣٧٠	١٦٠٧٤,٠٧٤	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠٢٤	٠,٠٢٤	٣٨٩,٣٦٦
		م٣	١٥٥٠	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٢٠٠	٠,٢٣٠	٤٥,٩٢٦	٧١١٨٥,١٨٥	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٣٣	٠,٠٣٣	٢٣٦٠,٨٠٢
		م٣	١٥٥٠	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٢٠٠	٠,٢٢٢	٤٤,٤٤٤	٦٨٨٨٨,٨٨٩	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٣٣	٠,٠٣٣	٢٢٨٤,٦٤٧
		م٣	١٥٥٠	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٢٠٠	٠,٢٣٠	٤٥,٩٢٦	٧١١٨٥,١٨٥	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٧١,٣	١,٠٣٥	٠,٠٣٥	٢٥٢٣,٣٠٥
		م٣	١٥٥٠	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٢٠٠	٠,٢٢٢	٤٤,٤٤٤	٦٨٨٨٨,٨٨٩	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٥١	٠,٠٥١	٣٥٢٩,٦٢٧
		م٣	١٥٥٠	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٢٠٠	٠,٠٤٤	٨,٨٨٩	١٣٧٧٧,٧٧٨	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٥١	٠,٠٥١	٧٠٥,٩٢٥
		م٣	١٥٥٠	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٢٠٠	٠,٠٥٢	١٠,٣٧٠	١٦٠٧٤,٠٧٤	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٧٨,٤	١,٢٨٨	٠,٢٨٨	٤٦٣١,١٦٥
		م٣	١٥٥٠	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٢٠٠	٠,٢٣٠	٤٥,٩٢٦	٧١١٨٥,١٨٥	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٨٠,٧	١,٢٩٣	٠,٢٩٣	٢٠٨٨٤,٧١٧
		م٣	١٥٥٠	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٢٠٠	٠,٢٢٢	٤٤,٤٤٤	٦٨٨٨٨,٨٨٩	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٨٠,٧	١,٢٩٣	٠,٢٩٣	٢٠٢١١,٠١٧
		م٣	١٥٥٠	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٢٠٠	٠,٢٣٠	٤٥,٩٢٦	٧١١٨٥,١٨٥	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٧٧,٥	١,٢٨٦	٠,٢٨٦	٢٠٣٦٢,٥٩٩
		م٣	١٥٥٠	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٢٠٠	٠,٢٢٢	٤٤,٤٤٤	٦٨٨٨٨,٨٨٩	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٧٣,٨	١,٢٧٨	٠,٢٧٨	١٩١٢١,٥١٦
		م٣	١٥٥٠	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٢٠٠	٠,٠٤٤	٨,٨٨٩	١٣٧٧٧,٧٧٨	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٧٣,٦	١,٢٧٧	٠,٢٧٧	٣٨١٧,٩٨٧

ليعتمد
رئيس الادارة

مستخلص جاري ١٠ عن الفترة من ٢٠٢٣-٠٧-٠٦ الى ٢٠٢٣-٠٢-٢٢

رقم البند	بيان البند	بيانات التعاقد: الوحدة	بيانات التعاقد: سعر البند	بيانات المستخلص: رقم المستخلص	بيانات المستخلص: شهور المستخلص	بيانات المستخلص: عدد الايام	بيانات المستخلص: اجمالي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة قانون (م): أ	معادلة قانون (م): ك	معادلة قانون (م): ع	معادلة قانون (م): ١٤	معادلة قانون (م): ١٥	معادلة قانون (م): ف	قيمة التعويض
	ثانيا اعمال الكبارى																	
١	اعمال حفر اي نوع من انواع التربة	سولار	م٣	٧٥	١٠	فبراير	٧	١٣٥	١٢٧٥٠٠	٠,٠٥٢	٦٦١١,١١١	٤٩٥٨٣٣,٣٣٣	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠٢٤	٠,٠٢٤	١٢٠١٠,٦٧٤
		سولار	م٣	٧٥	١٠	مارس	٣١	١٣٥	١٢٧٥٠٠	٠,٢٣٠	٢٩٢٧٧,٧٧٨	٢١٩٥٨٣٣,٣٣٣	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٣٣	٠,٠٣٣	٧٢٨٢٣,١٣٥
		سولار	م٣	٧٥	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	١٢٧٥٠٠	٠,٢٢٢	٢٨٣٣٣,٣٣٣	٢١٢٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٣٣	٠,٠٣٣	٧٠٤٧٤,٠٠١
		سولار	م٣	٧٥	١٠	مايو	٣١	١٣٥	١٢٧٥٠٠	٠,٢٣٠	٢٩٢٧٧,٧٧٨	٢١٩٥٨٣٣,٣٣٣	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٧١,٣	١,٠٣٥	٠,٠٣٥	٧٧٨٣٥,٨١٧
		سولار	م٣	٧٥	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	١٢٧٥٠٠	٠,٢٢٢	٢٨٣٣٣,٣٣٣	٢١٢٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٥١	٠,٠٥١	١٠٨٨٧٧,٦١٦
		سولار	م٣	٧٥	١٠	يوليو	٦	١٣٥	١٢٧٥٠٠	٠,٠٤٤	٥٦٦٦,٦٦٧	٤٢٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٥١	٠,٠٥١	٢١٧٧٥,٥٣٣
٢	اعمال توريد وفرش تربة احلال	سولار	م٣	٢٥٠	١٠	فبراير	٧	١٣٥	١٦٥٠	٠,٠٥٢	٨٥,٥٥٦	٢١٣٨٨,٨٨٩	٠,٧٥	٠,٢٥	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠٣٠	٠,٠٣٠	٦٤٧,٦٣٤
		سولار	م٣	٢٥٠	١٠	مارس	٣١	١٣٥	١٦٥٠	٠,٢٣٠	٣٧٨,٨٨٩	٩٤٧٢٢,٢٢٢	٠,٧٥	٠,٢٥	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٤١	٠,٠٤١	٣٩٢٦,٧٣٨
		سولار	م٣	٢٥٠	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	١٦٥٠	٠,٢٢٢	٣٦٦,٦٦٧	٩١٦٦٦,٦٦٧	٠,٧٥	٠,٢٥	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٤١	٠,٠٤١	٣٨٠٠,٠٦٩
		سولار	م٣	٢٥٠	١٠	مايو	٣١	١٣٥	١٦٥٠	٠,٢٣٠	٣٧٨,٨٨٩	٩٤٧٢٢,٢٢٢	٠,٧٥	٠,٢٥	٣١٥,٤	٣٧١,٣	١,٠٤٤	٠,٠٤٤	٤١٩٧,٠٢٩
		سولار	م٣	٢٥٠	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	١٦٥٠	٠,٢٢٢	٣٦٦,٦٦٧	٩١٦٦٦,٦٦٧	٠,٧٥	٠,٢٥	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٦٤	٠,٠٦٤	٥٨٧٠,٨٥٢
		سولار	م٣	٢٥٠	١٠	يوليو	٦	١٣٥	١٦٥٠	٠,٠٤٤	٧٣,٣٣٣	١٨٣٣٣,٣٣٣	٠,٧٥	٠,٢٥	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٦٤	٠,٠٦٤	١١٧٤,١٧٠

لعضو رئيس الإدارة

عبد العظيم عابد بك

مستخلص جاري ١٠ عن الفترة من ٢٠٢٢-٠٢-٢٠٢٣ الى ٠٦-٠٧-٢٠٢٣

رقم البند	بيان البند	بيانات التعاقد: الوحدة	بيانات التعاقد: سعر البند	بيانات المستخلص: رقم المستخلص	بيانات المستخلص: شهور المستخلص	بيانات المستخلص: عدد الايام	بيانات المستخلص: اجمالي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة قانون (م): ا	معادلة قانون (م): ك	معادلة قانون (م): ع	معادلة قانون (م): ١٤	معادلة قانون (م): ١٥	معادلة قانون (م): ف	قيمة التعويض
٣	اعمال خرسانة عادية للاساسات	م٣	١٤٠٠	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٢٥٠٠	٠,٠٥٢	١٢٩,٦٣٠	١٨١٤٨١,٤٨١	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠٢٤	٠,٠٢٤	٤٣٩٦,٠٦٤
		م٣	١٤٠٠	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٢٥٠٠	٠,٢٣٠	٥٧٤,٠٧٤	٨٠٣٧٠٣,٧٠٤	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٣٣	٠,٠٣٣	٢٦٦٥٤,٢١٩
		م٣	١٤٠٠	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٢٥٠٠	٠,٢٢٢	٥٥٥,٥٥٦	٧٧٧٧٧٧,٧٧٨	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٣٣	٠,٠٣٣	٢٥٧٩٤,٤٠٦
		م٣	١٤٠٠	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٢٥٠٠	٠,٢٣٠	٥٧٤,٠٧٤	٨٠٣٧٠٣,٧٠٤	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٧١,٣	١,٠٣٥	٠,٠٣٥	٢٨٤٨٨,٩٢٦
		م٣	١٤٠٠	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٢٥٠٠	٠,٢٢٢	٥٥٥,٥٥٦	٧٧٧٧٧٧,٧٧٨	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٥١	٠,٠٥١	٣٩٨٥٠,٦٣١
		م٣	١٤٠٠	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٢٥٠٠	٠,٠٤٤	١١١,١١١	١٥٥٥٥٥,٥٥٦	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٥١	٠,٠٥١	٧٩٧٠,١٢٦
		م٣	١٤٠٠	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٢٥٠٠	٠,٠٥٢	١٢٩,٦٣٠	١٨١٤٨١,٤٨١	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٧٨,٤	١,٢٨٨	٠,٢٨٨	٥٢٢٨٧,٣٤٦
		م٣	١٤٠٠	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٢٥٠٠	٠,٢٣٠	٥٧٤,٠٧٤	٨٠٣٧٠٣,٧٠٤	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٨٠,٧	١,٢٩٣	٠,٢٩٣	٢٣٥٧٩٥,١٩٣
		م٣	١٤٠٠	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٢٥٠٠	٠,٢٢٢	٥٥٥,٥٥٦	٧٧٧٧٧٧,٧٧٨	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٨٠,٧	١,٢٩٣	٠,٢٩٣	٢٢٨١٨٨,٨٩٦
		م٣	١٤٠٠	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٢٥٠٠	٠,٢٣٠	٥٧٤,٠٧٤	٨٠٣٧٠٣,٧٠٤	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٧٧,٥	١,٢٨٦	٠,٢٨٦	٢٢٩٩٠٠,٣١٣
		م٣	١٤٠٠	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٢٥٠٠	٠,٢٢٢	٥٥٥,٥٥٦	٧٧٧٧٧٧,٧٧٨	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٧٣,٨	١,٢٧٨	٠,٢٧٨	٢١٥٨٨٨,٠٨٨
		م٣	١٤٠٠	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٢٥٠٠	٠,٠٤٤	١١١,١١١	١٥٥٥٥٥,٥٥٦	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٧٣,٦	١,٢٧٧	٠,٢٧٧	٤٣١٠٦,٣٠٩
٤	اعمال خرسانة مسلحة لزوم الحوائط	م٣	٢٥٠٠	١٠	فبراير	٧	١٣٥	١٩٤٤,٧	٠,٠٥٢	١٠٠,٨٣٦	٢٥٢٠٩٠,٧٤١	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠٢٤	٠,٠٢٤	٦١٠٦,٤٤٧
		م٣	٢٥٠٠	١٠	مارس	٣١	١٣٥	١٩٤٤,٧	٠,٢٣٠	٤٤٦,٥٦١	١١١٦٤٠١,٨٥٢	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٣٣	٠,٠٣٣	٣٧٠٢٤,٦١٤
		م٣	٢٥٠٠	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	١٩٤٤,٧	٠,٢٢٢	٤٣٢,١٥٦	١٠٨٠٣٨٨,٨٨٩	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٣٣	٠,٠٣٣	٣٥٨٣٠,٢٧٢
		م٣	٢٥٠٠	١٠	مايو	٣١	١٣٥	١٩٤٤,٧	٠,٢٣٠	٤٤٦,٥٦١	١١١٦٤٠١,٨٥٢	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٧١,٣	١,٠٣٥	٠,٠٣٥	٣٩٥٧٣,١٥٤
		م٣	٢٥٠٠	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	١٩٤٤,٧	٠,٢٢٢	٤٣٢,١٥٦	١٠٨٠٣٨٨,٨٨٩	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٥١	٠,٠٥١	٥٥٣٥٥,٣٧٢
		م٣	٢٥٠٠	١٠	يوليو	٦	١٣٥	١٩٤٤,٧	٠,٠٤٤	٨٦,٤٣١	٢١٦٠٧٧,٧٧٨	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٥١	٠,٠٥١	١١٠٧١,٠٧٤
		م٣	٢٥٠٠	١٠	فبراير	٧	١٣٥	١٩٤٤,٧	٠,٠٥٢	١٠٠,٨٣٦	٢٥٢٠٩٠,٧٤١	٠,٧٠	٠,٣٠	١٥٢,٧	٢٧٨,٤	١,٢٤٧	٠,٢٤٧	٦٢٢٥٥,٠٢٢
		م٣	٢٥٠٠	١٠	مارس	٣١	١٣٥	١٩٤٤,٧	٠,٢٣٠	٤٤٦,٥٦١	١١١٦٤٠١,٨٥٢	٠,٧٠	٠,٣٠	١٥٢,٧	٢٨٠,٧	١,٢٥١	٠,٢٥١	٢٨٠٧٤٥,٤٥٦
		م٣	٢٥٠٠	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	١٩٤٤,٧	٠,٢٢٢	٤٣٢,١٥٦	١٠٨٠٣٨٨,٨٨٩	٠,٧٠	٠,٣٠	١٥٢,٧	٢٨٠,٧	١,٢٥١	٠,٢٥١	٢٧١٦٨٩,١٥١
		م٣	٢٥٠٠	١٠	مايو	٣١	١٣٥	١٩٤٤,٧	٠,٢٣٠	٤٤٦,٥٦١	١١١٦٤٠١,٨٥٢	٠,٧٠	٠,٣٠	١٥٢,٧	٢٧٧,٥	١,٢٤٥	٠,٢٤٥	٢٧٣٧٢٦,٨١٩
		م٣	٢٥٠٠	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	١٩٤٤,٧	٠,٢٢٢	٤٣٢,١٥٦	١٠٨٠٣٨٨,٨٨٩	٠,٧٠	٠,٣٠	١٥٢,٧	٢٧٣,٨	١,٢٣٨	٠,٢٣٨	٢٥٧٠٤٣,٤٠٨
		م٣	٢٥٠٠	١٠	يوليو	٦	١٣٥	١٩٤٤,٧	٠,٠٤٤	٨٦,٤٣١	٢١٦٠٧٧,٧٧٨	٠,٧٠	٠,٣٠	١٥٢,٧	٢٧٣,٦	١,٢٣٨	٠,٢٣٨	٥١٣٢٣,٧٧٩

المهندس رئيس الإدارة المركزية

مراسلوب نامي صالح

عبد المنعم طايبيا

مستخلص جاري ١٠ عن الفترة من ٢٤-٢-٢٠٢٣ الى ٠٦-٧-٢٠٢٣

رقم البند	بيان البند	بيانات التعاقد: الوحدة	بيانات التعاقد: سعر البند	بيانات المستخلص: رقم المستخلص	بيانات المستخلص: شهور المستخلص	بيانات المستخلص: عدد الايام	بيانات المستخلص: اجمالي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة قانون (م): ا	معادلة قانون (م): ك	معادلة قانون (م): ع	معادلة قانون (م): ١٤	معادلة قانون (م): ١٥	معادلة قانون (م): ف	قيمة التعويض
٨	اعمال تنفيذ وصب خوازيق قطر ١٠٠ سم	سولار	٣٠٠٠ م.ط	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٥٠	٠,٠٥٢	٢,٥٩٣	٧٧٧٧,٧٧٨	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠٢٤	٠,٠٢٤	١٨٨,٤٠٣
		سولار	٣٠٠٠ م.ط	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٥٠	٠,٢٣٠	١١,٤٨١	٣٤٤٤٤,٤٤٤	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٣٣	٠,٠٣٣	١١٤٢,٣٢٤
		سولار	٣٠٠٠ م.ط	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٥٠	٠,٢٢٢	١١,١١١	٣٣٣٣٣,٣٣٣	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٣٣	٠,٠٣٣	١١٠٥,٤٧٥
		سولار	٣٠٠٠ م.ط	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٥٠	٠,٢٣٠	١١,٤٨١	٣٤٤٤٤,٤٤٤	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٧١,٣	١,٠٣٥	٠,٠٣٥	١٢٢٠,٩٥٤
		سولار	٣٠٠٠ م.ط	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٥٠	٠,٢٢٢	١١,١١١	٣٣٣٣٣,٣٣٣	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٥١	٠,٠٥١	١٧٠٧,٨٨٤
		سولار	٣٠٠٠ م.ط	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٥٠	٠,٠٤٤	٢,٢٢٢	٦٦٦٦,٦٦٧	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٥١	٠,٠٥١	٣٤١,٥٧٧
		اسمنت	٣م	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٥٠	٠,٠٥٢	٢,٥٩٣	٧٧٧٧,٧٧٨	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٧٨,٤	١,٢٨٨	٠,٢٨٨	٢٢٤٠,٨٨٦
		اسمنت	٣م	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٥٠	٠,٢٣٠	١١,٤٨١	٣٤٤٤٤,٤٤٤	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٨٠,٧	١,٢٩٣	٠,٢٩٣	١٠١٠٥,٥٠٨
		اسمنت	٣م	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٥٠	٠,٢٢٢	١١,١١١	٣٣٣٣٣,٣٣٣	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٨٠,٧	١,٢٩٣	٠,٢٩٣	٩٧٧٩,٥٢٤
		اسمنت	٣م	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٥٠	٠,٢٣٠	١١,٤٨١	٣٤٤٤٤,٤٤٤	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٧٧,٥	١,٢٨٦	٠,٢٨٦	٩٨٥٢,٨٧١
		اسمنت	٣م	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٥٠	٠,٢٢٢	١١,١١١	٣٣٣٣٣,٣٣٣	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٧٣,٨	١,٢٧٨	٠,٢٧٨	٩٢٥٢,٣٤٧
		اسمنت	٣م	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٥٠	٠,٠٤٤	٢,٢٢٢	٦٦٦٦,٦٦٧	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٧٣,٦	١,٢٧٧	٠,٢٧٧	١٨٤٧,٤١٣
١٠	اعمال حفر ابين الخوازيق	سولار	٣م	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٦٢٥,٨	٠,٠٥٢	٣٢,٤٤٩	٣٠٨٢,٦٤٤	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠٢٤	٠,٠٢٤	٧٤,٦٧٢
		سولار	٣م	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٦٢٥,٨	٠,٢٣٠	١٤٣,٧٠٢	١٣٦٥١,٧١١	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٣٣	٠,٠٣٣	٤٥٢,٧٤٩
		سولار	٣م	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٦٢٥,٨	٠,٢٢٢	١٣٩,٠٦٧	١٣٢١١,٣٣٣	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٣٣	٠,٠٣٣	٤٣٨,١٤٤
		سولار	٣م	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٦٢٥,٨	٠,٢٣٠	١٤٣,٧٠٢	١٣٦٥١,٧١١	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٧١,٣	١,٠٣٥	٠,٠٣٥	٤٨٣,٩١٣
		سولار	٣م	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٦٢٥,٨	٠,٢٢٢	١٣٩,٠٦٧	١٣٢١١,٣٣٣	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٥١	٠,٠٥١	٦٧٦,٩٠٣
		سولار	٣م	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٦٢٥,٨	٠,٠٤٤	٢٧,٨١٣	٢٦٤٢,٢٦٧	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٥١	٠,٠٥١	١٣٥,٣٨١

المعتمد رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والموازنات

مستخلص جاري ١٠ عن الفترة من ٢٠٢٢-٠٢-٢٠٢٣ الى ٢٠٢٣-٠٧-٠٦

رقم البند	بيان البند	بيانات التعاقد: الوحدة	بيانات التعاقد: سعر البند	بيانات المستخلص: رقم المستخلص	بيانات المستخلص: شهور المستخلص	بيانات المستخلص: عدد الايام	بيانات المستخلص: اجمالي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة فانون (م): أ	معادلة فانون (م): ك	معادلة فانون (م): ع	معادلة فانون (م): ع٢	معادلة فانون (م): ع٥	معادلة فانون (م): ف	قيمة التعويض
١١	اعمال خرسانة مسلحة للمخدات والبلاطات	م٣	٢٢٥٠	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٢٣٨٠,٧	٠,٠٥٢	١٢٣,٤٤٤	٢٧٧٧٤٨,٣٣٣	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠٢٤	٠,٠٢٤	٦٧٢٧,٩٥٦
		م٣	٢٢٥٠	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٢٣٨٠,٧	٠,٢٣٠	٥٤٦,٦٧٩	١٢٣٠٠٢٨,٣٣٣	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٣٣	٠,٠٣٣	٤٠٧٩٢,٩٥٠
		م٣	٢٢٥٠	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٢٣٨٠,٧	٠,٢٢٢	٥٢٩,٠٤٤	١١٩٠٣٥٠,٠٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٣٣	٠,٠٣٣	٣٩٤٧٧,٠٤٨
		م٣	٢٢٥٠	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٢٣٨٠,٧	٠,٢٣٠	٥٤٦,٦٧٩	١٢٣٠٠٢٨,٣٣٣	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٧١,٣	١,٠٣٥	٠,٠٣٥	٤٣٦٠٠,٨٧٨
		م٣	٢٢٥٠	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٢٣٨٠,٧	٠,٢٢٢	٥٢٩,٠٤٤	١١٩٠٣٥٠,٠٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٥١	٠,٠٥١	٦٠٩٨٩,٣٩٨
		م٣	٢٢٥٠	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٢٣٨٠,٧	٠,٠٤٤	١٠٥,٨٠٩	٢٣٨٠٧٠,٠٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٥١	٠,٠٥١	١٢١٩٧,٨٨٠
		اسمنت	٢٢٥٠	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٢٣٨٠,٧	٠,٠٥٢	١٢٣,٤٤٤	٢٧٧٧٤٨,٣٣٣	٠,٧٠	٠,٣٠	١٥٢,٧	٢٧٨,٤	١,٢٤٧	٠,٢٤٧	٦٨٥٩١,٢٨٨
		اسمنت	٢٢٥٠	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٢٣٨٠,٧	٠,٢٣٠	٥٤٦,٦٧٩	١٢٣٠٠٢٨,٣٣٣	٠,٧٠	٠,٣٠	١٥٢,٧	٢٨٠,٧	١,٢٥١	٠,٢٥١	٣٠٩٣١٩,٥٠٢
		اسمنت	٢٢٥٠	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٢٣٨٠,٧	٠,٢٢٢	٥٢٩,٠٤٤	١١٩٠٣٥٠,٠٠٠	٠,٧٠	٠,٣٠	١٥٢,٧	٢٨٠,٧	١,٢٥١	٠,٢٥١	٢٩٩٣٤١,٤٥٤
		اسمنت	٢٢٥٠	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٢٣٨٠,٧	٠,٢٣٠	٥٤٦,٦٧٩	١٢٣٠٠٢٨,٣٣٣	٠,٧٠	٠,٣٠	١٥٢,٧	٢٧٧,٥	١,٢٤٥	٠,٢٤٥	٣٠١٥٨٦,٥١٥
		اسمنت	٢٢٥٠	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٢٣٨٠,٧	٠,٢٢٢	٥٢٩,٠٤٤	١١٩٠٣٥٠,٠٠٠	٠,٧٠	٠,٣٠	١٥٢,٧	٢٧٣,٨	١,٢٣٨	٠,٢٣٨	٢٨٣٢٠٥,٠٧٩
		اسمنت	٢٢٥٠	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٢٣٨٠,٧	٠,٠٤٤	١٠٥,٨٠٩	٢٣٨٠٧٠,٠٠٠	٠,٧٠	٠,٣٠	١٥٢,٧	٢٧٣,٦	١,٢٣٨	٠,٢٣٨	٥٦٥٤٧,٤٧٢
١٢	اعمال خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف	م٣	٢٧٠٠	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٣١	٠,٠٥٢	١,٦٠٧	٤٣٤٠,٠٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠٢٤	٠,٠٢٤	١٠٥,١٢٩
		م٣	٢٧٠٠	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٣١	٠,٢٣٠	٧,١١٩	١٩٢٢٠,٠٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٣٣	٠,٠٣٣	٦٣٧,٤١٧
		م٣	٢٧٠٠	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٣١	٠,٢٢٢	٦,٨٨٩	١٨٦٠٠,٠٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٣٣	٠,٠٣٣	٦١٦,٨٥٥
		م٣	٢٧٠٠	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٣١	٠,٢٣٠	٧,١١٩	١٩٢٢٠,٠٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٧١,٣	١,٠٣٥	٠,٠٣٥	٦٨١,٢٩٢
		م٣	٢٧٠٠	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٣١	٠,٢٢٢	٦,٨٨٩	١٨٦٠٠,٠٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٥١	٠,٠٥١	٩٥٢,٩٩٩
		م٣	٢٧٠٠	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٣١	٠,٠٤٤	١,٣٧٨	٣٧٢٠,٠٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٥١	٠,٠٥١	١٩٠,٦٠٠
		اسمنت	٢٧٠٠	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٣١	٠,٠٥٢	١,٦٠٧	٤٣٤٠,٠٠٠	٠,٧٠	٠,٣٠	١٥٢,٧	٢٧٨,٤	١,٢٤٧	٠,٢٤٧	١٠٧١,٧٨٤
		اسمنت	٢٧٠٠	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٣١	٠,٢٣٠	٧,١١٩	١٩٢٢٠,٠٠٠	٠,٧٠	٠,٣٠	١٥٢,٧	٢٨٠,٧	١,٢٥١	٠,٢٥١	٤٨٣٣,٣٢٠
		اسمنت	٢٧٠٠	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٣١	٠,٢٢٢	٦,٨٨٩	١٨٦٠٠,٠٠٠	٠,٧٠	٠,٣٠	١٥٢,٧	٢٨٠,٧	١,٢٥١	٠,٢٥١	٤٦٧٧,٤٠٧
		اسمنت	٢٧٠٠	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٣١	٠,٢٣٠	٧,١١٩	١٩٢٢٠,٠٠٠	٠,٧٠	٠,٣٠	١٥٢,٧	٢٧٧,٥	١,٢٤٥	٠,٢٤٥	٤٧١٢,٤٨٧
		اسمنت	٢٧٠٠	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٣١	٠,٢٢٢	٦,٨٨٩	١٨٦٠٠,٠٠٠	٠,٧٠	٠,٣٠	١٥٢,٧	٢٧٣,٨	١,٢٣٨	٠,٢٣٨	٤٤٢٥,٢٦٥
		اسمنت	٢٧٠٠	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٣١	٠,٠٤٤	١,٣٧٨	٣٧٢٠,٠٠٠	٠,٧٠	٠,٣٠	١٥٢,٧	٢٧٣,٦	١,٢٣٨	٠,٢٣٨	٨٨٣,٠٩١



المعتمد رئيس الادارة المركزية
م اسلوم حاتم جاد الله

عبد العظيم عابدين

مستخلص جاري ١٠ عن الفترة من ٢٠٢٣-٠٢-٢٢ الى ٢٠٢٣-٠٧-٠٦

رقم البند	بيان البند	بيانات التعاقد: الوحدة	بيانات التعاقد: سعر البند	بيانات المستخلص: رقم المستخلص	بيانات المستخلص: شهور المستخلص	بيانات المستخلص: عدد الايام	بيانات المستخلص: اجمالي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المتقدمة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة فالون (م): أ	معادلة فالون (م): ك	معادلة فالون (م): ع	معادلة فالون (م): م٤	معادلة فالون (م): م١٥	معادلة فالون (م): ف	قيمة التعويض
١٣	اعمال خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية	م٣	٢٩٠٠	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٢٠٤,٢	٠,٠٥٢	١٠,٥٨٨	٣٠٧٠٥,٦٣٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠٢٤	٠,٠٢٤	٧٤٣,٧٨٩
		م٣	٢٩٠٠	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٢٠٤,٢	٠,٢٣٠	٤٦,٨٩٠	١٣٥٩٨٢,٠٧٤	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٣٣	٠,٠٣٣	٤٥٠٩,٧٤٢
		م٣	٢٩٠٠	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٢٠٤,٢	٠,٢٢٢	٤٥,٣٧٨	١٣١٥٩٥,٥٥٦	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٣٣	٠,٠٣٣	٤٣٦٤,٢٦٦
		م٣	٢٩٠٠	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٢٠٤,٢	٠,٢٣٠	٤٦,٨٩٠	١٣٥٩٨٢,٠٧٤	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٧١,٣	١,٠٣٥	٠,٠٣٥	٤٨٢٠,١٦٤
		م٣	٢٩٠٠	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٢٠٤,٢	٠,٢٢٢	٤٥,٣٧٨	١٣١٥٩٥,٥٥٦	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٥١	٠,٠٥١	٦٧٤٢,٤٩٩
		م٣	٢٩٠٠	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٢٠٤,٢	٠,٠٤٤	٩,٠٧٦	٢٦٣١٩,١١١	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٥١	٠,٠٥١	١٣٤٨,٥٠٠
		م٣	٢٩٠٠	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٢٠٤,٢	٠,٠٥٢	١٠,٥٨٨	٣٠٧٠٥,٦٣٠	٠,٧٠	٠,٣٠	١٥٢,٧	٢٧٨,٤	١,٢٤٧	٠,٢٤٧	٧٥٨٢,٩٠٣
		م٣	٢٩٠٠	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٢٠٤,٢	٠,٢٣٠	٤٦,٨٩٠	١٣٥٩٨٢,٠٧٤	٠,٧٠	٠,٣٠	١٥٢,٧	٢٨٠,٧	١,٢٥١	٠,٢٥١	٣٤١٩٥,٨٨٥
		م٣	٢٩٠٠	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٢٠٤,٢	٠,٢٢٢	٤٥,٣٧٨	١٣١٥٩٥,٥٥٦	٠,٧٠	٠,٣٠	١٥٢,٧	٢٨٠,٧	١,٢٥١	٠,٢٥١	٣٣٠٩٢,٧٩٢
		م٣	٢٩٠٠	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٢٠٤,٢	٠,٢٣٠	٤٦,٨٩٠	١٣٥٩٨٢,٠٧٤	٠,٧٠	٠,٣٠	١٥٢,٧	٢٧٧,٥	١,٢٤٥	٠,٢٤٥	٣٣٣٤٠,٩٨٨
		م٣	٢٩٠٠	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٢٠٤,٢	٠,٢٢٢	٤٥,٣٧٨	١٣١٥٩٥,٥٥٦	٠,٧٠	٠,٣٠	١٥٢,٧	٢٧٣,٨	١,٢٣٨	٠,٢٣٨	٣١٣٠٨,٨٨٤
		م٣	٢٩٠٠	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٢٠٤,٢	٠,٠٤٤	٩,٠٧٦	٢٦٣١٩,١١١	٠,٧٠	٠,٣٠	١٥٢,٧	٢٧٣,٦	١,٢٣٨	٠,٢٣٨	٦٢٥١,٤٣٥
١٤	اعمال صب كمرة سابقة الصب	م٣	٣٥٠٠	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٣٩,٦	٠,٠٥٢	٢,٠٥٣	٧١٨٦,٦٦٧	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠٢٤	٠,٠٢٤	١٧٤,٠٨٤
		م٣	٣٥٠٠	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٣٩,٦	٠,٢٣٠	٩,٠٩٣	٣١٨٢٦,٦٦٧	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٣٣	٠,٠٣٣	١٠٥٥,٥٠٧
		م٣	٣٥٠٠	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٣٩,٦	٠,٢٢٢	٨,٨٠٠	٣٠٨٠٠,٠٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٣٣	٠,٠٣٣	١٠٢١,٤٥٨
		م٣	٣٥٠٠	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٣٩,٦	٠,٢٣٠	٩,٠٩٣	٣١٨٢٦,٦٦٧	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٧١,٣	١,٠٣٥	٠,٠٣٥	١١٢٨,١٦١
		م٣	٣٥٠٠	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٣٩,٦	٠,٢٢٢	٨,٨٠٠	٣٠٨٠٠,٠٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٥١	٠,٠٥١	١٥٧٨,٠٨٥
		م٣	٣٥٠٠	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٣٩,٦	٠,٠٤٤	١,٧٦٠	٦١٦٠,٠٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٥١	٠,٠٥١	٣١٥,٦١٧
		م٣	٣٥٠٠	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٣٩,٦	٠,٠٥٢	٢,٠٥٣	٧١٨٦,٦٦٧	٠,٧٠	٠,٣٠	١٥٢,٧	٢٧٨,٤	١,٢٤٧	٠,٢٤٧	١٧٧٤,٧٨٢
		م٣	٣٥٠٠	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٣٩,٦	٠,٢٣٠	٩,٠٩٣	٣١٨٢٦,٦٦٧	٠,٧٠	٠,٣٠	١٥٢,٧	٢٨٠,٧	١,٢٥١	٠,٢٥١	٨٠٠٣,٥٦٣
		م٣	٣٥٠٠	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٣٩,٦	٠,٢٢٢	٨,٨٠٠	٣٠٨٠٠,٠٠٠	٠,٧٠	٠,٣٠	١٥٢,٧	٢٨٠,٧	١,٢٥١	٠,٢٥١	٧٧٤٥,٣٨٣
		م٣	٣٥٠٠	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٣٩,٦	٠,٢٣٠	٩,٠٩٣	٣١٨٢٦,٦٦٧	٠,٧٠	٠,٣٠	١٥٢,٧	٢٧٧,٥	١,٢٤٥	٠,٢٤٥	٧٨٠٣,٤٧٣
		م٣	٣٥٠٠	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٣٩,٦	٠,٢٢٢	٨,٨٠٠	٣٠٨٠٠,٠٠٠	٠,٧٠	٠,٣٠	١٥٢,٧	٢٧٣,٨	١,٢٣٨	٠,٢٣٨	٧٣٢٧,٨٥٩
		م٣	٣٥٠٠	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٣٩,٦	٠,٠٤٤	١,٧٦٠	٦١٦٠,٠٠٠	٠,٧٠	٠,٣٠	١٥٢,٧	٢٧٣,٦	١,٢٣٨	٠,٢٣٨	١٤٦٣,١٥١

مستخلص جاري ١٠ عن الفترة من ٢٢-٠٣-٢٠٢٣ الى ٠٦-٠٧-٢٠٢٣																		
رقم البند	بيان البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة قانون (م)					قيمة التعويض
			الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام					ا	ك	ع	١٤	١٥ت	ف
١٥	اعمال صب كمرة صندوقية حتي ٦ م	سولار	م٣	٣١٥٠	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٢٤٦,٤	٠,٠٥٢	١٢,٧٧٦	٤٠٢٤٥,٣٣٣	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠٢٤	٩٧٤,٨٧١
		سولار	م٣	٣١٥٠	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٢٤٦,٤	٠,٢٣٠	٥٦,٥٨١	١٧٨٢٢٩,٣٣٣	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٣٣	٥٩١٠,٨٤٠
		سولار	م٣	٣١٥٠	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٢٤٦,٤	٠,٢٢٢	٥٤,٧٥٦	١٧٢٤٨٠,٠٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٣٣	٥٧٢٠,١٦٧
		سولار	م٣	٣١٥٠	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٢٤٦,٤	٠,٢٣٠	٥٦,٥٨١	١٧٨٢٢٩,٣٣٣	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٧١,٣	١,٠٣٥	٦٣١٧,٧٠٤
		سولار	م٣	٣١٥٠	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٢٤٦,٤	٠,٢٢٢	٥٤,٧٥٦	١٧٢٤٨٠,٠٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٥١	٨٨٣٧,٢٧٦
		سولار	م٣	٣١٥٠	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٢٤٦,٤	٠,٠٤٤	١٠,٩٥١	٣٤٤٩٦,٠٠٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٥١	١٧٦٧,٤٥٥
		اسمنت	م٣	٣١٥٠	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٢٤٦,٤	٠,٠٥٢	١٢,٧٧٦	٤٠٢٤٥,٣٣٣	٠,٧٠	٠,٣٠	١٥٢,٧	٢٧٨,٤	١,٢٤٧	٩٩٣٨,٧٧٩
		اسمنت	م٣	٣١٥٠	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٢٤٦,٤	٠,٢٣٠	٥٦,٥٨١	١٧٨٢٢٩,٣٣٣	٠,٧٠	٠,٣٠	١٥٢,٧	٢٨٠,٧	١,٢٥١	٤٤٨١٩,٩٥٠
		اسمنت	م٣	٣١٥٠	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٢٤٦,٤	٠,٢٢٢	٥٤,٧٥٦	١٧٢٤٨٠,٠٠٠	٠,٧٠	٠,٣٠	١٥٢,٧	٢٨٠,٧	١,٢٥١	٤٣٣٧٤,١٤٥
		اسمنت	م٣	٣١٥٠	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٢٤٦,٤	٠,٢٣٠	٥٦,٥٨١	١٧٨٢٢٩,٣٣٣	٠,٧٠	٠,٣٠	١٥٢,٧	٢٧٧,٥	١,٢٤٥	٤٣٦٩٩,٤٥١
		اسمنت	م٣	٣١٥٠	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٢٤٦,٤	٠,٢٢٢	٥٤,٧٥٦	١٧٢٤٨٠,٠٠٠	٠,٧٠	٠,٣٠	١٥٢,٧	٢٧٣,٨	١,٢٣٨	٤١٠٣٦,٠٠٨
		اسمنت	م٣	٣١٥٠	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٢٤٦,٤	٠,٠٤٤	١٠,٩٥١	٣٤٤٩٦,٠٠٠	٠,٧٠	٠,٣٠	١٥٢,٧	٢٧٣,٦	١,٢٣٨	٨١٩٣,٦٤٧

للعميد رئيس الإدارة

م/ اسلوى سالم صالح

عبد العظيم عابدين

مستخلص جاري ١٠ عن الفترة من ٢٢-٢-٢٠٢٣ الى ٠٦-٧-٢٠٢٣٠

رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة قانون (م)						قيمة التعويض
	بيان البند		الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام					ا	ك	ع	١٤	١٥	ف	
١٧	توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح	سولار	طن	٢٢٠٠٠	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٢٣٦	٠,٠٥٢	١٢,٢٣٧	٢٦٩٢١٤,٨١٥	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٢	٠,٠١٢	٣٢٦٠,٦٢٣
		سولار	طن	٢٢٠٠٠	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٢٣٦	٠,٢٣٠	٥٤,١٩٣	١١٩٢٢٣٧,٠٣٧	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠١٧	٠,٠١٧	١٩٧٦٩,٨١٥
		سولار	طن	٢٢٠٠٠	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٢٣٦	٠,٢٢٢	٥٢,٤٤٤	١١٥٣٧٧٧,٧٧٨	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠١٧	٠,٠١٧	١٩١٣٢,٠٧٩
		سولار	طن	٢٢٠٠٠	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٢٣٦	٠,٢٣٠	٥٤,١٩٣	١١٩٢٢٣٧,٠٣٧	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٧١,٣	١,٠١٨	٠,٠١٨	٢١١٣٠,٦٤٤
		سولار	طن	٢٢٠٠٠	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٢٣٦	٠,٢٢٢	٥٢,٤٤٤	١١٥٣٧٧٧,٧٧٨	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٢٦	٠,٠٢٦	٢٩٥٥٧,٧٨٢
		سولار	طن	٢٢٠٠٠	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٢٣٦	٠,٠٤٤	١٠,٤٨٩	٢٣٠٧٥٥,٥٥٦	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٢٦	٠,٠٢٦	٥٩١١,٥٥٦
		حديد	طن	٢٢٠٠٠	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٢٣٦	٠,٠٥٢	١٢,٢٣٧	٢٦٩٢١٤,٨١٥	٠,٣٥	٠,٦٥	٣١٠,٣	٦٥٤,٥	١,٧٢١	٠,٧٢١	١٩٤١٠٧,٠٩٢
		حديد	طن	٢٢٠٠٠	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٢٣٦	٠,٢٣٠	٥٤,١٩٣	١١٩٢٢٣٧,٠٣٧	٠,٣٥	٠,٦٥	٣١٠,٣	٧٧٢,٧	١,٩٦٩	٠,٩٦٩	١١٥٤٨١٣,٩٣٤
		حديد	طن	٢٢٠٠٠	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٢٣٦	٠,٢٢٢	٥٢,٤٤٤	١١٥٣٧٧٧,٧٧٨	٠,٣٥	٠,٦٥	٣١٠,٣	٩١٣,٦	٢,٣٦٤	١,٣٦٤	١٤٥٨٠٩٩,٢١٦
		حديد	طن	٢٢٠٠٠	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٢٣٦	٠,٢٣٠	٥٤,١٩٣	١١٩٢٢٣٧,٠٣٧	٠,٣٥	٠,٦٥	٣١٠,٣	٩١٣,٦	٢,٣٦٤	١,٣٦٤	١٥٠٦٧٠٢,٥٢٣
		حديد	طن	٢٢٠٠٠	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٢٣٦	٠,٢٢٢	٥٢,٤٤٤	١١٥٣٧٧٧,٧٧٨	٠,٣٥	٠,٦٥	٣١٠,٣	٩١٣,٦	٢,٣٦٤	١,٣٦٤	١٤٥٨٠٩٩,٢١٦
		حديد	طن	٢٢٠٠٠	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٢٣٦	٠,٠٤٤	١٠,٤٨٩	٢٣٠٧٥٥,٥٥٦	٠,٣٥	٠,٦٥	٣١٠,٣	٩١٣,٦	٢,٣٦٤	١,٣٦٤	٢٩١٦١٩,٨٤٣
١٨	اعمال طبقة عازلة من البيتومين	سولار	م٢	٤٠	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٢٤٨٦٢,٦	٠,٠٥٢	١٢٨٩,١٧٢	٥١٥٦٦,٨٧٤	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٨	٠,٠١٨	٩٣٦,٨٣٦
		سولار	م٢	٤٠	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٢٤٨٦٢,٦	٠,٢٣٠	٥٧٠٩,١٩٠	٢٢٨٣٦٧,٥٨٥	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٢٥	٠,٠٢٥	٥٦٨٠,٢٢٧
		سولار	م٢	٤٠	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٢٤٨٦٢,٦	٠,٢٢٢	٥٥٢٥,٠٢٢	٢٢١٠٠٠,٨٨٩	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٢٥	٠,٠٢٥	٥٤٩٦,٩٩٤
		سولار	م٢	٤٠	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٢٤٨٦٢,٦	٠,٢٣٠	٥٧٠٩,١٩٠	٢٢٨٣٦٧,٥٨٥	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٧١,٣	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٦٠٧١,٢١٨
		سولار	م٢	٤٠	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٢٤٨٦٢,٦	٠,٢٢٢	٥٥٢٥,٠٢٢	٢٢١٠٠٠,٨٨٩	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٨٤٩٢,٤٨٨
		سولار	م٢	٤٠	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٢٤٨٦٢,٦	٠,٠٤٤	١١٠٥,٠٠٤	٤٤٢٠٠,١٧٨	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١٦٩٨,٤٩٨
		بيتومين	م٢	٤٠	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٢٤٨٦٢,٦	٠,٠٥٢	١٢٨٩,١٧٢	٥١٥٦٦,٨٧٤	٠,٨٠	٠,٢٠	٣٥٨,٤	٥٦٦	١,١١٦	٠,١١٦	٥٩٧٣,٩٣٠
		بيتومين	م٢	٤٠	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٢٤٨٦٢,٦	٠,٢٣٠	٥٧٠٩,١٩٠	٢٢٨٣٦٧,٥٨٥	٠,٨٠	٠,٢٠	٣٥٨,٤	٦٢٢	١,١٤٧	٠,١٤٧	٣٣٥٩٢,٤٦٤
		بيتومين	م٢	٤٠	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٢٤٨٦٢,٦	٠,٢٢٢	٥٥٢٥,٠٢٢	٢٢١٠٠٠,٨٨٩	٠,٨٠	٠,٢٠	٣٥٨,٤	٦٢٢	١,١٤٧	٠,١٤٧	٣٢٥٠٨,٨٣٦
		بيتومين	م٢	٤٠	١٠	مايو	٣١	١٣٥٠	٢٤٨٦٢,٦	٠,٢٣٠	٥٧٠٩,١٩٠	٢٢٨٣٦٧,٥٨٥	٠,٨٠	٠,٢٠	٣٥٨,٤	٦٢٢	١,١٤٧	٠,١٤٧	٣٣٥٩٢,٤٦٤
		بيتومين	م٢	٤٠	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٢٤٨٦٢,٦	٠,٢٢٢	٥٥٢٥,٠٢٢	٢٢١٠٠٠,٨٨٩	٠,٨٠	٠,٢٠	٣٥٨,٤	٦٢٢	١,١٤٧	٠,١٤٧	٣٢٥٠٨,٨٣٦
		بيتومين	م٢	٤٠	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٢٤٨٦٢,٦	٠,٠٤٤	١١٠٥,٠٠٤	٤٤٢٠٠,١٧٨	٠,٨٠	٠,٢٠	٣٥٨,٤	٦٢٢	١,١٤٧	٠,١٤٧	٦٥٠١,٧٦٧

لمقصد رئيس الإدارة المركزية

م/ السعودي سالم صالح

عبد العظيم محمد

مستخلص جاري ١٠ عن الفترة من ٢٠٢٢-٠٧-٠٦ الى ٢٠٢٣-٠٧-٠٦																		
رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة قانون (م)					قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام						ا	ك	ع	١٤	١٥	ف
١٩	توريد وعمل دهانات اسمنتية عازلة	سولار	م٢	٧٠	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٢٠٩٠٠	٠,٠٥٢	١٠٨٣,٧٠٤	٧٥٨٥٩,٢٥٩	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٨	٠,٠١٨	١٣٧٨,١٦٦
		سولار	م٢	٧٠	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٢٠٩٠٠	٠,٢٣٠	٤٧٩٩,٢٥٩	٣٣٥٩٤٨,١٤٨	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٢٥	٠,٠٢٥	٨٣٥٦,٠٩٨
		سولار	م٢	٧٠	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٢٠٩٠٠	٠,٢٢٢	٤٦٤٤,٤٤٤	٣٢٥١١١,١١١	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠٢٥	٠,٠٢٥	٨٠٨٦,٥٤٦
		سولار	م٢	٧٠	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٢٠٩٠٠	٠,٢٣٠	٤٧٩٩,٢٥٩	٣٣٥٩٤٨,١٤٨	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٧١,٣	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٨٩٣١,٢٧٨
		سولار	م٢	٧٠	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٢٠٩٠٠	٠,٢٢٢	٤٦٤٤,٤٤٤	٣٢٥١١١,١١١	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١٢٤٩٣,١٧٣
		سولار	م٢	٧٠	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٢٠٩٠٠	٠,٠٤٤	٩٢٨,٨٨٩	٦٥٠٢٢,٢٢٢	٠,٨٥	٠,١٥	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٢٤٩٨,٦٣٥
		اسمنت	م٢	٧٠	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٢٠٩٠٠	٠,٠٥٢	١٠٨٣,٧٠٤	٧٥٨٥٩,٢٥٩	٠,٧٠	٠,٣٠	١٥٢,٧	٢٧٨,٤	١,٢٤٧	٠,٢٤٧	١٨٧٢٣,٨٠٩
		اسمنت	م٢	٧٠	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٢٠٩٠٠	٠,٢٣٠	٤٧٩٩,٢٥٩	٣٣٥٩٤٨,١٤٨	٠,٧٠	٠,٣٠	١٥٢,٧	٢٨٠,٧	١,٢٥١	٠,٢٥١	٨٤٤٨٢,٠٤٩
		اسمنت	م٢	٧٠	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٢٠٩٠٠	٠,٢٢٢	٤٦٤٤,٤٤٤	٣٢٥١١١,١١١	٠,٧٠	٠,٣٠	١٥٢,٧	٢٨٠,٧	١,٢٥١	٠,٢٥١	٨١٧٥٦,٨٢٢
		اسمنت	م٢	٧٠	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٢٠٩٠٠	٠,٢٣٠	٤٧٩٩,٢٥٩	٣٣٥٩٤٨,١٤٨	٠,٧٠	٠,٣٠	١٥٢,٧	٢٧٧,٥	١,٢٤٥	٠,٢٤٥	٨٢٣٦٩,٩٩٨
		اسمنت	م٢	٧٠	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٢٠٩٠٠	٠,٢٢٢	٤٦٤٤,٤٤٤	٣٢٥١١١,١١١	٠,٧٠	٠,٣٠	١٥٢,٧	٢٧٣,٨	١,٢٣٨	٠,٢٣٨	٧٧٣٤٩,٦١٨
		اسمنت	م٢	٧٠	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٢٠٩٠٠	٠,٠٤٤	٩٢٨,٨٨٩	٦٥٠٢٢,٢٢٢	٠,٧٠	٠,٣٠	١٥٢,٧	٢٧٣,٦	١,٢٣٨	٠,٢٣٨	١٥٤٤٤,٣٧٥
٢١	شبك للحوائط الساند الخرسانى ٥١٠ RE	سولار	م٢	٩٥	١٠	فبراير	٧	١٣٥	١٩٥٠٠	٠,٠٥٢	١٠١١,١١١	٩٦٠٥٥,٥٥٦	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٢	٠,٠١٢	١١٦٣,٣٨٧
		سولار	م٢	٩٥	١٠	مارس	٣١	١٣٥	١٩٥٠٠	٠,٢٣٠	٤٤٧٧,٧٧٨	٤٢٥٣٨٨,٨٨٩	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠١٧	٠,٠١٧	٧٠٥٣,٨٤٩
		سولار	م٢	٩٥	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	١٩٥٠٠	٠,٢٢٢	٤٣٣٣,٣٣٣	٤١١٦٦٦,٦٦٧	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠١٧	٠,٠١٧	٦٨٢٦,٣٠٥
		سولار	م٢	٩٥	١٠	مايو	٣١	١٣٥	١٩٥٠٠	٠,٢٣٠	٤٤٧٧,٧٧٨	٤٢٥٣٨٨,٨٨٩	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٧١,٣	١,٠١٨	٠,٠١٨	٧٥٣٩,٣٩١
		سولار	م٢	٩٥	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	١٩٥٠٠	٠,٢٢٢	٤٣٣٣,٣٣٣	٤١١٦٦٦,٦٦٧	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٢٦	٠,٠٢٦	١٠٥٤٦,١٨٥
		سولار	م٢	٩٥	١٠	يوليو	٦	١٣٥	١٩٥٠٠	٠,٠٤٤	٨٦٦,٦٦٧	٨٢٣٣٣,٣٣٣	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٢٦	٠,٠٢٦	٢١٠٩,٢٣٧
٢١	شبك للحوائط الساند الخرسانى ٥٢٠ RE	سولار	م٢	١٠٠	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٣٠٥١٠,٤	٠,٠٥٢	١٥٨٢,٠٢١	١٥٨٢٠٢,٠٧٤	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٢	٠,٠١٢	١٩١٦,٠٨١
		سولار	م٢	١٠٠	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٣٠٥١٠,٤	٠,٢٣٠	٧٠٠٦,٠٩٢	٧٠٠٦٠٩,١٨٥	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠١٧	٠,٠١٧	١١٦١٧,٥٨٤
		سولار	م٢	١٠٠	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٣٠٥١٠,٤	٠,٢٢٢	٦٧٨٠,٠٨٩	٦٧٨٠٠٨,٨٨٩	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠١٧	٠,٠١٧	١١٢٤٢,٨٢٣
		سولار	م٢	١٠٠	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٣٠٥١٠,٤	٠,٢٣٠	٧٠٠٦,٠٩٢	٧٠٠٦٠٩,١٨٥	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٧١,٣	١,٠١٨	٠,٠١٨	١٢٤١٧,٢٦٥
		سولار	م٢	١٠٠	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٣٠٥١٠,٤	٠,٢٢٢	٦٧٨٠,٠٨٩	٦٧٨٠٠٨,٨٨٩	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٢٦	٠,٠٢٦	١٧٣٦٩,٤١٠
		سولار	م٢	١٠٠	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٣٠٥١٠,٤	٠,٠٤٤	١٣٥٦,٠١٨	١٣٥٦٠١,٧٧٨	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٢٦	٠,٠٢٦	٣٤٧٣,٨٨٢

لعتمد ورئيس الادارة المركزية

م/ اسلام بابى صالح

عبد الفتاح عابدين

مستخلص جاري ١٠ عن الفترة من ٢٠٢٢-٠٢-٢٠٢٣ الى ٢٠٢٣-٠٧-٠٦

رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة قانون (م)						قيمة التعويض
	بيان البند		الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام					أ	ك	ع	١٤	١٥	ف	
٢١	شبك للحوائط الساند الخرسانى ٥٤٠ RE	سولار	م٢	١١٨	١٠	فبراير	٧	١٣٥	١٤٤٦٥,٩	٠,٠٥٢	٧٥٠,٠٨٤	٨٨٥٠٩,٨٧٧	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٢	٠,٠١٢	١٠٧١,٩٩٧
		سولار	م٢	١١٨	١٠	مارس	٣١	١٣٥	١٤٤٦٥,٩	٠,٢٣٠	٣٣٢١,٧٩٩	٣٩١٩٧٢,٣١٣	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠١٧	٠,٠١٧	٦٤٩٩,٧٣١
		سولار	م٢	١١٨	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	١٤٤٦٥,٩	٠,٢٢٢	٣٢١٤,٦٤٤	٣٧٩٣٢٨,٠٤٤	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠١٧	٠,٠١٧	٦٢٩٠,٠٦٢
		سولار	م٢	١١٨	١٠	مايو	٣١	١٣٥	١٤٤٦٥,٩	٠,٢٣٠	٣٣٢١,٧٩٩	٣٩١٩٧٢,٣١٣	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٧١,٣	١,٠١٨	٠,٠١٨	٦٩٤٧,١٣١
		سولار	م٢	١١٨	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	١٤٤٦٥,٩	٠,٢٢٢	٣٢١٤,٦٤٤	٣٧٩٣٢٨,٠٤٤	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٢٦	٠,٠٢٦	٩٧١٧,٧٢٥
		سولار	م٢	١١٨	١٠	يوليو	٦	١٣٥	١٤٤٦٥,٩	٠,٠٤٤	٦٤٢,٩٢٩	٧٥٨٦٥,٦٠٩	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٢٦	٠,٠٢٦	١٩٤٣,٥٤٥
٢١	شبك للحوائط الساند الخرسانى ٥٦٠ RE	سولار	م٢	١٣٦	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٥٤٦١,٣	٠,٠٥٢	٢٨٣,١٧٩	٣٨٥١٢,٢٧٩	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٢	٠,٠١٢	٤٦٦,٤٤٥
		سولار	م٢	١٣٦	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٥٤٦١,٣	٠,٢٣٠	١٢٥٤,٠٧٦	١٧٠٥٥٤,٣٧٦	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠١٧	٠,٠١٧	٢٨٢٨,١٥٣
		سولار	م٢	١٣٦	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٥٤٦١,٣	٠,٢٢٢	١٢١٣,٦٢٢	١٦٥٠٥٢,٦٢٢	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠١٧	٠,٠١٧	٢٧٣٦,٩٢٢
		سولار	م٢	١٣٦	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٥٤٦١,٣	٠,٢٣٠	١٢٥٤,٠٧٦	١٧٠٥٥٤,٣٧٦	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٧١,٣	١,٠١٨	٠,٠١٨	٣٠٢٢,٨٢٥
		سولار	م٢	١٣٦	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٥٤٦١,٣	٠,٢٢٢	١٢١٣,٦٢٢	١٦٥٠٥٢,٦٢٢	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٢٦	٠,٠٢٦	٤٢٢٨,٣٦١
		سولار	م٢	١٣٦	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٥٤٦١,٣	٠,٠٤٤	٢٤٢,٧٢٤	٣٣٠١٠,٥٢٤	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٢٦	٠,٠٢٦	٨٤٥,٦٧٢
٢٢	توريد وتركيب بودكن بطول ١٣٠ سم	سولار	عدد	٣٠	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٩٩٤٢	٠,٠٥٢	٥١٥,٥١١	١٥٤٦٥,٣٣٣	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٢	٠,٠١٢	١٨٧,٣١٠
		سولار	عدد	٣٠	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٩٩٤٢	٠,٢٣٠	٢٢٨٢,٩٧٨	٦٨٤٨٩,٣٣٣	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠١٧	٠,٠١٧	١١٣٥,٦٩٨
		سولار	عدد	٣٠	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٩٩٤٢	٠,٢٢٢	٢٢٠٩,٣٣٣	٦٦٢٨٠,٠٠٠	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠١٧	٠,٠١٧	١٠٩٩,٠٦٣
		سولار	عدد	٣٠	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٩٩٤٢	٠,٢٣٠	٢٢٨٢,٩٧٨	٦٨٤٨٩,٣٣٣	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٧١,٣	١,٠١٨	٠,٠١٨	١٢١٣,٨٧٢
		سولار	عدد	٣٠	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٩٩٤٢	٠,٢٢٢	٢٢٠٩,٣٣٣	٦٦٢٨٠,٠٠٠	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٢٦	٠,٠٢٦	١٦٩٧,٩٧٨
		سولار	عدد	٣٠	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٩٩٤٢	٠,٠٤٤	٤٤١,٨٦٧	١٣٢٥٦,٠٠٠	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٢٦	٠,٠٢٦	٣٣٩,٥٩٦

لعتمد
رئيس الإدارة المركزية
مساعد
عبد العال عابدين

عبد العال عابدين

مستخلص جاري ١٠ عن الفترة من ٢٢-٢-٢٠٢٣ الى ٦-٧-٢٠٢٣

رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة قانون (م)						قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام						ا	ك	ع	١٤	١٥	ف	
٢٣	سولار	م٣	٤٢٥٠	١٠	فبراير	٧	١٣٥		٢٣٨,٦	٠,٠٥٢	١٢,٣٧٢	٥٢٥٨٠,٣٧٠	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٢	٠,٠١٢	٦٣٦,٨٣٣
	سولار	م٣	٤٢٥٠	١٠	مارس	٣١	١٣٥		٢٣٨,٦	٠,٢٣٠	٥٤,٧٩٠	٢٣٢٨٥٥,٩٢٦	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠١٧	٠,٠١٧	٣٨٦١,٢٤٤
	سولار	م٣	٤٢٥٠	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥		٢٣٨,٦	٠,٢٢٢	٥٣,٠٢٢	٢٢٥٣٤٤,٤٤٤	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠١٧	٠,٠١٧	٣٧٣٦,٦٨٨
	سولار	م٣	٤٢٥٠	١٠	مايو	٣١	١٣٥		٢٣٨,٦	٠,٢٣٠	٥٤,٧٩٠	٢٣٢٨٥٥,٩٢٦	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٧١,٣	١,٠١٨	٠,٠١٨	٤١٢٧,٠٢٨
	سولار	م٣	٤٢٥٠	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥		٢٣٨,٦	٠,٢٢٢	٥٣,٠٢٢	٢٢٥٣٤٤,٤٤٤	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٢٦	٠,٠٢٦	٥٧٧٢,٩٣٣
	سولار	م٣	٤٢٥٠	١٠	يوليو	٦	١٣٥		٢٣٨,٦	٠,٠٤٤	١٠,٦٠٤	٤٥٠٦٨,٨٨٩	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٢٦	٠,٠٢٦	١١٥٤,٥٨٧
	اسمنت	م٣	٤٢٥٠	١٠	فبراير	٧	١٣٥		٢٣٨,٦	٠,٠٥٢	١٢,٣٧٢	٥٢٥٨٠,٣٧٠	٠,٧٠	٠,٣٠	١٥٢,٧	٢٧٨,٤	١,٢٤٧	٠,٢٤٧	١٢٩٨٤,٩٧٦
	اسمنت	م٣	٤٢٥٠	١٠	مارس	٣١	١٣٥		٢٣٨,٦	٠,٢٣٠	٥٤,٧٩٠	٢٣٢٨٥٥,٩٢٦	٠,٧٠	٠,٣٠	١٥٢,٧	٢٨٠,٧	١,٢٥١	٠,٢٥١	٥٨٥٥٧,٠٨٩
	اسمنت	م٣	٤٢٥٠	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥		٢٣٨,٦	٠,٢٢٢	٥٣,٠٢٢	٢٢٥٣٤٤,٤٤٤	٠,٧٠	٠,٣٠	١٥٢,٧	٢٨٠,٧	١,٢٥١	٠,٢٥١	٥٦٦٦٨,١٥١
	اسمنت	م٣	٤٢٥٠	١٠	مايو	٣١	١٣٥		٢٣٨,٦	٠,٢٣٠	٥٤,٧٩٠	٢٣٢٨٥٥,٩٢٦	٠,٧٠	٠,٣٠	١٥٢,٧	٢٧٧,٥	١,٢٤٥	٠,٢٤٥	٥٧٠٩٣,١٦٢
	اسمنت	م٣	٤٢٥٠	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥		٢٣٨,٦	٠,٢٢٢	٥٣,٠٢٢	٢٢٥٣٤٤,٤٤٤	٠,٧٠	٠,٣٠	١٥٢,٧	٢٧٣,٨	١,٢٣٨	٠,٢٣٨	٥٣٦١٣,٣٨٤
	اسمنت	م٣	٤٢٥٠	١٠	يوليو	٦	١٣٥		٢٣٨,٦	٠,٠٤٤	١٠,٦٠٤	٤٥٠٦٨,٨٨٩	٠,٧٠	٠,٣٠	١٥٢,٧	٢٧٣,٦	١,٢٣٨	٠,٢٣٨	١٠٧٠٤,٩٦٨
	حديد	م٣	٤٢٥٠	١٠	فبراير	٧	١٣٥		٢٣٨,٦	٠,٠٥٢	١٢,٣٧٢	٥٢٥٨٠,٣٧٠	٠,٦٥	٠,٣٥	٣١٠,٣	٦٥٤,٥	١,٣٨٨	٠,٣٨٨	٢٠٤١٣,٦٥٥
	حديد	م٣	٤٢٥٠	١٠	مارس	٣١	١٣٥		٢٣٨,٦	٠,٢٣٠	٥٤,٧٩٠	٢٣٢٨٥٥,٩٢٦	٠,٦٥	٠,٣٥	٣١٠,٣	٧٧٢,٧	١,٥٢٢	٠,٥٢٢	١٢١٤٤٨,٢٨٦
	حديد	م٣	٤٢٥٠	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥		٢٣٨,٦	٠,٢٢٢	٥٣,٠٢٢	٢٢٥٣٤٤,٤٤٤	٠,٦٥	٠,٣٥	٣١٠,٣	٩١٣,٦	١,٦٨٠	٠,٦٨٠	١٥٣٣٤٣,٨٨١
	حديد	م٣	٤٢٥٠	١٠	مايو	٣١	١٣٥		٢٣٨,٦	٠,٢٣٠	٥٤,٧٩٠	٢٣٢٨٥٥,٩٢٦	٠,٦٥	٠,٣٥	٣١٠,٣	٩١٣,٦	١,٦٨٠	٠,٦٨٠	١٥٨٤٥٥,٣٤٣
	حديد	م٣	٤٢٥٠	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥		٢٣٨,٦	٠,٢٢٢	٥٣,٠٢٢	٢٢٥٣٤٤,٤٤٤	٠,٦٥	٠,٣٥	٣١٠,٣	٩١٣,٦	١,٦٨٠	٠,٦٨٠	١٥٣٣٤٣,٨٨١
	حديد	م٣	٤٢٥٠	١٠	يوليو	٦	١٣٥		٢٣٨,٦	٠,٠٤٤	١٠,٦٠٤	٤٥٠٦٨,٨٨٩	٠,٦٥	٠,٣٥	٣١٠,٣	٩١٣,٦	١,٦٨٠	٠,٦٨٠	٣٠٦٦٨,٧٧٦

يعتمد رئيس الادارة المركزية

مراسلون ماى صالح

عبد الصمد عابدين

مستخلص جاري ١٠ عن الفترة من ٢٠٢٢-٠٢-٢٠٢٣ الى ٠٦-٠٧-٢٠٢٣																				
رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة قانون (م)						قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام					أ	ك	ع	١٤	١٥ت	ف	
٢٤	سولار	م٢	١٢٠٠	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٤٥٩٣,٤	٠,٠٥٢	٢٣٨,١٧٦	٢٨٥٨١١,٥٥٦	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٢	٠,٠١٢	٣٤٦١,٦٣٦
	سولار	م٢	١٢٠٠	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٤٥٩٣,٤	٠,٢٣٠	١٠٥٤,٧٨١	١٢٦٥٧٣٦,٨٨٩	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠١٧	٠,٠١٧	٢٠٩٨٨,٥٩٨
	سولار	م٢	١٢٠٠	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٤٥٩٣,٤	٠,٢٢٢	١٠٢٠,٧٥٦	١٢٢٤٩٠٦,٦٦٧	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠١٧	٠,٠١٧	٢٠٣١١,٥٤٧
	سولار	م٢	١٢٠٠	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٤٥٩٣,٤	٠,٢٣٠	١٠٥٤,٧٨١	١٢٦٥٧٣٦,٨٨٩	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٧١,٣	١,٠١٨	٠,٠١٨	٢٢٤٣٣,٣٢٠
	سولار	م٢	١٢٠٠	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٤٥٩٣,٤	٠,٢٢٢	١٠٢٠,٧٥٦	١٢٢٤٩٠٦,٦٦٧	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٢٦	٠,٠٢٦	٣١٣٧٩,٩٨١
	سولار	م٢	١٢٠٠	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٤٥٩٣,٤	٠,٠٤٤	٢٠٤,١٥١	٢٤٤٩٨١,٣٣٣	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٢٦	٠,٠٢٦	٦٢٧٥,٩٩٦
	اسمنت	م٢	١٢٠٠	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٤٥٩٣,٤	٠,٠٥٢	٢٣٨,١٧٦	٢٨٥٨١١,٥٥٦	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٧٨,٤	١,٢٨٨	٠,٢٨٨	٨٢٣٤٦,٢٩٦
	اسمنت	م٢	١٢٠٠	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٤٥٩٣,٤	٠,٢٣٠	١٠٥٤,٧٨١	١٢٦٥٧٣٦,٨٨٩	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٨٠,٧	١,٢٩٣	٠,٢٩٣	٣٧١٣٤٩,١٣٣
	اسمنت	م٢	١٢٠٠	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٤٥٩٣,٤	٠,٢٢٢	١٠٢٠,٧٥٦	١٢٢٤٩٠٦,٦٦٧	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٨٠,٧	١,٢٩٣	٠,٢٩٣	٣٥٩٣٧٠,١٢٩
	اسمنت	م٢	١٢٠٠	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٤٥٩٣,٤	٠,٢٣٠	١٠٥٤,٧٨١	١٢٦٥٧٣٦,٨٨٩	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٧٧,٥	١,٢٨٦	٠,٢٨٦	٣٦٢٠٦٥,٤٠٥
	اسمنت	م٢	١٢٠٠	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٤٥٩٣,٤	٠,٢٢٢	١٠٢٠,٧٥٦	١٢٢٤٩٠٦,٦٦٧	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٧٣,٨	١,٢٧٨	٠,٢٧٨	٣٣٩٩٩٧,٨٣٣
	اسمنت	م٢	١٢٠٠	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٤٥٩٣,٤	٠,٠٤٤	٢٠٤,١٥١	٢٤٤٩٨١,٣٣٣	٠,٦٥	٠,٣٥	١٥٢,٧	٢٧٣,٦	١,٢٧٧	٠,٢٧٧	٦٧٨٨٧,٢٦٣
	حديد	م٢	١٢٠٠	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٤٥٩٣,٤	٠,٠٥٢	٢٣٨,١٧٦	٢٨٥٨١١,٥٥٦	٠,٦٥	٠,٣٥	٣١٠,٣	٦٥٤,٥	١,٣٨٨	٠,٣٨٨	١١٠٩٦٢,٦٧٥
	حديد	م٢	١٢٠٠	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٤٥٩٣,٤	٠,٢٣٠	١٠٥٤,٧٨١	١٢٦٥٧٣٦,٨٨٩	٠,٦٥	٠,٣٥	٣١٠,٣	٧٧٢,٧	١,٥٢٢	٠,٥٢٢	٦٦٠١٥٧,٤٥٤
	حديد	م٢	١٢٠٠	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٤٥٩٣,٤	٠,٢٢٢	١٠٢٠,٧٥٦	١٢٢٤٩٠٦,٦٦٧	٠,٦٥	٠,٣٥	٣١٠,٣	٩١٣,٦	١,٦٨٠	٠,٦٨٠	٨٢٣٥٣٢,٦٠٥
	حديد	م٢	١٢٠٠	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٤٥٩٣,٤	٠,٢٣٠	١٠٥٤,٧٨١	١٢٦٥٧٣٦,٨٨٩	٠,٦٥	٠,٣٥	٣١٠,٣	٩١٣,٦	١,٦٨٠	٠,٦٨٠	٨٦١٣١٧,٠٢٥
	حديد	م٢	١٢٠٠	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٤٥٩٣,٤	٠,٢٢٢	١٠٢٠,٧٥٦	١٢٢٤٩٠٦,٦٦٧	٠,٦٥	٠,٣٥	٣١٠,٣	٩١٣,٦	١,٦٨٠	٠,٦٨٠	٨٢٣٥٣٢,٦٠٥
	حديد	م٢	١٢٠٠	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٤٥٩٣,٤	٠,٠٤٤	٢٠٤,١٥١	٢٤٤٩٨١,٣٣٣	٠,٦٥	٠,٣٥	٣١٠,٣	٩١٣,٦	١,٦٨٠	٠,٦٨٠	١٦٦٧٠٦,٥٢١

عبد العزيز صالح بن

يعتمد رئيس الإدارة المركزية

م/ السعود بن صالح

مستخلص جاري ١٠ عن الفترة من ٢٠٢٢-٠٢-٢٠٢٣ الى ٠٦-٠٧-٢٠٢٣

رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة قانون (م)						قيمة التعويض
	بيان البند		الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام					ا	ك	ع	١٤	١٥	ف	
٢٥	جيوتكستايل وزن ٢٠٠ جم / م٢	سولار	م٢	٢٤	١٠	فبراير	٧	١٣٥	١٩٢٠٠	٠,٠٥٢	٩٩٥,٥٥٦	٢٣٨٩٣,٣٣٣	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٢	٠,٠١٢	٢٨٩,٣٨٧
		سولار	م٢	٢٤	١٠	مارس	٣١	١٣٥	١٩٢٠٠	٠,٢٣٠	٤٤٠٨,٨٨٩	١٠٥٨١٣,٣٣٣	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠١٧	٠,٠١٧	١٧٥٤,٦٠٩
		سولار	م٢	٢٤	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	١٩٢٠٠	٠,٢٢٢	٤٢٦٦,٦٦٧	١٠٢٤٠٠,٠٠٠	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠١٧	٠,٠١٧	١٦٩٨,٠٠٩
		سولار	م٢	٢٤	١٠	مايو	٣١	١٣٥	١٩٢٠٠	٠,٢٣٠	٤٤٠٨,٨٨٩	١٠٥٨١٣,٣٣٣	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٧١,٣	١,٠١٨	٠,٠١٨	١٨٧٥,٣٨٥
		سولار	م٢	٢٤	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	١٩٢٠٠	٠,٢٢٢	٤٢٦٦,٦٦٧	١٠٢٤٠٠,٠٠٠	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٢٦	٠,٠٢٦	٢٦٢٣,٣١٠
		سولار	م٢	٢٤	١٠	يوليو	٦	١٣٥	١٩٢٠٠	٠,٠٤٤	٨٥٣,٣٣٣	٢٠٤٨٠,٠٠٠	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٢٦	٠,٠٢٦	٥٢٤,٦٦٢
٢٦	توريد سن دولوميتي لزوم طبقة الفلتر	سولار	م٣	٣٥٠	١٠	فبراير	٧	١٣٥	٣٨٠٠	٠,٠٥٢	١٩٧,٠٣٧	٦٨٩٦٢,٩٦٣	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	١,٠١٢	٠,٠١٢	٨٣٥,٢٥٢
		سولار	م٣	٣٥٠	١٠	مارس	٣١	١٣٥	٣٨٠٠	٠,٢٣٠	٨٧٢,٥٩٣	٣٠٥٤٠٧,٤٠٧	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠١٧	٠,٠١٧	٥٠٦٤,٣٠٢
		سولار	م٣	٣٥٠	١٠	ابريل	٣٠	١٣٥	٣٨٠٠	٠,٢٢٢	٨٤٤,٤٤٤	٢٩٥٥٥٥,٥٥٦	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٦٧,٧	١,٠١٧	٠,٠١٧	٤٩٠٠,٩٣٧
		سولار	م٣	٣٥٠	١٠	مايو	٣١	١٣٥	٣٨٠٠	٠,٢٣٠	٨٧٢,٥٩٣	٣٠٥٤٠٧,٤٠٧	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٧١,٣	١,٠١٨	٠,٠١٨	٥٤١٢,٨٩٦
		سولار	م٣	٣٥٠	١٠	يونيو	٣٠	١٣٥	٣٨٠٠	٠,٢٢٢	٨٤٤,٤٤٤	٢٩٥٥٥٥,٥٥٦	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٢٦	٠,٠٢٦	٧٥٧١,٦٢٠
		سولار	م٣	٣٥٠	١٠	يوليو	٦	١٣٥	٣٨٠٠	٠,٠٤٤	١٦٨,٨٨٩	٥٩١١١,١١١	٠,٩٠	٠,١٠	٣١٥,٤	٣٩٦,٢	١,٠٢٦	٠,٠٢٦	١٥١٤,٣٢٤
الإجمالي																			28,733,738

المهندس / عبد المنعم عابدين

المهندس / أسامة صالح

رئيس الإدارة المركزية