أســـم العمـلـيـــة : رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية أبو النيل / النشوية / أم الحجر حتى طريق فاقوس / الحسينية مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة

أســـم المـقـــاول : شركة نوفلكو للمقاولات .

رقم ومقدار التصديق : .....

بنـد الميـــزانيـــة : .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

بيان المنصرف من المقاول

قرش	جنيه	بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن	قرش	جنيه	الإستقطاعات
٥٠	١١٦٤٨٤٨٨		٩١	٢٠٧٨٨٣	٥ ٪ ضمان أعمال
		محجوز	٨٦	٩٥١٩١	تمغات
		مصرح بصرفه	٨٥	٧٤٨٥	إجمالى إيراد تجارب معمل المنطقة
٢٥	٧٤٩٠٨١٠	سابق صرفه	٧٨	٤١٥٧٦	١ ٪ أرباح تجارية .
٢٥	٤١٥٧٦٧٨	مستحق صرفة			

الأستقطاعات	جنيه	قرش
رسوم دمغة اصل		
رسوم دمغة إضافى		
أمانات		
إيرادات		
جملة الإستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ———— إمضاء ————

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ———— إمضاء ————

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ———— إمضاء ————

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ———— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

تحريرا فى ——— سنة روجع : ————

علامات الكتاب المنوطين

يعتمد شيك / إذن صرف

سحب

بمبلغ ———— رئيس الحسابات

تحريراً فى ——— سنة ————

(١) شطب شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

(٢) سحب ،، الكاتب المنوط

(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم ———— الكاتب المنوط

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	إستقطاعات: قرش	إستقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها .....

البـــاقى للمـقـــاول .....

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات

	قرش	جنيه	قرش	جنيه
رسم دمغة أصلى				
رسم دمغة إضافى				
أمانات				
إيرادات				
الجملة				

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإدارة المركزية لمنطقةشرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ٣ }جارى عن عملية رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية أبو النيل / النشوية / أم الحجر حتى طريق فاقوس / الحسينية مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة

إدارة العقـــود العقد رقم ٧٤١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ١٦ / ١١ / ٢٠٢٢ مع شركة نوفلكو للمقاولات شاملة المدة من : بدء العمل إلى ١ / ١٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة		المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الأن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال تطهير غاب وبوص ومواد عضوية	–	٥	م٢	١٠٠٠٠	——	١٠٠٠٠	جارى	–	٥٠٠٠٠	–	——	–	٥٠٠٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٣	أعمال توريد وتشغيل أتربة رملية	–	١٤٤	م٣	١٠٠٠	——	١٠٠٠	جارى	–	١٤٤٠٠٠	–	——	–	١٤٤٠٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة	–	٨٠	م٣	٤٨٠٠	١٠٠٠	٥٨٠٠	جارى	–	٤٦٤٠٠٠	–	——	–	٤٦٤٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٦	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	–	٣٨٥	م٣	١٣٠٣٥	——	١٣٠٣٥	جارى	–	٥٠١٨٤٧٥	–	——	–	٥٠١٨٤٧٥	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٧	توريد ورش طبقة تشريب بمعدل ١,٢كجم / م٢	٧٥	٢٧	م٢	——	٨٠٠٠	٨٠٠٠	جارى	–	٢٢٢٠٠٠	–	——	–	٢٢٢٠٠٠	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
١٨	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح	–	٢٣٠٠٠	طن	٤,١٠٠	——	٤,١٠٠	جارى	–	٩٤٣٠٠	–	——	–	٩٤٣٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٢١	أعمال توريد خرسانة عادية أسفل المواسير	–	١١٢٠	م٣	٥٢٥	——	٥٢٥	جارى	–	٥٨٨٠٠٠	–	٢٠٠٠٠	–	٥٦٨٠٠٠	
٢٢	أعمال توريد خرسانة مسلحة للحوائط الساندة	–	٢٧٣٠	م٣	٤٩٠	٣٦٠	٨٥٠	جارى	–	٢٣٢٠٥٠٠	–	٣٠٠٠٠	–	٢٢٩٠٥٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
								الإجمالى	–	٨٩٠١٢٧٥	–	٥٠٠٠٠	–	٨٨٥١٢٧٥	
	البنود المستحدثة														
١	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٦ سم	–	٣١٩	م٢	——	٨٠٠٠	٨٠٠٠	جارى	–	٢٥٥٢٠٠٠	–	——	–	٢٥٥٢٠٠٠	٨- التقارير متواجدة .
								الإجمالى	–	٢٥٥٢٠٠٠	–	——	–	٢٥٥٢٠٠٠	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
	الكارتات														١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
١	أعمال توريد أتربة رملية	–	١٣	م٣	——	١٠٠٠	١٠٠٠	جارى	–	١٣٠٠٠	–	——	–	١٣٠٠٠	١١- تم موافقة الهيئة على أستبدال السيارة بتوريد أثاث لصالح الهيئة " مرفق " .
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	–	٢٥	م٣	——	١٣٠٣٥	١٣٠٣٥	جارى	–	٣٢٥٨٧٥	–	——	–	٣٢٥٨٧٥	
٣	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٦ سم	–	٣	م٢	——	٨٠٠٠	٨٠٠٠	جارى	–	٢٤٠٠٠	–	——	–	٢٤٠٠٠	١٢- حجز مبلغ ٢٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٢١) خرسانة أسفل الحائط لحين ورود تقارير المعمل
								الإجمالى	–	٣٦٢٨٧٥	–	——	–	٣٦٢٨٧٥	١٣- حجز مبلغ ٣٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٢٢) خرسانة مسلحة للحائط لحين ورود تقارير المعمل
								خصم ١ ٪ طبقا تعاقد	–	١١٧٦٦١٥٠	٥٠	١١٧٦٦١	٥٠	١١٦٤٨٤٨٨	مهندس العملية
								الإجمالى العام	–	١١٧٦٦١٥٠	٥٠	١١٧٦٦١	٥٠	١١٦٤٨٤٨٨	الأسم التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة :٧٤٩٠٨١٠,٢٥ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة المحاسب

مهندس الإشراف الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة

روجع فوجد على صحة مدير الأعمال الأسم التوقيع

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٤١٥٧٦٧٨,٢٥ جنيه على الحساب نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

تحريراً فى سنة

أقر بصحة ذلك مهندس الشركة الأسم التوقيع

رئيس الادارة المركزية

مهندس : سلوى سامى صالح

الهيئة العامة للطرق والكبارى – الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق