الهيئة العامة للطرق و الكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء
وزارة النقل

كشف رقم (٢) ختامي

عملية : تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) قطاع السويس - الجلالة لتنفيذ المسافة من الكم ٦,٥ الى الكم ٧ بطول ٠,٥ كم اتجاه الجلالة.

تنفيذ : شركة درغام للمقاولات العمومية والتوريدات العامة عن المده من بدء العمل الي ١ / ٣ / ٢٠٢٣.

العقد رقم (١٢٢١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) في ١٣ / ٦ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجرازه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	
١	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم٢	٧٦,٠٠	م٣	٢٢٠٠٠٠,٠٠	١٠١٢١,٠٠	٢٣٠١٢١,٠٠	ختامي	١٧٤٨٩١٩٦,٠٠		١٧٤٨٩١٩٦,٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد. (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية والبرنامج الزمني متواجد. (٩) بوليصة التأمين تبدأ من / / ٢٠٢٢ و تنتهي في / / ٢٠٢٣ . (١٠)تم زيادة سعر التفجير ٢ جنيها بعد ١ / ٤ / ٢٠٢٢ طبقا للبروتوكول الموقع بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة ابوزعبل للكيماويات المتخصصة. (١١) يراعي خصومات لجنة الامتلاك الابتدائي.
٢	أعمال تخريم و نسف طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة ذات إجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم / سم٢ و الحساب طبقا لمحاضر النسف.	٦٢,٠٠	م٣	٣٢٠٠٠,٠٠	١٢٦٢,٠٠	٣٣٢٦٢,٠٠	ختامي	٢٠٦٢٢٤٤,٠٠	٠,٠٠	٢٠٦٢٢٤٤,٠٠	
	علاوة ٢ جنيه علي كميات التفجير بعد ١ / ٤ / ٢٠٢٢	٢,٠٠	م٣		٣٣٢٦٢,٠٠	٣٣٢٦٢,٠٠	ختامي	٦٦٥٢٤,٠٠		٦٦٥٢٤,٠٠	
	الإجمالـــــــ