الهيئة العامة
للطرق و الكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء
وزارة النقل

كشف رقم (٣) ختامي

عملية : أعمال الجسر الترابي القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢,٥ الي الكم ٤٥,٥ بطول ٣ كم.

تنفيذ : شركة الجمعية التعاونية الإنتاجية للإستشارات الهندسية والإنشاءات عن المده من بدء العمل الي ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٣.

العقد رقم (٦٨٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ٩ / ١١ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الأن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع
		جنية						جنية	جنية	جنية
١	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٧٤,٣ كم	٣٦٤,٠٠	م٣	١٠٠٠,٠٠	٣٠٧,٠٠	١٣٠٧,٠٠	ختامي	٤٧٥٧٤٨,٠٠		٤٧٥٧٤٨,٠٠
٢	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Subbalast) مسافة نقل ٩٣ كم	٣٩٤,٥٠	م٣	٩٠٠٠,٠٠	٩٤١,٠٠	٩٩٤١,٠٠	ختامي	٣٩٢١٧٢٤,٥٠		٣٩٢١٧٢٤,٥٠
٣	أعمال توريد وردم طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة ٢ : ١ .	٣٠٠,٠٠	م٣	١٥٠٠٠,٠٠	١٢٩٥,٠٠	١٦٢٩٥,٠٠	ختامي	٤٨٨٨٥٠٠,٠٠		٤٨٨٨٥٠٠,٠٠
٤	توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوجريد التداخل لايقل عن ١٠ % ذات قوة شد ٣٠ ك.نيوتن في الإتجاهين Biaxial	٧٢,٠٠	م٢	١٣٠٠,٠٠	٥٩,٠٠	١٣٥٩,٠٠	ختامي	٩٧٨٤٨,٠٠		٩٧٨٤٨,٠٠
٥	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ .	٣٥٥,٠٠	م٢	٢٠٠٠,٠٠	٧٤٦,٠٠	٢٧٤٦,٠٠	ختامي	٩٧٤٨٣٠,٠٠		٩٧٤٨٣٠,٠٠
	الإجمالي									١٠٣٥٨٦٥٠,٥٠

فقط عشرة مليون وثلاثمائة وثمانية وخمسون الف وستمائة وخمسون و ١٠٠\٥٠ جنيها لاغير

الملاحظات

(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد .
(٢) المهندسون متواجدون .
(٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده
(٤) لافتات العملية متواجدة .
(٥) المكتب متواجد .
(٦) المعمل متواجد.
(٧) فنى تأمين سلامة المرور متواجد .
(٨) التقارير الشهرية و البرنامج الزمني متواجد.
(٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٣/١٢/٠٣ و تنتهي في ٢٠٢٤/٠٨/٣
(١١) أعمال الجسر الترابي إشراف مكتب د / حسن مهدي.
(١٢) أعمال الخرسانات إشراف مكتب الرائد.
(١٣) يراعي خصومات لجنة الاستلام الابتدائي.

الشركة المنفذة	استشاري الهيئة (XYZ)	استشاري الهيئة	استشاري الهيئة	الإستشاري العام (Systra)	الهيئة العامة للطرق و الكباري	يعتمد ،،،
م / عمرو التوقيع /	م / التوقيع /	مهندس المشروع / التوقيع / مدير المشروع / التوقيع /	مهندس المشروع / التوقيع / مدير المشروع / التوقيع /	م/ خالد البطل	مهندس الإشراف م / أسامة عطية التوقيع / مدير المشروع م / رامي بهيج التوقيع / روجع فوجد علي صحة ..... تحرير في ١٧/٩/ ٢٠٢٥	رئيس الادارة المركزية م / أحمد البطل