الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقةشرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ٤ } عن عملية رفع كفاءة طريق شربين / كفر الغاب مركز شربين محافظة الدقهلية بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية مبادة حياه كريمة

إدارة العقـــود العقد رقم ١٣٦٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٧ / ٢ / ٢٠٢٣ مع شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات شاملة المدة من : بدء العمل إلى ١ / ٤ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة		الوحدات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية	–	١٧	م٣	١٠٠٠٠	——	١٠٠٠٠	جارى	–	١٧٠٠٠٠	–	——	–	١٧٠٠٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢-أ	أعمال توريد وتشغيل أتربة	٦٠	٢١٣	م٣	٥٤٠٠	——	٥٤٠٠	جارى	–	١١٥٣٤٤٠	–	——	–	١١٥٣٤٤٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	–	٤٤٠	م٣	٣٥٥٠٠	٨٠٠٠	٤٣٥٠٠	جارى	–	١٩١٤٠٠٠٠	–	——	–	١٩١٤٠٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٦	أعمال توريد ورش طبقة تشريب	٧٥	٢٧	م٢	٢٦٥٥٠	——	٢٦٥٥٠	جارى	٥٠	٧٣٦٧٦٢	–	——	٥٠	٧٣٦٧٦٢	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٧	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	–	١٤٣	م٢	٢٦٥٥٠	——	٢٦٥٥٠	جارى	–	٣٧٩٦٦٥٠	–	——	–	٣٧٩٦٦٥٠	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٨	أعمال إنشاء طبقة لصق	٢٥	٩	م٢	——	٢٦٠٠٠	٢٦٠٠٠	جارى	–	٢٤٠٥٠٠	–	——	–	٢٤٠٥٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٩	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم	–	١٣٧	م٢	——	٢٦٠٠٠	٢٦٠٠٠	جارى	–	٣٥٦٢٠٠٠	–	——	–	٣٥٦٢٠٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
١٠	أعمال توريد وصب بردورة عجالى	–	١١٣	م.ط	١١٧٦	——	١١٧٦	جارى	–	١٣٢٨٨٨	–	——	–	١٣٢٨٨٨	٨- التقارير متواجدة .
١٢	مواسير خرسانية قطر ٥٠ سم	–	٧٠٠	م.ط	٤٢	——	٤٢	جارى	–	٢٩٤٠٠	–	——	–	٢٩٤٠٠	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
	مواسير خرسانية قطر ٧٠ سم	–	١٠٥٠		٩٥٧	——	٩٥٧	جارى	–	١٠٠٤٨٥٠	–	——	–	١٠٠٤٨٥٠	١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
١٣	أعمال توريد وصب خرسانة عادية للحوائط	–	١٥٧٥	م٣	٢١٥	——	٢١٥	جارى	–	٣٣٨٦٢٥	–	——	–	٣٣٨٦٢٥	١١- يوجد عدد (٢) سيارة بالمنطقة .
١٧	أعمال توريد حديد تسليح	–	٢٣٠٠٠	طن	٣,٥	——	٣,٥	جارى	–	٨٠٥٠٠	–	——	–	٨٠٥٠٠	
٢٠	توريد وصب خرسانة عادية لحماية المواسير	–	١١٢٠	م٣	١٢٠٠	——	١٢٠٠	جارى	–	١٣٤٤٠٠٠	–	——	–	١٣٤٤٠٠٠	
٢٢	أعمال رفع وتعلية المطابق وغرف التفتيش	–	٤٧٥	بالعدد	٨	——	٨	جارى	–	٣٨٠٠	–	——	–	٣٨٠٠	
٢٣	توريد وتركيب بلاعات مطر	–	٤٥٠٠	بالعدد	١٠		١٠	جارى	–	٤٥٠٠٠	–	——	–	٤٥٠٠٠	
							الإجمالى		٥٠	٣١٧٧٨٤١٥	–	——	٥٠	٣١٧٧٨٤١٥	
	الكارتات														
١	أعمال توريد وتشغيل أتربة	–	١٣	م٣	٥٤٠٠	——	٥٤٠٠	جارى	–	٧٠٢٠٠	–	——	–	٧٠٢٠٠	
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	–	٢٥	م٣	٣٥٥٠٠	٨٠٠٠	٤٣٥٠٠	جارى	–	١٠٨٧٥٠٠	–	——	–	٨٨٧٥٠٠	
٣	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	–	٣	م٢	٢٦٥٥٠	——	٢٦٥٥٠	جارى	–	٧٩٦٥٠	–	——	–	٧٩٦٥٠	
٤	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم	–	٣	م٢	——	٢٦٠٠٠	٢٦٠٠٠	جارى	–	٧٨٠٠٠	–	——	–	٧٨٠٠٠	
							إجمالى الكارتات		–	١٣١٥٣٥٠	–	——	–	١١١٥٣٥٠	
							الإجمالى العام		٥٠	٣٣٠٩٣٧٦٥	–	——	٥٠	٣٣٠٩٣٧٦٥	

مهندس العملية
الأسم التوقيع
م/ أسماء أحمد فؤاد

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٢٥٤٩٣٢٦٥,٥٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٧٦٠٠٥٠٠,٥٠ جنيه على الحساب
نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم التوقيع
م/ أسماء أحمد فؤاد
مدير الأعمال الأسم التوقيع
م/ محمد صلاح
مهندس الشركة الأسم التوقيع
م/ أمين الصيرفى

تحريراً فى سنة
روجع فوجد على صحة
تحريراً فى سنة
أقر بصحة ذلك

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
سلوى سامى صالح

أســـم العمـلـيـة : رفع كفاءة طريق شربين / كفر الغاب مركز شربين محافظة الدقهلية بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية مبادة حياه كريمة

أســـم المـقـــاول : شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات

رقم ومقدار التصديق : .....

بنـد الميـزانيـة : .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

قرش	جنيه	بيان المنصرف من المقاول	قرش	جنيه	الإستقطاعات
٥٠	٣٣٠٩٣٧٦٥	بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن	–	٣٨٠٠٢٥	٥ ٪ ضمان أعمال
		محجوز	٢٠	١٧٣٦٨٨	تمغات
		مصرح بصرفه	–	٧٦٠٠٥	١ ٪ أرباح تجارية
٥٠	٢٥٤٩٣٢٦٥	سابق صرفه	٧٥	٦٨٢٣	إيراد تجارب معمل المنطقة
–	٧٦٠٠٥٠٠	مستحق صرفة			
		الأستقطاعات / قرش / جنيه			
		رسوم دمغة اصل			
		رسوم دمغة إضافى			
		أمانات			
		إيرادات			
		جملة الإستقطاعات			
		صافى المبلغ المستحق			

تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ———— إمضاء ————

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ———— إمضاء ————

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ———— إمضاء ————

تقيد في سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ———— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

تحريراً فى ———— سنة روجع : ————

علامات الكتاب المنوطين

يعتمد شيك / إذن صرف سحب

بمبلغ ———— رئيس الحسابات

تحريراً فى ———— سنة ————

(١) شطب شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

(٢) سحب ،، الكاتب المنوط

(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم ———— الكاتب المنوط

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	إستقطاعات: قرش	إستقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها .....

البـــاقى للمـقـــاول .....

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات

	قرش	جنيه	قرش	جنيه
رسم دمغة أصلى				
رسم دمغة إضافى				
أمانات				
إيرادات				
الجملة				