مستخلص رقم (٤) ختامي

عملية :-أعمال رفع كفاءة طريق زفتي / بنها (القطاع الثالث) بطول ٤ كم مركز زفتي محافظة الغربية - حياة كريمة (عقد رقم ٢٨٦- ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤) تاريخ بدء العمل ٣ /٩ / ٢٠٢٣

تنفيذ شركة مرادكس للإنشاءات ورصف االطرق واستصلاح الأراضي — شاملة المدة من بدء العمل الى ٣ / ٦ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية حسب المقايسة التعاقدية	مقدار العمل السابق اجراوه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المده	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه								قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	اعمال حفر ... الخ	٠	١٠٧	م٢	٥٠٢٧	٤٩٠٠	١٢٧	٥٠٢٧	ختامي	٥٣٧٨٨٩	٠	٠		٥٣٧٨٨٩	١- يراعي تطبيق جميع بنود العقد
٢	اعمال توريد وفرش طبقة اساس ... الخ	٠	٤١٩	م٢	٢٢١٩.٣١	٢١٠٠	١١٩.٣١	٢٢١٩.٣١	ختامي	٩٢٩٨٩٠.٨٩	٠	٠		٩٢٩٨٩٠.٨٩	٢- مدير المشروع وفريق العمل متواجدون
٣	اعمال توريد وفرش طبقة اساس (اضافات) ... الخ	٠	٣٥٦	م٢	٢٨٠٩.٧	٢٥٥٠	٢٥٩.٧	٢٨٠٩.٧	ختامي	١٠٠٠٢٥٣.٢		٠		١٠٠٠٢٥٣.٢	٣- وثيقة التأمين متواجدة
٤	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت ... الخ	٠	٦٤	م٣	٣٩٤٢٤	٣٩٠٠٠	٤٢٤	٣٩٤٢٤	ختامي	٢٥٢٣١٣٦		٠		٢٥٢٣١٣٦	٤- لافتات العملية متواجدة
٥	اعمال اضافة اسمنت .. الخ	٠	٢٢٠٠	طن	٩٨٥.٦	٩٧٥	١٠.٦	٩٨٥.٦	ختامي	٢١٦٨٣٢٠				٢١٦٨٣٢٠	٥- مكتب جهاز الأشراف والكرفان متواجد
٦	اعمال انشاء طبقة تشريب ... الخ		٣١.٥	م٣	٣٦٩٠٠	٣٦٩٠٠	٠	٣٦٩٠٠	ختامي	١١٦٢٣٥٠		٠		١١٦٢٣٥٠	٦- سيارة نقل العينات متواجدة
٧	اعمال انشاء طبقة رابطة ...الخ		١٦٦.٢٥	م٢	٣٦٩٠٠	٣٥٨١٠	١٠٩٠	٣٦٩٠٠	ختامي	٦١٣٤٦٢٥				٦١٣٤٦٢٥	٧- العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة
	كارتات الشركة الوطنية							٠		٠				٠	٨- فني تأمين سلامة المرور متواجد
	كارتت اساس		٢٥		٥٠٢٩.٠١		٥٠٢٩.٠١	٥٠٢٩.٠١	ختامي	١٢٥٧٢٥.٢٥				١٢٥٧٢٥.٢٥	٩- الحاسب الآلي بمعرفة الإدارة
	كارتت اسفلت		٣		٣٦٩٠٠		٣٦٩٠٠.٠٠	٣٦٩٠٠	ختامي	١١٠٧٠٠				١١٠٧٠٠	١٠- يراعي خصم رسوم معمل المنطقة
															١١- يراعي خصم رسوم اتاوة المحاجر والمناجم
															١٢- المعمل متواجد
															١٣-البرنامج الزمني متواجد
															١٤-التقرير المبدئي متواجد
															١٥- التقارير الاسبوعية والشهرية متواجدة
															١٦- الحد الادني من المعدات الازمة متواجدة
															١٧- يراعي خصم مبلغ (١٦٠٤٥٩ج) مائة وستون الف واربعمائة تسعة وخمسون جنيها تقييم الطبقة الرابطة بمعرفة استشاري الهيئة

تحريرا في ٢٧ /٥ / ٢٠٢٥

الجملة	١٤٦٩٢٨٨٩.٣٤٠	١٤٦٩٢٨٨٩.٣٤٠
خصم ٠.٥% حسب العقد	٧٣٤٦٤.٤٤٧	٧٣٤٦٤.٤٤٧
الإجمالي بعد الخصم	١٤٦١٩٤٢٤.٨٩٣	١٤٦١٩٤٢٤.٨٩٣

الجملة قرش جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظهرة وقدرها سبق صرفها الى المقاول

المحاسب /

تحريراً فى سنة ٢٠٠

على حساب

نهائياً

مدير الشئون المالية والإدارية

محاسب / زينب حمادة عبد الجواد

مدير ادارة المشروعات

م/ [illegible]

روجع فوجد صحته

يدفع الى المقاول مبلغ

اقر بصحه ذلك ملاحظات الفئات

مهندس العملية

م/ [illegible]

مهندس الشركة

م/ [illegible]

يعتمد ،،

رئيس الإدارة المركزية

لمنطقة وسط الدلتا

مهندسة/

شيماء أحمد عامر

شركة مرادكس للإنشاءات ورصف الطرق واستصلاح الأراضي

ياسر رفعت مراد وشركاه

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner