وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة المركزية
إدارة الهندسة الميكانيكية والكهربية

العقد رقم ٤٦٦ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

كشف رقم (١) جاري — عملية

صيانة وحراسة شبكة الإنارة بالطريق الدائري في المسافة من تقاطع طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي مع الطريق الدائري إلى طريق الواحات قطاع (٩،٨ والواحات) وقطاع حسن علام بمحور المريوطية والمسافة من نفق صحاري الأهرام حتى حازم حسن

بتاريخ : ١٧ / ١١ سنة ٢٠٢٤ — تنفيذ شركة : شركة العاصمة للمقاولات والتوريدات — شاملة المدة من : العمل ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٤ الى ٢٣ / ٥ / ٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة قرش	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأصل الذي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأصل الذي تمت حتى الآن	جاري أو تم نهائي	جملة مقدار الأصل الذي تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأصل الذي تمت حتى الآن جنيه	استقطاع أو حجز قرش	استقطاع أو حجز جنيه	المبلغ بعد الاستقطاع قرش	المبلغ بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	فك وإعادة تأهيل وتركيب عامود إنارة من مخازن الهيئة والبند شامل جميع ما يلزم المواصفات الفنية	٠	٤٠٠٠	بالعدد	٠	٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠				٠,٠٠		السيارة البرج متواجدة
٢	دهان عامود إنارة وجهين برونز	٠	٣٧٠	بالعدد	٠	٦٠٠	٦٠٠,٠٠	جاري	٢٢٢,٠٠٠				٢٢٢,٠٠٠		المهندس متواجد
٣	توريد وتركيب أبواب أعمدة حسب مقاسات أبواب الأعمدة الموجودة بالموقع	٠	٨٠	بالعدد	٠	٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠				٠,٠٠		العمال والفنين متواجدين
٤	إزالة عامود إنارة تالف	٠	٢٠٠	بالعدد	٠	٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠				٠,٠٠		العلامات الارشادية متواجدة
٥	تركيب كشافات من مخازن الهيئة بالعباسية بدلاً من الكشافات المطفأة والبند شامل جميع ما يلزم المواصفات الفنية	٠	٣٧٠	بالعدد	٠	٣٥٥	٣٥٥,٠٠	جاري	١٣١,٣٥٠,٠٠				١٣١,٣٥٠,٠٠		يتم تعلية مبلغ ١٨٠,٠٠٠ جنيه
٦	توريد وتركيب LED POWER SUPPLY 50 W	٠	٢٠٠	بالعدد	٠	٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠				٠,٠٠		لحين الاستلام النهائي
٧	توريد وتركيب (C . O . B)	٠	١٥٠	بالمتر	٠	٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠				٠,٠٠		
٨	توريد وتركيب كابل ألمونيوم مسلح (٣×١٢٠+٧٠) مم٢ مقلف P.V.C	٠	٧٥٠	بالمتر	٠	٢٤٧	٢٤٧,٠٠	جاري	١٨٥,٢٥٠,٠٠				١٨٥,٢٥٠,٠٠		
٩	تركيب كابل ألمونيوم مسلح (٤×٢٥) مم٢ بدلاً من الكابلات التالفة والبند شامل جميع ما يلزم	٠	٣٠٠	بالمتر	٠	١٩٨٩	١٩٨٩,٠٠	جاري	٥٩٦,٧٠٠				٥٩٦,٧٠٠,٠٠		
١٠	توريد وتركيب سلك ثرمو بلاستيك ٢×٢مم٢	٠	٧٠	بالمتر	٠	٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠				٠,٠٠		
١١	توريد وتركيب وصله ريكم (٣×١٨٥+٩٥) مم٢ ألمونيوم	٠	١٥٠٠	بالعدد	٠	٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠				٠,٠٠		
١٢	نقل وتركيب لوحة توزيع من مخازن الهيئة والبند شامل جميع ما يلزم المواصفات الفنية	٠	٤٠٠٠	بالمتر	٠	٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠				٠,٠٠		
١٣	نقل وتركيب عامود لوحة توزيع	٠	٣٠٠٠	بالعدد	٠	٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠				٠,٠٠		
١٤	نقل وتركيب لوحة ربط من مخازن الهيئة والبند شامل جميع ما يلزم المواصفات الفنية	٠	٣٠٠٠	بالعدد	٠	٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠				٠,٠٠		
١٥	توريد وتركيب كونتاكتور AC3 – 110A جهد تشغيل الملف(٢٢٠أو٣٨٠) فولت	٠	٦٠٠٠	بالعدد	٠	٣	٣,٠٠	جاري	١٨,٠٠٠,٠٠				١٨,٠٠٠,٠٠		
١٦	خلية ضوئية ١٠ أمبير	٠	٢٥٠	بالعدد	٠	٣	٣,٠٠	جاري	٧٥٠,٠٠				٧٥٠,٠٠		
١٧	توريد وتركيب مفاتيح عمومية (٦٣٠ أمبير)	٠	٨٠٠٠	بالعدد	٠	٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠				٠,٠٠		
١٨	توريد وتركيب مفاتيح عمومية (٤٠٠ أمبير)	٠	٧٠٠٠	بالعدد	٠	٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠				٠,٠٠		
١٩	توريد وتركيب مفاتيح عمومية (٢٥٠ أمبير)	٠	٤٠٠٠	بالعدد	٠	٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠				٠,٠٠		
٢٠	توريد وتركيب مفاتيح عمومية (١٠٠ أمبير)	٠	٢٠٠٠	بالعدد	٠	٣	٣,٠٠	جاري	٦,٠٠٠,٠٠				٦,٠٠٠,٠٠		
٢١	توريد وتركيب ماسورة P.V.C ٣" محمل عليها الحفر والردم ورد الشئ لأصله	٠	١٥٠	بالمتر	٠	٢٠	٢٠,٠٠	جاري	٣,٠٠٠,٠٠				٣,٠٠٠,٠٠		
٢٢	توريد وتركيب كشك كامل بالمحول قدرة ٣٠٠ ك.ف.أ جاف	٠	١٥٠٠٠٠٠	بالعدد	٠	١	١,٠٠	جاري	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠				١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠		
٢٣	إصلاح وصيانة محول قدرة ٣٠٠ ك.ف.أ	٠	١٠٠٠٠٠	بالعدد	٠	١	١,٠٠	جاري	١٠٠,٠٠٠,٠٠				١٠٠,٠٠٠,٠٠		
٢٤	تزويد زيت المحول وتغيير السيلكاجيل وثرمو متر الحرارة	٠	٦٠	بالعدد	٠	٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠				٠,٠٠		
٢٥	توريد وتركيب مصهرات جهد متوسط ٦٣ أمبير	٠	١٥٠٠	بالعدد	٠	٣	٣,٠٠	جاري	٤,٥٠٠,٠٠				٤,٥٠٠,٠٠		
٢٦	توريد وتركيب خرسانة عادية لتغطية الكابلات	٠	٥٠٠	٣م	٠	٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠				٠,٠٠		
٢٧	جراسة مكونات شبكة الإنارة من (محولات ـ أعمدة ـ كشافات ـ لوحات ـ كابلات)	٠	٩٠٠٠٠	بالشهر	٠	٥	٥,٠٠	جاري	٤٥٠,٠٠٠,٠٠				٤٥٠,٠٠٠,٠٠		
البنود المستحدثة															
١	توريد وتركيب كابل ألومنيوم مسلح (٤×٢٥مم٢)	٠	٥٠٠	بالعدد	٠	٦٩٥	٦٩٥,٠٠		٣٤٧,٥٠٠,٠٠				٣٤٧,٥٠٠,٠٠		
صافي قيمة المستخلص الحالي									٣,٥٦٥,٠٥٠,٠٠				٣,٥٦٥,٠٥٠,٠٠		

المهندس : .....
مدير عام المشروع : .....
المقاول : .....

روجع فوجد على صحة
اقر بصحة ذلك

تحريرا في ..... سنة ٢٠٢
تحريرا في ..... سنة ٢٠٢
تحريرا في ..... سنة ٢٠٢

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ..... قرش ..... جنيه سبق صرفها الى المقاول
الحاسب .....

على الحساب / نهائي
هو الموافق بعد الشروط اعتمدت من

يعتمد مدير عام الاعمال الكهربية والميكانيكية
م / كرم ناشد خوض

تحريرا في ..... سنة ٢٠٢
قرش ..... جنيه
يدفع الى المقاول .....
ملاحظات المقاول .....
يعتمد ،
تحريرا في ..... سنة ٢٠٢

CamScanner