الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقةشرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ٢ } جارى عن عملية تنفيذ أعمال كوبرى سكة حديد عند كم (٤)

ضمن مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس }

إدارة العقـــود العقد رقم ٩٧٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ١١ / ١ / ٢٠٢٤ مع شركة السلام أنترناشيونال للمقاولات والتجارة شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢١ / ٨ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة		المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٢	جسات تأكيدية فى التربة العادية والمتماسكة	–	٤٥٠	م.ط	——	٦٠	٦٠	جارى	–	٢٧٠٠٠	–	——	–	٢٧٠٠٠	١– طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٤	عمل تحويلة مرورية	–	٥٥٠٠٠	عدد	——	٠,٦	٠,٦	جارى	–	٣٣٠٠٠	–	——	–	٣٣٠٠٠	٢– معمل الموقع متواجد .
٥	نقل وتركيب ماكينة الخوازيق	–	٢٧٠٠٠٠	عدد	١	——	١	جارى	–	٢٧٠٠٠٠	–	——	–	٢٧٠٠٠٠	٣– مهندس معمل الموقع متواجد .
٦	أعمال تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم	–	٥٤٠٠	م.ط	٧٠٠	——	٧٠٠	جارى	–	٣٧٨٠٠٠٠	–	——	–	٣٧٨٠٠٠٠	٤– مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٧	تنفيذ أختبار تحميل على خازوق غير عامل	–	٢٦٠٠٠٠	عدد	١	——	١	جارى	–	٢٦٠٠٠٠	–	——	–	٢٦٠٠٠٠	٥– تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
١٠	حفر فى جميع أنواع التربة عدا الصخرية	–	٦٠	م٣	——	٨٨٨	٨٨٨	جارى	–	٥٣٢٨٠	–	——	–	٥٣٢٨٠	٦– يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
١١	أعمال حفر ميكانيكي بين الخوازيق	–	١٠٠	م٣	١٠٠	٨٧٠	٩٧٠	جارى	–	٩٧٠٠٠	–	——	–	٩٧٠٠٠	بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية
١٤	أعمال خرسانة عادية للأسات والبلاطات	–	٢١٠٠	م٣	٣٠	٩٠	١٢٠	جارى	–	٢٥٢٠٠٠	–	——	–	٢٥٢٠٠٠	والتحذيرية .
١٥	أعمال توريد خرسانة مسلحة للمخدات	–	٢٨٥٠	م٣	٨٠٠	٥٨٠	١٣٨٠	جارى	–	٣٩٣٣٠٠٠	–	——	–	٣٩٣٣٠٠٠	٧– معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة
١٦	أعمال توريد خرسانة مسلحة للأعمدة	–	٣٧٠٠	م٣	١٠٠	٣٣٠	٤٣٠	جارى	–	١٥٩١٠٠٠	–	——	–	١٥٩١٠٠٠	بالمستخلص .
١٨	أعمال توريد خرسانة مسلحة للهامات	–	٣٩٠٠	م٣	——	٧٥	٧٥	جارى	–	٢٩٢٥٠٠	–	——	–	٢٩٢٥٠٠	٨– التقارير متواجدة .
٢٠	توريد وتركيب حديد تسليح طول ١٢ متر	–	٤٤٠٠٠	طن	٣٧٠	١١٠	٤٨٠	جارى	–	٢١١٢٠٠٠٠	–	——	–	٢١١٢٠٠٠٠	٩– بوليصة التأمين متواجدة .
٢٤	عمل طبقة عازلة من البيتومين	–	٦٠	م٢	٣٠٠	——	٣٠٠	جارى	–	١٨٠٠٠	–	——	–	١٨٠٠٠	١٠– تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
								الإجمالى	–	٣١٧٢٦٧٨٠	–	——	–	٣١٧٢٦٧٨٠	١١– سيارة العملية متواجدة بمعرفة إدارة المركبات .
								الإجمالى العام	–	٣١٧٢٦٧٨٠	–	——	–	٣١٧٢٦٧٨٠	

مهندس العملية
الأسم التوقيع
م/ محمد البعنى

مهندس الإشراف الأسم التوقيع
م/ محمد البعنى

مدير الأعمال الأسم التوقيع
م/ أحمد مترى

أستشارى المشروع الأسم التوقيع
م/ محمد حلمى

مهندس الشركة الأسم التوقيع
م/ رضا

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٢٣٣٣١٠٠٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٨٣٩٥٧٨٠,٠٠ جنيه على الحساب
نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

الأستشارى العام الدورى
م/ محمد حلمى
٢٢/٠٩/٨/٢٧
م/ محمد أحمد عوض الله

رئيس الإدارة المركزية
مهندس : سلوى سامى صالح

تحريراً فى سنة
روجع فوجد على صحة
تحريراً فى سنة
أقر بصحة ذلك

٣٠٨٥