الهيئة العامة
للطرق و الكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء
وزارة النقل

كشف رقم (٧) جاري

عملية : تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) قطاع العاصمة الادارية لتنفيذ المسافة من الكم ٧٦,٤٩٦ الي الكم ٧٨,٥١٦ بطول ٢,٠٢ كم إتجاه النيل.

تنفيذ : شركة العربية للمقاولات العامة أرابكو عن المده من بدء العمل الي ٩ / ١٢ / ٢٠٢٢.

العقد رقم (٢٤٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) في ٦ / ١٠ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتى الأن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	
١-٢	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م٣	٣٢٠٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٣٢٥٠٠,٠٠	جاري	٦٥٣٢٥٠,٠٠		٦٥٣٢٥٠,٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد .
١-٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم٢	٥٤,٠٠	م٣	١٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٠٠,٠٠	جاري	٧١٢٨٠٠,٠٠		٧١٢٨٠٠,٠٠	(٢) المهندسون متواجدون .
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم٢	٦٥,٥٠	م٣	٨٥٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٨٦٠٠٠,٠٠	جاري	٥٦٣٣٠٠٠,٠٠		٥٦٣٣٠٠٠,٠٠	(٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم٢	٧٦,٠٠	م٣	٤٧٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٤٨٠٠٠٠,٠٠	جاري	٣٦٤٨٠٠٠٠,٠٠		٣٦٤٨٠٠٠٠,٠٠	(٤) لافتات العملية متواجدة .
١-٤	أعمال تخريم و نسف طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة ذات إجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم / سم٢ و الحساب طبقا لمحاضر النسف.	٦٢,٠٠	م٣	١٤٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٥٠٠,٠٠	جاري	٨٨٣٥٠٠٠,٠٠		٨٨٣٥٠٠٠,٠٠	(٥) المكتب متواجد .
٥ - ١	أعمال تعميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٢ كم	٤٩,٠٠	م٣		٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	(٦) المعمل متواجد.
٥ - ٢	أعمال ردم وتشغيل بنواتج الحفر وذلك بعد تحقيق المواصفات من حيث الصلاحية والتدرج مع استخدام الكاسور.	٦٥,٠٠	م٣		٢٧٠٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	جاري	١٧٥٥٠٠,٠٠		١٧٥٥٠٠,٠٠	(٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد .
١-٧	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ١٣٦ كم	٤٣٨,٠٠	م٣		٢٥٠٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	جاري	١٠٩٥٠٠٠,٠٠		١٠٩٥٠٠٠,٠٠	(٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية والبرنامج الزمني متواجد.
١-٨	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٦٧ كم	٣٥٥,٠٠	م٣		٣٨٠٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠	جاري	١٣٤٩٠٠٠,٠٠		١٣٤٩٠٠٠,٠٠	(٩) بوليصة التأمين تبدأ في ٦ / ١٠ / ٢٠٢١ وتنتهي في ٦ / ١٠ / ٢٠٢٢. وتم تمديدها من تاريخ ٢٠٢٣/١/٢٤ حتى ٢٠٢٣/٤/٢٤
	توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوجريد التداخل لايقل عن ١٠ % ذات قوة شد ٣٠ ك نيوتن في الاتجاهين Biaxial	٣٧,٠٠	م٢			٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
	الإجمالي									٥٤٩٣٣٥٥٠,٠٠	

فقط اربعة وخمسون مليون وتسعمائة وثلاثة وخمسون ألف وخمسمائة وخمسون جنيها لاغير

المقاولون	استشاري الهيئة (XYZ) م / الخالق حسن التوقيع / الخاص	استشاري مهندس / التوقيع /	الاستشاري العام شركة سبيترا التوقيع /	الهيئة العامة للطرق و الكباري مهندس الإشراف م / محمود بلال التوقيع /	مدير المشروع م / التوقيع /
				روجع فوجد على صحة ..... تحرير في / / ٢٠٢٣	

مدير علم المشروعات م / أحمد عراقي التوقيع /	يعتمد ...	رئيس الإدارة المركزية أ / أحمد العثمان	

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner