الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري

المستخلص (٤) جاري

عملية : تنفيذ اعمال رفع كفاءة طريق(٧٠٥) الرابط بين قنطرة بدر/ مجيريا/لبيشه(القطاع الاول) عقد رقم(١٠٢٤ /٢٠٢٢ /٢٠٢٣) تاريخ بدء العمل ٢٧ /١٢ /٢٠٢٢

تنفيذ : محمد احمد محمد حمزه للمقاولات

شاملة المدة من بدء العمل الى ١٥ / ١٠/ ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئه		الوحدة	الكميه حسب اخر مقايسة معدلة	مقدار العمل السابق اجراوه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المده	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه								قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	اعمال حفرفي التربه	٠	٩٤.٥	م٣	٨٠٠٠	٦٤٠٠	٠	٦٤٠٠	جارى	٦٠٤٨٠٠		٠		٦٠٤٨٠٠	١ ـ يراعى تطبيق جميع بنود العقد
٢	اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة	٠	١٢٦	م٣	١١٠٠٠	٩٦٠٠	٠	٩٦٠٠	جارى	١٢٠٩٦٠٠		٠		١٢٠٩٦٠٠	٢ ـ مدير المشروع وفريق العمل متواجد
٣	اعمال تكسير خرسانات	٠	١٢٥	م ٣	٤٠٠٠	٣٤٠٠	٠	٣٤٠٠	جارى	٤٢٥٠٠٠		٠		٤٢٥٠٠٠	٣ـوثيقة التأمين متواجده
٤	اعمال ازالة المخلفات	٠	٨٨	م ٣	٣٠٥٩٦.٦	٢٨٥٠٠	٠	٢٨٥٠٠	جارى	٢٥٠٨٠٠٠		٠		٢٥٠٨٠٠٠	٤ـ لافتات العملية متواجده
٥	اعمال تركيب بردورة عجالي	٠	١٣٤	م٠ط	٠	٠	٠	٠	جارى	٠		٠		٠	٥ـ الكرفان ومكاتب جهاز الاشراف متواجده
٦	اعمال تركيب وحدات انترلوك	٠	١٧٠	م ٢	٠	٠	٠	٠	جارى	٠		٠		٠	٦ ـ العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٧	اعمال انشاء طبقة اساس	٠	٣٩٦	م ٣	١٨٠٠٠	١٧٠٠٠	٠	١٧٠٠٠	جارى	٦٧٣٢٠٠٠		٠		٦٧٣٢٠٠٠	٧ـ فني تأمين سلامة المرور متواجد
٨	اعمال انشاء طبقة تشريب MCO	٠	٢٧.٥	م ٢	٣٨٠٠٠	١٩٥٠٠	١٨٥٠٠	٣٨٠٠٠	جارى	١٠٤٥٠٠٠		٠		١٠٤٥٠٠٠	٨ـ يراعي خصم اتاوة المناجم والمحاجر
٩	اعمال انشاء طبقة RC	٠	٩.٢	م ٢	٢٥٠٠	٠	٠	٠	جارى	٠		٠		٠	٩ـ يراعي خصم رسوم معمل المنطقة
١٠	اعمال انشاء طبقة رابطة اسفلت سمك ٦سم	٠	١٤٦	م ٢	٣٨٠٠٠	١٧٠٠٠	١٧٠٠٠	٣٤٠٠٠	جارى	٤٩٦٤٠٠٠		٠		٤٩٦٤٠٠٠	١٠ـ المعمل متواجد
١١	اعمال انشاء طبقة سطحيه اسفلت سمك ٥سم	٠	١٤٠	م ٢	٢٥٠٠	٠	٠	٠	جارى	٠		٠		٠	١١ ـ البرنامج الزمنى متواجد
	مقابل كارتات الشركة الوطنية لطبقة الاسـ	٠	٢٥	م ٣	١٨٠٠٠	٠	٠	٠	جارى	٠		٠		٠	١٢ ـ التقرير المبدني متواجد
	مقابل كارتات الشركة الوطنية لطبقة الاسـ	٠	٣	م ٢	٤٠٥٠٠	٠	٠	٠	جارى	٠		٠		٠	١٣ ـ التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
															١٤ ـ الحد الادني من المعدات اللازمة متواجد
															١٥ـ السيارة متواجده
															١٦ـ الحاسب الالي والطابعة بمشتملاته يراجع بمعرفة الادارة
															١٧ ـ يراعى تعلية مبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه (خمسون الف)
															لحين مراقبة سلوك الخلطة للطبقة الرابطة
								الجملة		١٧٤٨٨٤٠٠		٠		١٧٤٨٨٤٠٠.٠٠	

تحريراً فى ١٦ /١١/ ٢٠٢٣

الجملة قرش جنيه

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهرة وقدرها

تحريراً فى سنة ٢٠٠ المحاسب /

سبق صرفها الى المقاول

روجع فوجد على صحته مدير العملية

يدفع الى المقاول مبلغ على حساب

اقر بصحه ذلك ملاحظات الفئات نهائياً

مدير عام الشئون المالية والادارية

يعتمـــد ،،،
رئيس الاداره المركزيه
لمنطقة وسط الدلتا
مهندس /
احمد عابد ابو الروس

٣٠٨٤

مهندس الشركة مهندس الاستشارى مدير تنفيذ العملية مدير صيانة المنوفية مدير عام المشروعات

مكتب مقاولات عمومية
محمد احمد محمد حمزه
ت ٠١٢٨٦٠٢٠٦٩ ص.ب ٤١٣/٧٢٩/٨٦٩

Scanned with CamScanner