الهيئة العامة
للطرق و الكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

وزارة النقل

كشف رقم (٢) حتامي

عملية : تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العاصمه الادارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) قطاع السويس-الجلالة لتنفيذ المسافة من كم ٣,٧٥٠ الى الكم ٤,٠٠٠ بطول ٠,٢٥ كم اتجاه السويس.

تنفيذ : شركة الحمد للمقاولات والتوريدات العمومية عن المده من بده العمل الي ٢ / ١١ / ٢٠٢٣.

العقد رقم (٥١٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ١٦ / ١٠ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الأن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	
١	أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة (موردة من المعباه) مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية مسافة النقل حتي ٥٠٠ متر (المسافة من التشوينات الناتجة من أحواض الميناء حتي موقع العمل	٤٥,٠٠	م٣	١١٠٠٠,٠٠	٧٧٥٦,٠٠	١٨٧٥٦,٠٠	حتامي	٨٤٤٠٢٠,٠٠		٨٤٤٠٢٠,٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد. (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهريه والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد. (٩) بوليصة التأمين تبدأ من / / و تنتهي في / / . (١٠) يراعي خصومات لجنة الاستلام الابتدائي.
٢	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٥٤ كم	٣٣٩,٥٠	م٣	١٨٠٠,٠٠	٢٠٧,٠٠	٢٠٠٧,٠٠	حتامي	٦٨١٣٧٦,٥٠		٦٨١٣٧٦,٥٠	
٣	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٥٧ كم	٣٤٣,٠٠	م٣	٣٥٠٠,٠٠	٣٤٤,٠٠	٣٨٤٤,٠٠	حتامي	١٣١٨٤٩٢,٠٠		١٣١٨٤٩٢,٠٠	
٤	أعمال توريد وفرش طبقة أساس (subbalast) مسافة نقل ٥٤ كم	٣٤٧,٥٠	م٣	١١٥٠,٠٠	٢٤٨,٠٠	١٣٩٨,٠٠	حتامي	٤٨٥٨٠٥,٠٠		٤٨٥٨٠٥,٠٠	
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس (subbalast) مسافة نقل ٥٧ كم	٣٥١,٠٠	م٣	٢٥٠٠,٠٠	٣٧٥,٠٠	٢٨٧٥,٠٠	حتامي	١٠٠٩١٢٥,٠٠		١٠٠٩١٢٥,٠٠	
	الإجمالي							٤٣٣٨٨١٨,٥٠		٤٣٣٨٨١٨,٥٠	

فقط اربعه مليون وثلاثمائة وثمانية وثلاثون الف وثمانمائة وثمانية عشر و ١٠٠\٥٠ جنيها لاغير

شركة المبتدة
م/ أحمد
التوقيع

الحمد للمقاولات والتوريدات
س.ت ٧٣١٧٨
ب.ض: ٢٦٦ - ٤٧٧ - ٣١٠

استشاري الهيئة (XYZ)
م /
التوقيع /

استشاري الهيئة
مهندس المشروع /
التوقيع /
مدير المشروع /
التوقيع /

الاستشاري العام Systra
م/ خالد البحيري

الهيئة العامة للطرق و الكباري
مهندس الاشراف
م / إسلام عطية
التوقيع /

مدير المشروع
م / رامي بهيج
التوقيع /

مدير عام المشروعات
م/ محمد راجح
التوقيع /

روجع فوجد علي صحة ....
تحرير في / / ٢٠٢٣

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
م /
أحمد الطحان