الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى رقم (2)

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابى القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم 350+289 الى الكم 350+309 بطول 20.0 كم (بالأمر المباشر).
تنفيذ: شركة إيماك للمقاولات عن المدة من 2024/02/13 حتى 29 / 02 / 2024

صفحة (1/1)

العقد رقم : (964 / 2023 / 2024) بتاريخ : 10 / 01 / 2024

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بآخر مقايسة معتمدة	كمية العمل السابق إجراءه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
1-1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتى يستلزم لها استخدام التنفيذ ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتي 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتي 500 متر و يتم احتساب علاوه 0.3 جنيه لكل 1 كم زيادة.	٦,٠٠	م2	١٥٠٠٠٠,٠٠	٤١٠٠٠,٠٠	٥٣٢١٦,٠٠	٩٤٢١٦,٠٠	جارى 2	٥٦٥٢٩٦,٠٠	٠,٠٠	٥٦٥٢٩٦,٠٠	
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .										
	المسافه حتي 500 متر	٢٣,٠٠	م3	١٥٠٠٠٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	جارى 2	١٦١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦١٠٠٠,٠٠	
2-1-1	علاوة زيادة سولار 0.6 جنية / م3 ابتدأ من 2023/5/4م	٠,٦٠	م3	١٥٠٠٠٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	جارى 2	٤٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠٠,٠٠	
2-2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .										
	المسافه حتي 500 متر	٢٦,٠٠	م3	١٠٠٠٠٠٠,٠٠	١١٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤٠٠٠,٠٠	جارى 2	٢٩٦٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٦٤٠٠٠,٠٠	يراعي تطبيق نصوص العقد *شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *كشف المهندسين طبقاً للمتواجد بالعقد. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة . *الاجهزة المساحية متواجدة. * المعدات متواجدة. *البرنامج الزمنى الخاص بالعقد *لوحات المشروع متواجدة *التقارير (اليبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة. *وسائل تأمين سلامة المرور متواجده . *مهندسين المشروع ومدير المشروع متواجدين. *عدد (2) سيارة دفع رباعي متواجدين من بداية المشروع
2-2-1	علاوة زيادة سولار 0.7 جنية / م3 ابتدأ من 2023/5/4م	٠,٧٠	م3	٨٠٠٠٠٠٠,٠٠	١١٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤٠٠٠,٠٠	جارى 2	٧٩٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٩٨٠٠,٠٠	
2-3	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه شديدة التماسك (تربة متحجرة او .....) عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .										
	المسافه حتي 500 متر	٣١,٥٠	م3	١٠٠٠٠٠٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	جارى 2	٤٠٩٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٩٥٠٠,٠٠	
2-3-1	علاوة زيادة سولار 0.8 جنية / م3 ابتدأ من 2023/5/4م	٠,٨٠	م3	١٠٠٠٠٠٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	جارى 2	١٠٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٤٠٠,٠٠	
3-1	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - ازيكة الميول الجانبة باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 10 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 .										
	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم2	٨٨,٠٠	م3	٤٠٠٠٠٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	جارى 2	٣٠٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٨٠٠٠٠,٠٠	
	علاوة 2.2 جنية لكل م3 نظرا لارتفاع السولار و ذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ 2023/5/4	٢,٢٠	م3	٤٠٠٠٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	جاري 2	٥٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠٠,٠٠	
	علاوة لكل زيادة فى الاجهاد مقدارها 100 كجم/سم2 و ذلك للكميات المنفذة	٦,٠٠	م3	١٥٠٠٠٠,٠٠	٣٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠٠٠,٠٠	جاري 2	٢٠٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٤٠٠٠,٠٠	
	علاوة لكل زيادة فى الاجهاد مقدارها 100 كجم/سم2 و ذلك للكميات المنفذة بعد 2023/5/4	٧,٠٠	م3	١٥٠٠٠٠٠,٠٠	٨٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٠٠٠,٠٠	جاري 2	٦٢٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٣٠٠٠,٠٠	
3-1-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن 25سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح 1.5 جنية لكل كم اعتبارا من 2023/5/4. -السعر يشمل عمل تدويلت و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم. - و البند لا يشمل اللومة المحجوبة.										
	لمسافة النقل حتى 2 كم.	٦٠,٠٠	م3	٢٠٠٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠٠,٠٠	٢٥٣٤٦٦,٠٠	٤٥٣٤٦٦,٠٠	جارى 2	٢٧٢٠٧٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٢٠٧٩٦٠,٠٠	
3-1-1	علاوة زيادة سولار 1.6 جنية / م3 ابتدأ من 2023/5/4	١,٠٠	م3	٢٠٠٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠٠,٠٠	٦٢٥٧٥,٠٠	٢٦٢٥٧٥,٠٠	جارى 2	٤٢٠١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠١٢٠,٠٠	
	الإجمالى								٣٥٧٨٤٢٧٦,٠٠	٠,٠٠	٣٥٧٨٤٢٧٦,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٣٥٧٨٤٢٧٦,٠٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٣٥٧٨٤٢٧٦,٠٠	
	ما سبق صرفه										٢٠١٥٦٩٠٠,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (2)										١٥٦٢٧٣٧٦,٠٠	

تحريرا في / / سنة 2024
الشركة المنفذة
شركة ايماك للمقاولات
م / صفيه حسين فؤاد
م / [illegible]

عن استشاري المساحة XYZ
م / محمد عبدالرحمن سالم
م / [illegible]

عن الاستشاري أ.د / حسن مهدي
مدير المشروع
عن الاستشاري (سيسترا)
م / أحمد [illegible]
م / كامل سعدالدين مهران
م / [illegible]
م / [illegible]

مدير عام المشروعات
م / مصطفي شعبان البدري
م / [illegible]
مهندس الاشراف
م / مصطفي محمد عبد الحميد
م / [illegible]

المقاول تحريراً في / سنة 2024
يدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب
ملاحظة الفنات

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المحاسب
تحريراً في / سنة 2024

سبق صرفها الى

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة (بني سويف)
مهندس/ طارق الجزار
( )

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة شاملة المدة من بداية العمل حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	—	٣٥٧٨٤٢٧٦
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	٢٠١٥٦٩٠٠
مستحق صرفه	—	١٥٦٢٧٣٧٦

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20 .....

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
							جملة الاستقطاعات		
						٨٠	٧٨١٣٦٨	ت.تأمين العمال	
						—	٢٥٧٥٩٤	ر.م الدمغة	
						١٥	١٤٨٨٢٤	ح.ت.م.ص	
						٨٠	٧٤٤١٦٠	ح.ب الضرائب	
						٩٠	٢٦٧٨٩٧	ح.ب التأمينات الاجتماعية	

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 20

قيمة التحويل

قرش	جنيه

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....
.....

	قرش	جنيه
الجملـــــــة		

تحريراً في / سنة 20

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

(أ)

جمهورية مصر العربية

(استمارة رقم ٥٠ « ع . ح »)

استمارة لاعتماد الصرف

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم : المشروعات

المبلغ المستحق إلى : شركة ايمال للمقاولات

بموجب { الطلبات طيه ، أو : الكشوف المرفقة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على : _____
{ شيك على البنك المركزي فى : الدفع الالكتروني

شيك على الخارج { صاحب الحق أو : شركة ايمال للمقاولات
يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتى : _____

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
	-	١٥٦٢٧٢٧٦	١
	الجملة	١٥٦٢٧٢٧٦	١

(ب) الكاتب المنوط _____ تقيد فى السجل برقم : _____

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

الاعتماد الإدارى ونوع الخصم								عدد المرفقات
بيانات	نوع الخصم							
	بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش		
المبلغ المبين عليه المستخلص رقم (٢) لأعمال الحفر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبو كمال) القطاع الثاني المسافة من ٢٨٩,٢٠٠ حتى ٣٠٩,٣٥٠ بطول ٢٠ كم عقد رقم ٩٦٤ لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٤					١٥٦٢٧٢٧٦	١		
إجمالى الأصل					١٥٦٢٧٢٧٦	١		

بيانات الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم الدمغة: عادى قرش ___ جنيه ___ ، إضافى قرش ___ جنيه ___ ، دمغة توقيع قرش ___		
صافي القيمة المطلوب صرفها		

علامة

فى _____ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جارى _____ / الإيرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع فى _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات — مدير أو رئيس الحسابات

فى _____ سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٦ س ٢٠٢٣ - ٣٠,٠٠٠

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفى الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد فى سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج فى كشف الشيكات / الحوالات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____