وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

عملية : تنفيذ أعمال انشاء كوبري اعلي ترعة السلام عند كم ٥٦,٢٠٠ ضمن اعمال المرحلة الاولي من مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم في الاتجاهين

كشف رقم (١١) جاري

المنطقة
إدارة الكبارى — بعقد رقم — ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٩ — تاريخ : ٢٠٢٢-٠٧-٠٦ — تنفيذ شركة : سامكو الوطنيه للتشييد — شاملة المدة من : بداية العمل — الى : ٢٠٢٥-٠٤-١٦

رقم البند	نوع العمل	الكمية ورقى	الكمية جنيه	الوحده	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المده	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان ورقى	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان جنيه	جارى ام نهائى	استقطاع ار حجز ورقى	استقطاع ار حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع ورقى	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر الطولى اعمال تنفيذ الجسات طبقاً للاجهادات المختلفة		٣٦٠	م.ط	٨٠٥,٥٠	٠,٠٠	٨٠٥,٥٠	٢٨٩٩٨٠,٠٠					٢٨٩٩٨٠	* المهندسون والمشرفون متواجدون
٤	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لاساسات القواعد المسلحة و الحوائط الخرسانية		٨٧	م٣	١٧٠٧,٠٤	٠,٠٠	١٧٠٧,٠٤	١٤٨٥١٢,٧٩					١٤٨٥١٢,٧٩٣٢	* تجهيزات الموقع موجوده
٥	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام		٨٧	م٣	٤٩٣,٦٠	٠,٠٠	٤٩٣,٦٠	٤٢٩٤٣,٢٠					٤٢٩٤٣,٢	* وثائق التأمين متواجده
٦	بالمتر المكعب توريد وردم رمال نظيفة موردة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبري		١٢١	م٣	٤٦٩,٥٦	٠,٠٠	٤٦٩,٥٦	٥٦٨١٧,٠٨					٥٦٨١٧,٠٨٠٦٥	* التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجده
٨	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الي الموقع (وجه بحري) ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء		٢٤٤٨٠٠	عدد	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٧٣٤٤٠٠,٠٠					٧٣٤٤٠٠	* البرنامج الزمني موجود
٩	بالعدد نقل داخلى ماكينة الخوازيق الى موقع العمل .		٥٠٠٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠					٥٠٠٠٠	
١٠	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم		٥١٤٠	م.ط	٦٩٣٧,٠٠	٠,٠٠	٦٩٣٧,٠٠	٣٥٦٥٦١٨٠,٠٠					٣٥٦٥٦١٨٠	
١١	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل بنفس قطر الخوازيق المستخدمة (قطر ١٢٠ سم)		١٨٩٠٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١٨٩٠٠٠,٠٠					١٨٩٠٠٠	
١٣	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات والبلاطات الانتقالية و كافة العناصر المدفونة.		١٦٦٠	م٣	٧٦,٩٤	٠,٠٠	٧٦,٩٤	١٢٧٧٢٥,٣٨					١٢٧٧٢٥,٣٨	
١٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه للمخدات والاساسات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر المدفونة		٢٣٣٥	م٣	١٤٤٣,١٥	٠,٠٠	١٤٤٣,١٥	٣٣٦٩٧٤٣,٥٨					٣٣٦٩٧٤٣,٥٧٥	
١٤-أ	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم/سم٢ وزيادة المحتوي الاسمنت الى ٤٥٠ كجم/م٣		١٤٠	م٣	٢٩٥,٣٧	٠,٠٠	٢٩٥,٣٧	٤١٣٥١,٦٦					٤١٣٥١,٦٦	
١٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية أقل من ٦ م		٢٩٧٥	م٣	٩٢٤,٧٨	٠,٠٠	٩٢٤,٧٨	٢٧٥١٢٣٥,٣١					٢٧٥١٢٣٥,٣٠٥	
١٥	علاوه ارتفاع العمود ٧ م		١٠٠	م٣	٨٥,٥٤	٠,٠٠	٨٥,٥٤	٨٥٥٣,٦٨					٨٥٥٣,٦٧٥٨	
١٥	علاوه ارتفاع العمود ٨ م		٢٠٠	م٣	١٢٣,٨٩	٠,٠٠	١٢٣,٨٩	٢٤٧٧٧,٢٨					٢٤٧٧٧,٢٨١٨	
١٥	علاوه ارتفاع العمود ٩ م		٣٠٠	م٣	١٨٠,٥٧	٠,٠٠	١٨٠,٥٧	٥٤١٧٠,٦٤					٥٤١٧٠,٦٤٠٣	
١٥	علاوه ارتفاع العمود ١٠ م		٤٠٠	م٣	١٢١,٦٢	٠,٠٠	١٢١,٦٢	٤٨٦٤٦,٣٦					٤٨٦٤٦,٣٦٢	
١٥	علاوه ارتفاع العمود ١١ م		٥٠٠	م٣	٤٤,٢٥	٠,٠٠	٤٤,٢٥	٢٢١٢٦,٠٥					٢٢١٢٦,٠٤٥	
١٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري اقل من ٦ م		٣٠٤٠	م٣	٥٢٧,٤٣	٠,٠٠	٥٢٧,٤٣	١٦٠٣٣٧٣,٢٢					١٦٠٣٣٧٣,٢١٦	
١٦	علاوه ارتفاع الهامه ٨ م		٢٠٠	م٣	٩٩,١٢	٠,٠٠	٩٩,١٢	١٩٨٢٣,٠٨					١٩٨٢٣,٠٨	
١٦	علاوه ارتفاع الهامه ٩ م		٣٠٠	م٣	٦٥,٥٨	٠,٠٠	٦٥,٥٨	١٩٦٧٤,٠٠					١٩٦٧٤	
١٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته		٣٥٦٥	م٣	٢٢٢٧,٦٠	٧٥١,٩٠	٢٩٧٩,٥٠	١٠٦٢١٩١٧,٥٠					١٠٦٢١٩١٧,٥	
١٧	علاوه ارتفاع بلاطه البوكس ٧ م		١٠٠	م٣	١٤٧٨,٠٨	٠,٠٠	١٤٧٨,٠٨	١٤٧٨٠٨,٠٠					١٤٧٨٠٨	
١٧	علاوه ارتفاع بلاطه البوكس٩ م		٣٠٠	م٣	٤٨٣,٦٠	٠,٠٠	٤٨٣,٦٠	١٤٥٠٨٠,٠٠					١٤٥٠٨٠	
١٨	بالمتر المكعب خرسانه مسلحه لزوم البلاطات اعلى الخوازيق (slab on pile) والكوبستات		٣٥٤٠	م٣	٣١٥٢,٢٦	١٦٧,٨٥	٣٣٢٠,١١	١١٧٥٣١٨٩,٤٠					١١٧٥٣١٨٩,٤	
٢٠	بالطن توريد و تركيب و رص التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري				٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠					٠	
٢٠-أ	اسياخ حتي طول ١٢ م		٣٠٠٠٠	طن	٤٣٢٨,٢٨	٢٣٠,١٢	٤٥٥٨,٤٠	١٣٦٧٥٢٠٠٠,٠٠					١٣٦٧٥٢٠٠٠	
٢٣	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين و الدهان وجهان على البارد		٥١	م٢	١٧٩٥,١٩	٠,٠٠	١٧٩٥,١٩	٩١٥٥٤,٨٦					٩١٥٥٤,٨٦	
٢٥	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقا للمواصفات و الاشتراطات .				٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠					٠	
٢٥-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ١٨٠ طن بجوايط		١٥٠٠٠	عدد	٤٨,٠٠	٠,٠٠	٤٨,٠٠	٧٢٠٠٠٠,٠٠					٧٢٠٠٠٠	
٢٥-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠ طن بجوايط		٢٣٥٠٠	عدد	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	١٨٨٠٠٠,٠٠					١٨٨٠٠٠	
٣٨	بالمتر الطولى اعمال الجسات فى المجري المائي في جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية .		١٢٢٤	م.ط	١٦١,٠٠	٠,٠٠	١٦١,٠٠	١٩٧٠٦٤,٠٠					١٩٧٠٦٤	
٣٩	بالمتر الطولى مصنعية حفر و صب و تنفيذ خوازيق المجرى المائى قطر ١٢٠ سم		٦٦٤٠	م.ط	٨٦٤,٠٠	٠,٠٠	٨٦٤,٠٠	٥٧٣٦٩٦٠,٠٠					٥٧٣٦٩٦٠	
٤٠	بالطن توريد و تركيب قايسونات دائمة معدنية للخوازيق بأقطار وسماكات مختلفة		٣٢٠٠٠	طن	٤٥,٩٣	٠,٠٠	٤٥,٩٣	١٤٦٩٧٦٠,٠٠					١٤٦٩٧٦٠	
٤١	بالمتر المسطح اعمال دمسة لقواعد المجري المائي والهيكل العلوى		٢٨٠٠	م٢	٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥,٠٠	٦٣٠٠٠٠,٠٠					٦٣٠٠٠٠	
٤٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم القواعد الخرسانية في المجري المائي		٢٧٢٥	م٣	٤٨٣,٨٥	٠,٠٠	٤٨٣,٨٥	١٣١٨٤٩١,٢٥					١٣١٨٤٩١,٢٥	
٤٣	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة بالمجري المائي		٣٧٥٠	م٣	٦٩,٨٢	٠,٠٠	٦٩,٨٢	٢٦١٨٢٥,٠٠					٢٦١٨٢٥	
٤٤	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات العرضية فوق اعمده الكوبرى بالمجرى المائى		٣٨٧٨	م٣	٧٤,٢٠	٠,٠٠	٧٤,٢٠	٢٨٧٧٤٧,٦٠					٢٨٧٧٤٧,٦	
٤٧	بالطن توريد و تركيب حديد تسليح داخل المجرى المائى				٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠					٠	
٤٧ - أ	اسياخ حتى ١٢ م		٣٠٥٠٠	طن	٢٧٠,٦١	٠,٠٠	٢٧٠,٦١	٨٢٥٣٦٠٥,٠٠					٨٢٥٣٦٠٥	
٥٣	بالمتر المكعب اعمال الردم المؤقت لزوم لعمل الخوازيق اللازمة في المجرى المائي او اية أعمال أخرى سواء في البر او المجرى المائي قد تعترض التنفيذ		٩٢	م٣	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٧٣٦٠٠,٠٠					٧٣٦٠٠	
١٤٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه للمخدات والاساسات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر المدفونة .				٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠					٠	
١٤٩-أ	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٥٠ كجم/سم٢ وزيادة المحتوي الاسمنت الى ٤٥٠ كجم/م٣ علي ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب		٥٥٥	م٣	١٠٨٥,٠٦	٠,٠٠	١٠٨٥,٠٦	٦٠٢٢٠٦,٠٨					٦٠٢٢٠٦,٠٨	
١٥٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقا للمواصفات و الاشتراطات.				٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠					٠	
١٥٠-أ	بالعدد توريد ركائز مقاس C2 450x600x212		٥٤١٣٠	عدد	٣٤,٠٠	٠,٠٠	٣٤,٠٠	١٨٤٠٤٢٠,٠٠					١٨٤٠٤٢٠	
١٥٠-ب	بالعدد توريد ركائز مقاس C2 450x600x224		٥٦٤٨٠	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	١١٢٩٦٠,٠٠					١١٢٩٦٠	
١٥٠-ج	بالعدد توريد ركائز مقاس C2 500x600x212		٦١٩٩٠	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	١٢٣٩٨٠,٠٠					١٢٣٩٨٠	
١٥٠-د	بالعدد توريد ركائز مقاس C2 500x600x260		٧٠٢٩٠	عدد	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	٤٢١٧٤٠,٠٠					٤٢١٧٤٠	
١٥٢	بالمتر المكعب خرسانه عاديه لاستخدامها أسفل الشدات المعدنيه للفريمات والهيكل العلوي وقدمات النيوجيرسي		١٦٦٠	م٣	٦٦٣,٩٤	٠,٠٠	٦٦٣,٩٤	١١٠٢١٤٢,٣٩					١١٠٢١٤٢,٣٩٢	
١٥٦	بالعدد عمل الدراسه اللازمه التي تشمل عمل الرفع الهيدروجرافي والطبوغرافي		١٢٠٠٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١٢٠٠٠٠,٠٠					١٢٠٠٠٠	
	تشوينات													
٢٠-أ	بالطن توريد و تركيب و رص التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اسياخ حتي طول ١٢ م		٣٠٠٠٠	طن	٦٠٠	٠	٦٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠,٠٠		٧٢٠٠٠٠٠			١٠٨٠٠٠٠٠	استقطاع ٤٠ % لحين التشغيل و التركيب – يراعى تطبيق اشتراطات البروتوكول فى الخصم
٤٨	بالطن توريد و تشغيل و تركيب صلب مشغول ٥٢ كهربائى للاجزاء المعدنية		٤٧٠٠٠	طن	٠	٩٠٠	٩٠٠	٤٢٣٠٠٠٠٠,٠٠		١٦٩٢٠٠٠٠			٢٥٣٨٠٠٠٠	
	إجمالي المستخلص							٢٨٨٥٣١٠٨٤,٣٨					٢٦٤٤١١٠٨٤,٣٨	
	قيمه المستخلص السابق												٢٢٨٨٥٢٧٧١,٨٨	
	صافي قيمة المستخلص الحالي من السابق												٣٥,٥٥٨,٣١٢,٥٠	

قرش جنيه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدرها ..... سبق صرفها الى المقاول

المحاسب .....

يعتمد /

رئيس الإداره المركزيه للمنطقة الثانيه

م / بدر عبد التواب بدر

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢

على الحساب / نهائيا

عن الوارده بعاليه بعد المشروط اعتمدت من:

يدفع الى المقاول .....

ملاحظة الفئات .....

يعتمد ،

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢

المهندس : .....

مدير الاعمال : .....

مدير عام التنفيذ و الصيانة : .....

المقاول : .....

روجع فوجد على صحة

اقر بصحة ذلك

استشارى المشروع

مهندس

INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الإستشاريون الدوليون

SAMCO EGYPT

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢