الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

مستخلص ختامى

مشروع استكمال تنفيذ الاعمال التكميليه لمشروع طريق جنوب الفيوم- طريق الواحات داخل منطقة دير الانبا مكاريوس
من الحطه ٤٥٤٠٠٠ الى المحطه ٦٧٠٩٠٠ (القطاع الثانى) عقد ١٢٩ لسنه ٢٠٢٣/٢٠٢٤

العقد رقم : (١٢٩) لسنه ٢٠٢٣/٢٠٢٤
* ادارة المشروعات *
تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٣/٠٨/٠٦
تاريخ نهو الاعمال طبقاً للعقد : ٢٠٢٤/٠٢/٠٥

تنفيذ شركة ايوبكو للمقاولات العموميه (أيوب عدلى أيوب)

الأعمال من بداية المشروع وحتى تاريخ ٢٠ / ٠٩ /٢٠٢٣

الاسعار طبقاً لقائمة يوليو ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	كميات المقايسة المعدله	الفئة بالجنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	اجمالى الاعمال المنفذه	جار او نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن (بالجنيه)	ملاحظات
خمسا	أعمال طبقات الأساس								.	١/ يراعى تطبيق نصوص العقد
	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠ % وألا يزيد الإمتصاص عن ١٠ % وفردها على طبقتين بإستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل ٢٠ كم . - يتم احتساب علاوه ١,٢ جنية لكل ١ كم زيادة او النقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية و على الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر.									٢/ مهندسون الشركة متواجدون
									.	٣/ عدد ٢ لوحه للمشروع متواجده
									.	٤/ مسئول تامين سلامة المرور متواجد
١ ١	مسافة النقل لاتقل عن ١٨٠ كم =٢٠٠+٨٠*١,٠+٨٠*١,٢=٣٧٦ جنيه.	٩٥٠٠	٣٧٦	م٣	٩٣٤٥,٣٠	٩٥,٤٠	٩٤٤٠,٧٠	نهائى	٣,٥٤٩,٧٠٣,٢٠	٥/ االعلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
	اجمالى قيمة الاعمال								٣,٥٤٩,٧٠٣,٢٠	٦/ تم توريد الادوات المكتبية
	علاوة ٢٠% بموافقه السيد رئيس مجلس ادارة هيئة الطرق والكبارى بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٤ م								٧٠٩,٩٤٠,٦٤	(ومرفق طيه اذن الاضافه للتوريد للادوات الطلوبه)
١ ٢	كارتات طبقة الاساس	٩٥٠٠	٢٥		٩٣٤٥,٣٠	٩٥,٤٠	٩٤٤٠,٧٠	نهائى	٢٣٦,٠١٧,٥٠	٧- التقرير الشهرى والمبدئ والجدول الزمنى متواجد
	الاعمال بعد العلاوة								٤,٤٩٥,٦٦١,٣٤	٨- الكادر الفنى و المعدات متواجده
	خصم ٠,٥% من الاعمال طبقاً للمفاوضه								٢٢,٤٧٨,٣١	٩- ايصالات تحصيل الرسوم والكارتات للسن متواجد
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الخصم								٤,٤٧٣,١٨٣,٠٣	
	اجمالى اعمال المستخلص								٤,٤٧٣,١٨٣,٠٣	

تحريراً فى ٢٠٢٤/١/٢٨

المقاول

مدير المشروع : م / سامى زينهم

التوقيع : .....

ممثل المالك

مهندس المشروع .م/محمد عبد الرازق .....

مدير عام التنفيذ والصيانه م/ حسام الدين حسن .....

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول

تحريرا في / / ٢٠٢٣ م

المحاسب/ .....

يدفع المقاول مبلغ ..... مليم جنيه .....

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /طارق يوسف الجزار