مستخلص رقم (4)

الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

عملية اعمال (القطاع الاول) من انشاء و رصف طريق مصرف القطع بطول 9 كم محافظة الفيوم (بالامر المباشر)

شركة اعمار للمقاولات العامه (يوسف شعبان عبد العليم)

المنطقه الشماليه بني سويف

العقد رقم (539) لسنة 2024/2023

تاريخ استلام الموقع : 2023/11/05

تاريخ تقديم الاعمال طبقا للاخر مد مدة : 04/ 2024/11

عن الفترة من بدء العمل حتى 2024/08/10

م	بيان الاعمال	كميات العقد و الكميات المنفذة	الفئة		الوحدة	مقدار العمل السابق اعداده	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة		جملة مقدار الاعمال التي تمت الى الان		جاري / نهائي	قيمة الاعمال التي تمت الى الان	استقطاع او حجز	المبلغ بعد الاستقطاع	ملاحظات
			جنيه	سنتيم								جنيه		جنيه	
1	اعمال تطهير الموقع من الاشجار و المزروعات و المخلفات	90000	6		م2	57000	23000		80000		جاري	480000	0	480000	1- يراعي تطبيق نصوص العقد
2	اعمال توريد و تشغيل التربه صالحه للردم مطابقه للمواصفات بسمك لا يزيد عن 25 سم مسافه نقل 50كم	63000	115		م3	0	0		0		جاري	0	0	0	2- فريق عمل الشركه متواجدين
3	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع انواع التربه عدا التربه الصخريه	4000	23		م3	4000	0		4000		جاري	92000	0	92000	3 - سيارة ملاكي لجهاز الاشراف متواجدة
4	اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات مسافه 180 كم	9000	386		م3	0	0		0		جاري	0	0	0	4- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
7	اعمال توريد و صب خرسته عاديه طبقا للرسومات	3000	1535		م3	2700	0		2700		جاري	4144500	0	4144500	5- المعدات متواجدة
9	اعمال توريد و تركيب برابخ مواسير سابقه التجهيز قطر 1 م	270	1590		م.ط	230	0		230		جاري	365700	0	365700	6- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
10	اعمال توريد و تركيب مواسير خرسته مسلحه قطر 50 سم و سمك 6 سم من الخرسته المسلحه	1500	950		م.ط	1500	0		1500		جاري	1425000	0	1425000	7- البرنامج الزمني متواجد
											جاري	0	0	0	8- و التقارير اليوميه و الاسبوعيه و الشهريه متواجدة
											جاري	0	0	0	9- ومسائل تامين و سلامه المرور و العلامات الارشاديه و التحذيريه متواجدة
											جاري	0	0	0	
	اجمالي قيمه الاعمال										جاري	6507200	0	6507200	
	الكارتات موازين طبقا للاسعار و شروط التعاقد										جاري		0	0	
4	اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات مسافه 180 كم	9,000	25		م3						جاري	0	0	0	
											جاري	0	0	0	
	اجمالي قيمه الكارتات										جاري	0	0	0	
	اجمالي قيمه الاعمال +اجمالي قيمه الكارتات										جاري	6507200	0	6507200	
	فقط ستة ملايين و اربعمائة واربعة وسبعون الفا و ستمائة واربعة وستون جنيه مصري لاغير											6507200	32536.00	6474664.00	خصم 0.5 % بناء علي محضر المفاوضه

تحرر في: 2024/08/18

المقاول : يوسف شعبان عبد العليم

استشاري المشروع : ايمان ابراهيم

مهندس المشروع : م. مصطفى عبد الرازق

المهندس / محمد عبد الرازق حبيب

مدير عام التتابع و الصيانة

المهندس / حسام الدين حسن

يرفع توقيع على صفحة ..

الى بصحة ذلك ..

المهندس /

الى بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبين بظهره وقدره 6337354.00 سبق صرفها الى المقاول

المحاسب /

يدفع للمقاول مبلغ 6,474,664.00 على الحساب نهائيا

ملاحظة :الفئات غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت من

رئيس الادارة الهندسية

مهندس / طارق يوسف

مدير عام الشئون المالية والادارية

ايمان ابراهيم

ايمان ابراهيم

ليست سارية من تاريخ ٦-١١-٢٠٢٤

حتى تاريخ نزول الاعمال

Scanned with CamScanner

اسم العمل : عمليـة اعمال (القطاع الاول) من انشاء و رصف طريق مصرف القاطع بطول 9 كم محافظة الفيوم (بالامر المباشر)

اسم المقاول : شركة اعمار للمقاولات العامه (يوسف شعبان عبد العليم)

رقم ومقدار التعديل : العقد رقم (539) لسنة 2024/2023

بند الميزانية : مستخلص رقم (4)

قيمه امر الاسناد 18,778,913.00

قيمة الاعمال		بيان المنصرف من المقاول
قرش	جنيه	
	6,474,664.00	بيان الاعمال التى تمت الان
	0.00	
	0.00	مصرح بصرفه
	6,337,354.00	سابق صرفه
	137,310.00	مستحق صرفه
	11,708.53	جملة الاستقطاعات
	125,601.47	صافى المبلغ المستحق
		الشيكات
	6,538.57	حساب مصلحة الضرائب
	4,707.77	التامينات الاجتماعيه

جملة الاستقطاعات

	جنيه	قرش
5% تامين اعمال	6,865.50	
رسم الدمغه	3,535.31	
تكاليف معمل	0.00	
14 % ضريبه مضافه	0.00	
الارباح ت.ص	1,307.71	

روجع حسابيا,,

مدير عام الشئون المالية والادارية

Scanned with CamScanner
تم المسح ضوئيا بـ CamScanner