هيئة الطرق و الكباري و النقل البري

مستخلص رقم (3)

عمليـة اعمال الحمايات الخرسانيه و الميول الجانبيه لطريق جنوب الفيوم / الواحات (4) مركز يوسف الصديق - محافظة الفيوم (المنطقه السادسه - بنى سويف) (بالأمر المباشر)

شركة اعمار للمقاولات العامه (يوسف شعبان عبد العليم)

المنطقه السادسه - بنى سويف
العقد رقـم (1326) لسنة 2024/2023
تاريخ استلام الموقع : 2024/04/15
تاريخ نهو الاعمال طبقا لاخر مد مده : 2024/10/14

عن الفترة من بدء العمل حتى 2024/08/10

رقم البند	نـــوع الاعـــــــــال	كميات العقد مقايسه محله	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة كمية	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن كمية	جارى / نهائى	قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	الملاحظـــــات
1	اعمال توريد و صب خرسانه عاديه سمك 15 سم	17,000	235	م2	17,000	0	17,000	جاري	3,995,000	0	3,995,000	1- يراعي تطبيق نصوص العقد 2- فريق عمل الشركه متواجدين
2	اعمال توريد و صب خرسانه عاديه لصب قدمه الميول الجانبيه	1,300	1,535	م3	1,300	0	1,300	جاري	1,995,500	0	1,995,500	3- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين 4- لوحه المشروع متواجدة
3	اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع 80 سم طبقا للرسومات	3,750	550	م.ط	2,000	200	2,200	جاري	1,210,000	0	1,210,000	5- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد 6- المعدات متواجدة
4	اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع 90 سم طبقا للرسومات	2,600	750	م.ط	970	1,630	2,600	جاري	1,950,000	0	1,950,000	7- البرنامج الزمنى متواجد 8- و التقارير المبدئيه و الاسبوعيه و الشهريه متواجدة
					اجمالي قيمه الاعمال			جاري	9,150,500	0	9,150,500	9- وسائل تامين و سلامه المرور و العلامات الارشاديه و التحذيريه متواجدة
					علاوة 8% علي الخرسانه فقط			جاري	479,240	0	479,240	
								جاري	0	0	0	10- وثيقه التامين متواجدة
					اجمالي قيمه الاعمال			جاري	9,629,740	0	9,629,740	
					اجمالي قيمه الاعمال			جاري	9,629,740	0	9,629,740	
	فقط تسعة ملايين و خمسمائة وواحد وثمانون الفا و خمسمائة وواحد وتسعون جنيه مصري و 30 قرش لاغير								9,629,740	48,149	9,581,591.30	خصم 0.5% علي جميع الاعمال

تحرر في 2024/08/14

ردجع فوجد على صحة ..

المقاول : يوسف شعبان عبد العليم

مهندس المشروع :
المهندس / محمد عبد الرازق حبيب م. محمد عبد الرازق

اقر بصحة ذلك ..

المهندس / مدير عام التنفيذ و الصيانه
حسام الدين حسن

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها 8225754.00 سبق صرفها في المقاول المحاسب /

يدفع للمقاول مبلغ 9,581,591.30 على الحساب نهائيا

ملاحظة : الفئات

غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من

يعتمد ..
رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف
مهندس /
طارق أحمد

محاسب /

اسم العمل : عملية اعمال الحمايات الخرسانيه و الميول الجانبيه لطيق جنوب الفيوم / الواحات (4) مركز يوسف الصديق - محافظة الفيوم (المنطقه السادسه - بنى سويف) (بالأمر المباشر)

اسم المقاول : شركة اعمار للمقاولات العامه (يوسف شعبان عبد العليم)

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (1326) لسنة 2024/2023

بند الميزانية : مستخلص رقم (3)

قيمه امر الاسناد 9,954,975.00

بيان المنصرف من المقاول	قيمة الاعمال جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	9,581,591.30	
	0.00	
مصرح بصرفه	0.00	
سابق صرفه	8,225,754.00	
مستحق صرفه	1,355,837.30	
جملة الاستقطاعات	112,091.97	
صافى المبلغ المستحق	1,243,745.33	
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	64,563.68	
التامينات الاجتماعيه	34,864.39	

جملة الاستقطاعات

	جنيه	قرش
5% تامين اعمال	67,791.87	
رسم الدمغه	31,387.37	
تكاليف معمل	0.00	
14 % ضريبه مضافه	0.00	
الارباح ت.ص	12,912.74	

روجع حسابيا,,

مدير عام الشئون المالية والادارية

Scanned with CamScanner