(استمارة رقم ٥٠ « ع . ح »)

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(أ)

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم : شئون مالية

المبلغ المستحق إلى : شركة المقاولون العرب

بموجب } الطلبات طيه ، أو : مستخلص (٢٩) أعمال عملية محور كوبري دندرو أعلى النيل

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____

شيك على البنك المركزي فى : _____

شيك على الخارج يسحب باسم } صاحب الحق أو : شركة المقاولون العرب

ويرسل إليه بالعنوان الآتى : _____

بيانات الفواتير			
قرش	جنيه	التاريخ	رقم
٦٠	١٧٠٥١٤٠		
		الجملة	

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

_____ ٢٠٢

(ب) الكاتب المنوط _____ تقيد فى السجل برقم : _____

الختم ذو التاريخ

الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الوسطى بجنوب الوادي

مراجع ٨٦

رئيس المصلحة

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم						
	بيانات	نوع الخصم					
		قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند
	٣ أمين ٨٥٢٨٤٠,٠٠						
	حصة عمالة غير منتظمة ١٠٢٣٢٨,٤٠						
	خصم عدد (١) لائحة لمدة (١٥ يوم) ٣٠٠٠,٠٠						
	خصم عدد (٣) سلف ٨٧٠٠٠,٠٠						
	إجمالى الأصل						
	بيانات الاستقطاعات	قرش	جنيه				
	رسم الدمغة عادى قرش ___ جنيه ___ ؛ إضافى قرش ___ جنيه ___ ؛ دمغة توقيع قرش ___						
	صافي القيمة المطلوب صرفها ١٠٢٤٢٨١,٠						

٣٠٧ ٣١٤,٣٠

علامة

فى _____ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جارى _____ الإيرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع فى _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات _____ مدير أو رئيس الحسابات _____

فى _____ سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٢ س ٢٠٢٢ - ١٠,٠٠٠

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفى الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد فى سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج فى كشف الشيكات / الحوالات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) [illegible] شيك _____

وزارة النقل
مصلحة : الهيئة العامة للطرق و الكباري
قطاع البحوث و الكباري

مستخلص رقم (٢٩)
إدارة / الكباري والإنشاءات التخصصية

عن عملية / محور كوبري دراو علي النيل
العقد رقم : ٢٢ /٢٠١٨/٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٢٩ مع / شركة المقاولون العرب

فى المدة من بدء العمل حتى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤

رقم البند	نـــوع العـــــمل	الفئة (جنيه)	المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	اولا : أعمال الكباري :-										المهندسين متواجدين ' المراقبين متواجدين ' الاستراحات متواجدة ' اللنشات متواجدة ' وسائل التنقل متواجدة
١	بالمتر المسطح تطهير مسارات طرق الخدمة والطرق الفرعية الجديدة	١٥	م٢	٦٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠٠٠,٠٠	جاري	٩٣٠٠٠٠	٠	٩٣٠٠٠٠	
٢	بالمتر الطولي إجراء جسات في الأرض الطبيعية :-										
	أ - جسات البر	٥٠٠	م.ط	١٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٠,٠٠	جاري	٦٧٥٠٠٠	٠	٦٧٥٠٠٠	
	ب - جسات المجاري المائية	١٢٠٠	م.ط	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	جاري	١٨٠٠٠٠	٠	١٨٠٠٠٠	
	ج - جسات مجري النيل	١٨٠٠	م.ط	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	جاري	٣٦٠٠٠٠	٠	٣٦٠٠٠٠	
٣	بالمتر الطولي خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة في موقعها بمجرى النيل								٠		
	أ- قطر ٢متر	١٤٢٠٠	م.ط	٢٧٢٢,٠٠	٠,٠٠	٢٧٢٢,٠٠	جاري	٣٨٦٥٢٤٠٠	٠	٣٨٦٥٢٤٠٠	
٤	بالمتر الطولي خوازيق ارتكاز قطر ١م محفورة ومصبوبة في موقعها لدعامات المجاري المائية	٧٥٠٠	م.ط	٢٥٨١,٠٠	٠,٠٠	٢٥٨١,٠٠	جاري	١٩٣٥٧٥٠٠	١٥٥٧١٥	١٩٢٠١٧٨٥	تغلية نسبة ٥% من كمية ٤١٥,٢٤ م.ط لحين موافقتنا بتقرير الجس الصوتي
٥	بالمتر الطولي خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة في موقعها لدعامات البر	٣٥٠٠	م.ط	٩٧٠٧,٠٠	٠,٠٠	٩٧٠٧,٠٠	جاري	٣٣٩٧٤٥٠٠	٥٧٥٥٤٣,٥	٣٣٣٩٨٩٥٦,٥	تغلية نسبة ٥% من كمية ٣٢٨٨,٨٢ م.ط لحين موافقتنا بتقرير الجس الصوتي
٧	بالعدد تجربة التحميل علي خازوق غير عامل (قطر ٢م) لخوازيق المجرى المائي	٢٤٠٠٠٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٢٤٠٠٠٠٠	٠	٢٤٠٠٠٠٠	
٨	بالعدد عمل تجربة تحميل علي خازوق غير عامل قطر ١,٠٠ متر لضعف الحمل التصميمي يمثل خوازيق البر	٣٧٥٠٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٣٧٥٠٠٠	٠	٣٧٥٠٠٠	
٩	بالمقطوعية نقل ماكينة الخوازيق إلي موقع دقها ثم فكها ونقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من الأعمال	٥٠٠٠٠٠	مقطوعية	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	١٠٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠٠	
١٠	بالطن توريد و تركيب غلاف معدني (CAISSON) لخوازيق المجري المائي	٣١٥٠٠	طن	٧٤٦,٠٠	٠,٠٠	٧٤٦,٠٠	جاري	٢٣٤٩٩٠٠٠	٠	٢٣٤٩٩٠٠٠	
١١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات فوق رؤوس الخوازيق لدعامات مجرى النيل	٤٢٠٠	م٣	٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	جاري	١٠٠٨٠٠٠٠	٠	١٠٠٨٠٠٠٠	
١٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات فوق رؤوس الخوازيق لدعامات المجرى المائي	٤٢٠٠	م٣	١٥٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٥٥,٠٠	جاري	٦٥٣١٠٠٠	٠	٦٥٣١٠٠٠	
١٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات والأساسات والبلاطات الانتقالية لدعامات البر	٢٧٥٠	م٣	٣٥١١,٠٠	٠,٠٠	٣٥١١,٠٠	جاري	٩٦٥٥٢٥٠	٠	٩٦٥٥٢٥٠	
١٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لأعمدة و الاكتاف و الدعامات الحاملة للجزئ العلوي بالمجرى المائي	٤٦٠٠	م٣	١٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠٠,٠٠	جاري	٨٧٤٠٠٠٠	٠	٨٧٤٠٠٠٠	
١٦	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لأعمدة و الاكتاف فوق ظهر المخدات لدعامات البر	٣٧٥٠	م٣	٢٦٦٨,٠٠	٠,٠٠	٢٦٦٨,٠٠	جاري	١٠٠٠٥٠٠٠	٠	١٠٠٠٥٠٠٠	
١٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة سابقة الاجهاد للجزء العلوي بالمجرى المائي	٥٨٣٥	م٣	٩٣٢٢,٠٠	٢٩٥,٠٠	٩٦١٧,٠٠	جاري	٥٦١١٥١٩٥	١٦٨٣٤٥٥,٨٥	٥٤٤٣١٧٣٩,١٥	تغلية نسبة ٣% من الكمية الاجمالية لحين نهو الملاحظات
١٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم كمرات وبلاطات الجزء العلوي والكوبستات	٤١٠٠	م٣	٤٦٢٧,٠٠	١٣٨١,٠٠	٦٠٠٨,٠٠	جاري	٢٤٦٣٢٨٠٠	٩٩٤٦١,٩	٢٤٥٣٣٣٣٨,١	تغلية نسبة ١٠% من كمية ٢٤٢,٥٩م٣ لحين نهو الملاحظات
٢٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب :										
	أ- بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب للبر	٣٩٠٠	م٣	٣٤١٨,٠٠	٠,٠٠	٣٤١٨,٠٠	جاري	١٣٣٣٠٢٠٠	٠	١٣٣٣٠٢٠٠	
	ب- بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب للمجرى المائي	٤٢٠٠	م٣	٢٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٥٠,٠٠	جاري	١٠٢٩٠٠٠٠	٠	١٠٢٩٠٠٠٠	
٢٢	بالطن توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري	٢٠٥٥٠	طن	١٣٠٥٧,٠٠	٤١٩,٠٠	١٣٤٧٦,٠٠	جاري	٢٧٦٩٣١٨٠٠	٥١٥٣٩٤	٢٧٦٤١٦٤٠٦	تغلية نسبة ٤%٦٢٧طن لحين موافقتنا باختبارات العينات حسب المواصفات الفنية للمشروع
٢٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وربط كابلات عالية الاجهاد لزوم الكمرات الخرسانية عالية الاجهاد	٥٥٣٠٠	طن	٤١٧,٠٠	١٦,٠٠	٤٣٣,٠٠	جاري	٢٣٩٤٤٩٠٠	٢٣٦٨٠٠,١٣	٢٣٧٠٨٠٩٩,٨٧	تغلية نسبة ١٠% من كمية ٤٢,٨٢١ طن لحين الانتهاء من حقن الكابلات
٣٢	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات	١٠٠	م٣	٤٧٣٧,٠٠	٠,٠٠	٤٧٣٧,٠٠	جاري	٤٧٣٧٠٠	٠	٤٧٣٧٠٠	
٣٨	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات والبلاطات الانتقاليه على الا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠كجم/سم٢	١١٥٠	م٣	٤٢٥,٠٠	٠,٠٠	٤٢٥,٠٠	جاري	٤٨٨٧٥٠	٠	٤٨٨٧٥٠	
٣٩	بالمتر المسطح طبقة عازلة من البيتومين على البارد بوجه تحضيري وثلاثة اوجه للاساسات	٥٠	م٢	٣٥٦٧,٠٠	٠,٠٠	٣٥٦٧,٠٠	جاري	١٧٨٣٥٠	٠	١٧٨٣٥٠	
	ثانيا : الاعمال الصناعية :-										
١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للانفاق والبرابخ والحوائط الساندة	٢٨٠٠	م٣	١٨٥٦,٠٠	٠,٠٠	١٨٥٦,٠٠	جاري	٥١٩٦٨٠٠	٠	٥١٩٦٨٠٠	
	اولا : الأعمال الترابية :-										
١	بالمتر المكعب حفر في جميع انواع التربة ما عدا الصخرية و الردم بأتربة صالحة من ناتج الحفر	٧٠	م٣	٣١٧٠٧,٠٠	٠,٠٠	٣١٧٠٧,٠٠	جاري	٢٢١٩٤٩٠	٠	٢٢١٩٤٩٠	
٣	بالمتر المكعب حفر وازالة اتربة او مخلفات بكافة انواعها وغير صالحة للردم ونقلها للمقالب العمومية خارج الموقع	٨٨	م٣	٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	جاري	٤٨٤٠٠٠	٧٢٦٠٠	٤١١٤٠٠	تغلية نسبة ١٥% من كمية ٥٥٠٠ م٣ لحين نهو الملاحظات
٤	بالمتر المكعب توريد وردم بأتربة رملية نظيفة علي طبقات بسمك ٢٥ سم بنسبة دمك لا تقل عن ٩٥%	١٠٤	م٣	٣١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٥٠٠٠,٠٠	جاري	٣٢٧٦٠٠٠٠	٠	٣٢٧٦٠٠٠٠	
٦	بالمتر المكعب تربة احلال من الزلط المتدرج والرمل بنسبة (٢:١) علي طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الرش بالمياه والدمك	٢٣٠	م٣	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	جاري	١٣٨٠٠٠٠	٠	١٣٨٠٠٠٠	
	ثانيا : طبقات الرصف وأعمال الطرق :-										
١	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الجيرية الصلبة	٢٧٥	م٣	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	جاري	٥٥٠٠٠٠	٠	٥٥٠٠٠٠	
٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير خرسانية سابقة التجهيز شاملة اعمال الحفر وصب الفرشة العادية والتغليف بخرسانة سمك ٢٥سم										
	ب-قطر ١م	٣١٨٠	م.ط	٣٣,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٠٠	جاري	١٠٤٩٤٠	١٠٤٩٤	٩٤٤٤٦	تغلية نسبة ١٠% من الكمية الاجمالية لحين تسليم نتائج الاختبارات
٦	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة تشريب من مادة MC-30 بمعدل ١,٥ كجم/م٢ علي طبقة الاساس المجهزة حسب المواصفات الفنية	١٨,٥	م٢	٢١٠٥٨٥,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٥٨٥,٠٠	جاري	٣٨٩٥٨٢٢,٥	١١٧٧١٥,٥	٣٧٧٨١٠٧	تغلية نسبة ١٠% من كمية ٦٣٦٣٠ م٢ لحين نهو الملاحظات
٩	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية علي الساخن بسمك ٦ سم	١٠٠,٥	م٢	١٤٦٩٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٤٦٩٥٥,٠٠	جاري	١٤٧٦٨٩٧٧,٥	٠	١٤٧٦٨٩٧٧,٥	
١١	بالمتر المكعب توريد وبناء تكاسي من الدبش ومونة الأسمنت والرمل بسمك ٤٠ سم	٦٠٠	م٣	٧٥١,٠٠	٠,٠٠	٧٥١,٠٠	جاري	٤٥٠٦٠٠	٦٧٥٩٠	٣٨٣٠١٠	تغلية نسبة ١٥% من كمية ٧٥١ م٣
١٢	بالمتر المربع توريد وتنفيذ خرسانة عادية لحماية الميول	١٨٠	م٢	٦٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠٠,٠٠	جاري	١١١٦٠٠٠	٢٢٥٠٠	١٠٩٣٥٠٠	تغلية نسبة ٥% سوء مصنعية من كمية ٢٥٠٠ م٢
	بنود مستجدة : -										
	خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة في مواقعها لدعامات البر bored piles										
١	قطر ١,٢٠ متر	٤٧٧٥	م.ط	١٦٢٥	٠,٠٠	١٦٢٥	جاري	٧٧٥٩٣٧٥	٦٥٧٢٦,٩٢	٧٦٩٣٦٤٨,٠٨	تغلية نسبة ٥% من كمية ٢٧٥,٢٩٦ م.ط لحين موافقتنا بتقرير الجس الصوتي
٢	قطر ٠,٨٠ متر	٢٩٠٠	م.ط	٦٩٢	٠,٠٠	٦٩٢	جاري	٢٠٠٦٨٠٠	٥٤٨١	٢٠٠١٣١٩	تغلية نسبة ٥% من كمية ٣٧,٨ م.ط لحين موافقتنا بتقرير الجس الصوتي
٣	بالعدد كراسي ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (نيوبرين) بدون جوايط مقاس ٣٠٠*٤٠٠*٤٨ / ٨٣	٩١٦٠	عدد	٤٨,٠٠	٠,٠٠	٤٨,٠٠	جاري	٤٣٩٦٨٠	٠	٤٣٩٦٨٠	
٤	بالعدد كراسي ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (نيوبرين) بدون جوايط مقاس ٣٠٠*٤٠٠*٤٠ / ٧٢	٧٩٠٠	عدد	٣٠٤,٠٠	٣٢,٠٠	٣٣٦,٠٠	جاري	٢٦٥٤٤٠٠	٥٠٥٦٠	٢٦٠٣٨٤٠	تغلية نسبة ٢٠% من كمية ٣٢ ركيزة لحين موافقتنا بنتائج الاختبارات
٥	بالعدد كراسي ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (نيوبرين) بدون جوايط مقاس ٢٥٠*٤٠٠*٣٢ / ٦١	٥٧٧٥	عدد	١٦,٠٠	٠,٠٠	١٦,٠٠	جاري	٩٢٤٠٠	٠	٩٢٤٠٠	
٦	بالعدد تنفيذ جسات جيوفيزيقية مزدوجة بالطريقة الكهربية من خلال تنفيذ جسات البراكهربية	٣٣٢٧٦	عدد	٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	جاري	٨٣١٩٠٠	٠	٨٣١٩٠٠	
	التشوينات : -										
٢٢أ	توريد حديد تسليح	٢٠٥٥٠	طن	١٥٠	٠,٠٠	١٥٠	جاري	٣٠٨٢٥٠٠	١٣٨٧١٢٥	١٦٩٥٣٧٥	خصم ٤٥% لحين التركيب
	إجمـــالى الأعمال المنفذة									٦٤٧٥٧٨٦٧,٢٠	
	السابق									٦٣٠٤٧١٤٦,٥٥	
	الفرق									١٧٠٥٦٤٠,٦٥	

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره وقدره مليم جنيه سبق صرفها الى المقاول
تحريرا فى ——— سنة ٢٠ المحاسب

يدفع المقاول مبلغ مليم جنيه ___ على الحساب
نهائياً

ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من
يعتمد رئيس الادارة المركزية

تحريرا فى ——— سنة ٢٠

روجع فوجد على صحيحه
المهندس الإستشارى

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير عام

المقاول

تحريرا فى ——— سنة ٢٠
تحريرا فى ——— سنة ٢٠
تحريرا فى ——— سنة ٢٠

اسم العمل .....

اسم المقاول .....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة قرش	القيمة جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٦٤٧٥٢	٧٨٦٧,٤
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٦٣٠٤٧	٤٦٦,٠٠
مستحق صرفه	١٧٠٥٦	٤٠٠٦,٥٠

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		١٤٨١٩١٠,٨٣
صافى المبلغ المستحق		١٥٥٧٤٤٩,٨٢

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء .....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء .....

بان المبالغ معطى بالامانات بتاريخ ..... امضاء .....

تنفيذ فى سجل رقم ٥٥ (ع.ح) برقم ..... الكاتب المنوط .....

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط .....

روجع .....

شيك

اذن صرف يعتمد سحب

بمبلغ

رئيس الحسابات

تحريرا فى .....سنة ٢٠٠ .....

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم ..... الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ

(٣)تقيد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم .....و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بياته(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ .....سنة ٢٠٠ المقاول .....

رقم المستند .....(عدد الملحقات .....) رقم التصديق ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حرف .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه

تأمين ١٠٣ ٨٥٢٨٤٠

دمغات ٤٠٩٧٥٢,٤٠

حصة عاملة غير منتظمة ١٠٢٣٢٨,٤٠

خصم عدل (١) (لا يسقط طلبة (١٥ يوم)) ٣٠٠٠٠ -

خصم عدل (٣) سيارة ٨٧٠٠٠ -

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

قيمة التحويل	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
.....		
الجملـــــة		

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		