وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق و الكباري
المنطقة الطرقية - جنوب الوجه القبلي - أسوان

تنفيذ مشروع تطوير وإزدواج طريق الصحراوى الغربى في المسافة من أسوان حتى توشكي بطول 215 كم
((لتنفيذ (القطاع الثالث عشر) في المسافة من الكم 200 حتى الكم 215 من أسوان بطول 15 كم)) بالأمر المباشر.
تنفيذ : المؤسسة الهندسية للأعمال المدنية (E.I.C.W)

مستخلص رقم (02) جاري

العقد رقم (1960 / 2022 / 2023) بتاريخ 16 / 05 / 2023 — المؤسسة الهندسية للأعمال المدنيه (E.I.C.W) — 2023/07/05 حتي 2024/07/10

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــال	الكمية جنيه	الوحدات	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جاري / ختامى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	باستقطاع أرجوز جنيه	المبالغ بعد الإستقطاع جنيه	ملاحـــظات
1	اعمال توريد وتحميل ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم										1 - يراعي نصوص التعاقد و كراسة الشروط .
	مسافة نقل حتى 2 كم	30.00	م3	29,875.00	0.00	29,875.00	جاري 2	896,250.00	0.00	896,250.00	2 - اللافتات متواجدة (2 لافتة) .
	علاوه المناطق الحدوديه 10%	3.00	م3	29,875.00	0.00	29,875.00	جاري 2	89,625.00	0.00	89,625.00	3 - طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد .
	علاوة تحجير بالبلدوزر 4.5 جنيه لكل متر مكعب	4.50	م3	29,875.00	0.00	29,875.00	جاري 2	134,437.50	0.00	134,437.50	4 - مكتب جهاز الإشراف متواجد .
	مسافة نقل حتى 10 كم	39.60	م3	34,125.00	2,000.00	36,125.00	جاري 2	1,430,550.00	0.00	1,430,550.00	5 - المعمل متواجد .
	علاوه المناطق الحدوديه 10%	3.96	م3	34,125.00	2,000.00	36,125.00	جاري 2	143,055.00	0.00	143,055.00	6 - التقارير الاسبوعية والشهرية و البرنامج الزمني متواجد .
	علاوة تحجير بالبلدوزر 4.5 جنيه لكل متر مكعب	4.50	م3	34,125.00	2,000.00	36,125.00	جاري 2	162,562.50	0.00	162,562.50	7 - المعدات متواجدة .
											8 - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة .
2	اعمال توريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات لاستكمال الجزيرة الوسطي بدون تشغيل (مباقدمك) لكامل الطبقات باستثناء الطبقة الأخيرة بسمك 25 سم يتم تشغيلها ودمكها الي أقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى)										السيارة غير متواجدة .(عدد 2 سيارة)
	مسافة نقل حتى 2 كم	20.00	م3	0.00	25,350.00	25,350.00	جاري 2	507,000.00	0.00	507,000.00	
	علاوه فرق المسافة (8كم * 1.2 جم)	9.60	م3	0.00	25,350.00	25,350.00	جاري 2	243,360.00	0.00	243,360.00	
	علاوه المناطق الحدوديه 10%	2.96	م3	0.00	25,350.00	25,350.00	جاري 2	75,036.00	0.00	75,036.00	
4	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر)	20.00	م3	1,000.00	4,383.00	5,383.00	جاري 2	107,660.00	0.00	107,660.00	
5	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربه صخرية صلبه (ذات اجهاد يزيد عن 100 كجم/سم2)										
	ذات اجهاد (100-200) كجم / سم2	54.00	م3	0.00	0.00	0.00	جاري 2	0.00	0.00	0.00	
	ذات اجهاد (200-300) كجم / سم2	65.50	م3	0.00	0.00	0.00	جاري 2	0.00	0.00	0.00	
	ذات اجهاد (300-400) كجم / سم2	76.00	م3	33,000.00	452.00	33,452.00	جاري 2	2,542,352.00	0.00	2,542,352.00	
6	بالمتر المكعب اعمال حفر وتوريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات										
	مسافة نقل حتى 100 كم	270.00	م3	22,000.00	547.00	22,547.00	جاري 2	6,087,690.00	0.00	6,087,690.00	
	علاوه المناطق الحدوديه 10%	27.00	م3	22,000.00	547.00	22,547.00	جاري 2	608,769.00	0.00	608,769.00	
7	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (MC30)	25.00	م2	33,000.00	82.00	33,082.00	جاري 2	827,050.00	0.00	827,050.00	
	علاوه المناطق الحدوديه 10%	2.50	م2	33,000.00	82.00	33,082.00	جاري 2	82,705.00	0.00	82,705.00	
8	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية	145.00	م2	33,000.00	82.00	33,082.00	جاري 2	4,796,890.00	0.00	4,796,890.00	
	علاوه المناطق الحدوديه 10%	14.50	م2	33,000.00	82.00	33,082.00	جاري 2	479,689.00	0.00	479,689.00	
	الإجمـــــــــالي							19,214,681.00	0.00	19,214,681.00	
	خصم 0.5 % من اجمالى المقايسة التعاقدية									96,073.41	
	الإجمـــــــــالي بعد الخصم									19,118,607.60	

فقط تسعة عشر مليونا ومائة وثمانية عشر الفا وستمائة وسبعة جنيها وستون قرشا لا غير

أقر بان هذا الصرف صحيح ومطلوب أن المبلغ المبين بظهره و قدرها ..... سبق صرفها الى المقاول

المحاسب ..... على الحساب نهائيا

يدفع للمقاول مبلغ .....

ملحوظة : الفئات ..... غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت من ..... معتمد ...

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / عيد يحيى قرومر

تحريرا في :

جهاز المتابعة (الشركة المنفذة)

المؤسسة الهندسية للأعمال المدنية (E.I.C.W)

المندوب (المفوض المنفذ)

مهندس / أحمد محمد

التوقيع :

جهاز الإشراف (الهيئة)

مهندس المشروع

م / محمد عمر قبس

التوقيع :

مدير عام المشروعات

م / وليد صالح علي

التوقيع :

تحريرا في :

المؤسسة الهندسية للأعمال المدنية
سجل تجاري ٢٦٣٠٠٢٧
خاشة ضريبية ٢٢٢ ٠٢٧

اسم العمل.....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة قرش	القيمة جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		١٩١١٨٦٠,٦٠
محجوز		
مصرح بصرفه		٣٦٦٩٤٤١,٦٠
سابق صرفه		
مستحق صرفه		١٥٤٤٩١٨٦,٦٠

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		١٥٩٤٨٠٠,٥٥
صافى المبلغ المستحق		١٣٨٥٤٣٨٦,٠٨

تحريرا فى..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ ..... امضاء.....

تنفيذ فى سجل رقم ٥٥ (ع.ح) برقم.....

تحريرا فى..... سنة ٢٠٠ الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

.....

شيك

اذن

يعتمد سحب صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى.....سنة ٢٠٠ .....

(١)شطب الكاتب المنوط ١٥٨

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم .....و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ.....سنة ٢٠٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية ..... فرع..... بند .....حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه	قرش	جنيه
٧٧٢٤٥٩,٣٣	تأمين										
٣٧١١٧٩,٢٨	دمغات										
٩٢٦٩٥,١٢	حصة عمالة غير منتظمة										
٣٥٦٠٠٠,-	خصم عدد (٢) سيارة										
٢٤٢٦,٧٩	خصم بوليصة تأمين										

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠٠

قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه

رسم دمغة اصلى.....

رسم دمغة اضافى.....

امانات.....

ايرادات .....

.....

الجملـــــة

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		