الهيئة العامة
للطرق و الكباري
(GARB)

المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: تنفيذ بعض الأعمال الصناعية (كوبري + ٣نفق) ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠كم (لتنفيذ نفق عند محطة (٤٨+٠٠٠)).

تنفيذ: شركة النيل العامة للطرق والكباري.

عقد رقم: (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٦٣٧) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٢.

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه استمارة ٥٠ ع.ح لحساب فروق الأسعار لمستخلصات رقم (٢،١) جاري للعملية عاليه.

بمبلغ: ٣١٥٧٦٠٩,٤٩ جنيهاً (فقط ثلاثة مليون ومائة وسبعة وخمسون ألفاً وستمائة وتسعة جنيهات وتسعة وأربعون قرشاً لا غير).

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة في حالة الاستحقاق

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ١٩/١٢/٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد انطخان

جمهورية مصر العربية — استمارة رقم ٥٠ « ع . ح »

(أ)

استمارة المستحقات المتنوعة

رقم : _____

مصلحة : الهيئة العامة لطرق والكباري

قسم : المنطقة العامة شرق - ضواحي سيناء

المبلغ المستحق إلى : شركة النيل العامة للطرق والكباري

بموجب { الطلبات طيه ، أو : مستخلص فرعي استلام عدد مستخلصات جاري رقم ٤١ عن عملية تطوير وانارة كباري المشاة والسكة الحديدية الدائري حول مدينة السويس بطول ٤٦ كم لتنفيذ نفقه عند الكيلو ٤٨+٠٠٠

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على : _____
{ شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج بسحب باسم { صاحب الحق أو : شركة النيل العامة للطرق والكباري

ويرسل إليه بالعنوان الآتي : _____

بيانات الفواتير			
قرش	جنيه	التاريخ	رقم
٤٩	٣١٥٧٦٠٩		
		الجملة	

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة
ألف جنيه سويس
رئيس القسم
أحمد الحاجين

(ب) الكاتب المنوط _____ تقيد في السجل برقم _____

الختم ذو التاريخ

الاعتماد الإداري ونوع الخصم							عدد المرفقات
نوع الخصم						بيانات	
قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند		
٤٩	٣١٥٧٦٠٩					مستخلص فرعي استلام عدد مستخلصات جاري رقم ٤١ عن عملية تطوير وانارة كباري المشاة والسكة الحديدية الدائري حول مدينة السويس بطول ٤٦ كم لتنفيذ نفقه عند الكيلو ٤٨+٠٠٠	
						إجمالي الأصل	

بيانات الاستقطاعات						
قرش	جنيه	عادي		إضافي		دمغة توقيع
		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش
رسم الدمغة						

صافي القيمة المطلوب صرفها

روجع _____

رئيس المصلحة _____

علامة

في ____ سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري _____ الإيرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء _____

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل _____

روجع في ____ سنة ٢٠ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات _____ مدير أو رئيس الحسابات _____

في ____ سنة ٢٠١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٩ س ٢٠١٢ - ٥٠٠٠٠

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المنوط _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة _____ إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل الشيكات الحوالات تحت رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشيكات الحوالات رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت شيك / إذن صرف _____ إمضاء طالب أو كاتب التصدير في ____ سنة ٢٠

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
العقد رقم ٢٠٢٢/٦٣٧/٢٠٢٣ - بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB)

الشركة القابضة

عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائرى حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
لتنفيذ نفق عند المحطة (٠٠٠+٤٨)

بخصوص مشروع : (تطوير طريق السويس السخنه والدائرى حول السويس نفق عند المحطه ٠٠٠+٤٨)

٢٠٢٢/١١/٠٢	تاريخ التعاقد
٢٠٢٢/٠٩/٠٥	تاريخ أمر الإسناد
٢٠٢٢/١٢/٠٥	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٢/١٠/١٦	تاريخ المفاوضه

اجمالى فروق أسعار عن مستخلصات جاريه ارقام (١ ، ٢)

رقم المستخلص	تاريخ المستخلص	الإجمـــــــالى	ملاحظـــــــات
١	٢٠٢٢/١٢/١٠	١,٢٦٦,٣٤٣,٥٩	
٢	٢٠٢٣/٠٢/١٣	١,٨٩١,٢٦٥,٩٠	
	الإجمالى	٣,١٥٧,٦٠٩,٤٩	

شركة النيل العامة للطرق والكبارى

الاستشارى
المهندسون الاستشاريون الدوليون
أ.د/ حسين عقيل

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

عن الهيئة

مهندس الهيئة
م/محمد سليمان

مدير عام المشروعات
م/ أحمد عراقي

مدير مشروع الهيئة
م/شريف صدقي

يعتد ،،،،
رئيس الادارة المكزية
مهندس / أحمد الطحان

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
العقد رقم ٢٠٢٢/٦٣٧/٢٠٢٣ - بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢

الهيئة العامة للطرق والكبارى (GARB)

الشركة القابضة للنيل العامة للطرق والكبارى

عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائرى حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
لتنفيذ نفق عند المحطة (٠٠٠+٤٨)

بخصوص مشروع : (تطوير طريق السويس السخنه والدائرى حول السويس نفق عند المحطه ٠٠٠+٤٨)

٢٠٢٢/١١/٠٢	تاريخ التعاقد
٢٠٢٢/٠٩/٠٥	تاريخ أمر الإسناد
٢٠٢٢/١٢/٠٥	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٢/١٠/١٦	تاريخ المفاوضه

اجمالى فروق أسعار عن مستخلصات جاريه ارقام (١ ، ٢)

رقم المستخلص	تاريخ المستخلص	الإجمـــــــالى	ملاحظـــــــات
١	٢٠٢٢/١٢/١٠	١,٢٦٦,٣٤٣,٥٩	
٢	٢٠٢٣/٠٢/١٣	١,٨٩١,٢٦٥,٩٠	
الإجمالى		٣,١٥٧,٦٠٩,٤٩	

شركة النيل العامة للطرق والكبارى

الاستشارى
المهندسون الاستشاريون الدوليون
أ.د/ حسين عقبل

International Consulting Engineers
المهندسون الإستشاريون الدوليون

الهيئة العامة للطرق والكبارى
غرفة القاهرة وسيناء

عن الهيئة

مهندس الهيئة
م/محمد سليمان

مدير عام المشروعات
م/ أحمد عراقى

مدير مشروع الهيئة
م/شريف صديقى

يعتد ،،،
رئيس الادارة المكزية
مهندس / أحمد الطحان

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
العقد رقم ٢٠٢٢/٦٣٧/٢٠٢٣ - بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢

عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائرى حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
لتنفيذ نفق عند المحطة (٠٠٠+٤٨)

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB)

شركة النيل العامة للطرق و الكبارى

بخصوص مشروع : (تطوير طريق السويس السخنه والدائرى حول السويس نفق عند المحطه ٠٠٠+٤٨)

تاريخ امر الاسناد ٢٠٢٢/٩/٥	
الرقم القياسى لحديد التسليح عند تاريخ امر الاسناد	٤٣١,٨
الرقم القياسى للاسمنت عند تاريخ امر الاسناد	٢٣٢,٦
الرقم القياسى لحديد القطاعات عند تاريخ امر الاسناد	٤٣٣,٢
الرقم القياسى للسولار عند تاريخ امر الاسناد	٣٥٣,٦
الرقم القياسى للأسفلت عند تاريخ امر الاسناد	٥٦٦,٠

فروق أسعار عن مستخلص ١ جارى

مستخلص رقم (١)

التاريخ	الفتره	رقم البند	البنـــــــــــــــــــــد	الوحده	الفئه	الكميه خلال المده	فترات المستخلص	عدد الأيام	الارقام القياسيه					الأوزان					كميه الاعمال خلال المده	معامل العناصر للتكلفه الثابته	النسبه	فرق السعر
									حديد التسليح	الاسمنت	حديد القطاعات	السولار	الاسفلت	وزن حديد التسليح	وزن الاسمنت	وزن حديد القطاعات	وزن السولار	وزن الاسفلت				
٢٠٢٢/١٢/١٠	تلام الموقع بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٥ حتى نهايه م ١ بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٠	١	بالمتر الطولى تنفيذ جسات	م.ط	٣٦٠	٢٥	٦	٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٩٥	٠,٠٠	٠,٠
		٣	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق	م٣	٨٧	١٦٠٠	٦	٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٠	٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠	٠,٨٠	٠,٠٠	٠,٠
		٥	بالمتر المكعب توريد وردم برمال نظيفه	م٣	١٢١	٤٠٠	٦	٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٨٠	٠,٠٠	٠,٠
		٦	بالمتر المكعب خرسانه عاديه للاساسات والبلاطات الانتقاليه	م٣	١٥٧٥	٢٢٥	٦	٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٨٠	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٠	٢٢٥,٠٠	٠,٦٢	٠,٠٥	١٦,٠٨٢,٥
		٧	بالمتر المكعب خرسانه مسلحه للمخدات والاساسات والبلاطات الانتقاليه	م٣	٢٢٠٠	٧١٠	٦	٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٣٢	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٠	٧١٠,٠٠	٠,٦٧	٠,٠٤	٥٨,٧٣٥,٥
		٧-أ	علاوه نتيجه زياده اجهاد الى ٤٠٠ كجم/سم٢ وزياده المحتوى الاسمنتى الى ٤٥٠ كجم/سم٢	م٣	١٥٠	٧١٠	٦	٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٣٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧١٠,٠٠	٠,٧٧	٠,٠٤	٤,٠٠٤,٧
		٨-أ	بالمتر المكعب خرسانه مسلحه للاعمده والاكتاف حتى ٦ م	م٣	٢٨٣٥	١٦٠	٦	٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٣٣	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٠	١٦٠,٠٠	٠,٦٧	٠,٠٤	١٧,١٣٠,١
		٨-ب	بالمتر المكعب خرسانه مسلحه للاعمده والاكتاف اعلى من ٦ م	م٣	٢٩٣٥	٣٥	٦	٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٣٣	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٠	٣٥,٠٠	٠,٦٧	٠,٠٤	٣,٨٧٩,٤
		١٠-أ	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (٦٠/٤٠) طول ١٢ م	طن	٢٧٥٠٠	١٥٥	٦	٦	٦١٣,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠٠	٠,٢٣٣	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٠٠	١٥٥,٠٠	٠,٣٠	٠,٢٧	١,١٦٦,٥١١,٤
		١٢	بالمتر المسطح اعمال دهان وجهين على البارد من العزل	م٢	٥١	٣٢٠	٦	٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٢	٠,٢٥	٣٢٠,٠٠	٠,٧٣	٠,٠٠	٠,٠
			الاجمـــــالى						فقط وقدره مليون جنيه ومئتان وستة وستون الفا و ثلاثمائة وثلاثة واربعون جنيها وتسعة وخمسون قرشا لا غير														١,٢٦٦,٣٤٣,٥٩

تحريرا في / / ٢٠٢٣

عن شركة النيل العامة للطرق والكبارى

الاستشارى
المهندسون الاستشاريون الدوليون
أ.د/ حسين عقيل

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

مهندس الهيئة
م/محمد سليمان

مدير مشروع الهيئة
م/شريف صدقي

عن الهيئة
مدير عام المشروعات
م/ احمد عراقي

يعتمد ،،،،
رئيس الادارة المركزية
مهندس / أحمد الطحان

شركة النيل العامة للطرق والكبارى
منطقة شمال سيناء