الهيئة العامة
للطرق و الكباري
(GARB)
وزارة النقل
الإداره المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (١) مشروع القطار الكهربائى السريع القطاع الخامس(قوص/ادفو)القطاع من الكم٦٣٥.٣٢٠ الى الكم٦٣٥.٦٥٣ بطول ٠.٣٣٣كم

تنفيذ (مكتب احمد محمود شعبان حمدان للمقاولات العامة) .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٤

الهيئة العامة للطرق و الكباري
وزارة النقل
قنا
إدارة المشروعات

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

المرفقات :

عدد ( )

الهيئة العامة
للطرق و الكبارى
(GARB)
وزارة النقل
الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ١ عن عملية

مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الخامس (قوص/ ارمنت)
القطاع من الكم ٦٢٥,٢٠٠ الى الكم ٦٢٥,٦٥٢ بطول ٤٥٢,٢٢٢ كم

عن شهر مارس ٢٠٢٤ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

		جنيه	ق
تأمين ٥%	جملة الاعمال	٢٠٦ ٢٧٨,٢٠	٦ ١٢٥ ٥٦٤,٢٧
دمغات	السابق صرفه	١٤٧ ٤١٢,٥٠	-
خصم معمل المنطقة		-	
	المستحق صرفه		٦ ١٢٥ ٥٦٤,٢٧
	جملة الاستقطاعات		٤٥٢ ٦٩١,٧٠
	الصافى		٥ ٦٧١ ٨٧٢,٦٧

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/ _____

اعد محور شباب حداد للمقاولات العامة ومو افاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

تحريرا ٢٠/ ٢/ ٢٠٢٤

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٤) مستخلص

عدد (-) تقرير معمل المنطقة

الهيئة العامة للطرق و الكبارى
وزارة النقل
الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

(استمارة ٥٠ ع ، ح)

جمهورية مصر العربية

(أ)

استمارة إعتماد الصرف

مصلحة الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم

المبلغ المستحق إلى مكتب المحمود شعبان حداد للمقاولات العامة

بموجب الطلبات طية أو ..

مستخلص رقم ١

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزى فى

شيك على الخارج

يسحب باسم صاحب الحق أو مكتب المحمود شعبان حداد للمقاولات العامة

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير			
قرش	جنية	التاريخ	رقم
٦٧	١٨٧٢	٥٦٧	
٦٧	١٨٧٢	الجملة	

رقم

الختم ذو التاريخ

كشف المراجعة

رئيس القسم

(ب) الكاتب المنوط _____ تقيد فى السجل برقم _____

الختم ذو التاريخ

الاعتماد الإدارى ونوع الخصم								عدد المرفقات
بيانات	نوع الخصم							
	قرش	جنية	قسم	فرع	فصل	بند		
مستخلص رقم ١ لقاء الكباري الرفع الفقع الأول (فوق ٤ أدوار) من الكم ٦٢٥,٢٠ الى الكم ٦٢٥,٦٥٢ بطول ٢٢٢,٢٠ م	٦٧	١٨٧٢	٥٦٧					
إجمالى الأصل	٦٧	١٨٧٢						
بيانات الاستقطاعات		جنية	مليم					
عادى قرش جنية / إضافى قرش جنية / دمغة توقيع قرش								
رسم الدمغة								
صافى القيمة المطلوب صرفها	٦٧	١٨٧٢						

روجع

رئيس المصلحة

علامة

فى _____ سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات _____ الإمضاء _____

(٢) اقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف _____ الإمضاء _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب _____ جارى _____ بتاريخ _____ الإمضاء _____

الإيرادات _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم _____ توقيع الكاتب المنوط السجل _____

روجع ، فى _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد حسب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

فى _____ سنة المبلغ ١٨٧٢,٦٧

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٠٢٤ "ع.ح) _____ إمضاء الكاتب المنوط _____

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة _____

إمضاءات موظفى الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سجب شيك / إذن صرف رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط _____

(٤) قيد أو سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط _____

(٥) ادرج فى كشف الشيكات / الحوالات رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط _____

(٦) استلمت شيك / إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب الشطب فى _____ سنة

الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)

المنطقة المركزية الثامنة .

مستخلص جاري رقم (1) عن مشروع القطار الكهربائي السريع – القطاع الخامس (قوص / ادفو)
القطاع من الكم 635+320 إلى الكم 635+653 بطول0.333 كم طبقا للتعاقد

عقد رقم (2024/2023/882) تنفيذ شركة أحمد محمود شعبان حمدان للمقاولات العامة عن المدة من بداية العمل الى تاريخ / /2024

رقم البند	البند	الفئة جنية	الوحده	كميات المقايسة	الكمية السابقه	الكميه الحاليه	الكميه الاجماليه	جاري ام ختامي	قيمة الاعمال جنية	قيمة الاستقطاعات جنية	الاجمالي بعد الاستقطاعات جنية	ملاحظات
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأسوالية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهيراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف -علاوة إجنية /كم لمسافة نقل فائض الحفر وتصبح 1.1 جنية/كم ابتداء من 4/5/2023 -علاوة زيادة السولار 0.6 جنية /م3 ابتداء من 4/5/2023	23.00	م3	50,000.00	-	31,410.68	31,410.68	جاري	722,445.64		722,445.64	- لوحات المشروع (متواجده) - اللوحات الارشاديه والتحذيريه (متواجده) - لافتات المشروع (متواجده) مكتب جهاز الاشراف (متواجد) - بيان معدات (متواجد) - فريق العمل والمعمل (متواجد) - برنامج زمني (متواجد) -تقرير مبدئي (متواجد) - تقرير شهري ونصف شهري (متواجد) -لايوجد عمالة محملة على العقد
	علاوة زيادة السولار 0.6 جنية /م3 ابتداء من 4/5/2023	0.60	م3		-	23,164.48	23,164.48		13,898.69		13,898.69	
2_2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأسوالية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهيراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف -علاوة 1جنية /كم لمسافة نقل فائض الحفر وتصبح 1.1 جنية/كم ابتداء من 4/5/2023 -علاوة زيادة السولار 0.7 جنية /م3 ابتداء من 4/5/2023	26.00	م3	180,000.00	-	51,681.25	51,681.25		1,343,712.50		1,343,712.50	
	-علاوة زيادة السولار 0.7 جنية /م3 ابتداء من 4/5/2023	0.70	م3		-	10,450.30	10,450.30		7,315.21		7,315.21	
3_2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية شديدة التماسكة (طفلة متحجرة او) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأسوالية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهيراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى . -علاوة 1 جنية /كم لمسافة نقل فائض الحفر وتصبح 1.1 جنية /كم ابتداء من 4/5/2023 -علاوة زيادة السولار للبند 0.8 جنية /م3 ابتداء من 4/5/2023	31.00	م3	100,000.00	-	32,984.82	32,984.82		1,022,529.42		1,022,529.42	
	-علاوة زيادة السولار للبند 0.8 جنية /م3 ابتداء من 4/5/2023	0.80	م3		-	-	-		-		-	
4_2	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية وتحميل على البند الآتي. 1- تحميل ونقل فائض الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - ازالة الفولت الجافة باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 10 %) ورشها بالمياه الاسوالية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهيراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف -علاوة 1 جنية /كم لمسافة نقل فائض الحفر وتصبح 1.1 جنية /كم ابتداء من 4/5/2023	88.00	م3	100,000.00	-	33,433.07	33,433.07		2,942,110.16		2,942,110.16	
	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم2 الكميات المنفذ بعد 2023	2.20	م3		-	33,433.07	33,433.07		73,552.75		73,552.75	
	الإجمـــــــــالى										6,125,564.37	

محاسب/ عن الهيئة — التوقيع

مدير المشروع — التوقيع

مدير الأعمال — التوقيع

مدير المشروعات — التوقيع

يعتمد ،،،
"رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة"
التوقيع
المهندس /عماد حسين

الاستشاري العام (SYSTRA (EGYPT)) — التوقيع

مدير مشروع المكتب (مكارم) — التوقيع

مدير مشروع (شركة بلو لاينز للاستشارات الهندسية) — التوقيع

الشركة المنفذة — استشاري مكتب احمد محمود شعبان حمدان للمقاولات العامة — التوقيع

مكتب احمد محمود شعبان حمدان للمقاولات العامة
س ت : ٥٦٩ / ٢٩١ / ٨٤٨ / ٠٩
م ض : ١٠ / ٠١ / ١٩١ / ٢٣٦ / ٠٥

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة قرش	القيمة جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٢٧	٦١٢٥٥٦٤
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	-	- -
مستحق صرفه	٢٧	٦١٢٥٥٦٤
الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة أصلى	٢٠	٢٠٦٢٧٨
رسم دمغة اضافى	٥٠	١٤٧٤١٢
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	٧٠	٢٥٢٦٩١
صافى المبلغ المستحق	٦٧	٥٦٧١٨٧٢

تحريرا فى..... سنة 200 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ ..... امضاء.....
تنفيذ فى سجل رقم 55 (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريرا فى..... سنة 200 ..... الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 200 .....

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 200 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 200

قيمة التحويل

قرش	جنيه
الجملـــــــة	

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
p امانات.....
ايرادات .....
....

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		