إستمارة لإعتماد الصرف

مصلحة **الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري**

قسم **المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)**

المبلغ المستحق إلى **شركه رواد الهندسه الحديثه**

بموجب { الطلبات طيه . أو : **مستخلص جاري ر رقم 1**
عن عملية " اعمال مطلع شارع البحر الاعظم ومنزل شارع ربيع الجيزي والطريق السطحي بطول 3.1 كم ضمن اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى من شارع البحر الاعظم حتى المريوطية بالامر المباشر "

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على .....
شيك على البنك المركزي في .....

شيك على الخارج { صاحب الحق أو :
يسحب باسم **شركه رواد الهندسه الحديثه**

و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
قرش	جنية	التاريخ	رقم
	38,531,156.200	الجملة	

رقم .....

الختم ذو التاريخ

رئيس القسم

20 .....

فقط وقدره ثمانيه وثلاثون مليون و خمسمائه وواحد وثلاثون ألفا ومائه وسته وخمسون جنيه و200/1000لا غير

(ب) الكاتب المنوط ..... تقيد في السجل برقم .....

الختم ذو التاريخ

الإعتماد الإداري و نوع الخصم									عدد المرفقات
نوع الخصم						بيانات			
قرش	جنية	قسم	فرع	فصل	بند	مستخلص جاري و رقم (01) عن شهر 01/2024 عن عملية " اعمال مطلع شارع البحر الاعظم ومنزل شارع ربيع الجيزي والطريق السطحي بطول 3.1 كم ضمن اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى من شارع البحر الاعظم حتى المريوطية بالامر المباشر "			
		إجمالي الأصل							

روجع .....

رئيس المصلحة .....

بيانات الإستقطاعات		
قرش	جنية	

دمغة توقيع

قرش	جنية	قرش	جنية	قرش
.....	.....	.....	.....	.....

رسم الدمغة

صافي القيمة المطلوب صرفها

.....

علامة

في ..... سنة 20

(1) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات : ..... الإمضاء .....

(2) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف : ..... الإمضاء .....

جاري ..... بتاريخ ..... الإمضاء .....
بتاريخ .....

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد في سجل رقم 55 " ع ح " برقم ..... توقيع الكاتب المنوط بالسجل .....
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

روجع في ..... سنة 20

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

.....

وكيل الحسابات ..... مدير أو رئيس الحسابات .....

في ..... سنة 20 بمبلغ

(د) (1) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم 224 " ع.ح") ..... توقيع الكاتب المنوط .....

(2) قيد في دفاتر الحسابات المختصة .....

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

سحب شيك / إذن صرف رقم ..... إمضاء الكاتب المنوط : .....

الشيكات / الحوالات تحت رقم ..... إمضاء الكاتب المنوط : .....

الشكات / الحوالات رقم ..... إمضاء الكاتب المنوط : .....

شيك / إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب التصدير في ..... سنة 20

CamScanner

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

الادارة المركزية لتطريق الدائري ومحاوره

اسم العمليه : تنفيذ اعمال مطبع شارع البحر الاعظم ومتن شارع ربيع الجيزي والطريق السطحي

مستخلص جزئي رقم ١

مدة العمل من ٢٠٢٤/١/٣١ بدء العملية

عملية: اعمال مطبع شارع البحر الاعظم ومتن شارع ربيع الجيزي والطريق السطحي بطول ٣,١ كم حسب اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى من شارع البحر الاعظم حتى المريوطية

الشركة المنفذة: شركه رواد الهندسه الحديثه

أمر رقم: 2024/2023/876

رقم البند	نوع العمل	الكميات: فرش	الكميات: جنيه	الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق تم صرفها بمستخلص أصل	مقدار الأصل التي تمت في مثل هذه المدة	جملة مقدار الأصل المقايسة	أمر تغيير	جملة قيمة الأصل التي تمت في الآن: فرش	جملة قيمة الأصل التي تمت في الآن: جنيه	إستقطاع أو حجز: فرش	إستقطاع أو حجز: جنيه	المتبقي بعد الاستقطاع: فرش	المتبقي بعد الاستقطاع: جنيه	ملاحظات
	أ- أعمال الكباري															
	ثانيا: أعمال الكباري															
١	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبئر والبند شامل حد جمعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٠	٤٥٠,٠	م.ط	٣٠٠,٠	٠,٠	٢٠٠,٠	جاري	٠,٠	٩٠٠٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٩٠٠٠٠,٠		
٥	أعمال نقل مكينة الخوازيق و منطقتها و المعدات المساعدة إلى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (القاهرة الكبرى وضواحيها)	٠	١٦٠٠٠٠,٠	عدد	٢,٠	٠,٠	١,٠	جاري	٠,٠	١٦٠٠٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	١٦٠٠٠٠,٠		
٧	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١٥٠ سم وحمل التشغيل طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام بنتونيت بورتلاندي عادي	٠	٧٧٥,٠	م.ط	١٠٠٠,٠	٠,٠	٥٠٠,٠	جاري	٠,٠	٣٨٧٥٠٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٣٨٧٥٠٠٠,٠		
١١	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لتقواعد المسنمة بالمنسوب المطلوب لزوم الاساسات	٠	٢٠٠,٠	م٣	٢٠٠٠,٠	٠,٠	٢٠٠,٠	جاري	٠,٠	٤٠٠٠٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٤٠٠٠٠٠,٠		
١٣	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع أنواع التربة المتماسكة والمميعة الساكنة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات	٠	٥٠,٠	م٣	٥٠٠٠,٠	٠,٠	٩٥٠,٠	جاري	٠,٠	٣٦٠٠٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٣٦٠٠٠٠,٠		
١٥	بالمتر المكعب توريد و تشغيل رمل نظيف خالي من المواد العضوية المستوردة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري	٠	١٩٠,٠	م٣	٥٠٠,٠	٠,٠	٢٠٠,٠	جاري	٠,٠	٣٢٠٠٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٣٢٠٠٠٠,٠		
١٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للاساسات والبلاطات الانتقالية	٠	٢٢٠٠,٠	م٣	٢٠٠,٠	٠,٠٠	١٣,٠	جاري	٠,٠	٢٧٣٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٢٧٣٠٠,٠		
١٨	بالمتر المكعب أعمال خرسانه مسلحه للاساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي و محتوى أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ و اجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم / سم٢	٠	٢٨٥٠,٠	م٣	٢٣٠,٠	٠,٠	٢٧٠,٠	جاري	٠,٠	٧٦٩٥٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٧٦٩٥٠٠,٠		
١	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٣٥٠ كجم/سم٢ و زيادة محتوى الاسمنت الى ٤٠٠ كجم/م٣ طبقا لاحدث استمارة التبعية و الادارة المركزية لبحوث الكباري	٠	١٢٥,٠	م٣	١٠٠,٠	٠,٠	١٠٠,٠	جاري	٠,٠	١٢٥٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	١٢٥٠٠,٠		
١٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه لزوم الاعمدة مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي و محتوى أسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م٣ و اجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم / سم٢	٠														
ا	ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب قاع الصدفة حتى أسفل الاظافر أو البلاطات	٠	٣٧٠٠,٠	م٣	٧٩٠,٠	٠,٠	٢٠,٠	جاري	٠,٠	٧١٠٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٧١٠٠٠,٠		
ب	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر من ٦م الى ٩م	٠	٣٩٠٠,٠	م٣		٠,٠	١٥,٠	جاري	٠,٠	١٧٥٥٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	١٧٥٥٠٠,٠		
ب	في حالة زيادة الارتفاع عن ٩ م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر من ٩م الى ١٢م	٠	٤٠٠٠,٠	م٣		٠,٠	٢٥,٠	جاري	٠,٠	١٠٠٠٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	١٠٠٠٠٠,٠		
ب	في حالة زيادة الارتفاع عن ١٢ م يتم زيادة سعر البند ٢٠٠ جنيه للمتر من ١٢م الى ١٥م	٠	٤١٠٠,٠	م٣		٠,٠	٩٠,٠	جاري	٠,٠	٣٦٩٠٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٣٦٩٠٠٠,٠		
٢١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم قطاع المستوفي وتوسعاته حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنتي لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م٣ و اجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢	٠														
ا	ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب الارض الطبيعية وحتى أسفل البلاطة.	٠	٤٠٥٠,٠	م٣	٤٨٥٠,٠	٠,٠	٠,٠	جاري	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠		
ب	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر من ٦م الى ٩م	٠	٤٢٥٠,٠	م٣		٠,٠	٩٥٠,٠	جاري	٠,٠	٤٠٣٧٥٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٤٠٣٧٥٠٠,٠		
ج	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت الى ٥٠٠ كجم / م٣	٠	٩٢٥,٠	م٣	٤٨٥٠,٠	٠,٠	٤٤٠,٠	جاري	٠,٠	٤٠٦٧٥٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٤٠٦٧٥٠,٠		
٢٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وربط غلايات عالية الاجهاد لزوم الكمرات الخرسانية عالية الاجهاد	٠	٩١٥٠٠٠,٠	طن	٧٨,٠	٠,٠	٢٥,٠	جاري	٠,٠	٢٨٥٥٠٠٠,٠	٠,٠	٥٧٥٠٠٠,٠	٠,٠	٢٣٠٠٠٠٠,٠		
٢٣	أسطوانات توريد وتركيب و رص حصى تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتقوية جميع العناصر الانشائية و السحر يشمل التقطيع طبقا للرسومات	٠	٥٤٠٠٠,٠	طن	٩٨١٠,٠	٠,٠	٧١٩,٢	جاري	٠,٠	٣٩٩٩٦٤٧٢,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٣٩٩٩٦٤٧٢,٠		
٢٤	بالمتر المسطح طبقة عازلة من البيتومين على الباره بوجه محضري ووجهان على الباره للاساسات وجميع الاجزاء المدفونة	٠	٩٠,٠	م٢	١٧٥٠٠,٠	٠,٠	٥٥٠,٠	جاري	٠,٠	٣٣٠٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٣٣٠٠٠,٠		
	ب- أعمال الطريق السطحي															
١٥	بالمتر المكعب توريد طبقة أحلال لزوم أعمال الاساسات حتى منسوب التأسيس بتربة مكونة من الشن الكوسيتي الناتج من الشوالف مقاس ١و٢ بنسب متساوية	٠	٣٣٠,٠	م٣	٥٠٠٠,٠	٠,٠	٢٢٥,٠	جاري	٠,٠	٧٤٢٥٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٧٤٢٥٠,٠		
									٠,٠	١٥٩٠٥٧٢٢,٠	٠,٠			١٥٩٣٠٧٢٢,٠		

قيمة الاعمال للاصل	٥٧,٣٣٠,٧٢٢,٠٠٠
تصرف بنسبه ٨٥% من قيمة المطروحه	٤٨,٥٣١,١٥٩,٢٠٠
صافي المستحق صرفه في المستخلص السابق	٠,٠٠٠
صافي المستحق صرفه في المستخلص الحالي	٤٨,٥٣١,١٥٩,٢٠٠

المهندسون متواجدون
مكتب المعمله بتجهيزاته متواجد
فورمات المشروع متواجده
المعمل متواجد
تقارير الشهريه والاسبوعيه متواجده
الحد الادنى من المعدات متواجد
مراعي خصم مشيق صرفه
مراعي تطبيق شروط اتصال ومنافل الاتصال بمعرفه الادارة

يتم تطبيق خصم ضرائب حفرية لصالح نقابة الاوقات

عن الشركه المنفذة
مدير المكاتب الفني — مدير المشروع
مهندس/ محمد محسن — مهندس/ عمر الجبوري

عن الاستشاري المكتب
مدير المشروع — مهندس الموقع
مهندس/ محمد عبد الحق — مهندس/ محمد

عن الهيئه العامه للطرق و الكباري
مهندس/ ممدوح سليمان

مدير عام الشئون المالية
مهندس/ محمود الشيخ

مدير ادارة المشروعات
مهندس/ أسامة أحمد

مدير عام ...
مدير الادارة المركزية
مهندس/ ...

CamScanner