الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر) مستخلص تعويضات جارى (٢)

اجمالي التعويضات المستحقة عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من الكم ٢١٥+٠٠٠ الى الكم ٢١٨+٠٠٠ بطول ٣ كم (اتجاه السادات)

الهيئة العامة للطرق والكبارى

طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٢٣

العقد رقم : (١١٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ : ٣١ / ٧ / ٢٠٢٢ مع شركة الغازى للمقاولات العمومية المستخلص بتاريخ ٢١ / ١٠ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	الفئة	رقم المستخلص	كمية الاعمال	تاريخ المستخلص	الفترة		نسبة التعويضات	قيمة التعويض
		قرش / جنيه				من	الي		جنيه
١.٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيدعن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ٢٠%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة المحجرية.								
	لمسافة النقل حتى ٢ كم = ٥٧ ج	١٦٣,٤٠	جاري ٢	٨٠٠٠,٠٠	٢٠٢٢/١٠/٢١	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٢١	%٨,٠٠	١٠٤٥٧٦,٠٠
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٧٨ كم - ٢ كم) = ١,٤ * ٧٦ = ١٠٦,٤ ج								
	الإجمالى								١٠٤٥٧٦,٠٠

تحريراً في ٢٥ / ٢ سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة — شركة الغازى للمقاولات
م / احمد محمد فهمى

استشاري المساحة — مكتب XYZ
م /

مهندس المكتب الفني (الاستشارى) — مكتب الترانس كونسلتنج
م /

مدير المشروع (الاستشارى) — مكتب الترانس كونسلتنج
م /

الاستشاري العام — سيسترا للاستشارات الهندسية
م / ماهر نور الدين
تم مراجعة الأعمال فنياً بدون حمل الكميات
م /

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى

مهندس تنفيذ المشروع
م / احمد الشاعر

مدير المشروع
م / احمد ابو دقيقة
تمت مراجعة الكميات بمعرفة
وهى مطابقة للحقيقة

مدير ادارة المشروعات
م / كرم امام
تمت المراجعة بمكتب
فنى المنطقة

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
بالإدارة العامة للطرق والسائق عامر