تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق ادفو / مرسى علم بداية من كم صفر حتى كم ١٠ ادفو بطول ١٠ كم (المنطقة العاشرة – أسوان)
تنفيذ : شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق و الكبارى
المنطقة العاشرة - جنوب الوادى - أسوان

مستخلص رقم (٤) جاري

العقد رقم (٦٣٤ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) بتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠٢٥

شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق

٢٠٢٥/٠٢/٠٢ حتي ٢٠٢٥/٠٥/٢٠

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة	المفردات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جاري / ختامى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	إستقطاع أوحجز	الباقي بعد الإستقطاع	مـلاحـــظـات
		جنيه						جنيه	جنيه	جنيه	
١	بالمتر المكعب أعمال إزالة المخلفات ونقل التربة الغير صالحة خارج الموقع (مسافة النقل حتى ١٠كم)	٧١,٠٠	م٣	١٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٠٠,٠٠	جارى	٧٤٥,٥٠٠	٠	٧٤٥,٥٠٠	١ - يراعي نصوص التعاقد و كراسة الشروط . ٢ -طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد . ٣ - مكتب جهاز الإشراف متواجد . ٤ - المعمل متواجد . ٥ - التقارير الاسبوعية والشهرية و البرنامج الزمني متواجد . ٦ - المعدات متواجدة . ٧ - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . ٨ - يتم تعلية مبلغ ٥٠ ألف جنيه لخروج عينات بالمعمل عن المواصفات بالبند رقم ٧ لحين أخذ عينات تأكيدية.
٢	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي (مسافة النقل حتى ١٠ كم)	١٠٦,٠٠	م٣	٢١٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٤٠٠,٠٠	جارى	٢,٢٦٨,٤٠٠	٠	٢,٢٦٨,٤٠٠	
٣	بالمتر المسطح صيانة وتشغيل طبقة الأساس القديم وتسويتها بالجليدر ورشها بالمياه والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة	٢٠,٠٠	م٢	١١٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤٥٠٠,٠٠	جارى	٢,٢٩٠,٠٠٠	٠	٢,٢٩٠,٠٠٠	
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات (مسافة النقل ٤٥ كم)	٣٨٢,٥٠	م٣	٣٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠٠,٠٠	جارى	١,٣٧٧,٠٠٠	٠	١,٣٧٧,٠٠٠	
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات (مسافة النقل ٧٢ كم)	٤٣٢,٠٠	م٣	٣٦٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٨٦٠٠,٠٠	جارى	٣,٧١٥,٢٠٠	٠	٣,٧١٥,٢٠٠	
٦	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة من البيوتمين السائل متوسط التطاير MC٣٠ بمعدل ١,٢ كجم/م٢	٦٣,٠٠	م٢	٤٦٠٠٠,٠٠	٣٤٥٠٠,٠٠	٨٠٥٠٠,٠٠	جارى	٥,٠٧١,٥٠٠	٠	٥,٠٧١,٥٠٠	
٧	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية على الساخن تدرج (٣ب) بسمك ٦ سم بعد الدمك	٣١٦,٥٠	م٢	٤٦٠٠٠,٠٠	٣٤٥٠٠,٠٠	٨٠٥٠٠,٠٠	جارى	٢٥,٤٧٨,٢٥٠	٠	٢٥,٤٧٨,٢٥٠	
	ثانيا:- التشوينات										
٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات (مسافة النقل ٧٢ كم)	٤٣٢,٠٠	م٣	٣٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠٠,٠٠	جارى	١,٥٥٥,٢٠٠	٣٨٨,٨٠٠	١,١٦٦,٤٠٠	
	ثالثا:-الكارتات والموازين										
١	رسوم الكارتات والموازين لأعمال طبقة الأساس	٢٥,٠٠	م٣	١٠٨٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	١٥٨٠٠,٠٠	جارى	٣٩٥,٠٠٠	٠	٣٩٥,٠٠٠	
٢	رسوم الكارتات والموازين لأعمال طبقة الأسفلت (سطحية -رابطة)	٣,٠٠	م٢	٤٦٠٠٠,٠٠	٣٤٥٠٠,٠٠	٨٠٥٠٠,٠٠	جارى	٢٤١,٥٠٠	٠	٢٤١,٥٠٠	
	الإجمـــــــالـــــــي									٤٢,٧٤٨,٧٥٠,٠٠	

فقط اثنان وأربعون مليونا وسبعمائة وثمانية وأربعون ألفا وسبعمائة وخمسون جنيها لا غير

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في : ٢٠٢٥/٥/٢٠

يدفع للمقاول مبلغ .....

المحاسب .....

على الحساب

ملحوظة : الفئات ..... غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....

تحريراً في : ٢٠٢٥/٥/٢٠

يعتمد ،،،

نهائيا

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / عيد يحيى مرسى

جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)

شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق

المقاول (الشركة المنفذة)

التوقيع :

تحريراً في : ٢٠٢٥/٥/٢٠

جهاز الإشراف (الهيئة)

مهندس المشروع

م / محمد فتحى محمود

التوقيع:

م / محمود عبدالوهاب أحمد

التوقيع:

م / إسلام صلاح راشد

التوقيع:

مدير المشروع

م / مصطفى أحمد الدالي

التوقيع:

Scanned with CamScanner

إسم العمل :
إسم المقاول :
رقم ومقدار التصديق :
بند الميزانية :

رقم المستند : (عدد الملحقات ـــــ) رقم التصديق القيمة
نوع الميزانية : فرع بند حرف

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)

القيمـــــة (بالجنيه)	بيان المنصرف من المقاولة	رقم الأستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	إستقطاعات قرش	إستقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه	قرش	جنيه
٤٢٧٤٨٧٥,-	بيان الأعمال التي تمت !!												
	محجوز												
	مصرح بصرفه												
٢٧٢٤٤٨٢,-	سابق صرفه												
١٥٥٠٣٩٣,-	مستحق صرفه												
	الإستـقطاعات / جنيه												
	٥ % تأمين لحسن سير العمل ٧٧٥١٩٦,٥٠												
	رسم دمغة عادي و إضافي ٣٧٢٤٩٣,١٥												
	تجارب معملية ٤٥٦,-												
	خصومات آخري خصم بوليصة تأمين ١٨٠٠,-												
	مستحقات محاجر حصة عمالة غير منتظمة ٩٣٠٢٣٦,٦٠												
١٢٤٧٠٧٣,٢٥	جملة الإستـقطاعات												
١٤٢٥٦٨٥٦,٧٥	صـافي المبلغ المستحق												

حريراً في : / / ٢٠١٦ رئيس المصلحة علامة

إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات إمضاء جملة المبالغ السابق صرفها
إقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف إمضاء
بأن المبالغ معلى بالأمانات بتاريخ إمضاء الباقي للمقاول
حريراً في : / / ٢٠١٦

علاقات الكتاب المنوطين روجع المدفوع الآن بالتحويل رقم تحريراً في : / / ٢٠١٦

يعتمد سحب _____ شيك
إذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريراً في : / / ٢٠١٦

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب شيك رقم
إذن صرف
(٣) تقيد في سجل شيك تحت رقم الكاتب المنوط
إذن صرف
(٤) وأدرج في كشف الحوالات رقم الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

رسم دمغة أصلي .....
رسم دمغة إضافي .....
أمانات .....
إيرادات .....

قيمة التحويل

قرش	جنيه
الجملـــة	

تسلمت التحويلة رقم .....وأقر بأني أوافق على هذا الحساب المتقدم بياناته (*) (وأني تسلمت المستحق لي بالتام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل) جملة قيمة التحويل
الباقي للمقاول
تحريراً في : / / ٢٠١٦ المقاول
(*) إذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضي شطب هذا الإقرار