وزارة النقـــــــــــــل

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

المنطقة السابعة بأسيوط و المنيا

العقد رقم 124 / 2023 / 2024

اجمالي التعويضات المستحقة عن عملية : اعمال الحفر والردم بالمرحلة الثالثة شرق لمحور ديروط (القطاع الأول) مستخلص ختامي

تنفيذ : شركة الاندلس للمقاولات العامة

م	نوع العمل	الفئة جنيه	الوحدة	كمية الاعمال	الفترة من	الفترة الى	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة التعويض	قيمة التعويض جنيه
1	بالمتر المكعب أعمال تخريم و نسف في تربة صخرية صلبة (ذات أجهاد يزيد عن 100كجم/سم2)و الحساب طبقا لمحاضر النسف ومحمل على البند الاتي :- 1-تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 م 2-حارتة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية وذلك حتى اجهاد 400 كم /سم 2 . 3-توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . -السعر لا يشمل المتفجرات .									
		50.5	م3	1214.82	15/8/2023	31/8/2023	17	30%	3.85%	704.4304271
		50.5	م3	1214.82	1/9/2023	30/9/2023	30	53%	4.15%	1339.978429
		50.5	م3	1214.82	1/10/2023	10/10/2023	10	18%	4.32%	464.9563705
	-علاوة 7.5 جنيه/م3 للكميات المنفذة بعد يناير 2023 .	7.50	م3	1214.82	15/8/2023	31/8/2023	17	30%	3.85%	104.6183803
		7.50	م3	1214.82	1/9/2023	30/9/2023	30	53%	4.15%	199.0066974
		7.50	م3	1214.82	1/10/2023	10/10/2023	10	18%	4.32%	69.05292632
2	بالمتر المكعب اعمال تطهير ناتج النسف و الحساب طبقا على محاضر النسف بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد اعلى من 100 كجم/م2 . ومحمل على البند الاتي :- 1-تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 م 2-حارتة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية وذلك حتى اجهاد 400 كم /سم 2 . 3-توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . -السعر لا يشمل المتفجرات .									
		39.50	م3	2054.31	15/8/2023	31/8/2023	17	30%	3.85%	931.7467167
		39.50	م3	2054.31	1/9/2023	30/9/2023	30	53%	4.15%	1772.382983
		39.50	م3	2054.31	1/10/2023	10/10/2023	10	18%	4.32%	614.9955411
	. علاوة 5.5 جنيه/م3 للكميات المنفذة بعد يناير 2023-	5.50	م3	2054.31	15/8/2023	31/8/2023	17	30%	3.85%	129.7368846
		5.50	م3	2054.31	1/9/2023	30/9/2023	30	53%	4.15%	246.7875039
		5.50	م3	2054.31	1/10/2023	10/10/2023	10	18%	4.32%	85.63229053
3	بالمتر المكعب اعمال نسف في تربه صلبة (ذات اجهاد يزيد عن ١٠٠كجم/سم٢)والحساب طبقا لمحاضر النسف . (طبقا لسعر البروتوكول)	35.00	م3	1214.82	15/8/2023	31/8/2023	17	30%	3.85%	488.2191079
		35.00	م3	1214.82	1/9/2023	30/9/2023	30	53%	4.15%	928.6979211
		35.00	م3	1214.82	1/10/2023	10/10/2023	10	18%	4.32%	322.2469895
5	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية . ومحمل على البند الاتي :- 1-تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 م 2-حارتة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3-توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .									
	ذات اجهاد (400-500) كجم/سم2 للكميات المنفذة بعد يناير 2023	95.00	م3	1718.88	15/8/2023	31/8/2023	17	30%	3.85%	1875.0116
		95.00	م3	1718.88	1/9/2023	30/9/2023	30	53%	4.15%	3566.676
		95.00	م3	1718.88	1/10/2023	10/10/2023	10	18%	4.32%	1237.5936
	-علاوة 2.2 جنيه/م3 لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد 4/5/2023	2.20	م3	1718.88	15/8/2023	31/8/2023	17	30%	3.85%	43.42132126
		2.20	م3	1718.88	1/9/2023	30/9/2023	30	53%	4.15%	82.59670737
		2.20	م3	1718.88	1/10/2023	10/10/2023	10	18%	4.32%	28.66006232
					الاجمالى					15236.44846

ملاحظة : تم مراجعة الكميات فقط ويراعى مراجعة المستحقات بالادارة

مهندس المقاول

مهندس الهيئة

مدير المشروع

مدير عام مشروعات

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

١٩ / ٥ اسلام محمد فوزي