الهيئة العامة
للطرق و الكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء
وزارة النقل

كشف رقم (٣) ختامي

عملية : تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٦,٥ الي الكم ٢٧,٥ بطول ١ كم الإتجاهين.

تنفيذ : شركة عماد حمدي احمد عرابي للمقاولات العامة عن المده من بدء العمل الي ١ / ١٠ / ٢٠٢٢.

العقد رقم (٩٣ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) في ٥ / ٨ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجرازه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتى الأن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع
		جنية						جنية	جنية	جنية
١	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية	١٧,٠٠	م٣		١٦٦٣٣,٠٠	١٦٦٣٣,٠٠	ختامي	٢٨٢٧٦١,٠٠		٢٨٢٧٦١,٠٠
٢	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م٣	٣٥٠٠٠,٠٠	٨٣١٠,٠٠	٤٣٣١٠,٠٠	ختامي	٨٧٠٥٣١,٠٠		٨٧٠٥٣١,٠٠
٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم٢	٥٤,٠٠	م٣	٢٨٠٠٠,٠٠	٦٠١٩,٠٠	٣٤٠١٩,٠٠	ختامي	١٨٣٧٠٢٦,٠٠		١٨٣٧٠٢٦,٠٠
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم٢	٦٥,٥٠	م٣	٢٦٠٠٠,٠٠	٥٣٩٥,٠٠	٣١٣٩٥,٠٠	ختامي	٢٠٥٦٣٧٢,٥٠		٢٠٥٦٣٧٢,٥٠
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم٢	٧٦,٠٠	م٣	٥٩٠٠٠,٠٠	١٣٦٨٣,٠٠	٧٢٦٨٣,٠٠	ختامي	٥٥٢٣٩٠٨,٠٠		٥٥٢٣٩٠٨,٠٠
٤	أعمال تخريم و نسف طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة ذات إجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم / سم٢ و الحساب طبقا لمحاضر النسف.	٦٢,٠٠	م٣	٦٥٠٠٠,٠٠	٢٢٦٩,٠٠	٦٧٢٦٩,٠٠	ختامي	٤١٧٠٦٧٨,٠٠	٠,٠٠	٤١٧٠٦٧٨,٠٠
٥	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٢ كم	٤٩,٠٠	م٣		١٩١٧,٠٠	١٩١٧,٠٠	ختامي	٩٣٩٣٣,٠٠		٩٣٩٣٣,٠٠
٦	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١٠,٥ كم مدق ترابي ٢ كم	٥٨,٠٠	م٣		٢٠٤٧٠,٠٠	٢٠٤٧٠,٠٠	ختامي	١١٨٧٢٦٠,٠٠		١١٨٧٢٦٠,٠٠
	الإجمالـــــــ