الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري (GARBLT) — وزارة النقل

EL-RAEID — شركة السلام للمقاولات

مستخلص جاري رقم (١)

تنفيذ اعمال التشطيبات والاعمال الالكترومكانيكية لعدد (٢) محطات للاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (المرج - القلج - الخصوص)

العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٢/١٣٨٤)

تنفيذ شركة السلام الدولية للمقاولات

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاورة

شاملة المدة من بداية المشروع حتي ٢٠٢٤/٨/٥

رقم البند	نوع الاعمال	الوحدة	الفئة جنيه	كمية البند بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقي بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
	اعمال التشطيبات										
٢-٢	**أعمال الأرضيات**										
١-٢-٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من جرانيت حلايب مقاس ٥٠x٥٠ سم المصقول سمك ٣سم لزوم أرضيات طرقات المحطة و أرضيات طبقا لنعينة المعتمدة والمقاسات الموضحة بالرسومات التشغيلة المقدمة من المقاول شاملاً مونة اللصق المكونة من ٣٠٠كجم أسمنت بورتلاندي عادي/م ٣رمل مع الصقل والتلميع	م٢	١٧٥٠	١٣٢٠	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	١١٣٧٥٠٠,٠٠	١١٣٧٥٠,٠٠	١٠٢٣٧٥٠,٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢-٢-٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من جرانيت رمادي الشركة مقاس ٥٠x٥٠ سم المصقول سمك ٤سم لزوم أرضيات طرقات المحطة و أرضيات المحطة طبقا لنعينة المعتمدة والمقاسات الموضحة بالرسومات التشغيلة المقدمة من المقاول شاملاً مونة اللصق المكونة من ٣٠٠كجم أسمنت بورتلاندي عادي/م ٣رمل مع الصقل والتلميع .	م٢	٢٩٠٠	٣٩٠	٠,٠٠	٣٢٠,٠٠٠	٣٢٠,٠٠٠	٩٢٨٠٠٠,٠٠	٩٢٨٠٠,٠٠	٨٣٥٢٠٠,٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢-٤	**أعمال الحوائط**										
٥-٤-٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد الومنيوم من انتاج (سعودي بوند او ويلبوند او ما يماثلها) تقطيع CNC بالتشكيل المطلوب لزوم التشكيلات الخارجيه و الالواح مكونه من طبقتين الومنيوم بسمك ٤. مم لتطبقة الواحده بينهما حشو من ماده عازلة للحراره و سمك كلي لا يقل عن ٤ مم تركب علي شاسيه من الحديد المدهون بدهان مقاوم للصدأ خارجي لزوم الواجهات الخارجية والفئه تشمل الصوف الصخري العازل للحراره سمك ٥ سم وكثافة ٨٠ كجم/م٣ على المقاول تقديم رسومات الورشة وعينة معتمدة قبل التوريد .	م٢	٤٢٥٧	٣٣١٢	٠,٠٠	١٦٧٠,٠٠٠	١٦٧٠,٠٠٠	٧١٠٩١٩٠,٠٠	٧١٠٩١٩,٠٠	٦٣٩٨٢٧١,٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٧-٤-٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب لوفرز من علب الومنيوم مقاس ٦٩٣سم سمك ١,٥ مم دهانات الكتروستاتيك بالتون المعتمد كما هو موضح بالرسومات	م٢	٤٥٢٧	٦٨٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	١٣٥٨١٠٠,٠٠	١٣٥٨١٠,٠٠	١٢٢٢٢٩٠,٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٤	**أعمال الأبواب والنوافذ**										
١-٢-٤	بالمتر المسطح توريد و تركيب واجهات زجاجية شامل الهيكل المعدني للتثبيت علي شاسيهات معدنيه مع العزل اللازم للحوائط و الزجاج مزدوج من انتاج شركه سفنكس و مقاوم للكسر بسمك ٣٤ مم (٦ مم زجاج بالتون المعتمد للواجهات من الخارج- ٢٢ مم فراغ- ٦مم زجاج شفاف من الداخل) و يشمل العزل ضد الاتربه و الصوت و استعمال السيلنت اللازم لملئ الفراغات و مانع البخر و السعر محمل عليه عمل اي فتحات من شبابيك و ابواب طبقا للرسومات .	م٢	٧٨٠٠	١٠٦٦	٠,٠٠	٣٢٠,٠٠٠	٣٢٠,٠٠٠	٢٤٩٦٠٠٠,٠٠	٢٤٩٦٠٠,٠٠	٢٢٤٦٤٠٠,٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
	اعمال الحريق										
٣	توريد وتركيب مواسير صلب سمملس اسود جدول (٤٠) من انتاج (SHIELD CHINA-Nikopol) أو ما يماثلها لزوم شبكة الإطفاء شاملة جميع الإكسسوارات والقطع الخاصة حسب المواصفات الفنية بجميع مشتملاتها ويراعى دهان الشبكة وجه برايمر ووجهين دهان لاكية أحمر فاتح من نوع دهان معتمد	م.ط									
٢-٣	مواسير قطر ٤ بوصة	م.ط	٥٥٠٠	٤٠٠	٠,٠٠	١٧٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠	٩٣٥٠٠٠,٠٠	٩٣٥٠٠,٠٠	٨٤١٥٠٠,٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار وغسيل وتعقيم مواسير HDPE بضغط تشغيل (16 جوى) والمخصصة لاعمال اعمال الحريق المدفون بجميع المشتملات والملحقات من اكواع وتيهات ومساليب وقطع وخلافة من مستلزمات التركيب واللازمة طبقا لرسومات التشغيل المقدمة من المقاول للاعتماد طبقا للوصيات الشركة المصنعة شاملة وصلات التمدد والدعامات مع عمل الأبيرية والتعديات بالأسفف والحوائط والركائز الخرسانية اسفل الاكواع او الوصلات وكذلك الحفر والردم برمال نظيفة خالية من الشوائب بسمك ٣٠ اسفل المواسير وعرض خندق الحفر لايقل عن ٨٠ سم ويتم الرد اعلي الراسم العلوي للمواسورة بسمك ٣٠ سم علي ان يتم ذلك الرمل بطريقة هندسية صحيحة	عدد									
٢-٥	مواسير قطر ٤ بوصة	م.ط	٢٢٢٠	١٧٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	١١١٠٠٠,٠٠	١١١٠٠,٠٠	٩٩٩٠٠,٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
	اجمـــــــــالى صفحة ١							١٤٠٧٤٧٩,٠٠	١٣٩٦٣٧٩,٠٠	١٢٦٦٧٣١١,٠٠	

١-المعمل متواجد ٢-المهندسون متواجدون ٣-المكاتب متواجدة ٤-وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة ٥-وثائق التأمين مسلمة للادارة ٦-البرنامج الزمنى متواجد ٧-التقارير (اليومية-الاسبوعية-الشهرية) متواجدة ٨-لوحات المشروع متواجدة ٩-باقى المعحملات بمعرفة الادارة

العالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

مدير عام الشئون المالية والادارية — التوقيع / ..... — أ/احمد عبد الجواد

مدير ادارة المشروعات — التوقيع / ..... — م / محمود الشيخ

مهندس المشروع — التوقيع / ..... — م / محمود محمدى

مهندس المشروع — التوقيع / ..... — م / محمد جابر

إستشارى المشروع — مدير المشروع — التوقيع / ..... — م/ مصطفى عبد الحليم

مهندس المشروع — التوقيع / ..... — م/ ايمن العزبى

مهندس المكتب الفني — التوقيع / ..... — م/محمد عبد الفتاح

الاستشارات الهندسية — El Raied For Consulting Engineering — مشروع (الاتوبيس الترددي) BRT

شركة السلام الدولية للمقاولات والتجارة — مشروع الاتوبيس الترددي — ٢٠

أقر بصحة ذلك ... الشركة المنفذة — مدير المشروع — التوقيع / ..... — م/ ابراهيم بيومى

مهندس المشروع/ — التوقيع / ..... — م/محمود مصطفى

الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)

EL-RAEID

مستخلص جاري رقم (١)

تنفيذ اعمال الشطبيات والاعمال الانكر وميكانيكية لعدد (٣) محطات للاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (المرج - الظلير - الخصوص)

العقد رقم (٢٠٢٣/١٣٨٤-٢٠٢٤)

تنفيذ شركة السلام للزلاشيوتال للمقاولات

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاورة

شاملة المدة من بداية المشروع حتي ٢٠٢٤/٨/٥

رقم البند	نوع الأعمال	الوحدة	الفئة جنيه	كمية البند بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الأن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الأن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقي بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
	اعمال الكهرباء و مخارج التيار الخفيف										
١٦	**حوامل الكابلات**										
١,١٦	بالمتر الطولي توريد و تركيب حامل كابلات مقاس (٧٠ × ١٠) سم بسمك لايقل (٢) مم من النوع المجلفن علي الساخن المثقب بغطاء من الصاج المجلفن الغير مثقب من نوع (Snap on) بسمك لايقل (١,٥) مم و محمل علي البند جميع الأكسسوارت من زوايا و توزيع و وصلات مع كامل أكسسوارت التثبيت و التعليق و شامل وصلة التأريض بين كل قطعة بحامل كابلات و كل ما يلزم لاتمام الاعمال علي الوجة الأكمل حسب الرسومات و المواصفات المرفقة	م.ط	٣٦٠٠	٣٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١٠٨٠٠٠,٠٠	١٠٨٠٠,٠٠	٩٧٢٠٠,٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٤,١,١٦	كالبند السابق و لكن مقاس (٣٠ × ١٠) سم بسمك لايقل (١,٥) مم بغطاء سمكه لا يقل عن (١,٢٥)	م.ط	٢٤٠٠	٦٠٠	٠,٠٠	٥٣,٠٠٠	٥٣,٠٠٠	١٢٧٢٠٠,٠٠	١٢٧٢٠,٠٠	١١٤٤٨٠,٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٥,١,١٦	كالبند السابق و لكن مقاس (٢٠ × ١٠) سم بسمك لايقل (١,٥) مم بغطاء سمكه لا يقل عن (١,٢٥)	م.ط	١٧٥٠	٣٦٠	٠,٠٠	١٩,٠٠٠	١٩,٠٠٠	٣٣٢٥٠,٠٠	٣٣٢٥,٠٠	٢٩٩٢٥,٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٦,١,١٦	كالبند السابق و لكن مقاس (١٠ × ١٠) سم بسمك لايقل (١,٥) مم بغطاء سمكه لا يقل عن (١,٢٥)	م.ط	١٣٥٠	١٢٠٠	٠,٠٠	٢٣٥,٠٠٠	٢٣٥,٠٠٠	٣١٧٢٥٠,٠٠	٣١٧٢٥,٠٠	٢٨٥٥٢٥,٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢,١٦	بالمتر الطولي توريد و تركيب حامل كابلات للتيار الخفيف كالبند السابق و لكن مقاس (٢٠ × ١٠) سم بسمك لايقل (١,٥) مم من النوع المجلفن علي الساخن غير مثقب بغطاء من الصاج المجلفن الغير مثقب من نوع (Snap on) و محمل علي البند جميع الأكسسوارت من زوايا و توزيع و وصلات مع كامل أكسسوارت التثبيت و التعليق و شامل وصلة التأريض بين كل قطعة بحامل كابلات و كل ما يلزم لاتمام الاعمال علي الوجة الأكمل حسب الرسومات و المواصفات المرفقة	م.ط	١٤٠٠	٣٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
١,٢,١٦	كالبند السابق و لكن مقاس (١٠ × ١٠) سم بسمك لايقل (١,٥) مم	م.ط	١١٠٠	١٢٠٠	٠,٠٠	٢٣٥,٠٠٠	٢٣٥,٠٠٠	٢٥٨٥٠٠,٠٠	٢٥٨٥٠,٠٠	٢٣٢٦٥٠,٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
	اجمـــــــــالى صفحة ٢							٨٤٤٢٠٠,٠٠	٨٤٤٢٠,٠٠	٧٥٩٧٨٠,٠٠	
	اجمـــــــــالى الاعمال (مستخلص ١)							١٤٩١٨٩٩٠,٠٠	١٤٨٠٧٩٩,٠٠	١٣٤٢٧٠٩١,٠٠	

فقط ثلاثة عشر مليون واربعمائة وسبعة وعشرون الف وواحد وتسعون جنيهاً

تعلية ٥ ٪ على كامل المستخلص لعدم تعاونهم على الانجاز

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

إستشارى المشروع

أقر بصحة ذلك ... الشركة المنفذة

مهندس المشروع/ ..... مدير المشروع ..... التوقيع / ..... م/محمود مصطفي

مهندس المكتب الفني ..... التوقيع / ..... م/محمد عبد الغني

مهندس المشروع ..... التوقيع / ..... م/ كيرلس توفيق

مدير المشروع ..... التوقيع / ..... م/ ايمن العزلي

مهندس المشروع ..... التوقيع / ..... م / محمد جابر

مهندس المشروع ..... التوقيع / ..... م / محمود محمدى

مدير ادارة المشروعات ..... التوقيع / ..... م / محمود الشيخ

مدير عام الشئون الفنية والإدارية ..... التوقيع / ..... أ/احمد عبد الجواد

يعتمد ..... رئيس الادارة المركزية للطريق الدائرى ومحاورة ..... التوقيع / .....

شركة السلام للزلاشيوتال للمقاولات والتجارة
مشروع التوبيس الترددي
صادر بتاريخ / / ٢٠

الاستشارات الهندسية
El Raied For Consulting Engineering
مشروع (الاتوبيس الترددي) BRT