الهيئة العامة
للطرق و الكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء
وزارة النقل

كشف رقم (٢) ختامي

عملية : تنفيذ أعمال طرق الاقتراب لمحطة العاصمة الادارية ضمن مشروع الخط الاول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمه الادارية-العلمين-مطروح) المسافة من الكم ٠,٠٠٠ الي الكم ٠,٨١٦ بطول ٠,٨١٦ كم محطة (RD-07) والمسافة من الكم ٠,٠٠٠ الي الكم ٠,٤٦٠ بطول ٠,٤٦٠ كم (Round-02).

تنفيذ : شركة كوارتيز للتجارة والمقاولات عن المده من بده العمل الي ٣ / ١٠ / ٢٠٢٤.

العقد رقم (١٠٩٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ٤ / ٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الأن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	
١	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٦,٠٠	م٣	١٠٠٠٠,٠٠	٤٧٩٠,٠٠	١٤٧٩٠,٠٠	ختامي	٣٨٤٥٤٠,٠٠		٣٨٤٥٤٠,٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد. (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد. (٩) بوليصة التأمين تبدأ من / / ٢٠٢٢ و تنتهي في / / ٢٠٢٣ . (١٠) يراعي خصومات لجنة الاستلام الابتدائي.
٢	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٣٢ كم.	٨٦,٠٠	م٣	٣٠٠٠٠,٠٠	٤٤٦٤,٠٠	٣٤٤٦٤,٠٠	ختامي	٢٩٦٣٩٠٤,٠٠		٢٩٦٣٩٠٤,٠٠	
	الإجمالي									٣٣٤٨٤٤٤,٠٠	
	فقط ثلاثة مليون وثلاثمائة وثمانية واربعون الف وربعمائة واربعه واربعون جنيها لاغير										

الشركة المنفذة
م/
التوقيع/

استشاري الهيئة (XYZ)
م/
التوقيع/

استشاري الهيئة
مهندس المشروع
التوقيع /
مدير المشروع /
التوقيع

الاستشاري العام شركة سبكترا
م/ المبدأ ناصر سعيد
م/ خالد البطل

الهيئة العامة للطرق و الكباري
مهندس الإشراف
م /
التوقيع /
مدير المشروع
م / رامي بهيج
التوقيع /

روجع فوجد علي صحة .....
تحرير في / / ٢٠٢٤

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
م/
احمد الطحان