الساده / الهيئه العامه للطرق و الكباري

عمليه : تنفيذ كوبري تقاطع مسار القطار السريع مع طريق القاهرة/الفيوم الصحراوي (عقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٧٧)

تنفيذ : شركة ايديكس الدولية للهندسة و المقاولات

تاريخ أمر الأسناد : ٢٠٢٢/٠١/٠٥

تاريخ المستخلص : ٢٠٢٤/٠٨/٠٥

الرقم القياسي عند أمر الاسناد				
أسمنت	حديد	حديد قطاعات	بيتومين	سولار
١٦٤,٥٠	٣٤٠,٩٠	٢٧٥,٦٠	٤٨٧,١٠	٣٢٣,٧٠

الرقم القياسي عند وقت المحاسبه					
الشهر	أسمنت	حديد	حديد قطاعات	بيتومين	سولار
ابريل	٣٦٨,٦	١١٢٨,٩	٩٦٢,٥	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤
مايو	٣٦٨,٨	١١٢٨,٩	٩٦٢,٥	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤
يونيو	٣٩٣,٦	١١٢٨,٩	٩٦٢,٥	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤
يوليو	٣٩٣,٩	١١٢٨,٩	٩٦٢,٥	١٠٧٩,١	٥٤١,٥

فروق أسعار عن مستخلص (١٢) جاري عن الفتره من (٢٥-٠٤-٢٠٢٤) الي (٣١-٠٧-٢٠٢٤)

رقم البند في المقايسه	البند	رقم البند في مذكره نسب تاثير المواد	فتره تنفيذ الأعمال		شهر	عدد الايام	إجمالي عدد الايام	الكميه المنفذه الحاليه خلال الشهر	اجمالي الكميه طبقا للمستخلص	الكميه المستحق عنها فروق الاسعار	فنه العنصر	معامل العنصر						العنصر الثابت	الرقم القياسي عند أمر الاسناد				الرقم القياسي عند وقت المحاسبه					نسبه الزياده او الخفض في الاسعار	القيمه المستحقه
			من	الي								ك	ك١	ك٢	ك٣	أ	ع	د	ز	ت	ع١	د١	ت١	ل١			
												أسمنت	حديد	بيتومين	سولار	العنصر الثابت	أسمنت	حديد	بيتومين	سولار	أسمنت	حديد	بيتومين	سولار			
٨	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم بحمولة تصميمية لا تقل عن ٣٢٠ طن	٢١	٢٠٢٤/٠٤/٢٥	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	ابريل	٦	٩٨	٠	-٩٤,٦	٠	٤٢٠٠	١٧,٨٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٥,٠٠٪	٧٧,٢٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٢٤٥٠٥٤٤	٠,٠٠
			٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	مايو	٣١		٠		٠		١٧,٨٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٥,٠٠٪	٧٧,٢٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٨	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٢٤٥٢٧٠٨	٠,٠٠
			٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو	٣٠		٠		٠		١٧,٨٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٥,٠٠٪	٧٧,٢٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٢٧٢١٠٦٠	٠,٠٠
			٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو	٣١		-٩٤,٦		-٩٤,٦		١٧,٨٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٥,٠٠٪	٧٧,٢٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٩	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	-٠,٢٨١٨٦٨٤	-١١١,٩٩١,٩٥
١٩	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات واسفل البلاطات الانتقالية والفنة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.	٥٠	٢٠٢٤/٠٤/٢٥	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	ابريل	٦	٩٨	٠,٥٥١٠٢٠٤٠٨	٩	٠,٥٥١٠٢٠٤٠٨	١٥٠٠	٢٨,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٢,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٣٩٥٨١٣٣	٣٢٧,١٥
			٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	مايو	٣١		٢,٨٤٦٩٣٨٧٧٦		٢,٨٤٦٩٣٨٧٧٦		٢٨,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٢,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٨	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٣٩٦١٥٣٧	١,٦٩١,٧٤
			٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو	٣٠		٢,٧٥٥١٠٢٠٤١		٢,٧٥٥١٠٢٠٤١		٢٨,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٢,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٤٣٨٣٦٦٥	١,٨١١,٦٢
			٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو	٣١		٢,٨٤٦٩٣٨٧٧٦		٢,٨٤٦٩٣٨٧٧٦		٢٨,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٢,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٩	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٤٥٧٧٥٢٦	١,٩٥٤,٧٩
٢٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاساسات وأساسات حوائط السند والبلاطات الانتقالية وقدمات النيوجرسي و كافة العناصر الانشائية المدفونة طبقا للمواصفات والفنة تشمل أعمال الفرم الخشبية	٥٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٥	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	ابريل	٦	٩٨	٧,٤٦٩٣٨٧٧٥٥	١٢٢	٧,٤٦٩٣٨٧٧٥٥	٢٢٠٠	٢٣,٢٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٦,٨٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٣٣٦٢٥٨٣	٥,٥٢٥,٦٢
			٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	مايو	٣١		٣٨,٥٩١٨٣٦٧٣		٣٨,٥٩١٨٣٦٧٣		٢٣,٢٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٦,٨٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٨	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٣٣٦٥٤٠٣	٢٨,٥٧٢,٩٦
			٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو	٣٠		٣٧,٣٤٦٩٣٨٧٨		٣٧,٣٤٦٩٣٨٧٨		٢٣,٢٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٦,٨٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٣٧١٥١٦٦	٣٠,٥٢٥,٠٢
			٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو	٣١		٣٨,٥٩١٨٣٦٧٣		٣٨,٥٩١٨٣٦٧٣		٢٣,٢٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٦,٨٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٩	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٣٩٠٨١٥٢	٣٣,١٨١,٠١
٢٢,١	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق اعمدة الكوبرى (ارتفاع حتى ٦ م مقاسا من ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات او البلاطات)	٥٦	٢٠٢٤/٠٤/٢٥	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	ابريل	٦	٩٨	٠	-١٢	٠	٢٩٤٠	٢٢,٤٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٧,٦٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٣٢٦٣٣٢٤	٠,٠٠
			٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	مايو	٣١		٠		٠		٢٢,٤٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٧,٦٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٨	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٣٢٦٦٠٤٨	٠,٠٠
			٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو	٣٠		٠		٠		٢٢,٤٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٧,٦٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٣٦٠٣٧٥٠	٠,٠٠
			٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو	٣١		-١٢		-١٢		٢٢,٤٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٧,٦٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٩	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٣٧٩٦٥٩٠	-١٣,٣٩٤,٣٧
٢٢,٣	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق اعمدة الكوبرى (ارتفاع حتى ٦ م مقاسا من ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات او البلاطات)	٥٦	٢٠٢٤/٠٤/٢٥	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	ابريل	٦	٩٨	٨,٨٧٧٥٥١٠٢	١٤٥	٨,٨٧٧٥٥١٠٢	٣٣٤٠	٢٢,٤٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٧,٦٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٣٢٦٣٣٢٤	٩,٦٧٦,٠٩
			٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	مايو	٣١		٤٥,٨٦٧٣٤٦٩٤		٤٥,٨٦٧٣٤٦٩٤		٢٢,٤٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٧,٦٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٨	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٣٢٦٦٠٤٨	٥٠,٠٣٤,٨٥
			٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو	٣٠		٤٤,٣٨٧٧٥٥١		٤٤,٣٨٧٧٥٥١		٢٢,٤٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٧,٦٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٣٦٠٣٧٥٠	٥٣,٤٢٧,٤٣
			٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو	٣١		٤٥,٨٦٧٣٤٦٩٤		٤٥,٨٦٧٣٤٦٩٤		٢٢,٤٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٧,٦٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٩	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٣٧٩٦٥٩٠	٥٨,١٦٢,٦٠
٢٣,٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية (يشمل البلاطة السفلية- الويبات - والبلاطة العلوية) - ارتفاع حتى ٦ متر مقاسا من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات	٥٥	٢٠٢٤/٠٤/٢٥	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	ابريل	٦	٩٨	١٨,٣٦٧٣٤٦٩٤	٣٠٠	١٨,٣٦٧٣٤٦٩٤	٣٣٠٠	٢١,٤٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٨,٦٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٣١٣٩٢٥١	١٩,٠٢٧,٧١
			٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	مايو	٣١		٩٤,٨٩٧٩٥٩١٨		٩٤,٨٩٧٩٥٩١٨		٢١,٤٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٨,٦٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٨	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٣١٤١٨٥٣	٩٨,٣٩١,٣٠
			٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو	٣٠		٩١,٨٣٦٧٣٤٦٩		٩١,٨٣٦٧٣٤٦٩		٢١,٤٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٨,٦٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٣٤٦٤٤٧٩	١٠٤,٩٩٤,٩٣
			٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو	٣١		٩٤,٨٩٧٩٥٩١٨		٩٤,٨٩٧٩٥٩١٨		٢١,٤٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٨,٦٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٩	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٣٦٥٧١٣٧	١١٤,٥٢٨,١٠
٢٣,٣	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية (يشمل البلاطة السفلية- الويبات - والبلاطة العلوية) - ارتفاع من ٩ متر حتى ١٢ متر مقاسا من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات	٥٥	٢٠٢٤/٠٤/٢٥	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	ابريل	٦	٩٨	١٢,٢٤٤٨٩٧٩٦	٢٠٠	١٢,٢٤٤٨٩٧٩٦	٣٥٠٠	٢١,٤٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٨,٦٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٣١٣٩٢٥١	١٣,٤٥٣,٩٣
			٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	مايو	٣١		٦٣,٢٦٥٣٠٦١٢		٦٣,٢٦٥٣٠٦١٢		٢١,٤٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٨,٦٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٨	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٣١٤١٨٥٣	٦٩,٥٦٩,٦٠
			٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو	٣٠		٦١,٢٢٤٤٨٩٨		٦١,٢٢٤٤٨٩٨		٢١,٤٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٨,٦٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٣٤٦٤٤٧٩	٧٤,٢٣٨,٨٤
			٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو	٣١		٦٣,٢٦٥٣٠٦١٢		٦٣,٢٦٥٣٠٦١٢		٢١,٤٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٨,٦٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٩	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٣٦٥٧١٣٧	٨٠,٩٧٩,٤٦
٢٣,٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية (يشمل البلاطة السفلية- الويبات - والبلاطة العلوية) - ارتفاع من ١٢ متر حتى ١٥ متر مقاسا من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات	٥٥	٢٠٢٤/٠٤/٢٥	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	ابريل	٦	٩٨	٩١,٨٣٦٧٣٤٦٩	١٥٠٠	٩١,٨٣٦٧٣٤٦٩	٣٧٠٠	٢١,٤٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٨,٦٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٣١٣٩٢٥١	١٠٦,٦٧٠,٤٨
			٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	مايو	٣١		٤٧٤,٤٨٩٧٩٥٩		٤٧٤,٤٨٩٧٩٥٩		٢١,٤٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٨,٦٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٨	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٣١٤١٨٥٣	٥٥١,٥٨٧,٥٨
			٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو	٣٠		٤٥٩,١٨٣٦٧٣٥		٤٥٩,١٨٣٦٧٣٥		٢١,٤٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٨,٦٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٣٤٦٤٤٧٩	٥٨٨,٦٠٧,٩٦
			٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو	٣١		٤٧٤,٤٨٩٧٩٥٩		٤٧٤,٤٨٩٧٩٥٩		٢١,٤٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٨,٦٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٩	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٣٦٥٧١٣٧	٦٤٢,٠٥١,٤٥
الاجمالى صفحة (١)																													٢,٦١٣,٦٠٥,٨٩

عن الشركه المنفذه

عن الهيئه العامه للطرق و الكباري
(تمت مراجعه الكميات فقط)

مدير أعمال المشروع

مدير عام مشروعات

المحاسب

مدير عام الشئون المالية والادارية

رئيس الاداره المركزيه
للمنطقه المركزيه الاولي

مهندس المكتب الفني
م/ أندرو اميل

مدير المشروع
م/ احمد عبدالحي

مدير المشروع
م/ محمد ابو الجود

م / أسماء على أحمد

م/ جهاد محمد سعد

استاذ / مصطفى عبد الجواد

م/ طارق يوسف ابراهيم الجزار

الساده / الهيئه العامه للطرق و الكباري

عمليه : تنفيذ كوبري تقاطع مسار القطار السريع مع طريق القاهرة/الفيوم الصحراوي (عقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٧٧)

تنفيذ : شركة ايديكس الدولية للهندسة و المقاولات

تاريخ أمر الأسناد : ٢٠٢٢/٠١/٠٥

تاريخ المستخلص : ٢٠٢٤/٠٨/٠٥

الرقم القياسي عند أمر الاسناد			
أسمنت	حديد	حديد قطاعات	بيتومين	سولار
١٦٤,٥٠	٣٤٠,٩٠	٢٧٥,٦٠	٤٨٧,١٠	٣٢٣,٧٠

الرقم القياسي عند وقت المحاسبه					
الشهر	أسمنت	حديد	حديد قطاعات	بيتومين	سولار
ابريل	٣٦٨,٦	١١٢٨,٩	٩٦٢,٥	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤
مايو	٣٦٨,٨	١١٢٨,٩	٩٦٢,٥	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤
يونيو	٣٩٣,٦	١١٢٨,٩	٩٦٢,٥	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤
يوليو	٣٩٣,٩	١١٢٨,٩	٩٦٢,٥	١٠٧٩,١	٥٤١,٥

فروق أسعار عن مستخلص (١٢) جاري عن الفتره من (٢٥-٠٤-٢٠٢٤) الي (٣١-٠٧-٢٠٢٤)

رقم البند في المقايسه	البند	رقم البند في مذكره نسب تاثير المواد	فتره تنفيذ الأعمال		شهر	عدد الايام	إجمالي عدد الايام	الكميه المنفذه الحاليه خلال الشهر	اجمالي الكميه طبقا للمستخلص	الكميه المستحق عنها فروق الاسعار	فئه العنصر	معامل العنصر						العنصر الثابت		الرقم القياسي عند أمر الاسناد				الرقم القياسي عند وقت المحاسبه				نسبه الزياده او الخفض في الاسعار	القيمه المستحقه
			من	الي								ك	ك١	ك٢	ك٣	أ	العنصر الثابت	ع	د	ز	ت	ع١	د١	ت١	ل١		
												أسمنت	حديد	بيتومين	سولار			أسمنت	حديد	بيتومين	سولار	أسمنت	حديد	بيتومين	سولار		
٢٥	بالطن توريد وتشغيل وربط كابلات عالية الاجهاد ازوم الكمرات الصندوقية الخرسانية	٦٤	٢٠٢٤/٠٤/٢٥	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	ابريل	٦	٩٨	٠,٦٧٣٤٦٩٣٨٨	١١	٠,٦٧	٦٢٥٠٠	٠,٠٠٪	٤٥,٠٠٪	٠,٠٠٪	٥,٠٠٪	٥٠,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	١,٠٦٤٣٩٢٢	٤٤,٨٠٢,٢٢
			٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	مايو	٣١		٣,٤٧٩٥٩١٨٣٧		٣,٤٨		٠,٠٠٪	٤٥,٠٠٪	٠,٠٠٪	٥,٠٠٪	٥٠,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٨	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	١,٠٦٤٣٩٢٢	٢٣١,٤٧٨,١٦
			٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو	٣٠		٣,٣٦٧٣٤٦٩٣٩		٣,٣٧		٠,٠٠٪	٤٥,٠٠٪	٠,٠٠٪	٥,٠٠٪	٥٠,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	١,٠٦٤٣٩٢٢	٢٢٤,٠١١,١٢
			٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو	٣١		٣,٤٧٩٥٩١٨٣٧		٣,٤٨		٠,٠٠٪	٤٥,٠٠٪	٠,٠٠٪	٥,٠٠٪	٥٠,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٩	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٧٣٨٣٠٠	٢٣٣,٥٣٠,٦٣
٢٧	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات اسمنتية عازلة Anticarbonation	٧١	٢٠٢٤/٠٤/٢٥	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	ابريل	٦	٩٨	٦١٢,٢٤٤٨٩٨	١٠٠٠٠	٦١٢,٢٤	١٠٠	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٥,٠٠٪	٩٥,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٠٢٤٢٠٤٥	١,٤٨١,٩١
			٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	مايو	٣١		٣١٦٣,٢٦٥٣٠٦		٣١٦٣,٢٧		٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٥,٠٠٪	٩٥,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٨	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٠٢٤٢٠٤٥	٧,٦٥٦,٥٣
			٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو	٣٠		٣٠٦١,٢٢٤٤٩		٣٠٦١,٢٢		٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٥,٠٠٪	٩٥,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٠٢٤٢٠٤٥	٧,٤٠٩,٥٤
			٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو	٣١		٣١٦٣,٢٦٥٣٠٦		٣١٦٣,٢٧		٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٥,٠٠٪	٩٥,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٩	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٠٣٣٦٤٢٣	١٠,٦٤١,٩٤
٣٠	بالمتر الطولي توريد و تركيب فواصل تمدد من نوع Therma Joint تسمح بالحركة مـن (± ٢,٥)	٧٣	٢٠٢٤/٠٤/٢٥	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	ابريل	٦	٩٨	١,٨٩٧٩٥٩١٨٤	٣١	١,٩٠	٤١٠٠	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٢٥,٠٠٪	٣,٠٠٪	٧٢,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٣١٨٣٦١٨	٢,٤٧٧,٣٧
			٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	مايو	٣١		٩,٨٠٦١٢٢٤٤٩		٩,٨١		٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٢٥,٠٠٪	٣,٠٠٪	٧٢,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٨	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٣١٨٣٦١٨	١٢,٧٩٩,٧٧
			٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو	٣٠		٩,٤٨٩٧٩٥٩١٨		٩,٤٩		٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٢٥,٠٠٪	٣,٠٠٪	٧٢,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٣١٨٣٦١٨	١٢,٣٨٦,٨٧
			٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو	٣١		٩,٨٠٦١٢٢٤٤٩		٩,٨١		٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٢٥,٠٠٪	٣,٠٠٪	٧٢,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٩	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٣٢٤٠٢٤٤	١٣,٠٢٧,٤٣
٤١	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C ٣٠	٤١	٢٠٢٤/٠٤/٢٥	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	ابريل	٦	٩٨	٧٢٤,٧١٤٢٨٥٧	١١٨٣٧	٧٢٤,٧١	٢٥	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٦٥,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٢٥,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٨٣٨٣٩٠٥	١٥,١٨٩,٨٤
			٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	مايو	٣١		٣٧٤٤,٣٥٧١٤٣		٣٧٤٤,٣٦		٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٦٥,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٢٥,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٨	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٨٣٨٣٩٠٥	٧٨,٤٨٠,٨٤
			٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو	٣٠		٣٦٢٣,٥٧١٤٢٩		٣٦٢٣,٥٧		٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٦٥,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٢٥,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٨٣٨٣٩٠٥	٧٥,٩٤٩,٢٠
			٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو	٣١		٣٧٤٤,٣٥٧١٤٣		٣٧٤٤,٣٦		٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٦٥,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٢٥,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٩	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٨٥٧٢٦٦٠	٨٠,٢٤٧,٧٦
٤٢	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل متوسط التطاير RC ٣٠٠٠	٤٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٥	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	ابريل	٦	٩٨	١٧٥١,٠٢٠٤٠٨	٢٨٦٠٠	١٧٥١,٠٢	٨,٣٥	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٦٥,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٢٥,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٨٣٨٣٩٠٥	١٢,٢٥٨,١٣
			٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	مايو	٣١		٩٠٤٦,٩٣٨٧٧٦		٩٠٤٦,٩٤		٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٦٥,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٢٥,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٨	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٨٣٨٣٩٠٥	٦٣,٣٣٣,٦٥
			٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو	٣٠		٨٧٥٥,١٠٢٠٤١		٨٧٥٥,١٠		٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٦٥,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٢٥,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٨٣٨٣٩٠٥	٦١,٢٩٠,٦٣
			٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو	٣١		٩٠٤٦,٩٣٨٧٧٦		٩٠٤٦,٩٤		٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٦٥,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٢٥,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٩	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٨٥٧٢٦٦٠	٦٤,٧٥٩,٥٤
٤٤	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك	٤٤	٢٠٢٤/٠٤/٢٥	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	ابريل	٦	٩٨	١٢٨٢,١٦٣٢٦٥	٢٠٩٤٢	١٢٨٢,١٦	١٢٥	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٦٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٣٠,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٧٧٧٦٢٢٧	١٢٤,٦٢٩,٩١
			٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	مايو	٣١		٦٦٢٤,٥١٠٢٠٤		٦٦٢٤,٥١		٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٦٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٣٠,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٨	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٧٧٧٦٢٢٧	٦٤٣,٩٢١,٢٢
			٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو	٣٠		٦٤١٠,٨١٦٣٢٧		٦٤١٠,٨٢		٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٦٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٣٠,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٧٧٧٦٢٢٧	٦٢٣,١٤٩,٥٧
			٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو	٣١		٦٦٢٤,٥١٠٢٠٤		٦٦٢٤,٥١		٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٦٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٣٠,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٩	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٧٩٦٤٩٨٢	٦٥٩,٥٥١,٣٤
٥٦	بالمتر الطولى توريد وانشاء حاجز خرسانى (نيوجرسى) من الخرسانة العادية بالفيبر جلاس وجة واحد	٥٦	٢٠٢٤/٠٤/٢٥	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	ابريل	٦	٩٨	٨٢,١٠٢٠٤٠٨٢	١٣٤١	٨٢,١٠	٤٦٦	٢٠,٠٠٪	٧,٠٠٪	٠,٠٠٪	٥,٠٠٪	٦٨,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٤٣٤١٥٧٤	١٦,٦١٠,٦٧
			٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	مايو	٣١		٤٢٤,١٩٣٨٧٧٦		٤٢٤,١٩		٢٠,٠٠٪	٧,٠٠٪	٠,٠٠٪	٥,٠٠٪	٦٨,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٨	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٤٣٤٤٠٠٥	٨٥,٨٦٩,٨٤
			٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو	٣٠		٤١٠,٥١٠٢٠٤١		٤١٠,٥١		٢٠,٠٠٪	٧,٠٠٪	٠,٠٠٪	٥,٠٠٪	٦٨,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٤٦٤٥٥٢٥	٨٨,٨٦٧,٨٦
			٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو	٣١		٤٢٤,١٩٣٨٧٧٦		٤٢٤,١٩		٢٠,٠٠٪	٧,٠٠٪	٠,٠٠٪	٥,٠٠٪	٦٨,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٩	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٤٧٤٣٥٥٠	٩٣,٧٦٧,٨٢
	إجـــــــــــمالـــــــــــــــي الـــــــمستخلـــــــــص (١,٢)																										٦,٢٠٣,١٨٧,١٩

عن الشركه المنفذه

مهندس المكتب الفني
م/ أندرو اميل

مدير المشروع
م/ احمد عبدالحي

عن الهيئه العامه للطرق و الكباري

(تمت مراجعه الكميات فقط)

مدير المشروع
م/ محمد ابو الجود

مدير أعمال المشروع
م / أسماء على أحمد

مدير عام مشروعات
م/ جهاد محمد سعد

المحاسب

مدير عام الشئون المالية والادارية
استاذ / مصطفى عبد الجواد

رئيس الاداره المركزيه
للمنطقه المركزيه الاولي
م/ طارق يوسف ابراهيم الجزار