وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الرابعة عشر

الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)
وزارة النقل

مشروع تنفيذ اعمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي (توسعة كوبري المتحف المصري) ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري
حول القاهرة الكبرى
مستخلص جاري رقم ٣
من بدء المشروع حتى ١٤-١٠-٢٠٢٤

عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٩٦

الشركة المنفذة

GIECO
الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م.
Gharably Integrated Engineering Co. S.A.E.

شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

رقم البند	وصف البند	الفئة بالجنية		الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت الى الآن	جار أم نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت الى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٠١	بالمتر الطولي أعمال الرفع المساحي للمرافق والمعترضات		١٣,٠٠	م.ط	٣٠٠٠,٠٠	٢٨٧٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٨٧٠,٠٠	جاري		٣٧٣١٠				٣٧٣١٠	المهندسون متواجدون
٠٢	اعمال الجسات بالبر لتحديد اطوال الخوازيق و يشمل تقديم تقرير الاستشاري					٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	جاري							المكاتب متواجدة
	في التربة العادية و المتماسكة اجهاد اقل من ٢٥٠ كجم / سم٢		٤٥٠,٠٠	م.ط	١٧٠٠,٠٠	٨٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	٨٨٠,٠٠	جاري		٣٩٦٠٠٠				٣٩٦٠٠٠	وسائل تامين سلامة المرور متواجدة
٠٦	بالمتر الطولى قطع فى الخرسانة المسلحة للكبارى والاعمال الصناعية باستخدام DISK SAW وبسمك حتى ٣٠سم والبند يشمل نقل ناتج القطع الى المقالب العموميه مسافة ٥٠٠م ويتم الحساب بالنسبة والتناسب للتخانات اكبر من ٣٠سم و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا و ذلك طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف		١٧٠٠,٠٠	م.ط	٣٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٨٢,٠٠	١٨٢,٠٠	جاري		٣٠٩٤٠٠				٣٠٩٤٠٠	المعدات متواجدة
أ-٦	علاوة تكسير بسمك ٢٠سم		١١٣٣,٣٣	م.ط	٣٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٨٢,٠٠	١٨٢,٠٠			٢٠٦٢٦٦				٢٠٦٢٦٦	التقارير (اليومية - الاسبوعية - الشهرية) متواجدة
١٠	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى موقع العمل والبند يشمل المعدات والاوناش اللازمة للفك والتركيب وعلى الشركة المنفذة اتخاذ كافة اجراءات واستخدام كافة الوسائل بما في ذلك تفكيك الماكينة واعادة تجميعها بالموقع في حالة الاماكن الضيقة او استخدام اوناش بحمولات مختلفة لتنزيل الماكينة وملحقاتها او اي وسيلة مناسبة لوصول الماكينة ومستلزمتها لموقع العمل المطلوب ودفع جميع الكارتات اللازمة		٥٥٠٠٠,٠٠	عدد (واحد)	٠٤,٠٠	٠٤,٠٠	٠٠,٠٠	٠٤,٠٠	جاري		٢٢٠٠٠٠				٢٢٠٠٠٠	لوحات المشروع متواجدة
١١	اعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (القاهرة الكبرى وضواحيها)		١٦٠٠٠٠,٠٠	عدد (واحد)	٠٢,٠٠	٠٢,٠٠	٠٠,٠٠	٠٢,٠٠	جاري		٣٢٠٠٠٠				٣٢٠٠٠٠	باقي المحملات بمعرفة الادارة شاملة السيارات
١٢	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١٠٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشاري بحيث لايقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠كجم / سم ٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملة الختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق ويتم القياس من منسوب الارض الطبيعية		٤١٠٠,٠٠	م.ط	١١٠٠٠,٠٠	٣٠٠٢,٠٠	٧٧٩,٠٠	٣٧٨١,٠٠	جاري		١٥٥٠٢١٠٠				١٥٥٠٢١٠٠	السيارات تراجع بمعرفة ادارة المركبات
١٤	بالمتر الطولي تنفيذ خواريق بر قطر ١٥٠سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشاري بحيث لايقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨يوم عن ٣٥٠ كجم / سم٢ على أن يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق ويتم القياس من منسوب الارض الطبيعية		٧٧٥٠,٠٠	م.ط	٥٠٠,٠٠	١٢,٠٠	٠٠,٠٠	١٢,٠٠	جاري		٩٣٠٠٠				٩٣٠٠٠	
٢١	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (ما عدا المتماسكه وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات باجهادحتي ١٥٠كجم / سم ٢بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اي عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف		٦٠,٠٠	م٣	٣٠٠٠٠٠,٠٠	٣١٣٥,٠٠	٠٠,٠٠	٣١٣٥,٠٠	جاري		١٨٨١٠٠				١٨٨١٠٠	
٢٤	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام (رملية او طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب للكشف عن المرافق العامة لتفاديها و طبقا لتعليمات المهندس المشرف .		١٢٠,٠٠	م٣	٨٥٥٠,٠٠	١٧٢٨,٠٠	٠٠,٠٠	١٧٢٨,٠٠	جاري		٢٠٧٣٦٠				٢٠٧٣٦٠	
٢٥	بالمتر المكعب حفرميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اي عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الأمر والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف		١٠٠,٠٠	م٣	٢٨٠٠٠,٠٠	١٦٨٦,٠٠	٠٠,٠٠	١٦٨٦,٠٠	جاري		١٦٨٦٠٠				١٦٨٦٠٠	
	الاجمالى														١٧٦٤٨١٣٦	

عن الشركة المنفذة

المكتب الفنى
م/ محمد سمير

مدير المشروع
م/ رامي عروس

استشاري العام مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

الرائد للإستشارات الهندسية
El Raied For Consulting Engineering
توسعة منزل الصحراوي في اتجاه الواحات
(كوبري المتحف المصري)

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
م/محمود الشرقاوي

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير ادارة المشروعات للقطاع الجنوبي
م/ ممدوح سليمان

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام الشئون المالية والادارية
ا/ احمد عبد الجواد

وزارة النقــــل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الرابعة عشر

الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)

مشروع تنفيذ اعمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي (توسعة كوبري المتحف المصري) ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري
حول القاهرة الكبرى
مستخلص جاري رقم ٣
من بدء المشروع حتى ١٤-١٠-٢٠٢٤

عقد رقم ٩٩٦/٢٠٢٣/٢٠٢٤

الشركة المنفذة

شركة الغرابلى للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

GIECO
الغرابلى للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م.
Gharably Integrated Engineering Co. S.A.E.

رقم البند	وصف البند	الفئة بالجنية		الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت الى الأن	جار أم نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت الى الأن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
	اجمالى ما سبق														١٧٦٤٨١٣٦	
٢٦	بالمتر المكعب توريد و تشغيل رمال نظيفة او تربة زلطية موردة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك اى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل ٤٠كم يتم احتساب علاوة ١ جنية لكل كم زيادة		١٦٠,٠٠	م٣	٢٥٠٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	جاري		٢٤٠٠٠٠				٢٤٠٠٠٠	
٢٧	المتر المكعب توريد و تشغيل طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة ٢: ١ موردة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك اى منها عن ٢٥سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا بإستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف		٣٣٠,٠٠	م٣	٢٨٠٠,٠٠	١١٠١,٠٠	٠٠,٠٠	١١٠١,٠٠	جاري		٣٦٣٣٣٠				٣٦٣٣٣٠	
	هـ - اعمال الخرسانة العادية															
٢٩	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الإنتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لأعتماد الاستشاري ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم٢		٢١٠٠,٠٠	م٣	١١٠٠,٠٠	١٧١,٠٠	٠٠,٠٠	١٧١,٠٠	جاري		٣٥٩١٠٠				٣٥٩١٠٠	
	و - اعمال الخرسانة المسلحة															
٣٠	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الإنتقالية و المخدات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشاري ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم / سم٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح.		٢٨٥٠,٠٠	م٣	٨٥٠٠,٠٠	٢٠٨٧,٠٠	١٦١,٠٠	٢٢٤٨,٠٠	جاري		٦٤٠٦٨٠٠				٦٤٠٦٨٠٠	
٣٠أ	في حالة زيادة محتوي الاسمنت و الاجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥جنية /٥٠كجم (زيادة ١٠٠ كجم / م٣)		٢٥٠,٠٠	م٣	٨٥٠٠,٠٠	٢٠٨٧,٠٠	١٦١,٠٠	٢٢٤٨,٠٠	جاري		٥٦٢٠٠٠				٥٦٢٠٠٠	
٣١	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠كجم/سم ٣واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ٢علي ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح		٣٧٠٠,٠٠	م٣	٣٥٠٠,٠٠	٨٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٨٥٠,٠٠	جاري		٣١٤٥٠٠٠				٣١٤٥٠٠٠	
٣١أ	في حالة زيادة الارتفاع عن ٧ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية للمتر		٣٨٠٠,٠٠			١٣٨,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٨,٠٠	جاري		٥٢٤٤٠٠				٥٢٤٤٠٠	
	في حالة زيادة الارتفاع عن ٨ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية للمتر		٣٩٠٠,٠٠			٩٤,٠٠	٠٠,٠٠	٩٤,٠٠	جاري		٣٦٦٦٠٠				٣٦٦٦٠٠	
	في حالة زيادة الارتفاع عن ٩ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية للمتر		٤٠٠٠,٠٠			٥٧,٠٠	٠٠,٠٠	٥٧,٠٠	جاري		٢٢٨٠٠٠				٢٢٨٠٠٠	
	في حالة زيادة الارتفاع عن ١٠ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية للمتر		٤١٠٠,٠٠			٥١,٠٠	٠٠,٠٠	٥١,٠٠	جاري		٢٠٩١٠٠				٢٠٩١٠٠	
	في حالة زيادة الارتفاع عن ١١ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية للمتر		٤٢٠٠,٠٠			٤٨,٠٠	٠٠,٠٠	٤٨,٠٠	جاري		٢٠١٦٠٠				٢٠١٦٠٠	
	في حالة زيادة الارتفاع عن ١٢ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية للمتر		٤٣٠٠,٠٠			٣٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٠,٠٠	جاري		١٢٩٠٠٠				١٢٩٠٠٠	
	في حالة زيادة الارتفاع عن ١٣ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية للمتر		٤٤٠٠,٠٠			٠٢,٠٠	٠٠,٠٠	٠٢,٠٠	جاري		٨٨٠٠				٨٨٠٠	
٣١ ب	في حالة زيادة محتوي الاسمنت و الاجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥جنية /٥٠كجم (زيادة ٣٠كجم /م٣)		٧٥,٠٠	م٣	٣٥٠٠,٠٠	١٢٧٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٧٠,٠٠	جاري		٩٥٢٥٠				٩٥٢٥٠	
٣٣	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة FAIR FACE لزوم الجزء العلوي للكوبري BOX SECTION شامل البلاطة السفلية و الويبات و البلاطة العلوية وكوبستاتها مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب الارض الطبيعية حتى منسوب البلاطة لسفلية		٤٠٥٠,٠٠	م٣	٢٠٦٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٠٥,٠٠	٥٠٥,٠٠	جاري		٢٠٤٥٢٥٠				٢٠٤٥٢٥٠	
٣٣أ	في حالة زيادة الارتفاع حتي ١٢ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية للمتر		٦٠٠,٠٠				٥٠٥,٠٠	٥٠٥,٠٠	جاري		٣٠٣٠٠٠				٣٠٣٠٠٠	
٣١ ب	في حالة زيادة محتوي الاسمنت و الاجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥جنية /٥٠كجم (زيادة ٣٠كجم /م٣)		٧٥,٠٠	م٣	٢٠٦٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٠٥,٠٠	٥٠٥,٠٠	جاري		٣٧٨٧٥				٣٧٨٧٥	
٣٨	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة حائط ساند مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٠٠كجم/م ٣واجهاد لا يقل عن ٣٥٠كجم/سم٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح... الارتفاع حتي ٦م.		٣٦٠٠,٠٠	م٣	٧٥٠٠,٠٠	٢٠٢,٠٠	٠٠,٠٠	٢٠٢,٠٠	جاري		٧٢٧٢٠٠				٧٢٧٢٠٠	
٣٨أ	في حالة زيادة الارتفاع عن ٧ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية للمتر		٣٧٠٠,٠٠			٦٦,٠٠	٠٠,٠٠	٦٦,٠٠	جاري		٢٤٤٢٠٠				٢٤٤٢٠٠	
	في حالة زيادة الارتفاع عن ٨ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية للمتر		٣٨٠٠,٠٠			١٨٨,٠٠	٠٠,٠٠	١٨٨,٠٠	جاري		٧١٤٤٠٠				٧١٤٤٠٠	
	في حالة زيادة الارتفاع عن ٩ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية للمتر		٣٩٠٠,٠٠			٢٠٦,٠٠	٠٠,٠٠	٢٠٦,٠٠	جاري		٨٠٣٤٠٠				٨٠٣٤٠٠	
٣٨ ب	في حالة زيادة محتوي الاسمنت و الاجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥جنية /٥٠كجم (زيادة ٥٠كجم /م٣)		١٢٥,٠٠	م٣	٠٠,٠٠	٦٦٢,٠٠	٠٠,٠٠	٦٦٢,٠٠	جاري		٨٢٧٥٠				٨٢٧٥٠	
٣٩	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٤٠ / ٦٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوأ كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف		[illegible]	طن	١٥٠٠٠,٠٠	١١٦١,٠٠	٤٢٣,٠٠	١٥٨٤,٠٠	جاري		٦٩٦٩٦٠٠٠				٦٩٦٩٦٠٠٠	
	الاجمالي														١٠٥١٤١١٩١	

الرائد للاستشارات الهندسية
El Raied For Consulting Engineering
توسعة محور الصحراوي في اتجاه الواحات
(كوبري المتحف المصري)

المكتب الفنى
م/ محمد سمير

عن الشركة المنفذة
مدير المشروع
م/ رامي عروس

استشاري الـ[illegible] الرائد للاستشارات الهندسية
مدير المشروع
م/ اسلام محمد

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
م/ محمد الشرقاوي

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير ادارة المشروعات للقطاع الجنوبي
م/ ممدوح سليمان

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام الشئون المالية والادارية
ا/ احمد عبد الجواد

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الرابعة عشر

الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)
وزارة النقل

مشروع تنفيذ اعمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي (توسعة كوبري المتحف المصري) ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري
حول القاهرة الكبرى
مستخلص جاري رقم ٣
من بدء المشروع حتى ١٤-١٠-٢٠٢٤

عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٩٦

الشركة المنفذة

شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

GIECO
الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م.
Gharably Integrated Engineering Co. S.A.E.

رقم البند	وصف البند	الفئة بالجنية		الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت الى الأن	جار أم نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت الى الأن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
	اجمالي ما سبق														١٠٥١٤١١٩١	
٤٥	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا والقياس هندسي وطبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف		٦٠,٠٠	م٢	٢٢٦٠٠,٠٠	٣٠٩٦,٠٠	٠٠,٠٠	٣٠٩٦,٠٠	جاري		١٨٥٧٦٠				١٨٥٧٦٠	
٥٤	بالمتر المكعب نقل المخلفات أو الاتربة الزائدة للمقالب العمومية وتطهير وتمهيد الموقع العام والفئة تشمل عمل كل ما يلزم لنهو العمل علي الوجه الاكمل طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وذلك لمسافة نقل لا تتعدي عن ٥كم وفي حالة زيادة مسافة النقل عن ٥كم يتم احتساب ٠,٨ جنيه للكيلو متر		٥٠,٠٠	م٣	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	جاري		١٠٠٠٠٠				١٠٠٠٠٠	
	علاوة مسافة نقل (21 كم)		١٦,٨٠	م٣	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	جاري		٣٣٦٠٠				٣٣٦٠٠	
	ي - اعمال الطرق															
٥٨	بالمتر المكعب أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩5% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . و في حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنية للكيلومتر زيادة		٢٣,٠٠	م٣	٢٠٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	جاري		٤٦٠٠٠٠				٤٦٠٠٠٠	
	أعمال تامين الموقع															
٨٥	بالمقطوعية عمل تحويلة مرورية لزوم تامين اعمال سلامة المرور شامله المطبات الصناعية و لافتات الارشاديه و تحذيريه و كشافات اناره على طول التحويله و إشارات مضيئة و حواجز خرسانية مؤقته طبقا لتوجيهات الإدارة العامة للمرور		٥٥٠٠٠,٠٠	بالمقطوعية	٠٥,٠٠	٠٣,٠٠	٠٠,٠٠	٠٣,٠٠	جاري		١٦٥٠٠٠				١٦٥٠٠٠	
	القيمة الاجمالية للاعمال														١٠٦٠٨٥٥٥١,٠٦	
	اجمالي ما سبق صرفه														٦٨٧٤٦٩٤٦	
	يصرف بنسبة ٩٥ % لحين مفاوضة الاسعار														٣٢٠٣٤٣٢٨	

فقط اثنان وثلاثون مليون وأربعة وثلاثون الفا وثلاثمئة وثمانية وعشرون جنيها لاغير

المكتب الفنى
م/ محمد سمير

عن الشركة المنفذة
مدير المشروع
م/ رامي عروس
رامي عروس

استشاري العام الرائد للاستشارات الهندسية
مدير المشروع
م / [illegible]

الرائد للإستشارات الهندسية
El Raied For Consulting Engineering
توسعة منزل الصحراوي في اتجاه الواحات
(كوبري المتحف المصري)

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
م/ محمد الشرقاوي

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير ادارة المشروعات للقطاع الجنوبي
م/ ممدوح سليمان

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام الشئون المالية والادارية
ا/ احمد عبد الجواد

يعتمد ،،،
رئيس الادارة المركزية
الطرق الاستثمارية والطريق الدائري ومحاوره
المنطقة الرابعة عشر
م/ مشيرة السيد عبد الله