جمهورية مصر العربية

إستمارة لإعتماد الصرف

استمارة رقم 50 " ع . ح " أ

مصلحة **الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري**

قسم **المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)**

المبلغ المستحق إلى **مكتب الرائد للاستشارات الهندسية**

بموجب الطلبات طيه . أو : **ختامى**

استكمال تنفيذ اعمال المرحله الاولى لمشروع تطوير وتوسعه الطريق الدائرى قطاع وصلة الواحات بطول 7كم

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على .....

شيك على البنك المركزي في .....

شيك على الخارج يسحب باسم صاحب الحق أو : **مكتب الرائد للاستشارات الهندسية**

و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

.....

بيانات الفواتير			
قرش	جنية	التاريخ	رقم
	18,000.00		
		الجملة	
	18,000.00		

ثمانية عشر الف جنية مصري لا غير

رقم .....

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

20

(ب) الكاتب المنوط ..... تفيد في السجل برقم .....

الختم ذو التاريخ

الإعتماد الإداري و نوع الخصم									عدد المرفقات
بيانات	نوع الخصم								
	قرش	جنية	قسم	فرع	فصل	بند	**حتامى اعمال المرحله الاولى لمشروع تطوير وتوسعه الطريق الدائرى قطاع وصلة الواحات بطول 7كم**		
							إجمالي الأصل		

بيانات الإستقطاعات							
	قرش	جنية	دمغة توقيع				
			رسم الدمغة	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش
				.....	.....	.....	.....	.....

صافي القيمة المطلوب صرفها

روجع .....

رئيس المصلحة .....

.....

علامة

في ..... سنة 20

(1) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات: ..... الإمضاء .....

(2) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف : ..... الإمضاء .....

جاري ..... بتاريخ ..... الإمضاء .....

بتاريخ .....

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد فى سجل رقم 55 " ع ح " برقم ..... توقيع الكاتب المنوط بالسجل .....

(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

روجع فى ..... سنة 20

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

.....

.....

وكيل الحسابات ..... مدير أو رئيس الحسابات ..... في ..... سنة 20 بمبلغ

(د) (1) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم 224 " ع.ح") ..... توقيع الكاتب المنوط .....

(2) قيد في دفاتر الحسابات المختصة .....

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

سحب شيك / إذن صرف رقم ..... إمضاء الكاتب المنوط : .....

الشيكات / الحوالات تحت رقم ..... إمضاء الكاتب المنوط : .....

الشكات / الحوالات رقم ..... إمضاء الكاتب المنوط : .....

شيك / إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب التصدير في ..... سنة 20

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

الإدارة المركزية

للطريق الدائري ومحاوره

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ..... وبعد،،،،

بالإحالة الى اعمال (المرحلة الأولى) لمشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية حتى تقاطعه مع طريق الواحات بطول ٧ كم .

نتشرف بأن نرفق لسادتكم عدد (٣) اصل من المستخلص النهائي من بداية العمل وحتى ٢٠٢٢/٠٣/٠٦

بمبلغ ١٨٠٠٠ (ثمان عشر الف جنية مصري لا غير)

يرجى التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ....

عدد (٣) كشف حضور وغياب وطاقم الاشراف

عدد (٣) مستخلص ختامي

عدد (٣) محضر استلام موقع

عدد (٣) استلام نهائي للموقع

م / محمود على عبد الفتاح ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع /

يعتمد ،،،،،،،،،،

رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري

مهندسه / مشيرة السيد عبدالله

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى (GARBLT)

الهيئه العامه للطرق والكباري والنقل البري

الاداره المركزيه للطريق الدائري ومحاوره

EL-RAEID

الاستشاري

مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

مستخلص جارى رقم (نهائى)

اعمال المرحله الاولى لمشروع تطوير وتوسعه الطريق الدائرى قطاع وصلة الواحات بطول ٧كم (بالامر المباشر)

العقد رقم (٩٢٧-٢٠٢١-٢٠٢٢)

شامل المدة من بداية استلام الموقع وحتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠٦

رقم البند	نوع العمل	الفئه	عدد بالعقد	وحده	مقدار العمل السابق اجراءة	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة التي تمت حتى الان	جارى ام نهائي	قيمة الاعمال التي تمت خلال هذه المدة فقط	قيمة الاعمال التي تمت الى الان	الاستقطاعات او المعجز	الباقى بعد الاستقطاعات	ملاحظات
		قرش / جنية	وحده		وحده	وحده	وحده	نهائى	قرش / جنية	قرش / جنية		قرش / جنية	التقارير اليومية والنصف شهرية والشهرية متواجده
	أولا : اعمال الدراسات والتصميمات												
1	اعمال تثبيت ورصد نقاط تحكم للمشروع باستخدام أجهزة المساحه GPSثنائى التردد / كم / اتجاه وتسليمها للمنطقة المشرفه	2450.00	3.00	عدد	3.00	0.00	3.00	نهائى	7350.00	7350.00		7350.00	الحد الأدنى من عدد مهندسي الاشراف متواجد
2	الاعمال المساحيه للطريق القائم والداعم والخدمه وجميع الاشغالات وبعرض ٧٥ متر من كل اتجاه وتحت اشراف المنطقة المشرفه	4180.00	7.00	الكم	7.00	0.00	7.00	نهائى	29260.00	29260.00		29260.00	التصميم الافقى والرأسى متواجد
3	اعداد التصميم الهندسى للطرق (7كم مزدوج)	9000.00	7.00	عدد / الكيلومتر	5.00	2.00	7.00	نهائى	63000.00	63000.00		63000.00	التصميم الانشائى متواجد
4	اعداد التصميم الانشائى للطريق	20000.00	1.00	بالمقطوعية	1.00	0.00	1.00	نهائى	20000.00	20000.00		20000.00	قوائم الكميات متواجد
5	اعداد التصميم الانشائى لعناصر السور شامله عمل جسات على تربه التاسيس واللوحات التنفيذيه	12500.00	1.00	قطاع	1.00	0.00	1.00	نهائى	12500.00	12500.00		12500.00	بيان حصر الاعمال لما تم تنفيذ متواجد
	ثانيا : اعمال ضبط الجودة والاشراف على التنفيذ												مستخلصات المقاول حتى جارى (١١) متواجد
1	مدير المشروع	22300.00	8.00	1.00	8.00	0.00	8.00	نهائى	178400.00	178400.00		178400.00	تقارير الاعمال المساحيه والرفع الابتدائى متواجد
2	مهندس طرق مقيم بالموقع	16192.00	8.00	1.00	8.00	0.00	8.00	نهائى	129536.00	129536.00		129536.00	تقارير الاختبارات المعملية وضبط الجوده متواجد
3	مهندس مواد واختبارات وتشغيل خلاطات الاسفلت والخرسانه بالموقع	13136.00	8.00	1.00	8.00	0.00	8.00	نهائى	105088.00	105088.00		105088.00	الرسومات التفصلية متواجد
4	مهندس مساحه	13136.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	نهائى	13136.00	13136.00		13136.00	القطاعات العرضية متواجد

اجمالى قيمة الاعمال حتى تاريخة	558270.00
المصروف عن المستخلص السابق	540270.00
صافى المصروف عن هذا المستخلص فقط	18000.00

تحريرا في ١١/٢٥ سنه ٢٠٢٤

ممثل الاستشاري	مهندس الاشراف	مدير المشروعات للقطاع الجنوبى	مدير عام الشئون المالية وزالادارية
مكتب الرائد للاستشارات الهندسية	ممثل المالك / الهيئة العامه للطرق والكبارى		
مدير المشروع	م / محمود على عبدالفتاح	م /ممدوح سليمان	ا/ احمد عبد الجواد
م/ اسلام محمد محمد مصطفى			

يعتمد ،،،،،،،،،

رئيس الاداره المركزيه

م/ مشيرة السيد عبد الله

الرائد للاستشارات الهندسية RAEID ENGINEERING CONSULTANTS

١٥ ديسمبر ٢٠٢٤

المكتب الرئيسى

٤٩٦٣٥