وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة – كفر الشيخ)

مستخلص رقم (١) جارى

مشروع/اعمال نقل خط مياه متعارض واعمال ترابية لمشروع انشاء طريق الخدمة لشاحنات النقل الثقيل باستخدام الرصف الخرسانى ضمن مشروع تطوير الطريق الساحلى الدولى
تنفيذ اعمال نقل خط مياه متعارض مع توسعة الطريق الدولى الساحلى طريق الشاحنات فى المسافة من كم (١٥٠+١٢٧) الى كم (٥٠٠+١٢٨) قطر ٦٣٠ مم

العقد رقم : ١٣٥١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ تنفيذ / شركة اليوسف للمقاولات في المدة من بدء العمل حتى ٥/٢/٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالعقد	الفئه	الوحده	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى/ نهائى	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التى تمت حتى الأن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحـــــــظات
	الخطوط												مهندسين الشركة متواجده
١	توريد وتركيب وتجربة مواسير من البولي ايثيلين عالي الكثافة من خامة PE 100 (ضغط تشغيل ١٠ جو - PN10) تركب في خنادق تحت سطح الارض علي عمق لا يقل عن ١,٥ م من الراسم العلوي للماسورة والبند يشمل الحفر في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية ونزح المياه السطحية بالطريقة الفنية الملائمة (إن وجدت) والتخلص منها بالطريقة المناسبة وكذا فرش طبقة من الرمل النظيف المورد من خارج الموقع بسمك ٣٠ سم أسفل وأعلى الماسورة مع ردم باقي القطاع من ناتج الحفر (فيما عدا الخطوط المارة بالطرق الأسفلتية)والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للهيئة الهندسية ق . م والرسومات التنفيذية والكود المصرى واصول الصناعة.												
	مواسير قطر ٦٣٠مم سمك ٣٧,٤مم	١٣٥٠	١٢٠٠٠	م ط	٠	١١٥٠	١١٥٠	جارى	%٩٥	١٣,١١٠,٠٠٠	٠	١٣,١١٠,٠٠٠	اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة
	الاجمالي									١٣,١١٠,٠٠٠	٠	١٣,١١٠,٠٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										١٣,١١٠,٠٠٠,٠٠٠		
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠٠		
	القيمة الاجمالية للمستخلص بنسبة ٨٥% لحين نهو المفاوضة وفقا لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة										١١,١٤٣,٥٠٠,٠٠٠		
	القيمة الاجمالية للمستخلص السابق										٠,٠٠٠		
	القيمة الحالية لمستخلص جارى رقم (١) (فقط وقدره احدى عشر مليونا ومائه وثلاثة واربعون الفا وخمسمائه جنيها لا غير)										١١,١٤٣,٥٠٠,٠٠٠		

عن الشركة المنفذة
مهندس / عبدالرؤوف

الهيئة العامة للطرق والكبارى
المهندس /علاء متولى
التوقيع /
مدير إدارة المشروعات
مهندس/ كارم امام
التوقيع/

تحريراً فى ..... سنة ٢٠٢٣
قرش جنيه
يدفع إلى المقاول مبلغ .....
ملاحظة : الفئات .....
يعتمد ،

للحساب / .....
على الحساب / نهائياً
غير الموازنة بحسب الشروط أعتمدت من .....
مدير المصلحة .....
تحريراً فى ..... سنة ٢٠٢٣

يعتمد ،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)
مهندس /مجدى عبد السلام عاشور